

工事ニュース

平成29年5月号 『国道1号笹原山中バイパス』の工事内容について

国土交通省のホームページでも閲覧できます。
<http://www.mlit.go.jp/index.html>

お知らせします。

① 工事名：平成27年度 1号笹原山中B P エビノ木地区道路建設工事

受注者：小野建設（株） 現場代理人 三輪 暁生
 監理技術者 堀内 正人
 TEL：055-981-3162

お世話になります。

日ごろよりご理解と御協力頂き有難うございます。

工事の進捗状況ですが、エビノ木工区では、先月に引継ぎ2号橋A2橋台における深礎杭の土質調査を行っております。

山中工区については、引続き埋土の工事を行ってまいります。工事の状況によりダンプ台数が増加いたします。早めに方向指示器を出すなど、セーフティドライブを心掛けてまいりますのでご理解と御協力をお願いいたします。



【エビノ木工区】
2号橋A2橋台 深礎杭



【山中工区】
残土受入、埋土

5月の主な作業内容

- ★エビノ木工区 ・橋梁基礎(深礎杭)
- ★山中工区 ・埋土

② 工事名：平成27年度 1号笹原山中B P エビノ木地区下部工事

受注者：(株)山田組 現場代理人 尾鷲 昌弘
 監理技術者 小柳出 浩
 TEL：055-985-2966

お世話になります。

お陰様で深礎工の後列杭の施工が完了しました。5月も引き続き深礎工の前列杭を施工してまいります。杭の掘削に伴い5月中旬あたりから発破作業を実施します。前回と同様に一時通行止めによる交通規制を実施します。近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全第一を心掛け作業に取り組んでまいりますのでご理解とご協力をお願い致します。



後列杭完成

前列杭施工状況

5月の主な作業内容

- ★深礎工 前列杭
- ・掘削、土留、残土処理

③ 工事名：平成28年度 1号笹原山中B P 笹原新田地区道路建設工事

受注者：(株)山田組 現場代理人 荒畑 勇人
 監理技術者 鈴木 強
 TEL：055-985-2966

お世話になっております。

大曲工区につきましては、集水桝が完成しましたので、引き続き地下排水の整備を行ってまいります。地下排水の整備が完了次第、地盤改良のための足場盛土を行います。

工事用道路につきましては、2号函渠周辺の構造物の施工を行いながら、工事用道路の掘削を行い、掘削した土砂は大曲工区に大型ダンプで運搬を行います。

一般車両最優先で安全運転に努めますので、皆様方のご理解・ご協力よろしく申し上げます。

【大曲工区】



【工事用道路】



5月の主な作業内容

- ★大曲工区 ・地下排水(φ1000)
- ・足場盛土(改良土盛土)
- ★工事用道路 ・ブロック積み及び排水構造物
- ・工事用道路掘削及び土砂運

④ 工事名：平成28年度 1号笹原山中B P 谷田地区西下部工事

受注者：土屋建設（株）現場代理人 勝又 寿彦
 安全巡視員 水口竜之介
 TEL：0558-76-1288

日ごろお世話になっております。

工事の進捗状況ですが、深礎杭6本中2本が完了しました。5月上旬より深礎杭中段部の施工を行っております。

引き続き掘削した土砂や資材の運搬作業で、笹原地区の農道を使用させて頂き作業を行います。近隣の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、一般車両優先、安全運転を心がけますので、ご理解とご協力をお願いします。



4号橋 A2橋台工
掘削・床掘り
作業状況

深礎杭 全景
(前列①杭・後列①杭)

5月の主な作業内容

- ★4号橋A2橋台 ・深礎杭 掘削、残土運搬

⑤ 工事名：平成28年度 1号笹原山中B P 笹原新田地区東道路建設工事

受注者：駿豆建設（株） 現場代理人 堀江 弘樹
 安全巡視員 横山 祐
 TEL：055-977-1610

お世話になります。

今回新たに工事に加わりました、駿豆建設です。笹原新田地区において、本線部の盛土工事を主に担当します。

現場作業は5月中旬より、施工範囲の除草・伐採作業から着手いたします。

笹原新田地区の農道を工事用車両の通行に使わせて頂くため、近隣の方々にはご迷惑をおかけしますが、一般車両優先、安全運転を心掛けますので、ご理解とご協力をお願いします。



盛土施工箇所

- 5月の主な作業内容 ★準備工 ・除草・伐採作業

⑥ 工事名：平成28年度 1号笹原山中B P エビノ木地区西道路建設工事

受注者：山本建設（株） 現場代理人 山田 哲也
 TEL：055-975-4489(土木部)

お世話になります。

今回新たに工事に加わりました、山本建設です。エビノ木地区において、本線部の擁壁工事を主に担当します。

現場作業は5月中旬より、施工範囲の除草・伐採作業から着手いたします。

国道1号から工事用車両を出入りさせて頂きたくため、近隣の方々にはご迷惑をおかけしますが、一般車両優先、安全運転を心掛けますので、ご理解とご協力をお願いします。



22号補強土壁箇所

- 5月の主な作業内容 ★準備工 ・測量、除草・伐採作業

