


国道41号名濃バイパス 令和4年6月 工事便り

発行 第10号 令和4年7月
編集・監修：愛知県事務所
TEL：052-761-1195



① 完成しました		②	
工事名	令和3年度 41号名濃バイパス 高雄道塚南地区舗装工事	工事名	令和3年度 41号名濃バイパス 大口扶桑地区舗装工事
工期	令和3年10月1日～ 令和4年7月29日	工期	令和3年11月1日～ 令和4年9月30日
施工業者	岐建（株）	施工業者	中部土木（株） TEL 0587-50-5557 FAX 0587-50-5558
進捗率	100%	進捗率	69%
次月作業予定		次月作業予定	車道舗装・標識工
工事概要	国道41号の6車線化に伴う舗装工事を行っています。	工事概要	国道41号の6車線化に伴う舗装工事を行っています。



今月の工事内容
南新田交差点～高雄道塚交差点間で、車道の盤下げ及び車道舗装が完成しました。（左下工事イメージ図の赤色部分）

今月の工事内容
上小口2丁目交差点～南新田交差点間で、中央分離帯施工・車道舗装を施工しています。

③		④	
工事名	令和3年度 41号名濃バイパス 扶桑南地区電線共同溝工事	工事名	令和3年度 41号名濃バイパス 扶桑北地区電線共同溝工事
工期	令和4年3月17日～ 令和5年2月28日	工期	令和4年3月28日～ 令和5年5月31日
施工業者	北川ヒューテック(株) TEL 0587-22-5862	施工業者	岐建（株） TEL 0587-96-8232 FAX 0587-96-8233
進捗率	1%	進捗率	1%
次月作業予定	車道規制形態の切り替え	次月作業予定	構造物取壊工・電線共同溝工
工事概要	国道41号の6車線化に伴う電線共同溝工事を行っています。	工事概要	国道41号の6車線化に伴う電線共同溝工事を行っています。




今月の工事内容
仮設ガードレール一部撤去を施工しています。

今月の工事内容
埋設物の確認・構造物取壊を施工しています。

⑤	
工事名	令和3年度 41号名濃バイパス 高雄道塚北地区舗装工事
工期	令和4年3月31日～ 令和5年2月28日
施工業者	たいほう けんせつ 大有建設(株) TEL 0568-39-6490 FAX
進捗率	13%
次月作業予定	掘削工・構造物取壊工
工事概要	国道41号の6車線化に伴う盤下げ、舗装工事を行っています。



今月の工事内容
盤下げに伴う、掘削及び構造物取壊を施工しています。



①工事イメージ図



イラストポップアップ 風鈴
https://illpop.com/img_illustration/syocyu/goods17.png