

完全週休2日(土日祝日)の月単位の週休2日(成績評価あり)の事例

完全週休2日の実施状況確認のイメージ
(毎月、受注者から監督職員へ提出)

口曆(カレンダー)による実施状況整理(イメージ)

10月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
						閉所
6	7	8	9	10	11	12
閉所						閉所
13	14	15	16	17	18	19
閉所	閉所					閉所
20	21	22	23	24	25	26
閉所						閉所
27	28	29	30	31	1	2
閉所						閉所

11月						
日	月	火	水	木	金	土
27	28	29	30	31	1	2
閉所						閉所
3	4	5	6	7	8	9
閉所	閉所					閉所
10	11	12	13	14	15	16
閉所			雨天閉所			閉所
17	18	19	20	21	22	23
閉所						閉所
24	25	26	27	28	29	30
閉所						閉所

12月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
閉所						閉所
8	9	10	11	12	13	14
閉所						閉所
15	16	17	18	19	20	21
閉所					現説	閉所
22	23	24	25	26	27	28
閉所						閉所
29	30	31				

対象期間全体での完全週休2日(土日祝日)の実施状況整理イメージ

土日
祝日
雨天

月単位	[1] 対象日数	[2] 週休2日実施有無	[3] 休工対象日数(土日祝)	[4] 現場閉所実施日数	[5] 天候不良による現場閉所日数	[6] 週休2日費用補正対象の閉所日数 [4] + [5]	現場閉所率
10/1 ~ 10/31	31	○	9	9	0	9	29.0
11/1 ~ 11/30	30	○	10	10	1	11	36.7
12/1 ~ 12/13	13	○*	3	3	0	3	23.1

※暦上の土曜日・日曜日・祝祭日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日・祝祭日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休を達成しているものとみなす。

通期(週単位)	[1] 対象日数	[2] 完全週休2日実施有無	[3] 休工対象日数(土日祝)	[4] 現場閉所実施日数	[5] 天候不良による現場閉所日数	[6] 週休2日費用補正対象の閉所日数 [4] + [5]	現場閉所率
準備							
工事開始日(準備期間を除く)							
10/1 ~ 10/5	5	○*	1	1	0	1	
10/6 ~ 10/12	7	○	2	2	0	2	
10/13 ~ 10/19	7	○	3	3	0	3	
10/20 ~ 10/26	7	○	2	2	0	2	
10/27 ~ 11/2	7	○	2	2	0	2	
11/3 ~ 11/9	7	○	3	3	0	3	
11/10 ~ 11/16	7	○	2	2	1	3	
11/17 ~ 11/23	7	○	2	2	0	2	
11/24 ~ 11/30	7	○	2	2	0	2	
12/1 ~ 12/7	7	○	2	2	0	2	
12/8 ~ 12/14	7	○	2	2	0	1	
最終精算変更時の現場説明日							
12/15 ~ 12/21	7	○	2	2	0	対象外	
12/22 ~ 12/28	7	○	2	1	0	対象外	
工事完了日(後片付け期間を除く)							
計	89日	○13 ×0	27日	26日		23日	31.08

※その週に土曜日しかないため、土曜日(1日)以上を閉所した場合は週休2日の達成とみなす

※暦上の土曜日・日曜日・祝祭日が無い週については対象の週としない

口費用補正(月単位)

①対象期間中の全月数	3ヵ月
②週休2日の達成月	3ヵ月
③週休2日の未達成月	0ヵ月

月単位の週休2日の達成状況を確認
(全ての月で達成)

補正係数の変更無し

口工事成績評価(週単位)

①対象期間中の全週間数	13週
②完全週休2日の達成週	13週
③完全週休2日の未達成週	0週

週単位の完全週休2日(土日祝日閉所)の達成状況を確認
(全ての週で達成)

加点評価「あり」