

「完全週休2日（土日閉所）」の実施確認イメージ

完全週休2日の実施状況確認のイメージ
(毎月、受注者から監督職員へ提出)

口曆(カレンダー)による実施状況整理(イメージ)

10月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5 閉所
6 閉所	7	8	9	10	11	12 閉所
13 閉所	14	15	16	17	18	19 閉所
20 閉所	21	22	23 雨天閉所	24 雨天閉所	25	26 閉所
27 閉所	28	29	30	31	1	2 閉所

11月						
日	月	火	水	木	金	土
27 閉所	28	29	30	31	1	2 閉所
3 閉所	4	5	6	7	8	9 閉所
10 閉所	11	12	13	14	15	16 閉所
17 閉所	18	19	20	21	22	23 閉所
24 閉所	25	26	27	28	29	30 閉所

12月						
日	月	火	水	木	金	土
1 閉所	2	3	4 雨天閉所	5	6	7 閉所
8 閉所	9	10	11	12	13 現説	14 閉所
15 閉所	16	17	18	19	20	21 閉所
22 閉所	23	24	25 雨天閉所	26	27	28 閉所
29	30	31				

対象期間全体での完全週休2日(土日)の実施状況整理イメージ

通期(週単位)	[1] 対象 日数	[2] 完全週休 2日実施 有無	[3] 休工対象 日数 (土日)	[4] 現場閉所 実施日数	[5] 天候不良 による 現場閉所 日数	[6] 週休2日費用 補正対象の 閉所日数 [4] + [5]	現場 閉所率
工事開始日(準備期間を除く)							
10/1 ~ 10/5	5	○※	1	1	0	1	
10/6 ~ 10/12	7	○	2	2	0	2	
10/13 ~ 10/19	7	○	2	2	0	2	
10/20 ~ 10/26	7	○	2	2	2	4	
10/27 ~ 11/2	7	○	2	2	0	2	
11/3 ~ 11/9	7	×	2	1	0	1	
11/10 ~ 11/16	7	○	2	2	0	2	
11/17 ~ 11/23	7	○	2	2	0	2	
11/24 ~ 11/30	7	○	2	2	0	2	
12/1 ~ 12/7	7	○	2	2	1	3	
12/8 ~ 12/14	7	○	2	2	0	1	
最終精算変更時の現場説明日							
12/15 ~ 12/21	7	○	2	2	0	対象外	
12/22 ~ 12/28	7	○	2	2	1	対象外	
工事完了日(後片付け期間を除く)							
計	89日	○12 ×1	25日	24日		22日	29.7

※その週に土曜日しかないため、土曜日(1日)以上を閉所した場合は週休2日の達成とみなす

※暦上の土曜日・日曜日が無い週については対象の週としない

月単位	[1] 対象 日数	[2] 週休 2日実施 有無	[3] 休工対象 日数 (土日)	[4] 現場閉所 実施日数	[5] 天候不良 による 現場閉所 日数	[6] 週休2日費用 補正対象の 閉所日数 [4] + [5]	現場 閉所率
10/1 ~ 10/31	31	○	8	8	2	10	32.3
11/1 ~ 11/30	30	×	9	8	0	8	26.7
12/1 ~ 12/13	13	○※	3	3	1	4	30.8

※暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休を達成しているものとみなす。

準備

「週休2日の取得に要する
費用の計上」の対象期間

片付け

口費用補正(週単位)

①対象期間中の全週間数	13週
②完全週休2日の達成週	12週
③完全週休2日の未達成週	1週

週単位の週休2日(土日閉所)の
達成状況を確認
(全ての週で未達成)

補正係数の変更

口費用補正(月単位)

①対象期間中の全月数	3ヵ月
②週休2日の達成年	2ヵ月
③週休2日の未達成年	1ヵ月

月単位の週休2日の達成状況を確認
(全ての月で未達成)

補正無しに変更