

# 「完全週休2日」の4週8休（28.5%）未満の事例

準備

「工事成績評価」・「履行実績取組証」の対象期間

「週休2日の取得に要する費用の計上」の対象期間

片付け

対象の週	[1] 対象日数	[2] 完全週休 2日実施有無	[3] 休工対象日数 (土日祝)	[4] 現場閉所 実施日数	[5] 天候不良による 現場閉所日数	[6] 週休2日費用補正 対象の閉所日数 [4] + [5]
<b>工事開始日（準備期間を除く）</b>						
〇/〇~〇/〇	7	○	2	2	1	3
〇/〇~〇/〇	7	○	2	2	0	2
〇/〇~〇/〇	7	×	3	2	1	3
〇/〇~〇/〇	7	×	2	0	1	1
〇/〇~〇/〇	7	○	2	2	1	3
〇/〇~〇/〇	7	×	2	1	1	2
〇/〇~〇/〇	7	×	3	1	0	1
〇/〇~〇/〇	7	○	2	2	0	2
〇/〇~〇/〇	7	×	3	1	0	1
〇/〇~〇/〇	7	○	2	2	0	2
〇/〇~〇/〇	7	×	3	1	0	1
〇/〇~〇/〇	7	○	2	2	0	2
〇/〇~〇/〇	7	×	2	1	1	2
〇/〇~〇/〇	7	○	2	2	0	2
〇/〇~〇/〇	7	×	3	1	0	1
〇/〇~〇/〇	7	×	2	1	1	2
<b>最終精算変更時の現場説明日</b>						
〇/〇~〇/〇	7	○	2	2	0	対象外
〇/〇~〇/〇	7	○	2	2	0	対象外
〇/〇~〇/〇	7	×	3	2	0	対象外
<b>工事完了日（後片付け期間を除く）</b>						
計	140日	○10 ×10	46日	31日	7日	32日

○：[4] ≥ [3]、×：[4] < [3]

## ❑ 工事成績評価

①対象日数 [1]	140日
②現場閉所実施日数 [4]	31日
現場閉所率 ②/①	22.1%

週休2日（4週8休（28.5%））以上の現場閉所を実施していないため評価しない

## ❑ 履行実績取組証の対象確認

①対象期間中の全週間数	20週
②完全週休2日の達成週	10週
完全週休2日の未達成週	10週
完全週休2日実施率②/①	50%

現場閉所とした週間数の割合が70%を超えていないため、完全週休2日の履行実績取組証を発行しない

## ❑ 費用補正

①対象日数 [1] - 21日	119日
②現場閉所実施日数 [6]	32日
現場閉所率 ②/①	26.8%

現場閉所率が28.5%未満のため、費用補正なしとして当初の費用補正（4週8休以上）を減額変更する

※4週7休以上4週8休未満：25.0%～28.5%  
 4週6休以上4週7休未満：21.4%～25.0%  
 4週6休未満：21.4%未満