

令和4年10月14日

## 川島大橋の復旧事業に関するお知らせ

国土交通省 岐阜国道事務所


「川島大橋の通行止め」につきまして、地域の皆様には、大変ご不便をおかけしております。橋梁の復旧事業に関する進捗状況などについて、お知らせいたします。

一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携しながら、復旧を進めて参りますので、何卒ご理解ご協力賜りますようお願いいたします。

### 1. 進捗報告

- 「被災した川島大橋の撤去」⇒ 車道桁を撤去するための設備(①)を構築中。河川内への進入路整備(②)が完了し、仮栈橋(③)を施工中。右岸側の橋台撤去に向けて、仮締切り(④)を設置中。
- 「歩行者用の仮橋設置」⇒ 8月26日に開通(⑤)。安全対策として、標識(⑥)を設置中。
- 「本復旧(新橋)の検討」⇒ 新橋の詳細設計を実施中。

作業時間帯：午前6時～翌日午前6時 ※土日・祝日も工事を行います。【荒天の場合は中止】  
午後7時～翌日午前6時の時間帯は、騒音・振動が発生する作業は行いません。  
(被災した川島大橋の早期撤去に向け、10月17日【予定】より昼夜施工で実施いたします。)



②進入路の整備完了



③仮栈橋の施工状況


裏面へ続く

令和4年度 工事/業務一覧表

	工事 / 業務内容	施工者	
1	歩行者用の仮橋設置【8月26日開通】	市川・日東地域維持型建設共同企業体 (株)市川工務店	
2	被災した川島大橋の撤去	橋桁	三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)
		橋台	青協建設(株)
3	進入路の設置、作業ヤードの整備等	(株)市川工務店	
4	本復旧(新橋)検討のための調査	(株)建設技術研究所	

2. 今後の予定

- 「被災した川島大橋の撤去」⇒ 車道桁の撤去に向け、撤去設備(①)を構築するとともに、河川内への仮栈橋(②)を設置。また、仮締切り(③)を設置し、右岸側の橋台を撤去(④)。
- 「歩行者用の仮橋設置」⇒ 引き続き、安全対策として、標識及び照明灯(⑤)を設置。
- 「本復旧(新橋)の検討」⇒ 橋梁の詳細設計を実施。また、工事影響の調査にあたり井戸・地下室有無の調査を実施。  
(詳細は、次ページ目参照)



<お問い合わせ先>

①復旧工事に関すること

国土交通省 岐阜国道事務所 美濃加茂国道維持出張所  
電話番号:0574-26-2151

施工者 川島大橋復旧工事連絡協議会 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)(代表)  
電話番号:052-212-8145

②川島大橋の通行止め及び迂回に関すること

岐阜県 岐阜土木事務所 道路課 電話番号:058-215-0093

川島大橋復旧事業に関する情報は岐阜国道事務所HPからご覧いただけます。  
URL <https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/kawashima.html>



## 井戸・地下室調査について

川島大橋の災害復旧工事にあたり、工事影響の調査を予定しております。つきましては、近日中に井戸・地下室調査を実施いたします。

### <調査対象範囲>

川島大橋工事箇所から半径 1km 圏内(下図をご参照ください)

### <調査方法>

各戸へアンケート調査実施の案内を配布いたします。

### 【井戸・地下室調査対象範囲】

