



国部整企画第 5007 号


平成 24 年 2 月 22 日

岐阜県知事

古田 肇 殿

国土交通省 中部地方整備局長

足立 敏之



直轄事業の事業計画（岐阜県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成 24 年 2 月時点における平成 24 年度事業計画のうち、岐阜県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全	般）企画部 企画課 企画第一係
（河	川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道	路）道路部 道路計画課 計画第一係
（公	園）建政部 都市整備課 公園係

平成24年度 岐阜県における事業計画(H24.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業			4,205.539	1,435.678				
河川改修費			3,935.000	1,311.665				
一般河川改修			3,770.000	1,256.665				
庄内川	直轄管理区間 L=17.3km	庄内川水系 1,554	19.000	6.333	電気通信施設等整備 1式 等	豊岡地区 築堤(平成24年度完成予定) 青木地区総合内水対策検討 電気通信施設等整備 等	0.04～0.6	
木曽川下流	直轄管理区間 L=26.0km (木曽川他 築堤・護岸他)	木曽川 669 長良川1,163 揖斐川1,241	500.000	166.666	田鶴地区 築堤護岸 L=530m、用地補償 A=0.1ha 電気通信施設等整備 1式 等	田鶴地区 築堤護岸、用地補償(平成26年度完成予定) 土倉地区 浸透対策(平成24年度完成予定) 築堤護岸詳細設計 電気通信施設等整備 等	～20	
木曽川上流	直轄管理区間 L=235.5km (木曽川他 築堤・護岸他)	木曽川 669 長良川1,163 揖斐川1,241	3,251.000	1,083.666	松原地区 築堤護岸 L=300m 笠田地区 築堤護岸 L=500m 穂積地区 河道掘削 V=150千m3 根古地地区 築堤 L=520m、用地補償 N=5戸、事業損失 1式、 樋管改築 1式 船附地区 河道掘削 V=90千m3 綾里地区 築堤 L=690m、用地補償 A=0.5ha 長良川河道掘削詳細設計 1式 電気通信施設等整備 1式 等	松原地区 築堤護岸(平成27年度完成予定) 宝積寺地区 築堤護岸(平成25年度完成予定) 穂積地区 用地買収(平成28年度以降完成予定) 茶屋新田地区 河道掘削(平成28年度以降完成予定) 柿内地区 排水ポンプ(平成25年度完成予定) 根古地地区 築堤、用地補償、樋管改築(平成27年度完成予定) 船附地区 河道掘削(平成28年度以降完成予定) 綾里地区 築堤、用地補償(平成28年度以降完成予定) 河道掘削詳細設計 電気通信施設等整備 等	9.2～42	
特定構造物改築			165.000	55.000				
木曽川上流	犀川統合排水機場他	69	165.000	55.000	犀川地区 旧排水機場撤去 1式 旧排水機場撤去詳細設計 1式 等	犀川地区 旧排水機場撤去 旧排水機場撤去詳細設計 等 (平成24年度完成予定)	3.2～3.5	
河川工作物関連応急対策事業費			67.539	22.513				
木曽川下流	直轄管理区間 L=26.0km 樋門・樋管改良等	—	35.439	11.813	樋管空洞化対策 6箇所	—	—	
木曽川上流	直轄管理区間 L=235.5km 樋門・樋管改良等	3.8	32.100	10.700	樋管空洞化対策 3箇所、樋管ゲート二重化 2箇所、樋門上屋 整備 1箇所	根尾川排水機場(ポンプ設備)改良(平成24年度完成予定)、加 茂川排水機場(ポンプ設備)改良(平成24年度完成予定) 等	～3.8	
総合水系環境整備事業費			203.000	101.500				
庄内川水系	多治見かわまちづくり 1式 庄内川上流部自然再生 1式	21	48.000	24.000	庄内川上流部自然再生:高水敷盤下げ V=24千m3、運搬工 V=12千m3、詳細設計 1式 等	多治見かわまちづくり:築堤工、詳細設計 等(平成25年度完成 予定)	～0.6	
木曽川水系 (木曽川上流)	笠松地区湿地保全 1式 美濃加茂地区かわまちづくり 1式 上笠地区緩流域再生 1式 忠節地区等河原再生 1式 南派川河原再生 1式	120	155.000	77.500	笠松地区:生息地の浚渫(トンボ池等) V=0.5千m3、環境基礎 調査 1式、モニタリング調査 1式 等 美濃加茂地区:低水護岸 L=73m、高水敷整正 1式、詳細設計 1式 等 上笠地区:低水路掘削 V=1.6千m3、環境基礎調査 1式 等	笠松地区:竹林伐開工、環境基礎調査、モニタリング調査 等 (平成24年度完成予定) 美濃加茂地区:低水護岸工、詳細設計 等(平成27年度完成予 定) 上笠地区:旧河道掘削工、環境基礎調査 等(平成27年度完成 予定) 忠節地区等:河道掘削工、詳細設計 等(平成28年度以降完成 予定)	0.3～2.4	
ダム事業			61.948	18.584				
多目的ダム建設事業費			61.948	18.584				
木曽川新丸山ダ ム	新丸山ダム(H=123m,L=382m) 国道418号付替、県道井尻八百津線 他	1,800*	61.948	18.584	町道の機能復旧工事、環境調査、水理水文調査 等	土捨場の流出土砂対策、水理水文調査、環境調査 等	1.1	平成28年度以降完 成予定*

平成24年度 岐阜県における事業計画(H24.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)	備考	
			工事関係費	負担額(注)					
砂防事業				2,946.627	982.207				
砂防事業費				2,946.627	982.207				
	木曽川	流域面積 A＝538km2	3,853	1,033.778	344.592	本谷堰堤工群、中津川第10砂防堰堤、橋ヶ谷第2砂防堰堤、中津川第11砂防堰堤、川上流路工改築、中津川管内砂防施設改築、砂防堰堤設計業務一式、用地取得 1.2ha 等 (北股沢床固工群、大沢第1砂防堰堤、越百川第3砂防堰堤、丸山沢第1砂防堰堤、馬場沢第1砂防堰堤、額付川第2砂防堰堤、板橋沢第1砂防堰堤、上松管内砂防施設改築、砂防堰堤設計業務、用地取得 3.5ha 等)	本谷堰堤工群(平成24年度完成予定)、中津川第10砂防堰堤(平成24年度完成予定)、橋ヶ谷第2砂防堰堤(平成24年度完成予定)、中津川第11砂防堰堤(平成24年度完成予定)、川上流路工改築(平成25年度完成予定)、中津川管内砂防施設改築(平成28年度以降完成予定)、砂防堰堤設計業務、用地取得等 (大沢第1砂防堰堤(平成26年度完成予定)、越百川第3砂防堰堤(平成26年度完成予定)、馬場沢第1砂防堰堤(平成24年度完成予定)、板橋沢第1砂防堰堤(平成26年度完成予定)、上松管内砂防施設改築(平成28年度以降完成予定)、砂防堰堤設計業務、用地取得 等)	2.2 ～ 11	
	庄内川	流域面積 A＝150km2	288	369.572	123.190	鍛冶ヶ入川第5砂防堰堤、西蔵連第1砂防堰堤、源新川砂防堰堤、市之倉流域里山砂防、妻木管内砂防施設改築、小麦平砂防堰堤、小家洞砂防堰堤、砂防堰堤設計業務一式、用地取得 1.9ha 等	鍛冶ヶ入川第5砂防堰堤(平成25年度完成予定)、源新川砂防堰堤(平成25年度完成予定)、市之倉流域里山砂防(平成25年度完成予定)、妻木管内砂防施設改築(平成26年度完成予定)、小麦平砂防堰堤(平成25年度完成予定)、小家洞砂防堰堤(平成25年度完成予定)、砂防堰堤設計業務、用地取得 等	0.8 ～ 3.7	
	越美山系	流域面積 A＝868km2	611	1,543.277	514.425	高地谷第1砂防堰堤、ドン谷第2砂防堰堤、大谷川第3砂防堰堤、北ノ谷砂防堰堤群、揖斐川流木対策、瀬戸谷第1砂防堰堤、外津汲内谷第1砂防堰堤、大蔵谷第1砂防堰堤、八草川山腹工、大仲津谷第1砂防堰堤、百々木谷第1砂防堰堤、宇津志谷第1砂防堰堤、能谷第1砂防堰堤、大河原岡谷第1砂防堰堤、砂防堰堤設計業務一式、用地取得 4.5ha、補償工事 1件 等	高地谷第1砂防堰堤(平成28年度以降完成予定)、ドン谷第2砂防堰堤(平成25年度完成予定)、大谷川第3砂防堰堤(平成27年度完成予定)、北ノ谷砂防堰堤群(平成27年度完成予定)、揖斐川流木対策(平成28年度以降完成予定)、外津汲内谷第1砂防堰堤(平成26年度完成予定)、大蔵谷第1砂防堰堤(平成27年度完成予定)、八草川山腹工(平成25年度完成予定)、大仲津谷第1砂防堰堤(平成28年度以降完成予定)、百々木谷第1砂防堰堤(平成28年度以降完成予定)、能谷第1砂防堰堤(平成28年度以降完成予定)、大河原岡谷第1砂防堰堤(平成27年度完成予定)、砂防堰堤設計業務、用地取得、補償工事 等	0.1 ～ 16	
合 計				7,214.114	2,436.469				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

*: 当該事業は検証対象として区分されている事業であり、全体事業費・工期については現計画に基づいて記載しています。(検証の結果に沿って、必要に応じ、法定計画の見直し等の手続きを行う予定。)

平成24年度 岐阜県における事業計画(H24年2月)(道路関係(直轄))

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道19号	恵中拡幅(延伸)	L=3.0km	170	1,300	433	【恵那市大井町～中津川市茄子川】 ・橋梁上部工 L=31m ・橋梁下部工 N=4基 ・改良工 L=1,950m ・用地買収(再取得) ・移転補償 ・水文調査	【恵那市大井町～中津川市茄子川】 ・橋梁上部工 L=31m ・橋梁下部工 N=4基 ・改良工 L=1,950m ・舗装工 A=20,000m2 ・移転補償 ・水文調査	供用必要額 24～28億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約83% 恵那市大井町～中津川市茄子川 L=2.0km(4/4)H24年度供用予定
国道21号	可児御嵩バイパス	L=8.0km	349	20	7	【可児郡御嵩町井尻～可児郡御嵩町古屋敷】 ・改良工 L=100m ・調査設計(協議用資料作成)	【可児郡御嵩町井尻～可児市中恵土】 ・<道路詳細設計>	～1億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約86% 可児郡御嵩町井尻～可児市中恵土 L=8.0km(4/4)H28以降供用予定
国道21号	坂祝バイパス	L=7.6km	508	420	140	【大針IC(仮称)～勝山IC】 ・工事用道路工 L=250m ・用地買収(再取得) ・用地買収 A=47,000m2 ・道路詳細設計 ・トンネル詳細設計 ・水文調査	【大針IC(仮称)～勝山IC】 ・用地買収(再取得) ・<トンネル工 L=570m> ・<改良工 L=280m> ・<用地買収 A=14,000m2> ・<道路詳細設計> ・<水文調査> ・<埋蔵文化財調査>	3～15億円程度	用地進捗率:約93% 事業進捗率:約55% 大針IC(仮称)～勝山IC L=3.3km(2/4)H27年度供用予定
国道21号	岐大バイパス	L=23.9km	1,100	40	13	【瑞穂市穂積～大垣市長松町】 ・橋梁詳細設計	【瑞穂市穂積～大垣市長松町】 ・<道路詳細設計> 【羽島郡岐南町徳田～岐阜市茜部本郷】 ・<調査設計(道路構造検討)>	～1億円程度	用地進捗率:約54% 事業進捗率:約45% 瑞穂市穂積～大垣市長松町 L=13.3km(6/6)H28年度以降供用予定 羽島郡岐南町徳田～岐阜市茜部本郷 L=2.8km(6/6)H28年度以降供用予定
国道21号	関ヶ原バイパス	L=10.4km	440	10	3	【国道365号～不破郡関ヶ原町今須】 ・調査設計(協議用資料作成)	【国道365号～不破郡関ヶ原町今須】 ・<調査設計(協議用資料作成)> ・<環境調査>	～1億円程度	用地進捗率:約85% 事業進捗率:約58% 国道365号～不破郡関ヶ原町今須 L=4.4km(2/2)H28年度以降供用予定
国道41号	美濃加茂バイパス	L=9.4km	645	470	157	【加茂郡川辺町石神】 ・改良工 L=1,000m ・事業損失補償 ・環境調査	【加茂郡川辺町石神】 ・改良工 L=1,000m ・舗装工 A=5,000m2 ・事業損失補償 ・環境調査	供用必要額 3～4億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約76% 加茂郡川辺町石神(新山川橋北詰交 差点立体化) L=0.7km(2/4)H24年度供用予定
国道41号	下原改良	L=1.1km	37	10	3	【下呂市金山町下原町～下呂市金山町中切】 ・地質調査 ・横断歩道橋詳細設計	【下呂市金山町下原町～下呂市金山町中切】 ・<トンネル工 L=340m> ・<埋蔵文化財調査>	～2億円程度	用地進捗率:約100% 事業進捗率:約50% 下呂市金山町下原町～下呂市金山町 中切 L=1.1km(2/2)H27年度供用予定

平成24年度 岐阜県における事業計画(H24年2月)(道路関係(直轄))

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道41号	石浦バイパス	L=9.2km	425	190	63	【高山市久々野町久々野～高山市千島町】 ・用地買収(再取得) ・用地調査 ・道路詳細設計 ・トンネル詳細設計 ・橋梁予備設計	【高山市久々野町久々野～高山市千島町】 ・用地買収(再取得) ・用地買収 A=20,000m2 ・＜用地測量＞ ・＜地質調査＞	0.2～1億円程度	用地進捗率:約40% 事業進捗率:約 9% 高山市久々野町久々野～高山市千島町 L=9.2km(2/2,2/4)H28年度以降供用予定
国道41号	高山国府バイパス	L=6.3km	465	3,600	1,200	【高山市冬頭町～高山市国府町金桶】 ・トンネル覆工 L=1,600m ・橋梁上部工 L=270m ・橋梁床版工 A=2,000m2 ・水文調査 ・事業損失補償	【高山市冬頭町～高山市国府町金桶】 ・改良工 L=500m ・橋梁上部工 L=170m ・橋梁下部工 N=2基 ・トンネル設備工 ・舗装工 A=16,000m2 ・事業損失補償 ・水文調査	供用必要額 38～43億円程度	用地進捗率:約100% 事業進捗率:約77% 高山市冬頭町～高山市国府町金桶 L=6.3km(2/4,2/2)H25年度供用予定
国道156号	岐阜東バイパス	L=13.4km	950	1,500	500	【岐阜市日野南～岐阜市岩田西】 ・改良工 L=1,400m ・横断歩道橋工 L=170m ・トンネル設備工 ・用地買収(再取得) ・移転補償 ・埋蔵文化財調査 ・水文調査 【岐阜市岩田西～関市山田】 ・調査設計(協議用資料作成) ・測量調査	【岐阜市日野南～岐阜市岩田西】 ・改良工 L=1,400m ・舗装工 A=30,000m2 ・トンネル設備工 ・用地買収(再取得) ・移転補償 ・埋蔵文化財調査 ・水文調査 【岐阜市岩田西～関市山田】 ・＜調査設計(協議用資料作成)＞ ・＜幅杭設置＞ ・＜用地調査＞	供用必要額 11～13億円程度	用地進捗率:約76% 事業進捗率:約54% 岐阜市日野南～岐阜市岩田西 L=2.3km(2/4)H25年度供用予定 岐阜市岩田西～関市山田 L=4.4km(2/4)H28年度以降供用予定
国道156号	大和改良	L=2.6km	78	150	50	【郡上市大和町剣～郡上市大和町万場】 ・橋梁下部工 N=2基 ・移転補償 【郡上市大和町万場～郡上市白鳥町中津屋】 ・用地調査 ・用地買収 A=250m2	【郡上市大和町剣～郡上市大和町万場】 ・＜改良工 L=100m＞ ・＜橋梁詳細設計＞	一～1億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約73% 郡上市大和町剣～郡上市大和町万場 L=1.6km(2/2)H27年度供用予定 郡上市大和町万場～郡上市白鳥町中津屋 L=1.0km(2/2)H28年度以降供用予定
国道158号	高山清見道路	L=24.7km	2,203	850	255	【高山IC】 ・改良工 L=200m ・舗装工 L=200m ・水文調査 【高山IC～丹生川IC(仮称)】 ・用地調査 ・道路予備設計	【高山IC】 ・改良工 L=300m ・舗装工 A=11,000m2 ・埋蔵文化財調査 ・水文調査 【高山IC～丹生川IC(仮称)】 ・用地買収 A=40,000m2～＜57,000m2＞ ・＜水文調査＞ ・＜橋梁予備設計＞ ・＜道路詳細設計＞ ・＜トンネル詳細設計＞ ・＜用地調査＞	供用必要額 10～21億円程度	用地進捗率:約67% 事業進捗率:約43% 高山IC L=0.3km H25年度供用予定 高山IC～丹生川IC(仮称) L=9.5km(2/4)H28年度以降供用予定

平成24年度 岐阜県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道258号	大桑道路	L=41.6km	310	10	3	【養老郡養老町大巻～桑名市多度町柚井】 ・道路詳細設計	【養老郡養老町大巻～桑名市多度町柚井】 ・＜道路詳細設計＞ ・＜橋梁予備設計＞	―～1億円程度	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約80% 桑名市多度町香取～桑名市多度町下野代 L=1.3km(4/4)H26年度供用予定 桑名市多度町柚井～桑名市多度町香取 L=0.9km(4/4)H27年度供用予定 養老郡養老町大巻～桑名市多度町柚井 L=12.8km(4/4)H28年度以降供用予定
国道475号	東海環状自動車道 (土岐～関)	L=39.0km	4,000	240	80	【美濃関JCT】 ・橋梁上部工 L=145m ・事業損失調査	【美濃関JCT】 ・＜橋梁上部工 L=320m＞	―～7億円程度	用地進捗率: 100% 事業進捗率:約81% 美濃関JCT L=2.4km H27年度供用予定
国道475号	東海環状自動車道 (関～養老)	L=44.2km	5,100	21,361	7,120	【大垣西IC(仮称)～養老JCT(仮称)】 ・橋梁上部工 L=6,500m ・橋梁下部工 N=75基 ・改良工 L=145m 【関広見IC～養老IC(仮称)】 ・橋梁下部工 N=19基 ・工事用道路工 ・用地買収(再取得) ・用地買収 A=240,000m2 ・トンネル詳細設計 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計	【大垣西IC(仮称)～養老JCT(仮称)】 ・橋梁上部工 L=6,500m ・改良工 L=6,500m ・埋蔵文化財調査 【関広見IC～養老IC(仮称)】 ・用地買収 A=236,000m2 ・用地買収(再取得) ・橋梁下部工 N=14基～＜31基＞ ・＜改良工 L=2,300m＞ ・＜道路詳細設計＞ ・＜橋梁詳細設計＞ ・＜トンネル詳細設計＞ ・＜環境調査＞ ・＜地質調査＞ ・＜道路予備設計＞ ・＜橋梁予備設計＞ ・＜トンネル予備設計＞	供用必要額 191～248億円程度	用地進捗率:約50% 事業進捗率:約16% 大垣西IC(仮称)～養老JCT(仮称) L=5.7km(2/4)H24年度供用予定 関広見IC～養老IC(仮称) L=38.5km(2/4)H28年度以降供用予定
国道475号	東海環状自動車道 (養老～北勢)	L=18.0km	1,500	75	25	【養老IC(仮称)～北勢IC(仮称)】 ・環境調査	【養老IC(仮称)～北勢IC(仮称)】 ・＜環境調査＞ ・＜道路予備設計＞	―～1億円程度	用地進捗率:約 0% 事業進捗率:約 2% 養老IC(仮称)～北勢IC(仮称) L=18.0km(2/4)H28年度以降供用予定
計				30,246	10,054				残事業費:約9,202億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H24年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

平成24年度 岐阜県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道19号	岐阜19号環境対策	L=64.5km	—	10	3	【瑞浪市釜戸町～恵那市長島町】 ・遮音壁設置工 L=100m	【瑞浪市釜戸町～恵那市長島町】 ・遮音壁設置工 L=50m	9～12億円程度	瑞浪市釜戸町～恵那市長島町 L=2.3km H25年度完成予定 多治見市富士見町～中津川市落合 L=60.3km H28年度以降完成予定
国道22号	名岐道路関連	L=23.6km	230	0	0	—	・＜調査設計(道路構造検討)＞		用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約98% 名古屋市西区上堀越町～清須市朝日 L=3.3kmH24年度完成予定
国道41号	屏風岩改良	L=1.0km	39	70	23	【下呂市保井戸～下呂市門原】 ・用地買収 A=3,000m2 ・用地調査	【下呂市保井戸～下呂市門原】 ・＜用地買収 A=500m2＞ ・＜環境調査＞		用地進捗率: 0% 事業進捗率: 約16% 下呂市保井戸～下呂市門原 L=1.0km(2/2)H28年度以降供用予定
国道41号	阿多粕改良	L=2.2km	110	1,480	493	【下呂市小坂町柏原～高山市久々野町渚】 ・トンネル覆工 L=1,511m ・橋梁上部工 L=90m ・水文調査	【下呂市小坂町柏原～高山市久々野町渚】 ・橋梁上部工 L=50m ・橋梁下部工 N=2基 ・トンネル設備工 ・舗装工 A=13,000m2 ・水文調査		用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約67% 下呂市小坂町柏原～高山市久々野町渚 L=2.2km(2/2)H25年度供用予定
計				1,560	520				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H24年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点
(注)備考欄の事業進捗率は、平成23年度三次補正投入時点である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度 岐阜県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道19号	岐阜19号交差点改良等	—	—	633	211			16～18億円程度	
	┌ 多治見地区交差点改良	—	—	261		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事		平成24年度完成予定
	└ 釜戸町交差点改良	—	—	210		・工事	—		平成23年度完成
	┌ 山口歩道	—	—	162		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事		平成24年度完成予定
国道21号	岐阜21号交差点改良等	—	—	471	157				
	┌ 可児御嵩BP現道改良	—	—	201		・調査設計 ・工事	—		平成23年度完成
	└ 各務原1交差点改良	—	—	12		・調査設計	・調査設計 ・用地買収		平成25年度完成予定
	┌ 御所野交差点改良	—	—	258		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
国道41号	岐阜41号交差点改良等	—	—	840	280				
	┌ 太田町歩道	—	—	60		・工事	—		平成23年度完成
	└ 中呂視距改良	—	—	135		・調査設計 ・用地買収 ・工事	—		平成23年度完成
	┌ 上岡本交差点改良	—	—	48		・調査設計 ・工事	・工事		平成24年度完成予定
	└ 戸市登坂	—	—	567		・工事	・工事		平成24年度完成予定
	┌ 牧視距改良	—	—	30		・調査設計	・調査設計 ・用地買収		平成26年度完成予定
国道156号	岐阜156号交差点改良等	—	—	867	289				
	┌ 岩田駅前交差点改良	—	—	60		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	└ 曾代歩道	—	—	327		・調査設計 ・用地買収 ・工事	—		平成23年度完成
	┌ 徳永歩道	—	—	69		・調査設計	・調査設計 ・用地買収		平成27年度完成予定
	└ 中津屋歩道	—	—	411		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
国道258号	岐阜258号交差点改良等	—	—	18	6				
	┌ 駒野交差点改良	—	—	18		・調査設計	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
合 計			—	2,829	943				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度 岐阜県における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道19号	—	—	—	68	34	道路照明、防護柵、区画線	防護柵、道路標識、区画線	6～8億円程度	
国道21号	—	—	—	116	58	道路照明、防護柵、道路標識、区画線	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)		
国道41号	—	—	—	216	108	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)、情報収集器機(ITV)、簡易パーキング		
国道156号	—	—	—	24	12	区画線	防護柵、区画線、情報収集器機(ITV)		
国道258号	—	—	—	30	15	道路標識、区画線	防護柵、区画線、情報収集器機(ITV)		
合 計			—	454	227				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度 岐阜県における事業計画(H24年2月)(公園関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容(注)	H24年度事業進捗見込み (億円)	備考
			負担基本額	負担額				
国営公園等事業								
国営公園整備費								
国営木曾三川公園	計画面積 6,088ha 供用面積 256ha	822	483	161	【工事】 ・「かさだ広場・各務原アウトドアフィールド」主園路整備 L=650m ・「(仮称)桜堤サブセンター」広場整備 A=約4.3ha ・「(仮称)桜堤サブセンター」水景施設整備 N=2箇所 ・「木曾三川公園センター」駐車場整備 A=約4,200㎡ ・「木曾三川公園センター」イベントステージ N=1基 等	【工事】 ・「かさだ広場・各務原アウトドアフィールド」園路整備 L=約500m ・「木曾三川公園センター」広場整備 A=約600㎡ ・「木曾三川公園センター」四阿設置 2基 ・「木曾三川公園センター」太陽光発電設備整備 1式 等	1.0 ~ 3.5	・平成28年度以降 完成予定

(注)H24年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。
※H24年度事業進捗見込みの額については、公園全体の事業進捗見込みの額に負担割合(平成23年12月28日時点)を乗じた額を記載している。