



国部整企画第7号  
平成28年4月26日

静岡市長  
田辺 信宏 殿

国土交通省 中部地方整備局長  
茅野 牧夫



直轄事業の事業計画（静岡市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、当局所管直轄事業の平成28年度事業計画のうち、静岡市関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係  
          （道 路）道路部 道路計画課 計画第一係

平成28年度当初 静岡市における事業計画 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	—	—
道路関係	4,860,000	1,715,000
公園関係	—	—
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	—	—
空港関係	—	—
合計	4,860,000	1,715,000

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成28年度当初 静岡市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)(案)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H28年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道1号	静岡バイパス	L=24.2km	1,600	2,966,000	446,000	638,000	0	0	0	4,050,000	1,350,000	<p>【牧ヶ谷IC～丸子IC】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査推進：水文調査 調査設計（協議用資料作成）</li> <li>・工事推進：丸子高架橋ほか上部工 丸子高架橋ほか下部工 丸子薬科トンネル工 丸子薬科トンネル舗装工 丸子薬科トンネル設備工</li> </ul> <p>【興津IC～清水IC西交差点 清水立体】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査推進：埋蔵文化財調査、 調査設計（協議用資料作成）</li> <li>・用地推進：横砂地区ほか用地買収</li> <li>・工事推進：八坂地区ほか改良工</li> </ul>	<p>用地進捗率：約99% 事業進捗率：約63%</p> <p>牧ヶ谷IC～丸子IC L=3.0km(4/4) 平成30年度開通予定 &lt;残事業費&gt; H29以降：約20億円</p> <p>興津IC～清水IC西交差点 清水立体 L=2.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事 業実施環境が整った段階で確定予定</p>
合 計				2,966,000	446,000	638,000	0	0	0	4,050,000	1,350,000	残事業費：約580億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 静岡市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
			内 訳							計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道1号	静岡1号交差点改良等	—	—	156,500	83,500	0	0	0	0	240,000	80,000		
	中之郷交差点改良	—	—	53,000	22,000	0	0	0	0	75,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	吉野町西交差点改良	—	—	43,500	22,500	0	0	0	0	66,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	日出町交差点改良	—	—	0	24,000	0	0	0	0	24,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	静岡地区自転車道設置	—	—	60,000	15,000	0	0	0	0	75,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
合 計			—	156,500	83,500	0	0	0	0	240,000	80,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 静岡市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道1号	—	—	—	76,800	5,200	0	8,000	0	0	90,000	45,000	防護柵、道路標識、区画線	
国道52号	—	—	—	18,400	1,600	0	0	0	0	20,000	10,000	防護柵、道路標識、区画線	
合 計			—	95,200	6,800	0	8,000	0	0	110,000	55,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成28年度当初 静岡市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道1号	静岡1号電線共同溝			327,510	44,493	85,200	2,797	0	0	460,000	230,000		
	中之郷電線共同溝	L=1.8km	17	10,000	5,000	0	0	0	0	15,000		・引込連系管路工事 ・連系設備工事 ・調査設計	平成30年度完成予定
	中吉田電線共同溝	L=1.7km	16	238,410	29,293	84,700	2,597	0	0	355,000		・本体工事 ・調査設計 ・移設補償	平成30年度完成予定
	国吉田電線共同溝	L=2.1km	17	79,100	10,200	500	200	0	0	90,000		・本体工事 ・調査設計 ・移設補償	開通時期については、完成に向け た円滑な事業実施環境が整った段 階で確定予定
計				327,510	44,493	85,200	2,797	0	0	460,000	230,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。