




国部整企画第8号
平成30年4月24日

長野県知事
阿部 守一 殿

国土交通省 中部地方整備局長
塚原 浩一



直轄事業の事業計画（長野県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局所管直轄事業の平成30年度事業計画のうち、長野県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：	（全	般）企画部 企画課 事業調整係
	（河	川）河川部 河川計画課 計画第一係
	（道	路）道路部 道路計画課 計画第一係

平成30年度当初 長野県における負担額 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	6,903,188	2,272,926
道路関係	10,894,000	3,660,333
公園関係	—	—
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	—	—
空港関係	—	—
合計	17,797,188	5,933,259

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成30年度当初 長野県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地 方 負担額	平成30年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			615,000	280,000	5,000	48,000	40,000	0	5,500	993,500	332,916			
河川改修費			595,000	270,000	5,000	48,000	40,000	0	5,000	963,000	321,000			
一般河川改修事業			595,000	270,000	5,000	48,000	40,000	0	5,000	963,000	321,000			
天竜川上流	直轄管理区間 L=126.8km (天竜川 築堤・護岸他)	天竜川水系 686	595,000	270,000	5,000	48,000	40,000	0	5,000	963,000	321,000	鷺流峡地区 河岸掘削V=35千m3、護岸L=360m(平成32年度完成予定) 宮田地区 築堤護岸L=100m 樋管改築1式(平成32年度完成予定) 等	<事業展開> 天竜川水系 平成31年度: 約10億円 平成32年度: 約10億円 平成33年度: 約10億円 平成34年度: 約10億円 平成35年度: 約10億円	
河川工作物関連応急対策事業費			20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	6,666			
天竜川上流	直轄管理区間 L=126.8km 樋門・樋管改善等	0.2	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	6,666	宮木排水樋管:開閉装置SUS化・無動力化(平成30年度完成予定)		
総合水系環境整備事業費			0	10,000	0	0	0	0	500	10,500	5,250			
天竜川水系	直轄管理区間 L=221.8km (自然再生、水辺整備)	36	0	10,000	0	0	0	0	500	10,500	5,250	天竜川地区:モニタリング調査(平成33年度完成予定) 一式 等	<事業展開> 天竜川水系 平成31年度: 1億円未満 平成32年度: 1億円未満 平成33年度: 1億円未満	
ダム事業			719,964	314,495	1,049	11,100	0	0	8,480	1,055,088	321,811			
河川総合開発事業費			692,300	186,104	1,000	11,100	0	0	6,025	896,529	268,958			
天竜川三峰川総合開発	美和ダム再開発 堆砂土砂掘削、 洪水バイパストンネル、 分派堰、湖内堆砂対策施設等	523 *	692,300	186,104	1,000	11,100	0	0	6,025	896,529	268,958	湖内堆砂対策施設工事 等	<事業展開> * 美和ダム再開発 平成31年度: 約15億円 平成32年度: 約15億円 平成33年度: 約3億円 平成34年度: 約3億円 平成35年度: 約3億円	
堰堤改良費			27,664	128,391	49	0	0	0	2,455	158,559	52,853			
天竜川水系小渋ダム	排砂設備、堆砂掘削	144	27,664	128,391	49	0	0	0	2,455	158,559	52,853	土砂バイパストンネル関連設備整備(平成30年度完了予定) 等		

平成30年度当初 長野県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地 方 負担額	平成30年度事業内容	備考	
			内訳												
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費						
砂防事業			2,949,650	1,474,930	288,600	123,200		0	0	18,220	4,854,600	1,618,199			
砂防事業費			2,875,650	1,413,150	288,000	112,200		0	0	17,600	4,706,600	1,568,866			
	天竜川水系	流域面積 A=1,332km2	1,587	2,187,650	1,000,350	240,000	88,200		0	0	16,800	3,533,000	1,177,666	大久保谷川砂防堰堤(平成32年度完成予定) 穴沢砂防堰堤 屋合沢砂防堰堤(平成32年度完成予定) 小田井入沢砂防堰堤(平成31年度完成予定) 熊倉沢砂防堰堤(平成33年度完成予定) コタマ入沢砂防堰堤(平成33年度完成予定) 一長沢砂防堰堤(平成33年度完成予定) 黒川溪流保全工 塩沢第2砂防堰堤(平成35年度完成予定) 北沢砂防堰堤(平成35年度完成予定) 赤笹沢砂防堰堤 塩川床園工群(平成33年度完成予定) 塩川第2砂防堰堤(平成33年度完成予定) 滝沢第2砂防堰堤(平成31年度完成予定) 有道沢砂防堰堤 太田切床園工群(平成30年度完成予定) 黒川第4砂防堰堤(平成32年度完成予定) 中田切溪流保全工 中田切川砂防堰堤改築(平成35年度完成予定) 与田切床園工群(平成30年度完成予定) 片桐松川床園工群 ぶどう沢川砂防堰堤(平成31年度完成予定) 芦洞沢砂防堰堤(平成32年度完成予定) 戸屋敷沢第2砂防堰堤(平成35年度完成予定) 尾尾余ヶ沢砂防堰堤 小沢砂防堰堤改築 ツベタ沢砂防堰堤(平成34年度完成予定) 中郷砂防堰堤(平成32年度完成予定) 池口川第2砂防堰堤(平成34年度完成予定) カリヂ沢砂防堰堤(平成35年度完成予定) ニノセ砂防堰堤(平成35年度完成予定) コタシロ砂防堰堤改築(平成35年度完成予定) 小嵐第3砂防堰堤(平成35年度完成予定) コスマ沢砂防堰堤 西山沢砂防堰堤 天竜川上流砂防施設改築(平成34年度完成予定) 砂防設備設計、用地取得12.5ha 等	
	木曽川水系	流域面積 A=538km2	704	688,000	412,800	48,000	24,000		0	0	800	1,173,600	391,200	滑川遊砂工(平成34年度完成予定) 板橋沢第1砂防堰堤(平成32年度完成予定) 大沢第1砂防堰堤 越百川第3砂防堰堤(平成32年度完成予定) 桂川第1砂防堰堤(平成34年度完成予定) 和合蛇抜沢沈砂地工 桜洞砂防堰堤(平成30年度完成予定) 下洞沢砂防堰堤(平成34年度完成予定) 下在砂防堰堤工群 上松管内砂防施設改築 細久保沢砂防堰堤(平成30年度完成予定) 太田第1砂防堰堤(平成31年度完成予定) 猿沢第1砂防堰堤(平成33年度完成予定) 地藏沢第1砂防堰堤(平成34年度完成予定) 砂防設備設計、用地取得5.2ha 等	
										(2,172,000)					
地すべり対策事業費				74,000	61,780	600	11,000		0	0	620	148,000	49,333		
	此田地区	地すべり防止区域面積 A=88ha	93	74,000	61,780	600	11,000		0	0	620	148,000	49,333	集水ボーリング工(平成32年度完成予定) 等	
				4,284,614	2,069,425	294,649	182,300	40,000	0	32,200	6,903,188	2,272,926			

（注） 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
複数県間で行われている事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（平成31年度以降の予算年割）に他県分を含む全額を記載しています。
河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
平成31年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。
全体事業費及び事業展開（平成31年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
*：全体事業費及び事業展開については現計画に基づいて記載しています。

平成30年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H30年度事業内容	備 考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費
国道19号	桜沢改良	L=2.1km	90	1,165,000	115,000	0	0	0	0	1,280,000	426,667	【塩尻市鯉川～塩尻市宗賀】 ・調査推進： 環境調査、水文調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進： 鯉川地区ほか改良工 1号橋上部工 桜沢トンネル工	用地進捗率：100% 事業進捗率：約39% 塩尻市鯉川～塩尻市宗賀 L=2.1km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道153号	伊南バイパス	L=9.2km	412	1,613,550	142,000	1,000	10,450	0	0	1,767,000	589,000	【上伊那郡飯島町田切 ～駒ヶ根市赤穂市場割】 ・調査推進： 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進： 赤穂地区ほか改良工 4号橋上部工 赤穂地区ほか舗装工	用地進捗率：100% 事業進捗率：約93% 上伊那郡飯島町田切 ～駒ヶ根市赤穂市場割 L=1.8km（2/4） 平成30年度開通予定
国道474号	三遠南信自動車道 飯喬道路	L=22.1km	1,511	3,895,000	539,000	16,000	0	0	0	4,450,000	1,483,333	【天龍峡IC～龍江IC】 ・調査推進： 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進： 川路地区ほか改良工 天龍峡大橋上部工 芦の口地区ほか舗装工 【飯田上久堅・喬木富田IC～喬木IC】 ・調査推進： 測量、環境調査、 水文調査、地質調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・用地買収推進： 氏乗地区ほか用地買収 ・工事推進： 氏乗地区ほか改良工 1号橋上部工 喬木IC橋下部工	用地進捗率：約97% 事業進捗率：約76% 天龍峡IC～龍江IC L=4.0km（2/2） 平成31年度開通予定 <残事業費> H31以降：約10億円 龍江IC～飯田上久堅・喬木富田IC L=3.4km（2/2） 平成30年3月10日開通済 飯田上久堅・喬木富田IC～喬木IC L=7.5km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道474号	三遠南信自動車道 青崩峠道路	L=5.9km	480	2,502,000	178,000	0	0	0	0	2,680,000	893,333	【小嵐IC（仮称）～水窪北IC（仮称）】 トンネル本坑着手 ・調査推進： 測量、環境調査、 調査設計（協議用資料作成等） ・工事推進： 小嵐地区ほか改良工 青崩峠トンネル調査坑 青崩峠トンネル工	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業 進捗率は、浜松市区間を含む 用地進捗率：100% 事業進捗率：約42% 小嵐IC（仮称）～水窪北IC（仮称） L=5.9km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				9,175,550	974,000	17,000	10,450	0	0	10,177,000	3,392,333		残事業費：約620億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成30年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成30年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成30年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H30年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道19号	藪原改良	L=1.1km	65	0	150,000	0	0	0	0	150,000	50,000	【木曽郡木祖村藪原】 ・調査推進： 測量、環境調査、水文調査、地質調査、 道路予備設計、 調査設計（協議用資料作成等）	用地進捗率：0% 事業進捗率：約1% 木曽郡木祖村藪原 L=1.1km (2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				0	150,000	0	0	0	0	150,000	50,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成30年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成30年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成30年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H30年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道19号	長野19号交通安全対策	—	—	272,000	85,000	9,000	0	0	0	366,000	122,000	・調査設計 ・用地買収等 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	┌ 荻原交差点改良	—	—	136,000	8,000	3,000	0	0	0	147,000			
	└ 丘の上 交差点改良	—	—	18,000	0	0	0	0	0	18,000			
	┌ 平沢地区 交差点改良	—	—	0	3,000	6,000	0	0	0	9,000			
	└ 棧地区歩道設置	—	—	0	60,000	0	0	0	0	60,000			
	┌ 神戸地区 視距改良	—	—	118,000	2,000	0	0	0	0	120,000			
	└ 伊奈川橋 交差点改良	—	—	0	12,000	0	0	0	0	12,000			
国道153号	長野153号交通安全対策	—	—	16,000	3,000	8,000	0	0	0	27,000	9,000	・調査設計 ・用地買収等 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	┌ 駒場地区 歩道設置	—	—	16,000	3,000	8,000	0	0	0	27,000			
合 計			—	288,000	88,000	17,000	0	0	0	393,000	131,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成30年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H30年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道19号	—	—	—	44,000	14,000	0	0	0	0	58,000	29,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、簡易パーキング(道の駅「大桑」、道の駅「日義木曽駒高原」)	
国道153号	—	—	—	66,000	32,000	0	10,000	0	0	108,000	54,000	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)、簡易パーキング(道の駅「信州平谷」)	
国道474号	—	—	—	2,000	6,000	0	0	0	0	8,000	4,000	道路標識、区画線	
合 計			—	112,000	52,000	0	10,000	0	0	174,000	87,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。