

# 平成29年度 第5回 木曾川水系流域委員会 【流域委員会の今後の進め方(案)】

平成29年12月27日

国土交通省 中部地方整備局

木曾川上流河川事務所、木曾川下流河川事務所

## 流域委員会スケジュール(案)

H29

5月9日

第1回

- 1) 木曾川水系流域委員会の進め方
- 2) 現行整備計画の概要、進捗状況と新たな課題

6月2日

第2回

- 1) 現場視察(長良川遊水地候補地・木曾三川下流部等)
- 2) 今後の進め方について

地域住民からの意見聴取(現行整備計画の概要、進捗状況)  
 ※地域ごと特に関連する内容(遊水地、耐震対策等)については集中的に説明

ふれあいセミナー  
 7月30日: 桑名市  
 8月6日: 岐阜市、関市

8月17日

第3回

- 1) 現行整備計画の点検

8月22日

第4回

- 1) 主な変更項目の検討内容について(集中審議: 長良川遊水地等)
- 2) 変更項目の骨子(案)の提示

12月27日

第5回

- 1) 直轄河川改修事業の再評価について
- 2) 木曾川上流特定構造物改築事業の事後評価について 等

第6回

- 1) 主な変更項目の検討内容について(集中審議: 長良川遊水地等)

1~2ヶ月程度

地域住民からの意見聴取(新たな課題に対する対策(骨子))

ふれあいセミナー

第7回

- 1) 木曾川水系河川整備計画変更原案(案)について

1.5~2ヶ月程度

地域住民からの意見聴取  
 (木曾川水系河川整備計画 変更原案について)

パブリックコメント等

第8回

- 1) 木曾川水系河川整備計画変更(案)について

1~2ヶ月程度

関係知事の意見聴取  
 関係機関連絡調整・協議(関係省庁)

### 木曾川水系河川整備計画変更の決定

※審議状況により、議事内容、流域委員会の開催回数に、変更があります。

※整備計画の点検は、継続して実施するものとし、点検の結果を踏まえ、変更が必要となった場合には、変更に向けた意見聴取を行っていきます。

※その他、河川整備計画に係る事業評価については、順次流域委員会において審議を予定しています。(総合水系環境整備事業、新丸山ダム建設事業、木曾川水系連絡導水路事業等)