

第12回 木曾三川下流域自然再生検討会

【昨年度までの経緯について】

令和2年12月

国土交通省 木曾川下流河川事務所

昨年度までの経緯について

昨年度末時点での予定

平成29年度	平成30年度					平成31/令和元年度	令和2年度		令和3年度	...
2/27	3/22,4/9	9/27	1/11	3/28	6~11月	1~2月	秋頃	3月頃	5~6月	3月頃
第7回	第8回	第9回	第10回	第11回	ヒアリング	ヒアリング	第12回	第13回	自然再生計画書(変更版)の発表	第14回
<ul style="list-style-type: none"> ① 規約改正 ② 新たな自然再生計画の考え方 ③ 自然再生に係る計画変更コンセプト(案) 	<ul style="list-style-type: none"> ① 現地調査(8区分) 	<ul style="list-style-type: none"> ① 自然再生の課題についての点検 ② 自然再生の目標及び対象とする自然再生項目の設定 	<ul style="list-style-type: none"> ① 自然再生必要区間の抽出 ② 再生項目毎の整備目標及び整備内容について ③ モニタリング計画の立案 ④ 地域との連携方策について ⑤ 木曾川水系河川整備計画変更について 	<ul style="list-style-type: none"> ① 自然再生必要区間の選定について ② 平成31年度以降の取り組みについて ③ 平成30年度の調査等を踏まえた自然再生計画レビュー 	<ul style="list-style-type: none"> (8/2) 第11回検討会で議論した計画書案の確認 (藤田座長(6/12・11/27)、森委員(8/22)・増田委員) 	<ul style="list-style-type: none"> 各委員へ、現状の自然再生計画書の変更状況について説明 	<ul style="list-style-type: none"> ① 令和元年度モニタリングの実施状況 ② 令和2年度モニタリングの実施結果及び今後の予定 ③ 自然再生実施箇所を選定 	<ul style="list-style-type: none"> ① 自然再生実施箇所を選定 ② 令和2年度モニタリングの実施結果及び今後の予定 ③ 自然再生計画書案の内容について 	<ul style="list-style-type: none"> 自然再生計画書(変更版)の発表 	<ul style="list-style-type: none"> ① 令和3年度のモニタリング結果 ② 翌年度以降の取り組みについて

年1回検討会を開催

河川整備計画(変更案)での修正作業、検討

12/16~1/28
河川整備計画(変更原案)に係るパブコメの実施

2月~
パブコメ結果の計画への反映

自然再生計画へのフィードバック

令和2年3月
河川整備計画書変更案の公表