

第13回 木曾三川下流域自然再生検討会

【今後のスケジュール】

令和3年3月

国土交通省 木曾川下流河川事務所

今後のスケジュール案について

項目	H30年度 (2018年度)	R1年度 (2019年度)	R2年度 (2020年度)	R3年度 (2021年度)	R4年度 (2022年度)	R5年度 (2023年度)	R6年度 (2024年度)	R7年度 (2025年度)	R8年度 (2025年度)
木曽川水系河川整備計画			令和2年 3月末公表				整備計画 への反映		
木曽川下流域自然再生計画	自然再生検討会 第8回～11回の 開催	ヒアリング のみ実施	第12回(持ち回 り)12月 第13回(持ち回 り)3月	自然再生検討会の開催(年1回程度)モニタリングの 報告及び次年度の整備・保全内容について報告 ★現地視察5月 想定 ★第14回(対面) 1～2月想定	自然再生 箇所の 現地確認		★自然再生計画 書(変更)の公表 ★総合水系環境 整備事業検討会 の実施	自然再生検討会の開催 (年1回程度)	
事業評価		反映		事業評価 事業期間の延 伸(R8年→11 年へ)、事業費・ 変更なし		反映	反映	事業評価準備 作業(CVMアン ケートの実施)	事業評価 事業期間延伸、 事業費増額変 更
二ホンウナギ生態系 ネットワーク推進部会	第1回推進部会	第2回(10月現 地視察)、第3回 (2月21日)	第4回推進部会 (持ち回り)2月	第5回推進部会	第6回推進部会	第7回推進部会 まとめを実施 計画の公表	第8回推進部会	第9回推進部会	第10回推進部会
	立ち上げ	計画骨子作成	パイロット事業 の準備、試験	計画書案の作成	計画書案の修正	パイロット事業の実施		事業の本格実施	