

OR4年度 次期中部圏広域地方計画の骨子とりまとめ

月	全国計画動き 計画部会設置決定(R3.7.2) 第1回計画部会(R3.9.28)	本省 広域地方政策課	中部圏 広域地方計画 推進室	中部圏広域地方計画協議会			有識者会議	備考
				WG	幹事会	協議会		
3月				第3回(3/10)書面 ・有識者委員選定				
4月	第8回計画部会(4/4) 第9回計画部会(4/26)		・検討準備 ・有識者意向確認 ・長期ビジョン関係 など					
5月	第10回計画部会(5/16)				6/1 開催			
6月	第11回計画部会(6/8) 第12回計画部会(6/30)		<骨子検討着手> 以下を踏まえ検討 ・全国計画中間とり まとめ ・長期ビジョン など		<内容> ・スケジュール共有 ・有識者会議設置 ・長期ビジョンの推進について など			
7月	国土審議会(7/15) 中間とりまとめ					8/5 書面開催	<内容> ・運営要領、座長選任	
8月						8/29 開催	<内容> ・中間とりまとめ、 長期ビジョン等の紹介 ・意見交換 など	
9月		骨子(推進室案) 確認	骨子(推進室案)					
10月			<骨子検討> ・本省確認反映					
11月			<骨子検討> ・有識者意見反映 ・WG意見反映 ・幹事会意見反映	開催				
12月					開催			
1月		省内・各省へ骨子案 情報提供	骨子案			開催		
2月						開催		
3月						開催		

※作業状況等により適宜、工程は見直します。