


岡崎バイパス工事便り 平成28年3月号



一般国道23号岡崎バイパスは名豊道路の一部として計画され、東は蒲郡バイパス、西は知立バイパスと接続する延長14.6kmのバイパスです。岡崎バイパスのうち、安城西尾ICから藤井ICまでは4車線で供用されており、藤井ICから幸田芦谷ICまでは暫定的に2車線で供用されています。

平成28年2月26日に、藤井ICから西尾東ICまでの区間について、4車線化が完了しました。

西尾建設監督官詰所 (0563-55-7081)



① 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋鋼上部工事

(株)IHIインフラシステム


工事概要

工事名	平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋鋼上部工事
工事場所	西尾市志貴野町～安城市藤井町
工期	平成26年6月19日～平成27年6月30日
工事内容	工場製作工 1式
	工場製品輸送工 1式
	道路土工 1式
	仮設工 1式
	鋼橋架設工 1式
	橋梁付属物工 1式

工事進捗

6月25日 工事完了

昨年10月より工事を開始し、6月25日をもって工事を完了いたしました。
 工事中は地元の皆様には何かとご迷惑をお掛けしたと思いますが、ご理解とご協力を頂いたおかげで無事工事を完了することが出来ました。ありがとうございました。
 岡崎バイパスの工事は、年度末の供用開始に向けてまだまだ続きますが、皆様の更なるご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



右岸下流側より望む



左岸下流側より望む



② 平成26年度 23号岡崎BP中原高架橋床版工事

黒柳建設(株)


工事概要

工事名	平成26年度 23号岡崎BP中原高架橋床版工事
工事場所	西尾市中原町
工期	平成27年2月4日～平成27年10月30日
工事内容	床版工 1式
	橋梁付属物工 1式
	鋼橋足場等設置工 1式
	排水構造物工 1式
	縁石工 1式
	防護柵工 1式
	道路付属施設工 1式

工事進捗

10月26日 工事完了

10月26日をもってすべての工事が完了いたしました。
 地元の皆様や、道路を利用される皆様のご協力により、無事に工事を完了することができました。
 本当にありがとうございました。



③ 平成26年度 23号岡崎BP西部地区舗装工事

中部土木(株)


工事概要

工事名	平成26年度 23号岡崎BP西部地区舗装工事
工事場所	西尾市中原町～安城市藤井町
工期	平成27年3月14日～平成28年3月25日
工事内容	道路土工 1式
	舗装工 1式
	排水構造物工 1式
	縁石工 1式
	防護柵工 1式
	区画線工 1式

工事進捗

2月末進捗率: 99.5%

2月26日に上り線の単管バリケード解放を行い、無事に開通することが出来ました。これで、4車線化工事は、災害・事故なく完了することが出来ました。
 地元の皆様や、道路を利用される皆様のご協力により、無事に工事を完了することができました。
 ありがとうございました。



新矢作川橋～名古屋側を望む



藤井IC～豊橋側を望む



④ 平成26年度 23号岡崎BP東部地区舗装工事

大林道路(株)

工事概要

工事名	平成26年度 23号岡崎BP東部地区舗装工事
工事場所	西尾市駒場町～中原町
工期	平成27年3月18日～平成28年3月25日
工事内容	道路土工 1式
	舗装工 1式
	排水構造物工 1式
	縁石工 1式
	防護柵工 1式
	構造物撤去工 1式

工事進捗

2月末進捗率: 99.0%


2月26日をもって藤井IC～西尾東IC間の4車線化が完了いたしました。
 地元の皆様や、道路を利用される皆様のご協力により、無事に工事を完了することができました。
 本当にありがとうございました。



4車線開通 西尾東工区 全景

⑤ 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋床版工事

丸洋建設(株)



工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋床版工事
 工事場所 西尾市中原町～安城市藤井町
 工期 平成27年3月21日～平成27年12月25日
 床版工 1式・完了
 地層工 1式・完了
 橋梁用防護構工 1式・完了
 橋梁用高欄工 1式・完了
 橋梁足場工 1式・完了
 高架下整備工 1式・完了

工事進捗

12月11日工事完了

23号岡崎BP新矢作川橋床版工事は、工事完了を迎えることとなりました。関係する皆様、近隣の皆様のご多大なるご協力、ありがとうございました。
 23号岡崎BPの事業としては、まだ続きご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほど宜しくお願いいたします。



⑥ 平成26年度 23号岡崎BP標識設置工事

(株)光建

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP標識設置工事
 工事場所 西尾市駒場町～安城市藤井町
 工期 平成27年3月24日～平成28年3月30日
 工事内容 大型標識設置工 1式
 標識撤去工 1式
 構造物撤去工 1式

工事進捗

2月末進捗率: 99.5%

2月26日をもちまして、4車線の工事が完了いたしました。工事中は、側道の通行止め等、地元の皆様には何かとご迷惑をお掛けしましたが、ご理解とご協力を頂きまして無事工事を完了することが出来ました。本当にありがとうございました。

