

# ちゅうばす通信



「東日本大震災」の発生から6カ月が過ぎようとしています。被災地の皆さまの御苦労をみますと、復旧・復興が進み“夢や希望”を持てる日が、一日も早く来ることを心から祈願します。また、今年は昨年同様、猛暑日が続いています。熱中症にも十分注意し、この夏を乗り切っていきましょう。

中勢バイパスは今年度の一部開通を目指し、私たち工事関係者も頑張っています。しばらくの間、皆さまにはご迷惑をお掛けしますがご理解・ご協力を引き続きお願い致します。

## 中勢バイパス 三行～北黒田・嬉野～高茶屋・小津ランプ 【平成23年度開通めざし工事進む】

津市河芸町三行(県道三行上野線)から津市河芸町北黒田(国道306号)の約0.9km、津市高茶屋小森町(国道165号)から松阪市嬉野新屋庄町(県道嬉野津線)の約3.9kmの2区間と松阪市小津町(小津交差点)のオンランプ・オフランプの開通をめざし工事を進めています。

### 中勢バイパスとは・・・

路線名	: 一般国道23号
事業箇所名	: 中勢バイパス
事業区間	: 鈴鹿市北玉垣町～松阪市小津町
延長	: 33.8km
構造規格	: 3種1級
設計速度	: 80km/h (暫定60km/h)



## 相川右岸～国道165号 新規に工事着手

津市久居桜が丘町(相川右岸)から、津市高茶屋小森町(国道165号)の約1.8km間の工事に着手します。今年度は工事用道路・官民界の側溝、横断BOX等の工事を安全第一に進めていきます。

## 街の紹介

(第6回)

8月8日は立秋です。暦の上では秋を迎えますが、今まさに暑さは本番ですね。節電対策でキーンと冷房のきいた部屋で涼むことはできませんが、こんな時こそ自然を満喫したいものです。そこで、今回はキャンプ場の紹介です。



### 《錫杖湖畔キャンプ場》

安濃川の水源にある錫杖湖。その錫杖湖のほとりに作られたキャンプ場です。バンガローやキャンプに必要な各種設備が備えられているので、キャンプ初心者にも安心です。

近くにあるふれあい公園には、テニスコートや全長60mのローラー滑り台があり、ご家族で楽しめる施設になっています。

#### ◆問い合わせ・申し込み

津市錫杖湖水荘 (TEL:059-265-2019) ・  
津市芸濃町河内679 ・



### 《スカイランドおおほら》

大洞山山麓の標高700mの高原に広がる、自然いっぱいのキャンプ場。伊勢湾まで見晴らせるパノラマが広がります。夜には満点の星空が素晴らしい眺めです。

天文台やパターゴルフも楽しめます。



#### ◆問い合わせ・申し込み

美杉総合支所地域振興課 (TEL:059-272-8085)  
津市美杉町八知7956-1 ・



### 《清流の里ぬくみ》

貸ログハウス、貸コテージもあるオートキャンプ場です。川遊びもでき、中でもイカダ遊びは子供さんに大人気！

夏はホタルもたくさん見れる大自然の中にあります。

#### ◆問い合わせ・申し込み

(TEL:059-275-0047)  
津市美杉町上多気奥立川1904-2



### 《志摩オートキャンプ場》

目の前は青い海と砂浜。海水浴場まで2分で行ける立地です。海も綺麗な上、それほど混雑していない穴場の海水浴場です。

数タイプのバンガローを選ぶ事ができます。

#### ◆問い合わせ・申し込み

(TEL:0599-85-6500)  
志摩市志摩町越賀2279



平成22年度 23号野町道路建設工事

本線盛土部状況



本線部分の盛土を施工中です。市道稲生25号函渠の上をバイパス本線が通るように、盛土を行っています。

本線補強土壁部状況




補強土壁の施工を行います。コンクリートのパネルを構築しながら、約6m盛土を行います。

3ヶ月の予定工程

施工者 (株)加藤建設  
TEL:059-373-4896  
現場代理人 竹田 倫也  
監理技術者 安井 彰

道路土工  
補強土壁工  
排水構造物工  
擁壁工




大釜池側より工事用道路(2)を望む



工事用道路(2)の今後の工程は、排水構造物工と舗装工を順次進めて参ります。

終点側より起点側を望む



橋梁下部工の今後の工程は、各構造物の構築と仮設工の撤去、A2橋台は8月の稲刈り終了後より構造物の構築を開始します。

3ヶ月の予定工程


施工者 (株)土生組  
TEL:059-224-5330  
現場代理人 北川 和明  
監理技術者 堀内 年和

下部工  
A1橋台  
P1橋脚  
P2橋脚  
A2橋台  
工事用道路(2)




平成21年度 23号相川高架橋下部工事

近鉄より西側



近鉄より東側




近鉄より西側の橋台工は順調に進んでおり、コンクリートの打ち込みも後2回となりました。今後も、竣工に向けて安全作業を進めていきます。

近鉄東側の橋脚工も順調に進み、残りP1、P4橋脚工でコンクリート打ち込みも後2回です。現在、工事の進捗は8～9割出来ている状態です。

3ヶ月の予定工程

施工者 丸亀産業(株)  
TEL:059-255-9302  
現場代理人 奥田 留史  
監理技術者 勝矢 理



平成21年度 23号高茶屋小森橋梁PC上部工事

側面(鈴鹿側)



正面



平成23年2月より工事を進めてまいりましたが、平成23年8月に完成いたしました。工事期間中は地元の皆様にはご協力を頂き、ありがとうございました。

工事完成

施工者 昭和コンクリート工業(株)  
TEL:059-238-3350

現場代理人 細江 久史  
監理技術者 柴田 直人

平成22年度 23号高茶屋木造舗装工事

木造地区から高茶屋地区方面



木造地区から雲出川方面




本線の一部で路盤を順次仕上げています。アスファルト舗装も 雲出川から国道165号に向け路盤材の敷均しをしています。今後行っていきます

施工者 日本道路 (株)  
TEL:059-253-7912  
現場代理人 海老原 理哉  
監理技術者 山本 恭久

3ヶ月の予定工程

情報管路工  
排水構造物工  
縁石工  
舗装工



平成22年度 23号舞出舗装工事

本線



本線




本線の排水構造物と路肩盛土を施工中です。引き続き縁石工(道路端のコンクリートブロック)や情報BOX(通信用のケーブルを入れる専用の配管)を予定しています。

施工者  株式会社佐藤渡辺  
TEL:0598-42-8042


現場代理人 宮内 友孝  
監理技術者 宮本 雅文

3ヶ月の予定工程

道路土工  
舗装工  
排水構造物工  
縁石工  
情報BOX工



# 施工箇所見取図



## 【工事一覧表】

No	工事名	工期	工事内容	施工者
1	H21 23号納所跨道橋PC床版工事	~H23.11.30	橋梁上部 1式	(株)日本ピーエス
2	H21 23号相川高架橋下部工事	~H23.11.30	道路土工・橋梁下部工 1式	丸亀産業(株)
3	H21 23号神戸2号橋下部工事	~H23.10.31	道路土工・橋梁下部工 1式	(株)土生組
4	H22 23号野町道路建設工事	~H23.10.31	道路土工・擁壁工 1式	加藤建設(株)
5	H22 23号鈴鹿稲生道路建設工事	~H24.3.18	仮設工・函渠工 1式	三重農林建設(株)
6	H22 23号中勢横断歩道橋上部工事	~H23.10.31	橋梁上部 1式	宇野ブリッジ(株)
7	H22 23号垂水道路建設工事	~H23.10.31	道路土工・擁壁工 1式	アイトム建設(株)
8	H22 23号稲生北道路建設工事	~H23.10.31	道路土工・擁壁工 1式	堀田建設(株)
9	H22 23号神戸北道路建設工事	~H23.10.31	道路土工・地盤改良工 1式	中村土建(株)
10	H22 23号北黒田道路建設工事	~H23.10.31	道路土工・舗装工 1式	アイトム建設(株)
11	H22 23号相川高架橋下部工事	~H24.3.16	橋梁下部 1式	(株)土生組
12	H22 23号納所道路建設工事	~H23.10.31	道路土工・擁壁工 1式	(株)アイケーディ
13	H22 23号神戸南道路建設工事	~H23.10.31	道路土工・擁壁工 1式	丸亀産業(株)
14	H22 23号三行道路建設工事	~H23.10.31	道路土工・舗装工 1式	堀田建設(株)
15	H22 23号中勢標識設置工事	~H24.3.16	標識設置工 1式	東進産業(株)
16	H20 23号高茶屋道路建設工事	~H23.10.28	道路土工・カルバート工・擁壁工 1式	清水建設(株)
17	H21 23号高茶屋小森橋梁PC上部工事	~H23.8.5	橋梁上部 1式	昭和コンクリート工業(株)
19	H22 23号舞出道路建設工事	~H23.10.31	道路土工・地盤改良工・擁壁工 1式	東海土建(株)
20	H22 23号木造南道路建設工事	~H23.9.9	道路土工・擁壁工 1式	東海土建(株)
21	H22 23号小津道路建設工事	~H24.1.31	道路土工・整備工 1式	東海土建(株)
22	H22 23号高茶屋道路建設工事	~H24.1.31	道路土工・擁壁工 1式	(株)松本組
23	H22 23号天神避溢橋下部工事	~H24.3.16	道路土工・函渠工 1式	朝日土木(株)
24	H22 23号舞出側道舗装工事	~H24.3.15	舗装工 1式	(株)田村組
25	H22 23号木造側道舗装工事	~H24.3.15	舗装工 1式	日本土建(株)
26	H22 23号高茶屋側道舗装工事	~H24.3.15	舗装工 1式	大成ロテック(株)
27	H22 23号小野辺北道路建設工事	~H23.10.31	道路土工・擁壁工 1式	朝日土木(株)
28	H22 23号高茶屋木造舗装工事	~H24.2.29	舗装工 1式	日本道路(株)
29	H22 23号小野辺南道路建設工事	~H23.10.31	道路土工・擁壁工 1式	(株)中村組
30	H22 23号野村道路建設工事	~H23.10.32	道路土工・擁壁工 1式	東海土建(株)
31	H22 23号舞出舗装工事	~H24.2.29	舗装工 1式	(株)佐藤渡辺
32	H23 中勢道路整備工事	~H24.3.23	道路土工・整備工 1式	松岡建設(株)

ご覧になったご感想や  
ご意見がございましたら  
右記の連絡先まで  
お寄せ下さい。

### 【連絡先】

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8  
三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所  
tel 059-387-8470 fax 059-387-8471

または

〒514-0817 津市高茶屋小森町1791-1  
中勢BP工事連絡協議会事務局(清水建設(株)内)  
tel 059-238-3133 fax 059-235-3134

本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、  
天候その他の事情により変更となる場合があります