

ちゅうばす通信

中勢BP工事連絡協議

ついこの間まで暑い日が続いていたかと思っただのに、最近めっきり寒くなりました。寒暖の差が激しく、体調を崩しがちです。上着等を持ち歩き暖かくしてご自愛ください。

中勢バイパスは本年度、津(野田、神戸、久居)工区の約6kmの開通を目指し、私たち工事関係者も安全に努め頑張っているところです。しばらくの間、皆さまにはご迷惑をお掛けしますがご理解・ご協力を引き続きお願い致します。

秋といえば？食欲の秋、読書の秋いろいろありますが、観光といえば紅葉です。今回は三重の紅葉の名所をご紹介します。

●伊勢神宮内宮神苑

伊勢市。昨年、式年遷宮で満いた言わずと知れた観光名所ですが、紅葉の名所でもあります。見頃は11月中旬から12月中旬、もみじが非常に綺麗です。



●御在所

三重郡菟野町。御在所は1200mから400mという高低差のため、約1カ月間紅葉を楽しむことができます。ほとんどがツツジ類で赤・黄・緑とまるで絨毯を敷きつめたようになります。御在所の麓には湯の山温泉があり、日帰り入浴もできます。山上はすでに紅葉が終わっていますが山嶺・中腹は11月初旬から11月下旬まで紅葉が楽しめます。

●赤目四十八滝

名張市赤目町。滝を臨む爽やかな散策道は、マイナスイオン効果で心も体もスッキリすることができます。約4kmにわたって続く渓谷は、標高差があるため紅葉が上流から下りてきます。透明で澄んだ水は「平成の名水百選」にも選ばれ、特別天然記念物オオサンショウウオの生息地でもあります。モミジ、カエデ、ウルシ、フナなどの紅葉が見られます。見頃は11月上旬から11月下旬です。



●上野公園

伊賀市。上野公園は城下町を望む公園一帯が美しく染まります。芭蕉の旅姿を模った俳聖殿周辺は特に風情を感じることができます。モミジが綺麗です。11月中旬から下旬が見頃です。

●宮妻峠・水沢もみじ谷

四日市市。その昔、菟野藩主が紅葉狩りに訪れたといわれる歴史ある名所です。谷を包むようにモミジが群生し、辺り一帯を真紅に染めます。11月下旬から12月中旬まで楽しめます。



①平成25年度 23号神戸北道路建設工事

中勢BP本線を北西側より望む



中勢BP本線を南東側より望む



中勢BPと県道雲出野田バイパス(将来)が立体交差となる場所の松阪市側で、道路建設工事を行ってまいりましたが、平成26年10月10日に無事工事を完了することができました。工事中はご協力頂き大変ありがとうございました。今後は開通に向け、別途工事にて舗装工事を行っていきますので、引き続きご協力お願いいたします。

施工者 アイトム建設 (株)
TEL:059-253-8461

現場代理人 森田 大介

監理技術者 井田 貴宏

②平成25年度 23号神戸跨道橋鋼上部工事

中勢バイパス本線を東側から見る



現場見学会



H26. 8. 23 緑が丘自治会

おかげさまで神戸跨道橋鋼上部工事は無事に完了し、舗装工事へ引き渡すことができました。作業にご理解とご協力をいただきましたことに感謝申し上げます。

施工者 日本車輛製造株式会社
TEL 059-253-3801

現場代理人 和田 昌浩

監理技術者 加藤 亮



H26. 9. 24 神戸小学校3年生



H26. 10. 02 神戸小学校6年生

③平成25年度 23号神戸中部道路建設工事

本線NO,1132付近～



中勢バイパス開通に向け、本線、側道の盛土を進めています。法面工、擁壁工と順次進めていきます。


3ヶ月予定工程

施工者 株式会社 田村組
TEL:059-261-6969
現場代理人 中西 一万
監理技術者 中須 伸行

	平成26年11月	12月	平成27年1月
道路土工	■		
法面工	■		
擁壁工	■		

④平成25年度 23号神戸南道路建設工事

中勢BP本線(神戸工区)



中勢BP(神戸～半田区間)にて道路土工、擁壁工、床版工の施工を行っています。引き続き、道路土工(盛土)、擁壁工、排水構造物工の施工を進めて行きます。

3ヶ月予定工程

施工者 (株)谷口建設
TEL:059-253-7331
現場代理人 谷本 和也
監理技術者 中川 貴裕

	平成26年11月	12月	平成27年1月
道路土工	■	■	■
床版工	■		
擁壁工		■	
排水構造物工		■	■

⑤平成25年度 23号久居北舗装工事

工事中間点から撮影



現場見学会実施



津工業高校の生徒さんに建設ICTを体験してもらいました。

中勢バイパスの久居相川町～久居野村町の舗装工事です。県道久居停車場津線から市道元町孝行井戸線までの本線と接続する交差点部の整備も含めて工事を進めていきます。

3ヶ月予定工程

施工者 岐建 株式会社
TEL:059-256-3716
現場代理人 常川 裕司
監理技術者 今野 敦史

舗装工
排水工・道路付属物工
交差点改良工事



⑥平成25年度 23号久居南舗装工事

中勢BP本線 国道165号側から北を望む



中勢BP本線 国道165号側から北を望む




野村街道から国道165号接続までの約1.3kmを車が通行できるように工事をしております。現在の作業内容ですが、当工事のメインとなる本線の側溝やブロック、電気通信管を施工しております。11月下旬から舗装工事が始まると、いよいよ皆様が行く道路の形に近づいてきます。

3ヶ月予定工程

施工者 福田道路(株) 中部支店
TEL:059-264-7032
現場代理人 新納 摂章
監理技術者 清水 一秋

排水構造物工
情報ボックス工
舗装工



⑦平成25年度 23号中勢道路標識工事

本線No.1182付近



本線No.1345付近



中勢バイパスの標識設置工事をしています(株)キクテックです。工事は安全第一で進めております。
現在標識基礎を順次進めており、事故の無い作業を進めていきますので工事完了までご協力お願いします。

3ヶ月予定工程

施工者 (株)キクテック 三重支店
Tel.059-232-6131

現場代理人 富樫 昭夫
監理技術者 山下 廣幸

標識基礎設
標識板取付
信号機移設

	平成26年11月	12月	平成27年1月
標識基礎設	■		
標識板取付		■	
信号機移設			■

⑧平成26年度 23号久居相川舗装工事

中勢バイパス本線を北向きに撮影



中勢バイパス本線を南向きに撮影



津市神戸～久居相川町までの本線と半田街道の交差点の取付けを含め、舗装工事を行います。
本線部の排水構造物工事はほぼ完了しました。
11月からは半田街道の道路改良工事と本線部の舗装工事をメインに工事を進めていきます。



3ヶ月予定工程

施工者 株式会社 NIPPO
TEL: 059-273-6191
現場代理人 佐柳 孝志
監理技術者 白鳥 雅之

県道道路改良工
舗装工
道路付属物工

	平成26年11月	12月	平成27年1月
県道道路改良工	■		
舗装工		■	
道路付属物工			■

⑨平成26年度 23号小野辺側道舗装工事

(市道)桜ヶ丘脇田山団地線から
松阪方面を望む(左側側道)




(市道)桜ヶ丘脇田山団地線から
松阪方面を望む(右側側道)



中勢バイパス12工区(津市久居小野辺町～野村町～高茶屋小森町 工事延長約2km)にて側道舗装工事を行っております東海土建(株)です。現在は津市久居小野辺町から順次、構造物が出来上がった箇所において舗装工事を行っています。沿道及び地域住民の皆様にご迷惑をお掛け致しますが、引き続きご協力お願い致します。

施工者 東海土建株式会社
TEL 059-227-6101
現場代理人 兼平 隆明
監理技術者 巾 勇次

3ヶ月予定工程



⑩平成26年度 23号神戸南舗装工事

神戸2号橋から撮影




本線No.1159～終点を撮影



中勢バイパスの津市神戸町の本線舗装工事です。神戸1号橋から神戸2号橋まで(神戸工区L=1.95kmの内L=569m)の本線の工事を進めていきます。

施工者 日本土建株式会社
TEL:059-253-7602
現場代理人 寺田 昭次
監理技術者 寺田 昭次

3ヶ月予定工程



⑪ 平成26年度 23号野田ランプ舗装工事

本線NO.1100付近



至 松阪市方面

本線NO.1110付近



至 鈴鹿市方面

中勢バイパスの野田ランプを舗装する工事です。排水構造物の現在の進捗率は約70%です。11月～12月は舗装工事がメインとなり、工事車両の出入りも多くなりますが、安全第一で作業を進めて参りますので、ご協力お願い致します。

施工者 アイトム建設株式会社
TEL059-355-6000

現場代理人 高橋 昭彦

監理技術者 鈴木 啓司

3ヶ月予定工程

排水構造物工

舗装工

付属物工



⑫平成26年度 23号中勢道路トンネル防災設備工事



中勢バイパスのトンネル防災設備(押ボタン通報装置・警報表示板・非常電話機)及び道路情報板を設置する工事です。1月中旬に工事完成予定です。

施工者 名古屋電機工業(株)


TEL:052-443-0327

現場代理人 山本 浩二
主任技術者 熊谷 英明

3ヶ月予定工程

トンネル防災設備設置

道路情報板設置




⑬平成26年度 23号中勢道路照明設備工事

中勢BP本線を南側より高茶屋トンネル望む



中勢BP本線を南西側より望む



現在照明器具、ポール等資材を製作中です。新設中勢バイパスと県道家所阿漕停車場線から国道165号までの6交差点と野田ICランプ部、舗装工事進捗に合わせて順次道路照明設備の設置工事を行っていきます。安全第一で工事を進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。

施工者 大岳電気工業株式会社


TEL 059-213-6060

現場代理人 中島 龍一

主任技術者 中島 龍一

3ヶ月予定工程

準備工
道路照明設備設置工
試験調整



⑭平成26年度 23号野田舗装工事

おごえ川から北を望む



本線から南を望む



現在、県道家所阿漕停車場線から緑が丘間の約900mにおいて、側溝・ブロックの設置・舗装工事を進めております。今後、野田交差点での作業が多くなっていきます。安全第一で作業を進めてまいります。工事期間中は交通規制等にて、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力お願いいたします。

施工者 株式会社佐藤渡辺
TEL:059-213-7233

現場代理人 森田 享太

監理技術者 中島 竜二

3ヶ月予定工程

排水構造物工
舗装工
防護柵工
区画線工



⑮平成26年度 23号野村舗装工事

中勢BP開通区間～国道165号方面を望む

至 鈴鹿方面




至 松阪方面

国道165号の下を通る中勢バイパスの本線舗装工事を行っています。現在開通している区間との接続部については、平成27年1月に車線規制を行い施工します。ご迷惑おかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

3ヶ月予定工程


施工者 日本土建株式会社
 TEL: 059-229-5656
 現場代理人 高塚 幸宣
 監理技術者 西川 充則



⑯平成26年度 23号神戸北舗装工事

本線工事起点側No.1100～終点を望む。


本線No.1126～終点を望む。



中勢バイパスと県道雲出野田バイパス(将来)が立体交差する箇所より松阪市側の約1.1kmの排水構造物と情報ボックスを施工中です。今後は、防護柵工、本線にてアスファルト舗装工、区画線等の工事を順次進めていきます。

3ヶ月予定工程

施工者 (株)ガイアート・K中部支店
 TEL: 059-253-3768
 現場代理人 村瀬 広泰
 監理技術者 神谷 裕之



⑪ 平成26年度 23号中勢道路整備工事

高茶屋工区 遮音壁



鈴鹿工区 調整池



中勢ハイパスの整備工事をおこなっています。鈴鹿工区から松阪工区までの間でさまざまな整備工事を行っています。例えば、鈴鹿工区の調整池、高茶屋工区の遮音壁、各工区の除草工事などがあります。安全には十分注意して進めていきますので、宜しくお願い致します。


施工者 三重農林建設(株)

Tel059-395-6582 (現場事務所)


現場代理人 榑原 義之

監理技術者 丹所 昇

3ヶ月予定工程



施工箇所見取図



【工事一覧表】

No	工事名	工期	工事内容	施工者
1	H25 23号神戸北道路建設工事	～H26.9.30	道路土工・擁壁工 1式	アイトム建設(株)
2	H25 23号神戸跨道橋鋼上部工事	～H26.9.30	橋梁上部工 1式	日本車輛製造(株)
3	H25 23号神戸中部道路建設工事	～H26.9.30	道路土工・擁壁工 1式	榑田村組
4	H25 23号神戸南道路建設工事	～H26.11.28	道路土工・擁壁工 1式	榑谷口建設
5	H25 23号久居北舗装工事	～H27.1.30	舗装工 排水構造物工 1式	岐建(株)
6	H25 23号久居南舗装工事	～H27.1.23	舗装工 排水構造物工 1式	福田道路(株)
7	H25 23号中勢道路標識工事	～H27.1.16	標識工 1式	榑キクテック
8	H26 23号久居相川舗装工事	～H27.2.6	舗装工 排水構造物工 1式	榑NIPPO
9	H26 23号小野辺側道舗装工事	～H27.3.10	舗装工 排水構造物工 1式	東海土建(株)
10	H26 23号神戸南舗装工事	～H27.1.27	舗装工 排水構造物工 1式	日本土建(株)
11	H26 23号野田ランプ舗装工事	～H27.1.27	舗装工 排水構造物工 1式	アイトム建設(株)
12	H26 23号中勢道路トンネル防災設備工事	～H27.1.30	防災設備工 1式	名古屋電機工業(株)
13	H26 23号中勢道路照明設備工事	～H27.1.30	照明設備工 1式	大岳電気工業(株)
14	H26 23号野田舗装工事	～H27.1.29	舗装工 排水構造物工 1式	榑佐藤渡辺
15	H26 23号野村舗装工事	～H27.1.27	舗装工 排水構造物工 1式	日本土建(株)
16	H26 23号神戸北舗装工事	～H27.1.29	舗装工 排水構造物工 1式	榑ガイアートT・K
17	H26 23号中勢道路整備工事	～H27.3.20	遮音壁 調整池 1式	三重農林建設(株)

ご覧になったご感想や
ご意見がございましたら
右記の連絡先まで
お寄せ下さい。

本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、
天候その他の事情により変更となる場合がありますので
あらかじめご了承願います。

【連絡先】

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
tel 059-387-8470 fax 059-387-8471

または

〒514-1105 三重県津市久居北口町2694-8
中勢BP工事連絡協議会事務局(榑NIPPO内)
tel 059-273-6191 fax 059-273-6192