



ちゅうばす通信

中勢BP連絡協議会

うっとうしい季節となりましたが、ますますご健勝の事とお喜び申し上げます。

中勢バイパスの工事は、時々降る雨に工程を邪魔されながらも安全に施工しております。近隣の皆様にはご迷惑をおかけしております。春号でご紹介した三重農林建設（株）が津市河芸町三行地区で進めている工事、樹木の伐採が佳境に入ってきております。松阪方面から中勢バイパスを走ってきますと、三行地区でT字路になっている奥の方でユンボが動いている箇所です。また、（株）アイケーディの鈴鹿市御菌町～越知町にかけての工事、現地に入る時期が決まりました。また、近隣の皆様には回覧板などでお伝えしますのでよろしくお願い致します。

6月6日は鈴鹿市天名地区の清掃に参加させていただきました。主に中勢バイパスの沿道のゴミ拾いをしました。その時の集合写真です。参加された地域の皆様もお疲れ様でした。

話は変わりますが、鈴鹿国道出張所の前にプランターを置きました。綺麗な花を咲かせるつもりだったのですが、某ホームセンターに苗木を買いに行ったら、帰りにシシトウとオクラの苗を持っていました。すでにシシトウは実をつけていますが、一つ、二つでは晩ご飯のおかずにならないのがいけません。

よく見るとアリがウロウロしているのを発見！昨日、さっそく某ホームセンターでアリの駆除剤と固形肥料を購入しました。次の号ではシシトウとオクラが鈴なりにになっている写真をお見せできると思います！しかし、費用をかけたわりには収穫量はそれほどでもなさそうです…。

蒸し暑い日が続いておりますが、お身体ご自愛下さい。



①平成26年度 23号中勢道路整備工事

鈴鹿工区（道伯稲生線交差点部）



道伯稲生線交差点部は、6月中に完了予定です。
あと暫くご不便をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。

鈴鹿工区 調整池



調整池の工事は、8月に完了予定です。
当初完了予定から延長していますが、引き続き安全には十分注意して進めていきますので、宜しくお願い致します。

施工者 三重農林建設(株)

TEL059-395-6582（現場事務所）

現場代理人 榊原 義之

監理技術者 丹所 昇

3ヶ月予定工程

鈴鹿工区（道伯稲生線交差点部）

鈴鹿工区調整池

準備工

平成27年6月

7月

8月

施工者 (株)松本組

TEL0598-42-2266

現場代理人 森本 絢也

監理技術者 羽根 俊幸

3ヶ月予定工程

RC橋脚工

橋台工

平成27年6月

7月

完成しました。

③平成26年度 23号中ノ川高架橋下部工事

市道栄天名線から津方面を望む

至 津方面

下り線A2橋台



上り線A2橋台

至 鈴鹿方面

鈴鹿市御園町地内において橋梁下部工事を行っております。工事期間中は、地域住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

施工者 日本土建株式会社

TEL:059-389-7223

現場代理人 伊藤 憲一

監理技術者 中川 基司

3ヶ月予定工程

橋台工

本体工(鉄筋、型枠、
コンクリート)

平成27年6月


7月

8月

④平成26年度 23号鈴鹿・津地区道路建設工事

本線NO.1320～1325右(高茶屋工区)

本線NO.1320～1325左(高茶屋工区)



側溝工
縁石工

至 鈴鹿市方面

側道舗装工
幅員=5.0m

至 松阪市方面



側道舗装工
幅員=5.0m

至 鈴鹿市方面

歩道舗装工
幅員=3.5m

至 松阪市方面

中勢パインズ津市高茶屋工区及び津市久居野村町工区において、側道整備工事を行っております。
高茶屋工区の進捗状況・・・No.1320～1325間の側道については、6月中に舗装工以外、完了予定です。

7月からNo.1312～1319間の施工を予定しています。

野村工区の進捗状況・・・7月中旬から縁石工を予定しています。

施工者 三重農林建設株式会社

TEL059-232-0603

現場代理人 大家 裕貴

監理技術者 小島 久典

3ヶ月予定工程

縁石工

側溝工

舗装工

平成27年6月

7月

8月

⑤平成26年度 23号鈴鹿・津地区整備工事



本線NO.495付近(終点側)

着手前



6月17日現在



中勢バイパスの整備工事をします三重農林建設(株)です。工事は安全第一で進めていきますので、よろしくお願いします。

工事内容は三行地区で区間約0.6kmの工事用道路を造成していきます。

現在、工事用道路を作る為の伐採作業を行っています。

施工者 三重農林建設(株)
 TEL059-232-0555

現場代理人 内田 啓介

監理技術者 青木 則正

5ヶ月予定工程

	平成27年6月	7月	8月	9月	10月
道路土工					
準備工(伐採・除根)					

⑥平成26年度 23号鈴鹿地区道路建設工事

本線NO.1182付近

至 津方面

※盛土や擁壁は
今回の工事では行いません。

地中で連続した柱状にして改良します

作業イメージ


作業はこのような機械で行います

中勢バイパスの地盤改良工事をします(株)アイケーディです。工事は安全第一で進めていきますので、よろしくお願いします。
今回、鈴鹿市御園町～越知町で盛土や擁壁下部の軟弱地盤を改良して強くする工事を行っていきます。まず地質調査・測量から進めていき、秋からは順次改良工をおこなっていく予定です。


施工者 アイケーディ
Tel 059-225-7117

現場代理人 石田 義信
監理技術者 後藤 博伸

3ヶ月予定工程



施工箇所見取図



【工事一覧表】

No	工 事 名	工期末	工 事 内 容	施 工 者
1	H26 23号中勢道路整備工事	H27.6.19	遮音壁設置、調整池工、除草	三重農林建設(株)
2	H26 23号中ノ川高架橋下部左岸工事	H27.7.31	橋梁下部工、排水工	(株)松本組
3	H26 23号中ノ川高架橋下部工事	H27.10.30	橋梁下部工	日本土建(株)
4	H26 23号鈴鹿・津地区道路建設工事	H28.3.18	橋梁下部工、排水工、除草	三重農林建設(株)
5	H26 23号鈴鹿・津地区整備工事	H28.2.29	道路土工、カルバート工	三重農林建設(株)
6	H26 23号鈴鹿地区道路建設工事	H28.2.29	地盤改良工	(株)アイケーディ

ご覧になった
ご感想やご意見等が
ございましたら
右記の連絡先まで
お寄せ下さい。

【連絡先】

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8
三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所
tel 059-387-8470 fax 059-387-8471

または

中勢BP工事連絡協議会事務局
(日本土建(株)内)
tel・fax 059-389-7223

※本紙で紹介している工事の「今後の予定工程」は、天候その他の事情により変更となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。