

ちゅうばす通信

Route23
CHUSEI
BYPASS

Communication

現場情報など各種掲載

中勢BP工事連絡協議会




今月号のラインナップ

- 玉垣跨線夜間架設の様子、市道 末広千代崎線切り替え予定についてのお知らせ
- 10月の工事進捗状況と今後の予定

玉垣跨線橋夜間架設の様子

10月18日より、市道安塚326号の通行止めを行い玉垣跨線橋の夜間架設を行いました。ご協力いただきまして、ありがとうございました。



夜間作業の様子



夜間通行規制のお知らせ

夜間工事に伴い、11月29日～12月1日の夜間(21:00～6:00)に市道 安塚326号の通行止めを行います。(土日除く、雨天決行・荒天中止)引き続き2月にも予定をしておりますので、改めてお知らせ致します。

市道 末広千代崎線切り替え予定についてのお知らせ



中勢バイパス4工区 工事進捗状況と今後の予定

【令和3年10月20日撮影】

末広地区

イメージ図

舗装工事完了後、ガードレールの設置を行い、道路を迂回路へと切り替えます。

舗装工事（完了後は迂回路 11月中旬～）

市道 末広千代崎線

工事 ⑩ 23号末広道路建設工事 (株)松本組 進捗率 12%

今月は市道 末広千代崎線の舗装工事、本線の防護柵基礎工事を行っています。11月中旬に市道 末広千代崎線が迂回路へと切り替わる予定です。安全第一で工事を行っています。

安塚地区

工事完成

工事 ⑨ 23号末広地区道路建設工事 アイテム建設(株) 進捗率 100%

10月末に工事を完成することが出来ました。工事施工中は、地域の皆様にはご不便、ご迷惑をおかけしました。ご協力ありがとうございました。

玉垣地区

工事 ⑪ 23号玉垣跨線橋鋼上部工事 川田工業(株) 進捗率 62%

伊勢鉄道上の主桁の架設が完了しました。11月下旬にも市道夜間交通規制を行います。地域の皆様にはご迷惑お掛けしますが、ご協力をお願いします。

玉垣地区


盛土工事 山上池

剛性防護柵工事

補強土壁工事

工事 ⑬ 23号北玉垣東道路建設工事 (株)杉本組 進捗率 51%

今月も補強土壁工事、盛土工事、剛性防護柵工事を行っています。資材、土砂等の運搬作業もありますので、騒音、粉塵に注意しながら安全第一で工事を進めていきます。



安塚・末広地区

左側副道工事（南側）

- 1号排水路工事
- 排水構造物工事

左側副道工事（北側）

- L型擁壁工事
- 1号排水路工事

工事 ⑧ 23号安塚・末広地区道路建設工事 三重農林建設(株) 進捗率 87.9%

今月も副道部の排水工事、擁壁工事を行う予定です。引き続きほこり防止や振動・騒音に配慮し工事を安全に進めます。

玉垣地区

場所打擁壁工事

排水構造物工事

盛土工事

補強土壁工事

工事 ⑩ 23号玉垣地区道路建設工事 中井土木(株) 進捗率 51%

今月も補強土壁工事、盛土工事、場所打擁壁工事、排水構造物工事を行っています。工事用車両の出入りが頻繁にあるため、走行時の粉塵や道路汚損に注意しながら工事を進めていきます。

玉垣地区

地上盤改良工事

工事 ⑦ 23号北玉垣地区道路建設工事 (株)アイケーティ 進捗率 97%

工事も終盤へさしかかり、構造物の施工はほぼ完了しました。11月末の完成に向けてより一層安全に配慮して工事を進めてまいりますので、引き続きご協力よろしくお願いします。

玉垣地区

位置図

A1側

A2側

工事 ② 23号北玉垣高架橋鋼上部工事 (株)駒井ハルテック 進捗率 89%

10月15日に工場製作部材の輸送を無事終えて、架設作業を完了しました。引き続き飛来落下等に注意して、高力ボルト本締め及び現場塗装作業を安全第一で進めて参ります。

②23号北玉垣 高架橋鋼上部工事 (株)駒井ハルテック	⑦23号北玉垣地区 道路建設工事 (株)アイケーディ	⑧23号安塚・末広 地区道路建設工事 三重農林建設(株)	⑨23号末広地区 道路建設工事 アイトム建設(株)	⑩23号玉垣地区 道路建設工事 中井土木(株)
地元の方々に末永く利用頂ける 良い橋の完成を目指して 安全第一で!!	安全で品質の良い工事を行って いきますのでよろしくお願いします。	安全第一 無事故・無災害で工事を進めます。	10月末に工事を完成することが出来 ました。ご協力ありがとうございました。	安全第一を心掛け、笑顔 の多い現場作りをします。
⑪23号玉垣跨線橋 鋼上部工事 川田工業(株)	⑫23号中勢道路 建設工事 (株)中村組	⑬23号北玉垣東 道路建設工事 (株)杉本組	⑭23号北玉垣北 道路建設工事 丸亀産業(株)	⑮23号中勢道路 整備工事 朝日土木(株)
安全第一、"基本事項の 徹底"で工事を進めます。	安全、品質を心掛け無事故、無 災害で工事完成を目指します。	安心・安全・高品質で 工事を進めていきます。	国道23号線の中央分離帯での作業 です。特に安全に注意し作業を進めて まいります。よろしくお願いします。	開通に向け無事故無災害で 工事完成を目指します。
⑯23号末広道路 建設工事 (株)松本組	⑰23号末北玉垣南 道路建設工事 三重農林建設(株)	Twitterについて		
作業環境を整え無理なく、無事に 工事を完成できるよう目指します。	安全第一で品質の良い工事を行って いきますのでよろしくお願いします。	三重河川国道事務所HP、ちゅうばす通信以外でも、 Twitterで情報を配信しております。是非チェックを してみてください。中勢バイパス 鈴鹿（安塚）工区 の通行規制についても、ご案内をしています。		
		▶▶ https://twitter.com/mlit_mie		
		三重河川国道事務所 Twitter QRコード		

「中勢バイパス」は地域の暮らしをサポートします。



発行／連絡先 (バックナンバー配布可能です)

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 鈴鹿国道出張所

■中勢BP工事連絡協議会

〒510-0234 鈴鹿市江島本町39-8

TEL: 059-387-8470 FAX: 059-387-8471

■国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所HP

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/>

ホームページからでもバックナンバーをご覧いただけます

<https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/information/book/suzukoku.html>

(ホーム > ニュース > お知らせ > 現場からのお知らせ > ちゅうばす通信)



三重河川国道事務所HP
(スマートフォン用)

道路の異状を発見したら

道路緊急ダイヤル **#9910**

※緊急ダイヤルは24時間受付可能