

宮川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～「神宮」の地に暮らす人々の命と観光産業を守る宮川(勢田川)流域治水対策～

■ 宮川の上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市、あらゆる関係者が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】伊勢中心市街地等での重大災害の発生を未然に防ぐため、勢田川で河道掘削、内水対策等を主に実施。
被害軽減のため、立地適正化計画（見直し）に基づく防災指針の検討や水害リスク情報の空白域解消等を実施。

【中期】伊勢市街地等で重大災害の発生を未然に防ぐため、左右岸堤防整備、大湊川耐震対策を主に実施。
被害軽減のため、企業と連携した避難体制強化や災害情報等の早期把握・提供等を実施。

【中長期】伊勢市、玉城町の浸水被害を防ぐため、左岸堤防整備、勢田川狭窄部対策を実施し、流域全体の安全度向上を図る。
被害軽減の取り組みをあらゆる関係者と一体となって継続的に実施。

【事業費】

<p>■ 河川対策 ※水系で策定済みの河川整備計画の残事業を記載</p> <p>全体事業費 約258億円</p> <p>対策内容 河道掘削、堤防整備等</p>	<p>■ 下水対策 ※各市町の下水道事業計画の残事業を記載</p> <p>全体事業費 約20億円</p> <p>対策内容</p>
--	---

【ロードマップ】

区分	対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	中長期
<p>氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○洪水氾濫対策 <ul style="list-style-type: none"> ・河道掘削、堤防整備、橋梁改築 等 	三重河川国道事務所、三重県、伊勢市、玉城町、度会町	[Red bar]		
	<p>【勢田川流域等浸水対策実行計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・河道掘削、排水機場ポンプ増強 	三重河川国道事務所	[Red bar]		
	<ul style="list-style-type: none"> ・河道掘削、河川整備 	三重県	[Red bar]		
	<ul style="list-style-type: none"> ・河川整備、下水道整備 	伊勢市	[Red bar]		
	<ul style="list-style-type: none"> ○樹木伐採のコスト縮減に向けた取組 ・流域内伐採木のバイオマス発電への利活用 	多気町	[Red bar]		
	<ul style="list-style-type: none"> ○土砂災害対策 ・砂防関係施設の整備 	三重県	[Red bar]		
	<ul style="list-style-type: none"> ○流水の貯留機能の拡大 ・利水ダム等3ダムにおける事前放流等の実施、体制構築 	三重県、中部電力(株)	[Red bar]		
<p>被害対象を減少させるための対策</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○流域の雨水貯留機能の向上 ・森林整備・保全 	林野庁、森林整備センター、三重県多気町、大台町、度会町、大紀町	[Red bar]		
	<ul style="list-style-type: none"> ○水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫 ・安全なまちづくりに向けた取組を検討 	伊勢市	[Yellow bar]		
<p>被害の軽減、早期復旧・復興のための対策</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○土地の水災害リスク情報の充実 ・水害リスク情報の空白域の解消（洪水・内水・高潮・ため池HM策定・周知） 	三重河川国道事務所、気象庁、三重県、伊勢市、多気町、玉城町、大台町、度会町、大紀町、中部電力(株) 他 あらゆる関係者	[Green bar]		
	<ul style="list-style-type: none"> ○避難体制等の強化 ・持続的な水災害教育の実施と伝承 ・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保 ・高齢者の避難行動への理解促進 ・流域の水災害の早期把握に資する防災情報の提供 ・企業等と連携した避難体制等の確保 ・SNS・広報誌等を活用した継続的な情報発信 	三重河川国道事務所、気象庁、三重県、伊勢市、多気町、玉城町、大台町、度会町、大紀町、中部電力(株) 他 あらゆる関係者	[Green bar]		
	<ul style="list-style-type: none"> ○経済被害の軽減 ・災害からライフラインを守る事前伐採 	大台町	[Green bar]		
				[Green bar]	

気候変動を踏まえた更なる対策を推進

※各工程段階の実施内容は今後の事業進捗によって変更となる場合があります。
※各対策の旗揚げは代表的な事例を示しています。