

～国内有数の産業集積地を守る流域治水対策～

- ※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

# 鈴鹿川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～国内有数の産業集積地を守る流域治水対策～

■ 鈴鹿川の上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市、あらゆる関係者が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短期】 四日市街地等での重大災害の発生を未然に防ぐため、中下流部で水位低下を目的とした河道掘削等を主に実施。  
被害軽減のため、立地適正化計画（見直し）に基づく防災指針の検討や水害リスク情報の空白域解消等を実施。

【中期】 鈴鹿市街地等での重大災害の発生を未然に防ぐため、鈴鹿川第一、第二頭首工の改築を主に実施。  
被害軽減のため、防災マップの周知や水防災教育、要配慮者施設の避難体制強化等を継続的に実施。

【中長期】 亀山市街地や支川の浸水被害を防ぐため、頭首工・堰改築、河道掘削等を実施し、流域全体の安全度向上を図る。  
被害軽減の取り組みをあらゆる関係者と一体となって継続的に実施。

## 【事業費】

■ 河川対策 ※水系で策定済みの河川整備計画の残事業を記載  
全体事業費 約540億円  
対策内容 河道掘削、堤防整備、頭首工改築 等

■ 下水対策 ※各市町の下水道事業計画の残事業を記載  
全体事業費 約41億円  
対策内容

## 【ロードマップ】

| 区分                      | 対策内容                                                                                                                                                                | 実施主体                                                | 工程                                  |                        |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
|                         |                                                                                                                                                                     |                                                     | 短期                                  | 中期                     | 中長期              |
| 氾濫をできるだけ<br>防ぐ・減らすための対策 | ○洪水氾濫対策<br>・堤防整備、堤防強化、河道拡幅、橋梁改築 等                                                                                                                                   | 三重河川国道事務所、三重県、<br>四日市市                              | 下流部堤防整備・河道掘削等                       | 中流部堤防整備・河道掘削等          | 上流部＋支川堤防整備・河道掘削等 |
|                         | ・鈴鹿川第一・第二頭首工、井尻頭首工改築                                                                                                                                                | 三重河川国道事務所                                           |                                     |                        |                  |
|                         | ○内水氾濫対策<br>・下水道施設の整備、耐水化、浸水対策計画策定                                                                                                                                   | 四日市市、鈴鹿市、亀山市                                        |                                     | 鈴鹿川頭首工<br>改築完了         | 井尻頭首工<br>改築完了    |
|                         | ○土砂災害対策<br>・土砂災害対策施設の整備                                                                                                                                             | 三重県                                                 |                                     |                        |                  |
|                         | ○流水の貯留機能の拡大<br>・加佐登調整池における事前放流等の実施、体制構築                                                                                                                             | 水資源機構                                               |                                     |                        |                  |
|                         | ○流域の雨水貯留機能の向上<br>・ため池等を活用した流出抑制・貯留機能の保全<br>・森林整備・保全                                                                                                                 | 林野庁、森林整備センター、<br>三重県、<br>四日市市、鈴鹿市、亀山市               |                                     | ため池耐震化整備               | 森林整備・保全          |
| 被害対象を減少<br>させるための対策     | ○水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫<br>・安全なまちづくりに向けた取組を検討                                                                                                                   | 四日市市、鈴鹿市、亀山市                                        |                                     | 立地適正化計画に基づく<br>防災指針の検討 |                  |
|                         | ○浸水範囲の限定・氾濫水の制御<br>・二線堤等の保全                                                                                                                                         | 三重河川国道事務所                                           |                                     |                        |                  |
| 被害の軽減、<br>早期復旧・復興のための対策 | ○土地の水災害リスク情報の充実<br>・水害リスク情報の空白域の解消<br>（洪水・内水・高潮・ため池HM策定・周知）                                                                                                         | 三重河川国道事務所、<br>気象庁、三重県、<br>四日市市、鈴鹿市、亀山市 他<br>あらゆる関係者 |                                     | ハザードマップの作成・更新          |                  |
|                         | ○避難体制等の強化<br>・持続的な水災害教育の実施と伝承<br>・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と<br>避難の実効性確保<br>・高齢者の避難行動への理解促進<br>・流域の水災害の早期把握に資する防災情報の提供<br>・企業等と連携した避難体制等の確保<br>・SNS・広報誌等を活用した継続的な情報発信 |                                                     | 洪水予報及び水位周知河川以外の法河川<br>における浸水想定区域の指定 |                        |                  |

気候変動を  
踏まえた  
更なる  
対策を推進

※各工程段階の実施内容は今後の事業進捗によって変更となる場合があります。  
※各対策の旗揚げは代表的な事例を示しています。