

工事ニュース

平成31年 3月号

『国道1号笹原山中バイパス』の工事内容について

お知らせします。

国土交通省のホームページでも閲覧できます。

<http://www.mlit.go.jp/index.html>

① 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P
エビノ木東道路建設工事

受注者：(株)山田組 現場代理人 鈴木 祐司
監理技術者 鈴木 強
TEL：055-986-2966

お世話になっております。

今月の工事内容として、大曲工区は2月22日に完済検査を受けまして、今回の工事は終了となりました。近隣の皆様ご協力ありがとうございました。笹原新田工区は路床盛土(購入土)を行い終了となります。搬入車両が多くなっていますが、他工事現場と連携を取り、一般車優先で作業を進めてまいります。エビノ木工区は防護柵基礎を施工した後、路体盛土(購入土)を施工し終了となります。工事も終盤になっております、最後まで安全作業を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【エビノ木工区】



【大曲工区】

3月の主な作業内容

- ★エビノ木工区【道路土工】路体盛土(購入土)
- ★笹原新田工区【道路土工】路床盛土(購入土)
- ★大曲工区 工事終了

② 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P
谷田地区西道路建設工事

受注者：加和太建設(株) 現場代理人 原 敏康
監理技術者 藤井 雄也
TEL：055-955-5836

お世話になっております。

函渠工の施工が終了し、擁壁工及び埋戻作業を行います。工事終盤となり資機材や埋戻土砂を搬入する大型車両が多く通行致しますが、交通ルールの厳守及び地元車両優先の徹底を致します。

また、本工事は地元の方々のご協力のおかげで今月末で終了となります。最後まで安全作業を心掛けて施工を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【5号函渠付近】



【6号函渠付近】

3月の主な作業内容

- ★【道路土工】掘削・埋戻し
- ★【擁壁工】補強土壁・L型擁壁・重力式擁壁
- ★【排水構造物工】排水
- ★【準備工】片付け

③ 工事名：平成29年度 1号笹原山中B P
山中新田地区中道路建設工事

受注者：小野建設(株) 現場代理人 稲葉 広幸
監理技術者 渡邊 高好
TEL：055-985-2560

お世話になっております。

先月にてエビノ木工区での施工が終了となりました。今月は山中工区にて型枠・足場の解体作業を行います。工事も終盤になり資機材搬出に伴う大型車両の出入りが頻繁にありますが、一般車両優先を厳守し最後まで安全作業を心掛け施工を進めてまいります。

今月末にて本工事は終了となりますがエビノ木工区(富士見平食堂～見晴学園前)では引き続き車道幅員減少、歩道通行止めを実施しております。地元住民の皆様にはご不自由をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い致します。



【山中工区】



【エビノ木工区】

3月の主な作業内容

- ★山中工区【場所打函渠工】足場支保工・型枠解体
- ★エビノ木工区 工事終了

④ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P
エビノ木・谷田地区道路建設工事

受注者：TSUCHIYA(株) 現場代理人 西脇 祐太
監理技術者 伊藤 博雄
TEL：055-955-6710

お世話になっております。

今月も引き続き本線部の盛土・掘削作業及び排水構造物工の施工を行います。また軽量盛土工・プレキャスト型擁壁等の構造物も平行して進めてまいります。

また、先月末に国道1号現道の車線切替が完了し、次回は4月中旬頃に車線切替を予定しております。近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、一般車両優先と安全第一を心掛けて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【起点側】



【終点側】

3月の主な作業内容

- ★【道路土工】掘削工・盛土工
- ★【排水構造物工】小段排水工
- ★【軽量盛土工・擁壁工】掘削工 据付 埋戻し
- ★【現道ステップ工事】構造物撤去工・舗装工

⑤ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P
谷田・笹原新田地区道路建設工事

受注者：大旺新洋(株) 現場代理人 一円 孝寛
監理技術者 川谷 仙
TEL：055-928-5751

お世話になっております。

当月も本線部の掘削、積込、残土搬出を行いながら、本線盛土等を行います。11号擁壁工では基礎工事から本体を施工します。

また、先月末に国道1号大曲カーブで切り回しを行いました。引き続き大曲の内側で施工を行い、次回の切り替えに向け工事を進めてまいります。近隣住民の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、一般車両優先を徹底し、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご協力とご協力をお願い致します。



【工事全体を箱根側から望む】

3月の主な作業内容

- ★【道路土工】掘削工、残土処理工、盛土工
- ★【擁壁工】11号補強土壁工
- ★【排水構造物工】排水工
- ★【現道ステップ工事】大曲工区 盛土工、舗装工

⑥ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P
エビノ木2号橋PC上部工事

受注者：(株)ピーエス三菱 現場代理人 岡林 秀勝
監理技術者 石井 一男
TEL：055-985-2211

お世話になっております。

今月も橋梁本体の型枠・鉄筋及びP Cケーブルの組立を行います。また、中旬と下旬にコンクリートの打設を予定しております。生コン車等の運搬車両の出入り際には十分に注意し、交通誘導員の合図のもと一般車両及び歩行者優先にて作業いたしますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【箱根側から三島側を望む】

3月の主な作業内容

- ★【PC箱桁製作工】型枠・鉄筋・P C組立・コンクリート打設

⑦ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P
エビノ木3号橋PC上部工事

受注者：極東興和(株) 現場代理人 周藤 雅治
監理技術者 浅田 宏史
TEL：055-985-2552

お世話になっております。

今月は型枠の組立てを行いその上に鉄筋・PCを組立てる作業になります。

鉄筋・PCを組立てが終わると型枠を組立てていく作業に移ってまいります。

鉄筋材やPC鋼材等の運搬車両がありますので、工事車両の出入り際には交通誘導員が合図を行い、一般車両及び歩行者を優先し通行を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【三島側から箱根側を望む】

3月の主な作業内容

- ★【PC箱桁製作工】型枠・鉄筋・P C組立


⑧ 工事名：平成30年度 1号笹原山中B P
4号橋PC上部工事

受注者：極東興和(株) 現場代理人 西田 希
監理技術者 稲森 大輔
TEL：055-985-2552

お世話になっております。

今月は、前半に橋桁を架設するための架設機材の組立・設置を行います。そして、後半はこれまで工場製作していた橋桁を分割して現場に搬入し、場内で組立を行い架設いたします。

機材や桁の搬入に伴って運搬車両の出入りの頻度が増えますが、一般車両や歩行者への配慮を心掛けて安全第一で作業してまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【A2側よりA1側を望む】

3月の主な作業内容

- ★【架設工】架設機材組立・主桁架設
- ★【主桁組立工】セグメント桁搬入・組立



