

# 工事ニュース

令和元年 8月号

## 『国道1号笹原山中バイパス』の工事内容について

国土交通省のホームページでも閲覧できます。

<http://www.mlit.go.jp/index.html>

お知らせします。

### ① 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP エビノ木・谷田地区道路建設工事

受注者：TSUCHIYA(株) 現場代理人 西脇 祐太  
監理技術者 伊藤 博雄  
TEL：055-955-6710

お世話になっております。  
エビノ木工区では本線部及び4号橋借地部の掘削作業及び安定処理工を行います。また排水工・法面工も平行して進めてまいります。  
また、国道1号現道の切替工区間も舗装工・排水工の施工を行います。大型タンク車両等の搬入出が頻繁となり近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、一般車両優先・安全最優先で工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【起点側】



【終点側】

- 8月の主な工事内容
- ★道路土工 ★地盤改良工 ★法面工
  - ★排水構造物工 ★ブロック張り
  - ★舗装工 ★構造物撤去工

### ② 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP 谷田・笹原新田地区道路建設工事

受注者：大旺新洋(株) 現場代理人 一円 孝寛  
監理技術者 川谷 真機  
TEL：055-928-5751

お世話になっております。  
本線工区No.181～No.198（恵明学園裏から旧国道大曲）については8月中に完了し、次工程の施工者に引き渡しを行います。No.148～No.157谷田地区では切土、改良土盛土、残土搬出を引き続き行います。国道1号から農道を通っての農機材搬入や残土の搬出があり近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、一般車両優先・安全最優先で工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。  
※農道笹原3号線は現在通行止めとなっております。



【工事起点から終点方向を望む】

- 8月の主な工事内容
- ★道路土工 ★排水構造物工
  - ★ブロック張り ★構造物撤去工
  - ★軽量盛土工 ★仮設工

### ③ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP エビノ木2号橋PC上部工事

受注者：㈱ピーエス三菱 現場代理人 岡林 秀勝  
監理技術者 石井 一男  
TEL：055-985-2211

お世話になっております。  
エビノ木2号橋は無事に工事を完成させる事ができました。これもひとえに皆様のご協力があったからこそだと思います。  
末筆となりますが、皆様のご健康を祈念して挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。



三島側より撮影



箱根側より撮影

- 8月の主な工事内容
- ★排水装置工
  - ★情報管路工★検査路工
  - ★仕上げ・後片付け

### ④ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP エビノ木3号橋PC上部工事

受注者：極東興和(株) 現場代理人 周藤 雅治  
監理技術者 浅田 宏史  
TEL：055-985-2552

お世話になっております。  
今月は情報管路・排水装置・検査路の施工と仕上げ、後片付けを行い、施工が全て完了になりました。  
後片付けの際に材料の搬出があり大型車両の出入りが多くなり近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、一般車両及び歩行者優先にて出入りを行いますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【箱根側から三島側を望む】

- 8月の主な工事内容
- ★排水装置工
  - ★情報管路工★検査路工
  - ★仕上げ・後片付け

### ⑤ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP 4号橋PC上部工事

受注者：極東興和(株) 現場代理人 西田 希  
監理技術者 稲森 大輔  
TEL：055-985-2552

お世話になっております。  
今月は足場の解体や全体的な仕上げ、後片付けを行い、工事完了を目指します。  
いよいよ大詰めとなりますが、解体資材の搬出等で工事車両の出入りがある際は、引き続き第三者優先を心掛けて実施いたしますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【A2側よりA1側を望む】

- 8月の主な工事内容
- ★足場解体
  - ★仕上げ
  - ★後片付け

### ⑥ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP 笹原新田地区道路建設工事

受注者：㈱山田組 現場代理人 尾崎 昌弘  
監理技術者 小柳出 浩  
TEL：055-986-2966

お世話になっております。  
今月より取付け道路、大型ブロック積工、法柵工、遮音壁工の施工を行います。取付け道路に関しては一時片側交互通行の交通規制を行いながらの施工となり、お盆明けから月末までの期間を予定しています。住民の皆様にはご不便とご迷惑をお掛けしますが安全第一を心掛けて実施しますのでご理解と御協力ををお願い致します。



【大曲交差点】

- 8月の主な工事内容
- ★道路土工（取付け道路）
  - ★大型ブロック積工
  - ★遮音壁工★法柵工

### ⑦ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP 山中新田谷田地区道路建設工事

受注者：小野建設(株) 現場代理人 稲葉 広幸  
監理技術者 大川 元澄  
TEL：055-985-2560

お世話になっております。  
今月は先月に引き続き谷田地区での路床路床盛土・重力式擁壁の施工、加えて北箱根林道迂回路及び旧箱根街道石畳の復旧工事を行います。材料搬入に伴い大型車両の出入りが多くなりますが一般車両優先・安全第一で作業を進めて参ります。ご理解とご協力をお願い致します。



谷田工区上空より

- 8月の主な工事内容
- ★路床・路床盛土工
  - ★土質改良工★重力式擁壁工
  - ★旧箱根街道石畳復旧
  - ★北箱根林道迂回路

### ⑧ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP 谷田地区舗装工事

受注者：大林道路(株) 現場代理人 太田 正和  
監理技術者 吉田 浩介  
TEL：055-928-6613

お世話になっております。  
今月は先月に引き続き、法面工、排水構造物工の施工を行います。工事に伴う工事車両の出入りが多くなり、周辺住民の皆様にはご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが一般車両優先・安全第一で作業を進めて参ります。ご理解とご協力をお願い致します。



【工事始点より三島方面を望む】

- 8月の主な工事内容
- ★法面工
  - ★排水構造物工

### ⑨ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP 笹原新田地区西舗装工事

受注者：㈱NIPPO 現場代理人 金山 泰輔  
監理技術者 橋本 未廣  
TEL：055-973-7072

お世話になっております。  
先月に引き続き法面工、排水構造物工、標識基礎工、情報管路工を行います。材料運搬に伴う工事車両の出入りが多くなってきます。周辺住民の皆様にはご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、安全を第一に作業を行なって参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【大曲交差点より終点を望む】

- 8月の主な工事内容
- ★法面工
  - ★排水構造物工
  - ★ケーブル配管工
  - ★標識工

### ⑩ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP 山中新田地区舗装工事

受注者：世紀東急工業(株) 現場代理人 高橋 俊介  
監理技術者 大川 修平  
TEL：055-083-0833

お世話になっております。  
今月中旬より、1号函渠工区にて本線部の掘削及び路床改良を行っています。また今月より、2号橋にて踏掛版の施工を行っています。  
現場内から場外へと搬出する車両も多くなってくるため、より一層安全第一・第三者優先・交通ルールの厳守で作業を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【工事範囲全体上空より】

- 8月の主な工事内容
- ★道路土工★排水構造物工
  - ★踏掛版工★構造物撤去工

### ⑪ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP CCTV設備工事

受注者：NDS(株) 現場代理人 牛尾 崇敏  
監理技術者 牛尾 崇敏  
TEL：054-262-6275

お世話になっております。  
先月に引き続き機器製作（CCTVカメラ装置・光ケーブル）を行っております。またCCTVネットワーク・光ケーブル心線の調査設計を進めてまいります。  
現場調査等で車両の出入り時には、一般車両、歩行者優先を心がけて作業を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【情報ボックス内(光ケーブル接続点)】

- 8月の主な工事内容
- ★準備工
  - ★機器製作

### ⑫ 工事名：平成30年度 1号笹原山中BP 道路照明工事

受注者：小林電気工業(株) 現場代理人 日吉 徳之  
監理技術者 日吉 徳之  
TEL：055-932-2151

お世話になっております。  
先月に引き続き、準備工（施工計画・現場調査）と、機器製作（照明・照明盤等）を行っております。  
現場調査等で車両の出入り時には、一般車両、歩行者優先を心がけて作業を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【電源引込柱に分電盤取付作業（参考）】

- 8月の主な工事内容
- ★準備工
  - ★機器製作

### ⑬ 工事名：平成31年度 1号笹原山中BP 笹原新田地区東舗装工事

受注者：東亜道路工業(株) 現場代理人 細井 友裕  
監理技術者 細井 友裕  
TEL：055-968-1706

お世話になっております。  
先月に引き続き法面工、排水構造物工、ケーブル配管工を行います。工事に伴う車両の出入りが多くなり住民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全には十分注意して施工致しますので、ご理解、ご協力をお願い致します。



【終点より起点を望む】

- 8月の主な工事内容
- ★法面工
  - ★排水構造物工
  - ★ケーブル配管工

### ⑭ 工事名：令和元年度 1号笹原山中BP 笹原地区道路建設工事

受注者：小野建設(株) 現場代理人 佐藤 学  
監理技術者 佐藤 学  
TEL：055-985-2560

お世話になっております。  
今月から準備工に取り掛かります。道路際の調査・測量等が主となりますが、一般車両・歩行者の支障とならないよう留意して進めていきますので、ご理解とご協力をお願い致します。



【大曲部上空より】

- 8月の主な工事内容
- ★準備工
  - ★道路土工（予定）

