


設楽ダム関連工事完成状況



令和6年度以降完成

国土交通省 中部地方整備局
設楽ダム工事事務所

完成工事 1/5 (令和8年8月下旬)



完成工事 2/5 (令和8年8月下旬)

①令和4年度 設楽ダム設楽根羽線3号橋鋼上部工事 (令和6年5月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

④令和4年度 設楽ダム清崎地区貯水池斜面对策工事 (令和6年9月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

②令和5年度 設楽ダム八橋地区道路建設工事 (令和6年5月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑤令和4年度 設楽ダム国道257号1号橋PC上部工事 (令和6年10月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

③令和3年度 設楽ダム瀬戸設楽線4号トンネル工事 (令和6年9月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑥令和5年度 設楽ダム設楽根羽線4号橋PC上部工事 (令和6年11月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

完成工事 3/5 (令和8年8月下旬)

⑦令和5年度 設楽ダム設楽根羽線3号橋床版工事 (令和7年1月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑩令和5年度 設楽ダム添沢地区整備工事 (令和7年3月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑧令和5年度 設楽ダム瀬戸設楽線大名倉地区床版工事 (令和7年2月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑪令和5年度 設楽ダム国道257号2号橋床版工事 (令和7年3月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑨令和5年度 設楽ダム国道257号川向地区道路建設工事 (令和7年3月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑫令和6年度 設楽ダム貯水池東部整備工事 (令和7年3月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

完成工事 4/5 (令和8年8月下旬)

⑬令和5年度 設楽ダム小松地区道路建設工事 (令和7年5月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑯令和6年度 設楽ダム松戸地区貯水池斜面对策進入路整備工事 (令和7年12月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑭令和6年度 設楽ダム松戸地区貯水池斜面对策工事用進入路工事 (令和7年6月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑰令和2年度 設楽ダム国道257号4号橋PC上部工事 (令和8年3月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑮令和5年度 設楽ダム瀬戸設楽線3号橋下部工事 (令和7年11月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

⑱令和4年度 設楽ダム国道257号4号橋下部工事 (令和8年3月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

完成工事 5/5 (令和8年8月下旬)

⑱令和6年度 設楽ダム設楽根羽線小松地区舗装工事 (令和8年3月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

㉒令和6年度 設楽ダム設楽根羽線長江地区道路建設工事 (令和8年6月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

㉑令和7年度 設楽ダム国道257号田口地区道路建設工事 (令和8年3月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

㉓令和6年度 設楽ダム設楽根羽線八橋地区南部道路建設工事 (令和8年6月完成)



〈着手前〉




〈完成後〉

㉑令和7年度 設楽ダム国道257号川向地区道路建設工事 (令和8年3月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

㉔令和45年度 設楽ダム瀬戸設楽線5号橋PC上部工事 (令和8年8月完成)



〈着手前〉



〈完成後〉

完成工事 5/5（令和8年8月下旬）

②5 令和6年度 設楽ダム設楽根羽トンネル非常用設備工事（令和8年8月完成）



〈着手前〉



〈完成後〉