

国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 (令和2年11月上旬)

広幡IC～時ヶ谷TN区間

①潮高架橋下部工事(名古屋方面を望む)



橋台1基・橋脚5基の施工状況

②潮高架橋下部工事(東京方面を望む)




P1橋脚の床堀施工状況

③潮高架橋下部工事




P5橋脚の鋼管杭施工状況

④潮高架橋下部工事



A2橋台の場所打杭施工状況(杭頭処理)



⑤潮山切土工事箇所付近(東京方面を望む)



着手前

ネットフェンス設置



切土防護柵設置イメージ



12月上旬～着手予定
(藤枝BP集中工事と同調)

工事完成イメージ

