



# 静岡バイパス 清水立体 工事だより 第18号

## 【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。  
今回(第18号)は、6月末の各工事状況をお知らせします。現場では、橋の柱(橋脚)を作る工事で、夜間、交通規制を伴う作業が始まりました。  
ご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いします。

**No2** 平成30年度 1号清水立体  
清水IC第3高架橋西部工事

施工会社：静和工業(株)  
工期：令和2年3月30日  
工事状況：8月上旬より中央分離帯  
を取壊します。



工事着手前：P29橋脚

**No4** 平成30年度 1号清水立体  
清水IC第3高架橋東下部工事

施工会社：(株)白鳥建設  
工期：令和2年3月30日  
工事状況：中央分離帯を取壊して  
います。



取壊し状況：P26橋脚

**No5** 平成30年度 1号清水立体  
清水IC第1高架橋西部工事

施工会社：平井工業(株)  
工期：令和2年3月30日  
工事状況：8月上旬より西久保交差点  
西側の中央分離帯を取壊し  
ます。



工事着手前：P22橋脚

**No7** 平成30年度 1号清水立体  
庵原高架橋西部工事

施工会社：木内建設(株)  
工期：令和2年1月10日  
工事状況：夜間、鋼矢板の打込み、  
場所打ち杭を施工してい  
ます。



場所打ち杭施工状況：P18橋脚

**No8** 平成30年度 1号清水立体  
庵原高架橋東下部工事

施工会社：木内建設(株)  
工期：令和2年1月10日  
工事状況：夜間、鋼管杭を施工して  
います。



鋼管杭施工状況：P13橋脚

**No9** 平成30年度 1号清水立体  
尾羽第2高架橋下部工事

施工会社：鈴与建設(株)  
工期：令和2年3月30日  
工事状況：7月中旬より下り線の  
切り廻し道路を造ります。



工事着手前：P3、P4橋脚


**No10** 平成30年度 1号清水立体  
横砂尾羽地区道路建設工事

施工会社：平井工業(株)  
工期：令和元年12月20日  
工事状況：排水構造物を施工しています。



排水構造物 施工状況

## 工事位置図



※上記図面はイメージであり、今後変更する場合があります。

**No1** 平成30年度 1号清水立体  
八坂丸子地区道路建設工事

施工会社：平井工業(株)  
工期：令和元年12月20日  
工事状況：上り線副道を整備して  
います。



上り線 副道 施工状況

**No3** 平成30年度 1号清水立体  
清水IC第3高架橋中下部工事

施工会社：五光建設(株)  
工期：令和2年3月30日  
工事状況：7月下旬より、中央分離帯を  
取り壊します。



工事着手前：P27橋脚

**No6** 平成30年度 1号清水立体  
清水IC第1高架橋中地区下部工事

施工会社：木内建設(株)  
工期：令和元年12月5日  
工事状況：7月上旬より夜間、鋼矢板の  
打込みを行います。



工事着手前：P20橋脚

**No11** 平成30年度 1号清水立体  
横砂尾羽地区北舗装工事

施工会社：静和工業(株)  
工期：令和元年12月27日  
工事状況：排水構造物を施工しています。



排水構造物 施工状況



静岡国道事務所 ホームページ  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

令和元年 7月  
清水監督官話所  
TEL 054-250-8920  
(電話番号が変わりました。)  
編集：清水監督官話所 清水立体安全協議会  
担当：木内建設(株) (中西 淳)