

**資料2－3 庄内川水系流域治水プロジェクト**  
**(各構成員版)(令和5年3月更新)(案) 抜粋**  
**資料3 流域治水対策の進捗状況(令和4年度) 抜粋**

---

令和5年3月2日

土岐川・庄内川流域治水協議会



みんなでまもる土岐川・庄内川



# 【多治見市の流域治水対策】



オール多治見による雨水流出抑制と市民の防災意識向上を实践、中流域の役割として下流に位置する市町への流出負担軽減

- 2011年台風15号豪雨被害を受け、平成24年に「多治見市平和町、池田町、前畑町、田代町等雨水排水対策協議会」を設置し、71事業を実施。対象区域の床上浸水が概ね解消。
- 【事業期間】2011年から2018年(8年間) 【総事業費】74.9億円(うち 国費:40.2億円)
- さらなる浸水対策推進のため、市内全域を対象にした、国・県・市等関係者による多治見市浸水対策協議会を平成31年に設置。今後は、流域治水対策とともに事業を実施予定。



H23洪水時の様子



## 対策メニュー

短期

中・長期

### 【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】

- 堤防整備、河道掘削、橋梁改築、放水路整備
- ・河道掘削
- 流出抑制対策
- ・貯留管等の整備(雨水貯留施設の新設(駅南再開発)、貯留施設機能の維持・回復(調整池堆積土砂の浚渫))
- ・民間開発による貯留施設設置指導(開発行為に対する流出抑制指導)
- ・各家庭等における雨水貯留浸透施設整備への支援(雨水貯留施設設置補助金交付)
- ・ため池等の活用(ため池等農業施設の活用、既設貯留施設(ため池等)の事前放流)
- 内水被害軽減対策
- ・雨水排水網の新設、増強(雨水排水網の新設、増強)

### 【被害対象を減少させるための対策】

- 頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」に向けた取組
- ・立地適正化計画への防災指針の位置付け

### 【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】

- 被害軽減対策
- ・地下空間、地区タイムラインの作成、周知(タイムラインの作成、周知(運用・住民周知・見直しの実施、地区タイムラインの作成支援))
- ・要配慮者施設等の避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保(高齢者等の避難確保計画の策定の推進)
- ・関係機関との連携強化(多治見市浸水対策協議会、土岐川流域新五流総地域委員会)
- ・ハザードマップの更新(ハザードマップの作成、活用)
- 住民の主体的な避難行動を促す取組
- ・分かりやすい教材等を用いた防災教育・人材育成の推進(防災教育の実施)
- ・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組(水防訓練の実施)

### 【グリーンインフラの取組】

- 沿川の保水・遊水機能を有する土地を保全
- ・生物の生息環境の維持に資する土地の保全(ため池の事前放流等による水位調整)
- 魅力ある水辺空間・賑わい創出
- ・水辺の賑わい空間創出(かわまちづくり、りばーぴあ)

※短期目標は5年程度、中・長期目標は10～20年程度を想定

# 【多治見市の流域治水対策の進捗状況(令和4年度)】



- 河道掘削、流出抑制対策、内水被害軽減対策のハード事業を実施
- 被害軽減対策、住民の主体的な避難行動を促す取組のソフト対策を推進
- 今後、かわまちづくり、ため池の活用について協議を進める


| 対策メニュー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 今年度の実施事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 今後の予定<br>(課題があれば適宜記載)                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●堤防整備、河道掘削、橋梁改築、放水路整備 <ul style="list-style-type: none"> <li>・河道掘削</li> </ul> </li> <li>●流出抑制対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貯留管等の整備(雨水貯留施設の新設(駅南再開発)、貯留施設機能の維持・回復(調整池堆積土砂の浚渫))</li> <li>・民間開発による貯留施設設置指導(開発行為に対する流出抑制指導)</li> <li>・各家庭等における雨水貯留浸透施設整備への支援(雨水貯留施設設置補助金交付)</li> <li>・ため池等の活用(ため池等農業施設の活用、既設貯留施設(ため池等)の事前放流)</li> </ul> </li> <li>●内水被害軽減対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水排水網の新設、増強(雨水排水網の新設、増強)</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●大原川、団子川、市之倉川等の掘削を実施。</li> <li>●雨水貯留施設の新設(駅南再開発)。</li> <li>●調整池(明和町、赤坂町、北丘町)の浚渫を実施。</li> <li>●開発行為に対する流出抑制指導を実施。</li> <li>●雨水排水網(太平町)の増強を実施。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●R5年度は、団子川、市之倉川等の掘削を予定。</li> <li>●R5年度は、調整池の浚渫(1か所)を予定。</li> <li>●R5年度は、太平町、笠原町の雨水排水網の増強を予定。</li> <li>●調整池の浚渫における補助金制度について、詳しく確認したい。</li> </ul> |
| <b>【被害対象を減少させるための対策】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」に向けた取組 <ul style="list-style-type: none"> <li>・立地適正化計画への防災指針の位置付け</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>●災害ハザード情報の収集、整理</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●R5年度は、立地適正化計画における防災指針の作成予定。</li> </ul>                                                                                                         |
| <b>【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●被害軽減対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地下空間、地区タイムラインの作成、周知(タイムラインの作成、周知(運用・住民周知・見直しの実施、地区タイムラインの作成支援))</li> <li>・要配慮者施設等の避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保(高齢者等の避難確保計画の策定の推進)</li> <li>・関係機関との連携強化(多治見市浸水対策協議会、土岐川流域新五流総地域委員会)</li> <li>・ハザードマップの更新(ハザードマップの作成、活用)</li> </ul> </li> <li>●住民の主体的な避難行動を促す取組 <ul style="list-style-type: none"> <li>・分かりやすい教材等を用いた防災教育(防災教育の実施)</li> <li>・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組(水防訓練の実施)</li> </ul> </li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●地区タイムラインの作成支援実施。</li> <li>●多治見市浸水対策協議会の開催。</li> <li>●ハザードマップの周知、活用。</li> <li>●防災教育の実施。</li> <li>●水防訓練の実施。</li> </ul>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●R5年度は、引き続き地区タイムラインの作成支援を実施予定。</li> <li>●R5年度は、引き続き浸水対策協議会、水防訓練を実施予定。</li> </ul>                                                                |
| <b>【グリーンインフラの取組】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●沿川の保水・遊水機能を有する土地を保全 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生物の生息環境の維持に資する土地の保全(ため池の事前放流等による水位調整)</li> </ul> </li> <li>●魅力ある水辺空間・賑わい創出 <ul style="list-style-type: none"> <li>・水辺の賑わい空間創出(かわまちづくり、りばーびあ)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ため池の事前放流等について地元調整の実施。</li> <li>●かわまちづくり計画登録完了。かわまちづくり専門部会の開催(4回)。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●R5年度は、引き続きため池の活用について地元調整を実施予定。</li> <li>●R5年度は、引き続き専門部会にて利活用方法、維持管理体制について検討予定。</li> </ul>                                                      |



# 【瑞浪市の流域治水対策】



瑞浪市は、上流域に位置する自治体として、**豊かな水辺環境の維持に努める**とともに、**中・下流域への流出負担軽減を推進し、市民の防災意識の向上を図る**



一級河川での河川橋梁改築



普通河川の河道掘削の実施



既設ダム2ダムにおける事前放流等の実施・体制構築

## 対策メニュー

### 【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】

- 堤防整備、河道掘削、橋梁改築、放水路整備
  - ・一級河川での河川橋梁改築
  - ・普通河川の河道掘削及び浸水対策の実施
- 流出抑制対策
  - ・既設ダム2ダムにおける事前放流等の実施・体制構築
  - ・民間開発による貯留施設設置指導（開発行為に対する流出抑制指導（貯留・浸水施設））

### 【被害対象を減少させるための対策】

- 頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」に向けた取組
  - ・立地適正化計画への防災指針の位置付け（立地適正化計画へ防災指針の位置付け）

### 【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】

- 被害軽減対策
  - ・地下空間・地区タイムラインの作成・周知（自治体タイムラインの周知）
  - ・要配慮者施設等の避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保（高齢者等の避難確保計画の策定の推進）
  - ・関係機関との連携強化（土岐川流域新五流総地域委員会）
  - ・ハザードマップの更新（ハザードマップの更新・活用）
- 住民の主体的な避難行動を促す取組
  - ・避難場所や経路等に関する情報の周知（気象・防災情報の提供）
  - ・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組（マイタイムライン作成の促進）

### 【グリーンインフラの取組】

- 沿川の保水・遊水機能を有する土地を保全
  - ・生物の生息環境の維持に資する土地の保全（ため池）

短期

中・長期

土岐橋の架替え

地元（ため池利用者）と調整し、今後の活用方法を検討

※短期目標は5年程度、中・長期目標は10～20年程度を想定

# 【瑞浪市の流域治水対策の進捗状況(令和4年度)】



- 一級河川土岐川で河川橋梁改築実施。また、普通河川3河川において河道掘削を実施。
- ハザードマップや防災無線・防災ラジオによる情報の周知を実施。


| 対策メニュー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 今年度の実施事項                                                                                                                                                                         | 今後の予定<br>(課題があれば適宜記載)                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●堤防整備、河道掘削、橋梁改築、放水路整備 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一級河川での河川橋梁改築</li> <li>・普通河川の河道掘削及び浸水対策の実施</li> </ul> </li> <li>●流出抑制対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・既設ダム2ダムにおける事前放流等の実施・体制構築</li> <li>・民間開発による貯留施設設置指導<br/>(開発行為に対する流出抑制指導(貯留・浸水施設))</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●岐阜県による一級河川土岐川の河川橋梁改築を継続して実施。</li> </ul>  <p>仮橋施工時</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・一級河川について、R5年度は、土岐川の橋梁改築に係る新橋梁の橋脚工事を予定。</li> <li>・普通河川の掘削について、R5年度は、平岩川、東狸岩川、釜糠川、萩原川を予定。また、今後の対象河川に狭間川、大川川を追加予定。</li> </ul> |
| <b>【被害対象を減少させるための対策】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」に向けた取組 <ul style="list-style-type: none"> <li>・立地適正化計画への防災指針の位置付け<br/>(立地適正化計画へ防災指針の位置付け)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>●普通河川小井沢川、小井沢川右支川、大川川の掘削を実施。</li> </ul>                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| <b>【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●被害軽減対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地下空間・地区タイムラインの作成・周知<br/>(自治体タイムラインの周知)</li> <li>・要配慮者施設等の避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保<br/>(高齢者等の避難確保計画の策定の推進)</li> <li>・関係機関との連携強化(土岐川流域新五流総地域委員会)</li> <li>・ハザードマップの更新(ハザードマップの更新・活用)</li> </ul> </li> <li>●住民の主体的な避難行動を促す取組 <ul style="list-style-type: none"> <li>・避難場所や経路等に関する情報の周知<br/>(気象・防災情報の提供)</li> <li>・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組<br/>(マイタイムライン作成の促進)</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●土岐川流域新五流総地域委員会への参加</li> <li>●ハザードマップの活用(防災訓練等)</li> <li>●防災無線及び防災ラジオによる情報の周知(継続)</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ハザードマップの活用(防災訓練等)</li> </ul>                                                                                               |
| <b>【グリーンインフラの取組】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●沿川の保水・遊水機能を有する土地を保全 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生物の生息環境の維持に資する土地の保全(ため池)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●農業用ため池の低水位管理について、地元受益者へ依頼。</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業用ため池の低水位管理について、地元受益者へ依頼。</li> </ul>                                                                                      |



# 【瀬戸市の流域治水対策】



“住みたいまち 誇れるまち 新しいせと” 水災害リスクを低減するまちづくり



一級河川 水野川 (平成23年9月 台風15号)



## 対策メニュー

短期

中・長期

対象河川は検討中

### 【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】

- 堤防整備、河道掘削、橋梁改築、放水路整備  
(一級河川以外の市管理河川で、河床掘削や河道内の樹木伐採等の実施)
- 流出抑制対策
- ・ため池等の活用 (ため池の活用を実施)

### 【被害対象を減少させるための対策】

- 頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」に向けた取組
- ・水害リスクを考慮した居住誘導  
(水害リスクの低い地域への移住誘導を検討)

### 【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】

- 被害軽減対策
- ・要配慮者施設等の避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保  
(作成した計画に基づく避難訓練の実施促進)
- ・ハザードマップの更新  
(現行のハザードマップの背景地図を更新)
- 住民の主体的な避難行動を促す取組
- ・避難場所や経路等に関する情報の周知
- ・分かりやすい教材等を用いた防災教育・人材育成の推進

### 【グリーンインフラの取組】

- 沿川の保水・遊水機能を有する土地を保全
- ・生物の生息環境の維持に資する土地の保全(ため池)
- 魅力ある水辺空間・賑わい創出
- ・水辺の賑わい空間創出  
(河川沿いの桜並木を鑑賞できる遊歩道整備)

一級河川以外の市管理河川で、河床掘削や河道内の樹木伐採等の実施(検討中)

ため池の活用

移住誘導の検討

避難訓練の促進

ハザードマップの更新

瀬戸市全域図

※短期目標は5年程度、中・長期目標は10～20年程度を想定

区画整理の進捗に合わせて実施

# 【瀬戸市の流域治水対策の進捗状況(令和4年度)】



- 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策として、普通河川の樹木伐採や河道掘削を今年度実施
- 避難確保計画に基づく避難訓練の実施

| 対策メニュー                                                                                                                                                                                                                                                                              | 今年度の実施事項                                                                                                                                                                                                                                                                                | 今後の予定<br>(課題があれば適宜記載)                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 堤防整備、河道掘削、橋梁改築、放水路整備<br/>(一級河川以外の市管理河川で、河床掘削や河道内の樹木伐採等の実施)</li> <li>● 流出抑制対策<br/>・ため池等の活用<br/>(ため池の活用を実施)</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 普通河川の大六川にて樹木伐採及び河道掘削を現在実施中。<br/>   <div> 樹木伐採状況 河道掘削状況 </div> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・R5年度以降も継続して大六川他河川の掘削を予定。</li> </ul>                                                               |
| <b>【被害対象を減少させるための対策】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」に向けた取組<br/>・水害リスクの低い地域への居住誘導<br/>(水害リスクの低い地域への移住誘導を検討)</li> </ul>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・一級河川の水野川沿いにて土地区画整理事業で宅地の嵩上げ等をし、浸水被害を低減する。<br/>R6年度から区画整理事業開始予定。</li> </ul>                        |
| <b>【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 被害軽減対策<br/>・要配慮者施設等の避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保<br/>(作成した計画に基づく避難訓練の実施促進)</li> <li>・ハザードマップの更新<br/>(現行のハザードマップの背景地図を更新)</li> <li>● 住民の主体的な避難行動を促す取組<br/>・避難場所や経路等に関する情報の周知<br/>・分かりやすい教材等を用いた防災教育・人材育成の推進</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水防法に基づく浸水想定区域内に位置する要配慮者施設については、避難確保計画が策定済みであり、作成された避難確保計画に基づく避難訓練を実施した。</li> <li>● 安全安心情報メール登録者数増員に向け、広報や市ホームページ、ラジオ放送等により周知啓発を実施した。</li> <li>● 市内一部の小中学校の生徒、教員を対象に防災講話等を実施した。</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・今年度と同様、引き続き避難確保計画に基づく避難訓練を実施予定。</li> <li>・ため池ハザードマップの更新を実施予定。</li> <li>・引き続き周知啓発を実施予定。</li> </ul> |
| <b>【グリーンインフラの取組】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 沿川の保水・遊水機能を有する土地を保全</li> <li>● 生物の生息環境の維持に資する土地の保全(ため池)</li> <li>● 魅力ある水辺空間・賑わい創出</li> <li>● 水辺の賑わい空間創出<br/>(河川沿いの桜並木を鑑賞できる遊歩道整備)</li> </ul>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・区画整理の進捗に合わせて実施予定</li> </ul>                                                                       |



# 【春日井市の流域治水対策】



★安全安心で快適な住環境が整ったライフタウン! —これからも住みつづけたいまちへ向けて、  
国・県、そして市民とともに進める庄内川・八田川・地蔵川・内津川流域全体の治水対策—





# 【春日井市の流域治水対策の進捗状況(令和4年度)】



- 雨水調整池・雨水排水網・ポンプ場を新設、内水被害軽減対策事業を実施。
- 県管理河川の動画による水位監視を実施。立地適正化計画の見直しを実施。

| 対策メニュー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 今年度の実施事項                                                                                                                                                                                                                                                                       | 今後の予定<br>(課題があれば適宜記載)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●流出抑制対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貯留管等の整備(調整池の整備)</li> <li>・各家庭等における雨水貯留浸透施設整備への支援(家庭雨水利用促進補助)</li> <li>・ため池等の活用(流域の雨水貯留機能の向上(ため池の活用))</li> </ul> </li> <li>●内水被害軽減対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水排水網の新設・増強</li> <li>・ポンプ場の新設・増強・機能強化</li> </ul> </li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●・ため池の低水位管理を実施</li> <li>●・雨水調整池・雨水排水網・ポンプ場を新設</li> </ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・家庭用雨水貯留浸透施設設置補助事業を継続。</li> <li>・新たな調整池の整備箇所について検討。</li> <li>・ため池の低水位管理について、他に実施可能なため池がないか調査を実施。</li> <li>・引き続き下記事業を継続 <ul style="list-style-type: none"> <li>・上条地区：雨水排水網新設</li> <li>・熊野桜佐土地区画整理地区：雨水排水網新設</li> <li>・西部第一・第二土地区画整理地区：雨水排水網新設、調整池整備</li> <li>・勝西ポンプ場の増強・機能強化</li> </ul> </li> <li>・令和5年度末に立地適正化計画に防災指針を位置付け公表する予定。</li> <li>・土のうの事前配布事業継続。</li> </ul> |
| <b>【被害対象を減少させるための対策】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」に向けた取組 <ul style="list-style-type: none"> <li>・立地適正化計画への防災指針の位置付け(立地適正化計画への防災指針の位置付けを検討)</li> </ul> </li> <li>●浸水ハザードエリアにおける各家庭等への浸水防止対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・出水期前に希望する市民への土のうの事前配布</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●・立地適正化計画に位置付ける防災指針の検討を実施。</li> <li>●・希望する市民に土のうの事前配布を実施。</li> </ul>                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・避難確保計画未作成施設に対し、作成依頼の方法を検討。</li> <li>・次年度出水期より、市公式YouTubeにて配信開始を予定。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●被害軽減対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・要配慮者施設等の避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保</li> <li>・ハザードマップの更新(洪水ハザードマップ(最大想定規模)の配布)</li> </ul> </li> <li>●住民の主体的な避難行動を促す取組 <ul style="list-style-type: none"> <li>・分かりやすい教材等を用いた防災教育(水防訓練の実施)</li> </ul> </li> <li>●ソフト対策のための整備 <ul style="list-style-type: none"> <li>・危機管理型水位計・監視カメラの設置・増設(ライブカメラ等による水位情報の配信)</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●・避難確保計画未作成要配慮者利用施設に対する作成依頼、作成済みの施設に対する計画内容の見直し依頼、すべての施設に対する避難訓練実施後の報告書提出依頼を実施。</li> <li>●・市の水防対策として、県のカメラがない区間における県管理河川の動画による水位監視を実施。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き適正な管理に努める。</li> <li>・毎年度定期的に開催を予定。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>【グリーンインフラの取組】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●沿川の保水・遊水機能を有する土地を保全 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生物の生息環境の維持に資する土地の保全(ため池)</li> </ul> </li> <li>●自然環境が有する多様な機能活用の取り組み <ul style="list-style-type: none"> <li>・小中学校などにおける河川環境学習</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●・民有ため池の廃止の相談は無し。市有ため池の日常管理を実施。</li> <li>●・自然観察会(ガサガサ体験)を実施。</li> </ul>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# 【清須市の流域治水対策】



★水と歴史に織りなされた安心・快適で元気な都市を目指し、市民と行政が一体となって災害への備えを充実させ、**安全で安心に暮らせるまちをつくる**

- ・避難確保計画の策定(小中学校)
- ・ハザードマップの活用方法や避難方法の啓発
- ・市内小学校環境学習



雨水ポンプ場の機能強化



H12東海豪雨

## 対策メニュー

短期 中長期

### 【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】

- 流出抑制対策
  - ・貯留管等の整備(雨水調整池の整備)
  - ・民間開発による貯留施設設置指導(開発における雨水貯留浸透施設の設置指導)
  - ・各家庭等における雨水貯留浸透施設整備への支援(雨水貯留浸透施設設置補助金、浄化槽雨水貯留施設転用補助金)
  - ・透水性舗装の整備
- 内水被害軽減対策
  - ・雨水排水網の新設・増強(雨水幹線の整備)
  - ・ポンプ場の新設・増強・機能強化(雨水ポンプ場の整備)
  - ・効率的なポンプ運転調整ルールの検討

### 【被害対象を減少させるための対策】

- 頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」に向けた取組
- ・立地適正化計画への防災指針の位置付け
- ・防災指針のガイドライン検討のモデル都市

### 【被害の軽減 早期復旧・復興のための対策】

- 防災拠点の整備
  - ・防災拠点の整備
  - ・((仮称)五条川防災センター整備・市内小中学校体育館空調設備の設置)
- 被害軽減対策
  - ・広域避難計画の策定(広域避難について検討中)
  - ・要配慮者施設等の避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保
- 住民の主体的な避難行動を促す取組
  - ・避難場所や経路等に関する情報の周知
  - ・(電話・登録制メール、防災行政無線による情報伝達)
  - ・分かりやすい教材等を用いた防災教育・人材育成の推進
  - ・(水害をテーマとした防災講演)(市内中学生の自主防災訓練への参加)
  - ・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組
  - ・(手作りハザードマップの作成)
  - ・(自主防災訓練等において、ハザードマップの活用方法や避難方法の啓発)
  - ・(自主防災訓練等において避難訓練や避難危険箇所の確認)

### 【グリーンインフラの取組】

- 治水対策における多自然川づくり
  - ・河川景観の保全・創出(河川美化活動)
  - ・水辺の賑わい空間創出(りばーびあ)
- 自然環境が有する多様な機能活用の取組み
  - ・小学校における河川環境学習(市内小学校環境学習)

# 【清須市の流域治水対策の進捗状況(令和4年度)】



- 雨水幹線の整備として、土田幹線、水場川右岸第一幹線の一部を施行。
- 自主防災訓練等において、ハザードマップの活用方法や避難方法の啓発をした。


| 対策メニュー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 今年度の実施事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 今後の予定<br>(課題があれば適宜記載)                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 流出抑制対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貯留管等の整備(雨水調整池の整備)</li> <li>・民間開発による貯留施設設置指導<br/>(開発における雨水貯留浸透施設の設置指導)</li> <li>・各家庭等における雨水貯留浸透施設整備への支援<br/>(雨水貯留浸透施設設置補助金、浄化槽雨水貯留施設転用補助金)</li> <li>・透水性舗装の整備</li> </ul> </li> <li>● 内水被害軽減対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水排水網の新設・増強(雨水幹線の整備)</li> <li>・ポンプ場の新設・増強・機能強化(雨水ポンプ場の整備)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 堀江ポンプ場の機能強化。<br/></li> </ul>                                                                                                                                                                                           | <p>R5年度の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水幹線の整備<br/>土田幹線、水場川右岸第一幹線を整備中。</li> <li>・雨水ポンプ場の整備<br/>豊田川ポンプ場、堀江ポンプ場を整備中。</li> </ul>         |
| <p><b>【被害対象を減少させるための対策】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」に向けた取組 <ul style="list-style-type: none"> <li>・立地適正化計画への防災指針の位置付け<br/>(防災指針のガイドライン検討のモデル都市)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
| <p><b>【被害の軽減 早期復旧・復興のための対策】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 防災拠点の整備 <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災拠点の整備<br/>(仮称)五条川防災センター整備・市内小中学校体育館空調設備の設置)</li> </ul> </li> <li>● 被害軽減対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・広域避難計画の策定(広域避難について検討中)</li> <li>・要配慮者施設等の避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保</li> </ul> </li> <li>● 住民の主体的な避難行動を促す取組 <ul style="list-style-type: none"> <li>・避難場所や経路等に関する情報の周知<br/>(電話・登録制メール、防災行政無線による情報伝達)</li> <li>・分かりやすい教材等を用いた防災教育(水害をテーマとした防災講演)</li> <li>・ハザードマップの周知および住民の水害リスクに対する理解促進の取組<br/>(手作りハザードマップの作成)<br/>(自主防災訓練等において、ハザードマップの活用方法や避難方法の啓発)<br/>(自主防災訓練等において避難訓練や避難危険箇所の確認)<br/>(市内中学生の自主防災訓練への参加)</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● (仮称)五条川防災センター整備の実施設計<br/>・市内小中学校体育館空調設備の設置</li> <li>● ハザードマップの周知。<br/>・手作りハザードマップの作成。<br/>・水害をテーマとした防災講演の開催<br/><br/></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● (仮称)五条川防災センター新築工事</li> <li>● 自主防災訓練等において、ハザードマップの活用方法や避難方法の啓発を予定。</li> <li>● 要配慮者施設等の避難確保計画の作成促進。</li> </ul> |
| <p><b>【グリーンインフラの取組】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 治水対策における多自然川づくり <ul style="list-style-type: none"> <li>・河川景観の保全・創出(河川美化活動)</li> <li>・水辺の賑わい空間創出(りばーびあ)</li> </ul> </li> <li>● 自然環境が有する多様な機能活用の取組み <ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校における河川環境学習(市内小学校環境学習)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 河川美化活動</li> <li>● りばーびあ</li> <li>● 市内小学校環境学習</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |



# 【扶桑町の流域治水対策】



扶桑町ではみんなで“守る”まちづくりを目指し、雨水流出抑制と住民の防災意識向上を実践し  
下流域への流出抑制していく。




## 対策メニュー

短期

中・長期

### 【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】

- 流出抑制対策
  - ・貯留管等の整備  
(貯留施設の整備計画)  
(貯留施設の整備・効果発現)
  - ・民間開発による貯留施設整備指導  
(民間企業等による雨水貯留浸透施設の整備)
  - ・各家庭等における雨水貯留浸透施設整備への支援  
(雨水貯留施設(雨水タンク・浸透枳)設置の支援)




### 【被害対象を減少させるための対策】

- 水災害ハザードエリア等における各家庭への浸水防止対策
  - ・浸水防止塀設置の支援



### 【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】

- 被害軽減対策
  - ・要配慮者施設等の避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保
- 住民の主体的な避難を促す取組
  - ・避難場所や経路等に関する情報の周知  
(あらゆる機会を活用した水防リスク情報の提供)
  - ・分かりやすい教材を用いた防災教育・人材育成の推進  
(地域防災リーダーの養成)



# 【扶桑町の流域治水対策の進捗状況(令和4年度)】



- 雨水貯留施設の維持管理
- 民間開発による貯留施設整備指導、各家庭における雨水貯留施設整備への支援
- 扶桑町地域防災リーダー養成講座の開催

| 対策メニュー                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 今年度の実施事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 今後の予定<br>(課題があれば適宜記載)                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>【氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●流出抑制対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貯留管等の整備<br/>(貯留施設の整備計画)<br/>(貯留施設の整備・効果発現)</li> <li>・民間開発による貯留施設整備指導<br/>(民間企業等による雨水貯留浸透施設の整備)</li> <li>・各家庭等における雨水貯留浸透施設整備への支援<br/>(雨水貯留施設(雨水タンク・浸透枳)設置の支援)</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●調節池の草刈り、貯留槽の浚渫を実施。<br/>写真左: 調節池の草刈り<br/>写真右: 貯留槽の浚渫</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・調節池、貯留施設が機能するよう、R5年度も今年度に引き続き調節池、貯留槽の維持管理を実施。</li> </ul>                  |
| <p><b>【被害対象を減少させるための対策】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●水災害ハザードエリア等における各家庭への浸水防止対策<br/>・浸水防止塀設置の支援</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●開発事業者に対する貯留施設整備を指導。<br/>写真左: 開発事業者が設置した雨水貯留施設<br/>雨水貯留浸透施設を展示し、施設整備をPR。<br/>写真右: 窓口の製品展示風景</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・R5年度も今年度に引き続き、開発事業者へ貯留施設の整備を指導し、雨水貯留・浸透施設等の整備を支援し、河川への流出抑制を図る。</li> </ul> |
| <p><b>【被害の軽減、早期復旧・復興のための対策】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●被害軽減対策<br/>・要配慮者施設等の避難確保計画の作成促進と避難の実効性確保</li> <li>●住民の主体的な避難を促す取組<br/>・避難場所や経路等に関する情報の周知<br/>(あらゆる機会を活用した水防リスク情報の提供)</li> <li>・分かりやすい教材を用いた防災教育等の防災意識向上のための取組<br/>(地域防災リーダーの養成)</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>●扶桑町地域防災リーダー養成講座を開催。</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民の防災意識向上のため、R5年度も引き続き扶桑町地域防災リーダー養成講座を開催する。</li> </ul>                    |