

くろゆり通信



第255号 令和8年3月発行
発行 国土交通省中部地方整備局
天竜川上流河川事務所
小渋川砂防出張所
小渋川支部安全協議会



春の訪れを感じる季節となりました

暦の上では立春を迎えると春の始まりと言われておりますが、まだまだ朝晩は寒さが残りま
す。徐々に日も長くなり、日中の気温もたいぶ
上昇し暖かく春らしい空気を感じられるよう
なってきました。

- 大西公園より望む -

写真撮影：大協建設職員

春の草花や木々の姿を見つけました！

村内を歩いてみると春の草花や木々が芽吹き、咲き始めている様子を見つけました。
春の訪れを改めて実感しました。

大西公園のサクラ



椿 (ツバキ)



オオイヌノフグリ



水仙



蠟梅 (ロウバイ)

写真撮影：大協建設職員

裏面もご覧ください

小渋川砂防出張所管内の工事状況（2月末現在）

地域の皆様方には、日頃より砂防事業にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

令和7年度 天竜川水系小渋川砂防管内整備工事



小渋川砂防出張所管内の河川・砂防施設の維持修繕、応急作業を施工しています。現在、主な作業として大鹿村女高から高森町下平地区へ土砂の運搬作業を行っております。引き続きご理解とご協力を宜しくお願い致します。

工期：令和7年4月1日～令和8年3月31日
2月末進捗率 99.0%

 大協建設株式会社

令和6年度 天竜川水系女高砂防堰堤補強工事



現在、仮設の撤去片付け作業を行っています。引き続き工事車両の通行等ご迷惑をお掛けしますが工事完成に向けて安全第一で進めてまいりますのでご理解とご協力を宜しくお願い致します。

工期：令和7年4月1日～令和8年3月27日
2月末進捗率 98.0%

 小澤建設株式会社
OZAWA KENSETSU CO., LTD.

令和7年度 天竜川水系釜沢護岸工事



補強土壁工事（アクアテール35）もほぼ完了となり、壁面上端処理コンクリート及び河床整理を残すのみとなりました。工期末に向けて引き続き、安全第一で工事を進めてまいります。地元の皆様には工事車両等の通行で大変ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願いします。

工期：令和7年7月4日～令和8年3月27日
2月末進捗率 96.0%

 株式会社 吉野組

☆小渋川砂防出張所管内完成工事の紹介☆

令和6年度 天竜川水系北川第2砂防堰堤補強工事



昨年の4月より着手し施工してまいりました『令和6年度 天竜川水系北川第2砂防堰堤補強工事』が2月をもちまして完成となりました。地域の皆様のご理解とご協力を賜り工事が完成できたことに心より感謝申し上げます。

 長豊建設株式会社


令和6年度 天竜川水系手開沢砂防堰堤補強工事



昨年4月に着手し施工してまいりました、手開沢砂防堰堤補強工事が2月末をもちまして完成しました。無事故、無災害で工事が終えられた事に対し、地元の皆様のご理解とご協力に心より感謝申し上げます。

 田島建設株式会社

令和6年度 天竜川水系小渋川砂防施設整備工事



本工事作業期間中、地域の方たちのご理解とご協力により安全に作業を終わることが出来ました。長い期間のご協力感謝申し上げます。ありがとうございました。

 田島建設株式会社

令和6年度 天竜川水系鹿塩川溪流保全工工事



昨年4月より施工開始したR6.鹿塩川溪流保全工工事が、令和8年2月をもちまして完成いたしました。施工中は工事車両の出入り、交通規制等地域の皆様にはご不便をおかけしました。皆様のご理解ご協力に心より感謝申し上げます。

 大協建設株式会社