

鷺流峡掘削工事現場視察会 開催結果要旨

1. 開催趣旨

鷺流峡掘削工事については、第1回「鷺流峡治水対策事業工事監理委員会」で決定した設計施工法で本年度末には完成する予定のところまで進んできており、工事の施工状況を委員に確認してもらう目的で視察会を開催しました。

2. 開催日、参加者

令和元年11月6日、令和元年11月8日の2回に分けて開催、10名中10名の委員に参加していただきました。

3. 委員からの主な意見

- ・ 擬岩工の仕上がりが近くで見ると本物の岩盤に比べて「ぬるっと」して見える。
- ・ 鷺流峡は花崗岩と閃緑岩の混成した特殊な地質の露頭が確認出来る貴重な場所である。

4. 意見に対する回答

- ・ 景観保全、岩盤保全については、これまでも取り組んで来たところであり、今後も残せる岩盤については残していく、また擬岩工の仕上げについては周囲の肌合いになじむよう工夫していく。

5. 視察状況写真

(1)南原橋より全体視察



(2)掘削現場視察

