

「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく
矢作川の減災に係る取組方針

【矢作川の減災に係る取組状況一覧】

令和6年5月13日

豊橋河川事務所

【資料の凡例の説明】

●「矢作川の減災に係る取組方針(令和3年5月改訂)」において、平成28年～令和2年の取組から変更および他の取組と合体となっている箇所は、文字を赤字にしています。また、追加した流域治水メニューの内容を赤ハッチで示しています。

○取組内容(R3～R7)のうち今後2～3年で目指す内容(矢作川　＜矢作川水防災協議会＞)

●:実施済み、実施あり
△:検討中
×:実施なし、未検討
―:回答なし、不明
■:検討対象外

具体的な取組の柱	取組内容(R3～R7)	取組内容の詳細(R3～R7)	取組内容(R3～R7)のうち 今後2～3年で目指す内容	実施期間	実施する機関	R3～R7の進捗 (過去のアンケートより整理)					令和5年度　実施		令和6年度　実施予定	備考				
						R3	R4	R5	R6	R7	着手 状況	実施 状況	具体的な実施内容		具体的な実施内容			
(1)逃げ遅れゼロに向けた取組み																		
①広域避難計画の 検討実施	・想定最大規模洪水による洪水浸水想定区域等をもとにした市町域を越えた広域避難を考慮した避難場所、避難ルートを検討 各市の避難場所だけで避難者を収容できない場合等においては、協議会の場等を活用して、隣接市等における避難場所の設定や洪水時の連絡体制等について検討・調整を実施	◆河川管理者 ・浸水想定区域図を基に、緊急輸送道路の通行可否についての情報を共有 ・防災ネットワークの構築 ◆各市町 ・自治体内の避難場所の運営状況の確認 ・避難時の連絡体制の確認	引き続き実施	岡崎市	●	●	△				済	△	早期避難及び広域避難に関する課題解決に向けた検討会の開催予定	早期避難及び広域避難に関する実務手順の調整				
				碧南市	●	●	×				済	×		広域避難の協定に関する調整の実施				
				刈谷市	×	×	×				未	×						
				豊田市	●	●	●				済	●	名古屋市内隣市町村防災担当課長会議の規約に基づき設置されている、広域避難検討部会の中で、広域避難に関する検討を実施した。	引き続き、広域避難検討部会の中で、広域避難に関する検討を実施をする。				
				安城市	×	×	×				未	×						
				西尾市	×	×	×				未	×	なし	予定なし				
				知立市	△	×	×				未	×						
				高浜市	●	×	×				済	×						
				幸田町	×	×	×				未	×		計画なし				
				愛知県	×	×	×				未	×	実施なし	実施予定なし				
				西三河建設事務所	△	×	×				未	×	実施なし	予定なし(河川管理者)				
				知立建設事務所	―	×	×				未	×		実施予定なし				
				豊田加茂建設事務所	×	―	×				未	×						
				豊橋河川事務所	―	―	●				済	●	防災施設計画検討	未定				
			引き続き実施	岡崎市	×	×	×				未	×	実施なし					
				碧南市	×	×	×				未	×	旧矢作川河口堰用地の整備が進まないため	旧矢作川河口堰用地の整備を国に働きかけ				
				刈谷市	×	×	×				未	×						
				豊田市	×	×	×				未	×						
				安城市	×	×	×				未	×						
				西尾市	×	×	×				未	×	なし	予定なし				
				知立市	×	×	×				未	×						
				高浜市	×	×	×				未	×						
				幸田町	×	×	×				未	×		計画なし				
				愛知県	×	×	×				未	×	実施なし	実施予定なし				
				西三河建設事務所	×	×	×				未	×	実施なし	予定なし(河川管理者)				
				知立建設事務所	―	×	×				未	×		実施予定なし				
				豊田加茂建設事務所	×	―	×				未	×						
				豊橋河川事務所	●	―	―				済	―						
	・隣接市等への広域避難体制を構築	◆河川管理者 ・広域避難の重要性を説明 ・協定を結んだ市町を事例とした説明会の開催 ◆各市町 ・河川管理者が実施する説明会の参加 ・自治体内の避難者数の把握	引き続き実施	岡崎市	●	●	△				済	△	早期避難及び広域避難に関する課題解決に向けた検討会の開催予定	早期避難及び広域避難に関する実務手順の調整				
				碧南市	●	△	△				済	△	隣接市との広域避難に関する情報収集中	広域避難の協定に関する調整の実施				
				刈谷市	×	×	×				未	×						
				豊田市	●	●	●				済	●	西三河9市1町の災害時相互応援協定に基づき、連絡先の交換や研究会を行い、広域避難体制の構築を行っている。	連絡先の交換や、情報交換を行い、広域避難体制の維持を図る				
				安城市	×	×	×				未	×						
				西尾市	×	×	×				未	×	なし	予定なし				
				知立市	×	×	×				未	×						
				高浜市	●	×	×				済	×						
				幸田町	×	×	×				未	×		計画なし				
				愛知県	×	×	×				未	×	実施なし	実施予定なし				
				西三河建設事務所	×	×	×				未	×	実施なし(河川管理者)	予定なし(河川管理者)				
				知立建設事務所	―	×	×				未	×		実施予定なし				
				豊田加茂建設事務所	×	―	×				未	×						
				豊橋河川事務所	―	―	―				未	―						
				・想定最大規模洪水による洪水浸水想定区域等をもとにした避難指示等発令対象エリアを検討	◆河川管理者 ・各市町の避難指示発令対象エリア設定方法の把握 ◆各市町 ・ホットライン記載の浸水域と浸水到達時間の確認 ・避難指示発令対象エリア設定方法の見直し	引き続き実施	岡崎市	●	●	△				済	△	早期避難及び広域避難に関する課題解決に向けた検討会の開催予定	早期避難及び広域避難に関する実務手順の調整	
							碧南市	●	×	×				済	×	避難指示マニュアルにおいて指定済	予定なし	
							刈谷市	●	●	●				済	●	令和3年度に避難指示等発令区域を設定済み	―	
							豊田市	●	●	●				済	●	実施済み		
	安城市	×	●				●				済	●	出水期前にホットライン記載の浸水域と浸水到達時間を確認した	出水期前にホットライン記載の浸水域と浸水到達時間を確認する				
	西尾市	●	●				●				済	●	「避難情報に関する判断・伝達マニュアル」に基づく対応を実施					
	知立市	△	●				●				済	●	引き続き「避難情報の判断・伝達マニュアル」に基づく対応を実施	継続実施				
	高浜市	●	●				●				済	●	H31年度に発令対象エリアを設定済み					
	幸田町	●	●				●				済	●	令和5年6月に「避難情報の判断・伝達マニュアル」を改定し見直し実施	引き続き「避難情報の判断・伝達マニュアル」に基づく対応を実施				
	愛知県	×	×				×				未	×	実施なし	実施予定なし				
	西三河建設事務所	△	×				×				未	×	実施なし	予定なし(河川管理者)				
	知立建設事務所	―	×				×				未	×		実施予定なし				
	豊田加茂建設事務所	×	―				×				未	×						
	豊橋河川事務所	△	―				―				済	―						

【資料の凡例の説明】

●「矢作川の減災に係る取組方針(令和3年5月改訂)」において、平成28年～令和2年の取組から変更および他の取組と合体となっている箇所は、文字を赤字にしています。また、追加した流域治水メニューの内容を赤ハッチで示しています。

○取組内容(R3～R7)のうち今後2～3年で目指す内容(矢作川　＜矢作川水防災協議会＞)

●:実施済み、実施あり
△:検討中
×:実施なし、未検討
ー:回答なし、不明
■:検討対象外

具体的な取組の柱	取組内容(R3～R7)	取組内容の詳細(R3～R7)	取組内容(R3～R7)のうち今後2～3年で目指す内容	実施期間	実施する機関	R3～R7の進捗 (過去のアンケートより整理)					令和5年度　実施		令和6年度　実施予定		備考	
						R3	R4	R5	R6	R7	着手状況	実施状況	具体的な実施内容	具体的な実施内容		
②教育現場での日常的な防災意識の普及・啓発・学習・訓練	・出前講座等を活用した水防災教育を実施			引き続き実施	岡崎市	●	●	●			済	●	防災出前講座　82講座実施	今後も継続		
					碧南市	●	●	●			済	●	市民に対する防災講演会を実施 学校児童に対する出前講座を実施	市民に対する防災講演会の実施		
					刈谷市	●	●	●			済	●	水防災教育(地区・小中学校への出前講座)の実施	水防災教育(地区・小中学校への出前講座)の実施		
					豊田市	●	●	●			済	●	市で実施している生涯学習出前講座内の「地域の危険箇所と避難情報」、「災害に備える」の中で浸水想定・避難情報等に関する講座を実施	生涯学習出前講座内で浸水想定・避難情報等に関する講座を実施		
					安城市	●	●	●			済	●	小中学校、地域団体等に出前講座を実施した	小中学校、地域団体等に出前講座を実施する		
					西尾市	●	●	●			済	●	自主防災会等と調整し、今年度と同様に出前講座を実施			
					知立市	ー	●	●			済	●	中学生に向けた防災講座を実施	継続実施		
					高浜市	●	●	●			済	●	自主防災組織や市内団体に対し出前講座を実施(6月24日他)	自主防災組織や市内団体に対し出前講座を実施予定		
					幸田町	●	●	●			済	●	防災講話にて地震・風水害等の教育を実施(年間通じて実施)	引き続き防災講話にて地震・風水害等の教育を実施予定		
					愛知県	●	●	●			済	●	県政お届け講座(2件)、R5防災教育指導者研修会	出前講座の実施		
					西三河建設事務所	×	×	×			未	×	実施なし	予定なし(河川管理者)		
					知立建設事務所	ー	×	×			未	×		実施予定なし		
					豊田加茂建設事務所	×	ー	×			未	×				
					名古屋地方気象台	●	●	●			済	●	防災教育ツール(学校教材)の提供、一般市民を対象とした出前講座	防災教育ツール(学校教材)の提供、一般市民を対象とした出前講座		
					豊橋河川事務所	●	●	●			済	●	出前講座	出前講座		
	・住民が水害に直面した際に、適切な行動に移せるよう、地域協働型の取組「みずから守るプログラム」を活用	◆河川管理者 ・みずから守るプログラムの活用事例を愛知県より共有 ・協議会等にて、活用事例の共有 ◆各市町 ・プログラム内容について理解を深める ・出前講座等でみずからプログラムの紹介		引き続き実施	岡崎市	×	●	●			未	●	各家庭におけるマイタイムラインの作成について、その必要性、自宅の水害リスク、避難の考え方、情報入手方法を理解し、作成方法を習得するための説明会を開催　2団体42名(R5.11) 希望住民がないため	各家庭におけるマイタイムラインの作成について、その必要性、自宅の水害リスク、避難の考え方、情報入手方法を理解し、作成方法を習得するための説明会を開催 出前講座時に紹介		
					碧南市	×	×	×			未	×				
					刈谷市	●	●	×			済	×				
					豊田市	×	×	×			未	×				
					安城市	●	●	●			済	●	7地区で手作りハザードマップを作成し、5地区で大雨行動訓練を実施した	6地区で手作りハザードマップを作成し、8地区で大雨行動訓練を実施する		
					西尾市	×	×	×			未	×	なし	予定なし		
					知立市	×	×	×			未	×				
					高浜市	×	×	×			未	×				
					幸田町	×	×	×			未	×		計画なし		
					愛知県	●	●	●			済	●	みずから守るプログラムの実施(12地区)	みずから守るプログラムの実施		
					西三河建設事務所	×	×	×			未	×	実施なし	予定なし(河川管理者)		
					知立建設事務所	●	●	●			済	●	手づくりハザードマップ作成及び大雨行動訓練の実施支援	手づくりハザードマップ作成及び大雨行動訓練の実施支援		
					豊田加茂建設事務所	×	ー	×			未	×				
					名古屋地方気象台	●	ー	■			済	■	(昨年度依頼事項)みずから守るプログラムについては気象台として関与していないことからこの項から削除をお願いします。			
					豊橋河川事務所	×	ー	●			済	●	水防災協議会で活用事例を共有	水防災協議会で活用事例を共有		
	・防災教育に関する支援を実施する学校を教育関係者等と連携して決定し、指導計画の作成支援に着手 また、国の支援により作成した指導計画を、協議会の関係自治体における全ての学校に共有	◆河川管理者 ・豊橋河川事務所作成の防災教育ツールを自治体における全ての学校へ共有 ・防災教育の実施先行事例の紹介 ◆各市町 ・防災教育ツールの確認 ・検討対象となる学校の抽出		引き続き実施	岡崎市	×	●	×			済	×	実施なし	防災啓発イベント実施		
					碧南市	×	●	●			済	●	小中学校の職員に対し、学校毎の災害危険要素及び対処教育の実施中	小中学校の職員に対し、学校毎の災害危険要素及び対処教育の実施		
					刈谷市	×	×	×			未	×				
					豊田市	●	●	●			済	●	キャンパde学ぼうさい！実施	教育関係者への勉強会を実施する事などを検討する。		
					安城市	×	×	×			未	×		予定なし		
					西尾市	●	●	●			済	●	学校安全総合支援事業において実施	継続実施		
					知立市	●	●	●			済	●	中学生に向けた防災講座を実施			
					高浜市	×	×	×			未	×				
					幸田町	×	×	×			未	×		計画なし		
					愛知県	×	×	×			未	×	実施なし	実施予定なし		
					西三河建設事務所	×	×	×			未	×	実施なし(河川管理者)	予定なし(河川管理者)		
					知立建設事務所	ー	×	×			未	×		実施予定なし		
					豊田加茂建設事務所	×	ー	×			未	×				
					名古屋地方気象台	●	●	●			済	●	防災教育ツール(学校教材)の提供、学校を対象とした出前講座、教育委員会との連携	防災教育ツール(学校教材)の提供、学校を対象とした出前講座、教育委員会との連携		
					豊橋河川事務所	●	●	●			済	●	協議会で防災教育ツールを紹介	協議会で防災教育ツールを紹介		
③要配慮者利用施設等の避難確保計画の推進	・協議会の場等において、浸水想定区域内の公共施設や災害拠点病院等に関する情報を共有し、各施設管理者等に対する洪水時の情報伝達体制・方法について検討	◆河川管理者 ・他圏域での事例を収集し、具体的な対策について紹介 ◆各市町 ・浸水想定区域内の公共施設、災害拠点病院をリスト化し、情報伝達が必要な施設を把握 ・各施設との現時点の防災情報伝達ツールの共有	引き続き実施	岡崎市	×	×	●			済	●	各施設管理者と洪水時の情報伝達体制・方法の構築について検討した。	本市の防災情報伝達ツールの導入の啓発を強化する。			
				碧南市	●	●	●			済	●	防災メールの活用	防災情報伝達ツールの複線化の検討			
				刈谷市	×	×	×			未	×					
				豊田市	●	●	●			済	●	出前講座にて、ハザードマップ等を用いてマイタイムラインの作成支援を実施した。	要請に応じて、講座の開催や、ハザードマップの配布を行う。また、とよたiマップの活用を案内			
				安城市	×	×	●			済	●	浸水想定区域内の要配慮者利用施設に安城市防災行政アプリを周知した。	浸水想定区域内の要配慮者利用施設に安城市防災行政アプリを周知する。			
				西尾市	●	●	●			済	●	リスト化し、地域防災計画に掲載				
				知立市	×	×	×			未	×					
				高浜市	×	×	×			未	×					
				幸田町	×	×	×			未	×		計画なし			
				豊橋河川事務所	×	ー	ー			未	ー					

【資料の凡例の説明】

●「矢作川の減災に係る取組方針(令和3年5月改訂)」において、平成28年～令和2年の取組から変更および他の取組と合体となっている箇所は、文字を赤字にしています。また、追加した流域治水メニューの内容を赤ハッチで示しています。

○取組内容(R3～R7)のうち今後2～3年で目指す内容(矢作川　＜矢作川水防災協議会＞)

●:実施済み、実施あり
△:検討中
×:実施なし、未検討
－:回答なし、不明
■:検討対象外

具体的な取組の柱	取組内容(R3～R7)	取組内容の詳細(R3～R7)	取組内容(R3～R7)のうち今後2～3年で目指す内容	実施期間	実施する機関	R3～R7の進捗 (過去のアンケートより整理)							令和5年度 実施		令和6年度 実施予定		備考
						R3	R4	R5	R6	R7	着手状況	実施状況	具体的な実施内容	具体的な実施内容			
③要配慮者利用施設等の避難確保計画の推進	・公共施設や災害拠点病院の機能確保に関する情報を共有し、耐水化、非常用電源等の必要な対策については各施設管理者において順次実施するとともに、対策の実施状況については協議会等で共有	◆河川管理者 ・他圏域での事例を収集し、具体的な対策について紹介 ◆各市町 ・浸水想定区域内の公共施設や災害拠点病院を抽出し、被害想定などの情報を共有 ・現時点の対策実施に対する課題を整理・把握	引き続き実施		岡崎市	×	×	●			済	●	公共施設管理者への矢作川の氾濫における被害想定の情報共有	公共施設管理者における矢作川の氾濫における課題の整理			
					碧南市	－	×	×			未	×		予定なし			
					刈谷市	×	×	×			未	×					
					豊田市	×	×	×			未	×					
					安城市	×	×	×			未	×					
					西尾市	●	●	●			済	●	ハザードマップ等で各施設に情報を共有				
					知立市	×	×	×			未	×					
					高浜市	●	×	×			済	×					
					幸田町	×	×	×			未	×					
					豊橋河川事務所	×	－	－			未	－					
	・対象の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練を実施するとともに、避難確保計画の作成状況、避難訓練の実施状況については、毎年、協議会等の場において進捗状況を確認	◆河川管理者 ・要配慮者利用施設の避難訓練実施事例の紹介 ◆各市町 ・避難確保計画を未作成の施設は、作成を促す ・策定済みの施設は避難訓練の実施と実施状況把握	引き続き実施		岡崎市	●	●	●			済	●	避難確保計画作成支援及び訓練の実施状況の把握	避難確保計画作成支援及び訓練の実施状況の把握			
					碧南市	●	△	●			済	●	引き続き策定要領資料を市HPで公開	未策定施設に対し、策定要領資料を市HPで公開			
					刈谷市	△	●	●			済	●	市内対象25施設中、25施設が避難確保計画策定済	－			
					豊田市	●	●	●			済	●	避難確保計画が未提出又は新規に作成が必要な施設に対して通知を送付予定 消防署と協力の上、避難確保計画に基づく訓練の実施	避難確保計画の作成促進のための案内に併せて、見直しや訓練の実施を案内する。			
					安城市	●	●	●			済	●	浸水想定区域内の要配慮者利用施設に対し、避難確保計画の作成と避難訓練の実施を依頼した	浸水想定区域内の要配慮者利用施設に対し、避難確保計画の作成と避難訓練の実施を依頼する			
					西尾市	●	●	●			済	●	未策定施設に対し、引き続き策定を促した				
					知立市	×	●	●			済	●	継続	継続			
					高浜市	●	●	●			済	●	未策定施設に対し、策定要領資料を市HPで公開	浸水想定区域内の要配慮者利用施設に対し、避難確保計画の作成と避難訓練の実施を依頼していく			
					幸田町	●	●	●			済	●	・避難確保計画を未作成の施設(1箇所)は、作成を促す ・策定済みの施設(3か所)は避難訓練の実施と実施状況を把握	引き続き ・避難確保計画を未作成の施設は、作成を促す ・策定済みの施設は避難訓練の実施と実施状況を把握			
					愛知県	●	●	●			済	●	愛知県市町村要配慮者利用施設避難確保計画作成等推進会議の実施	愛知県市町村要配慮者利用施設避難確保計画作成等推進会議の実施予定			
④多機関連連型タイムライン作成	・水害対応タイムラインを活用して、河川管理者は洪水対応訓練を実施 また、各市は関係機関と連携して避難訓練等を実施して、明らかになった課題等を踏まえ、既にタイムラインを運用している市町においては、タイムラインの検証・見直し		引き続き実施		西三河建設事務所	×	×	×			未	×	実施なし(河川管理者)	予定なし(河川管理者)			
					知立建設事務所	－	×	×			未	×		実施予定なし			
					豊田加茂建設事務所	×	－	×			未	×					
					豊橋河川事務所	●	●	●			済	●	協議会で事例紹介	協議会で事例紹介			
					岡崎市	×	×	×			未	×	具体的実施方法に苦慮している				
					碧南市	×	×	×			未	×	住民参加訓練に対する住民の理解が得られないため	予定なし			
					刈谷市	●	●	●			済	●	災害対策本部の動きの検証及び訓練の実施	－			
					豊田市	×	×	×			未	×					
					安城市	●	●	●			済	●	タイムラインを活用した避難訓練(大雨行動訓練)を実施した	タイムラインを活用した避難訓練(大雨行動訓練)を実施する			
					西尾市	●	●	●			済	●	実際の災害対策本部においてタイムラインを使用し検証・見直した				
	・水害対応タイムラインは公共交通機関等を含めた多機関連連機型タイムラインを検討する。		引き続き実施		知立市	－	×	×			未	×					
					高浜市	×	×	×			未	×					
					幸田町	×	×	×			未	×					
					愛知県	●	●	●			済	●	水防災協議会で水害対策タイムライン等の出水期の体制を確認	水害に対する避難訓練等の計画なし 水防災協議会で水害対策タイムライン等の出水期の体制を確認			
					西三河建設事務所	×	×	×			未	×	実施なし(河川管理者)	予定なし(河川管理者)			
					知立建設事務所	－	×	×			未	×		実施予定なし			
					豊田加茂建設事務所	×	－	×			未	×					
					名古屋地方气象台	●	×	×			済	×	● 流域タイムラインを協議会で運用	各種防災訓練への参加 流域タイムラインを協議会で運用			
					豊橋河川事務所	●	●	●			済	●	継続	今後も継続			
					矢作ダム	●	●	●			済	●	継続				
		引き続き実施		岡崎市	×	×	×			未	×	具体的実施方法に苦慮している 公共交通機関は名鉄三河線のみであり、乗客の避難は名鉄が行うため	予定なし				
				碧南市	×	×	×			未	×						
				刈谷市	×	×	×			未	×						
				豊田市	×	×	×			未	×						
				安城市	×	×	×			未	×						
				西尾市	×	×	×			未	×	なし	予定なし				
				知立市	×	×	×			未	×						
				高浜市	×	×	×			未	×						
				幸田町	×	×	×			未	×						
				愛知県	×	×	×			未	×	実施なし	計画なし 実施予定なし				
西三河建設事務所	－	×	×			未	×	実施なし(河川管理者)	予定なし(河川管理者)								
知立建設事務所	－	×	×			未	×		実施予定なし								
豊田加茂建設事務所	×	－	×			未	×										
名古屋地方气象台	×	●	●			済	●	・担当者打合せ等を通じて情報理解促進などの支援を実施 ・岡崎市から相談を受けてタイムラインに関して助言	流域タイムライン作成に係る支援								
豊橋河川事務所	×	－	－			未	－										
矢作ダム	×	×	×			未	×										

【資料の凡例の説明】

●「矢作川の減災に係る取組方針(令和3年5月改訂)」において、平成28年～令和2年の取組から変更および他の取組と合体となっている箇所は、文字を赤字にしています。また、追加した流域治水メニューの内容を赤ハッチで示しています。

○取組内容(R3～R7)のうち今後2～3年で目指す内容(矢作川　＜矢作川水防災協議会＞)

●:実施済み、実施あり
△:検討中
×:実施なし、未検討
―:回答なし、不明
■:検討対象外

具体的な取組の柱	取組内容(R3～R7)	取組内容の詳細(R3～R7)	取組内容(R3～R7)のうち 今後2～3年で目指す内容	実施期間	実施する機関	R3～R7の進捗 (過去のアンケートより整理)							令和5年度　実施		令和6年度　実施予定	備考
						R3	R4	R5	R6	R7	着手 状況	実施 状況	具体的な実施内容	具体的な実施内容		
⑤わかりやすい 防災情報提供	・不動産関連事業者に対し、引き続き、研修会等で水害リスク情報等に係る施策の最新情報を説明	◆河川管理者 ・他圏域での事例を収集し、具体的な対策について紹介 ◆各市町 ・不動産関連事業者を対象とした専用相談窓口や、専用HPを設立し、HP等で共有する ・電話対応のマニュアル作成 ・不動産関連団体の研究会等での説明	引き続き実施	引き続き実施	岡崎市	×	×	●			済	●	窓口やHPで浸水実績区域や浸水想定区域を公開	今後も継続		
					碧南市	●	●	●			済	●	不動産業者に対し情報提供を実施	不動産業者に対し情報提供を実施		
					刈谷市	●	●	●			済	●	窓口等での説明、ホームページによる周知	継続実施		
					豊田市	●	●	●			済	●	窓口で浸水想定区域、浸水実績区域を明示し、水害リスクを説明	窓口で浸水想定区域、浸水実績区域を明示し、水害リスクを説明		
					安城市	●	●	●			済	●	不動産取引時の重要事項に関する説明をHPに掲載した。公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会碧海支部の土地利用懇談会にて説明を行った。	不動産取引時の重要事項に関する説明をHPに掲載する		
					西尾市	●	●	●			済	●	窓口や電話において対応した			
					知立市	●	●	●			済	●	窓口等での説明	継続実施		
					高浜市	●	●	●			済	●	窓口や電話で都度対応			
	・ポータルサイトの整備やひと目で住民自らが避難判断するために必要な情報を入手できるよう検討を実施		引き続き実施	引き続き実施	幸田町	×	×	×			未	×		計画なし		
					豊橋河川事務所	●	―	―			済	―				
					愛知県	●	●	●			済	●	みずから守る防災情報メール(登録型)の配信(継続)	みずから守る防災情報メール(登録型)の配信(継続)		
					西三河建設事務所	―	×	×			未	×	実施なし(河川管理者)	予定なし(河川管理者)		
					知立建設事務所	―	―	×			未	×		実施予定なし		
					豊田加茂建設事務所	×	―	×			未	×				
					名古屋地方気象台	●	●	●			済	●	気象庁HPによるキキクル等の防災気象情報の提供	気象庁HPによるキキクル等の防災気象情報の提供		
					豊橋河川事務所	●	―	―			済	―				
	・洪水予報指定河川での洪水情報のプッシュ型配信を継続的に実施		引き続き実施	引き続き実施	矢作ダム	×	×	×			未	×				
					愛知県	×	×	×			未	×	実施なし	実施予定なし		
					西三河建設事務所	―	×	×			未	×	実施なし(河川管理者)	予定なし(河川管理者)		
					知立建設事務所	●	●	●			済	●	令和5年6月2日及び3日に境川及び逢妻川の洪水予報を発表。	適時適切な指定河川洪水予報の発表		
					豊田加茂建設事務所	×	―	―			未	―				
					名古屋地方気象台	×	●	●			済	●	矢作川洪水予報、境川・逢妻川洪水予報を発表	適時適切な指定河川洪水予報の発表		
					豊橋河川事務所	●	●	●			済	●	プッシュ型配信を運用	プッシュ型配信を運用		
					矢作ダム	×	×	×			未	×				
	・浸水想定区域内の全ての自治体のまちづくり担当部局等に対し、水害リスク情報を提供		引き続き実施	引き続き実施	愛知県	×	×	×			未	×	実施なし	実施予定なし		
					西三河建設事務所	●	×	×			済	×	実施なし	予定なし		
					知立建設事務所	―	×	×			未	×		実施予定なし		
					豊田加茂建設事務所	×	―	×			未	×				
					名古屋地方気象台	●	●	●			済	●	適時適切な防災気象情報の発表	適時適切な防災気象情報の発表		
					豊橋河川事務所	●	●	―			済	―				
					矢作ダム	●	―	―			済	―				
	・浸水被害が生じていない区域の住民の水害に対する意識向上を目指し、まるごとまちごとハザードマップの整備に着手	◆河川管理者: ・まるまち看板設置候補箇所の抽出 (浸水想定区域であるが浸水被害が生じていない場所等) ◆各市町 ・まち歩きワークショップ(現地点検)、検討会などの開催	引き続き実施	引き続き実施	岡崎市	×	×	×			未	×	具体の実施方法に苦慮している			
					碧南市	×	×	×			未	×		予定なし		
					刈谷市	×	×	×			未	×				
					豊田市	△	●	●			済	●	既設箇所の標識更新	新規箇所への標識設置		
					安城市	×	×	●			済	●	公共施設に想定浸水深表示を整備した	公共施設に想定浸水深表示を整備予定		
					西尾市	×	×	●			済	●	出前講座において状況を紹介した			
					知立市	×	×	×			未	×				
					高浜市	×	×	×			未	×				
	・内閣府が新たに提唱している災害避難カードの普及を図るための手法を検討、実施	◆河川管理者 ・災害避難カードの作成に関する説明会の開催 ・他圏域での事例を収集し、対策について紹介 ◆各市町 ・説明会の参加 ・出前講座、防災講座にて災害避難カードを活用	引き続き実施	引き続き実施	幸田町	×	×	×			未	×		計画なし		
					岡崎市	×	×	×			未	×	実施なし			
					碧南市	×	×	×			未	×	講座要望時間が講座内容に比べ短時間ため説明時間が確保できない	講座機会を活用し、災害避難カードを紹介		
					刈谷市	×	×	×			未	×				
					豊田市	×	×	×			未	×				
					安城市	×	×	×			未	×				
					西尾市	×	×	×			未	×	なし	予定なし		
					知立市	×	×	×			未	×				
引き続き実施	・防災メール、ケーブルテレビ、FM放送、SNS等を活用した防災情報伝達ツールを活用		引き続き実施	引き続き実施	高浜市	×	×	×			未	×				
					幸田町	×	×	×			未	×		計画なし		
					岡崎市	●	●	●			済	●	継続	今後も継続		
					碧南市	●	●	●			済	●	避難情報発令時、防災情報伝達ツールを活用	防災情報伝達ツールの活用		
					刈谷市	●	●	●			済	●	防災メール、防災ラジオ等を活用した情報伝達を実施	防災メール、防災ラジオ等を活用した情報伝達を実施予定		
					豊田市	●	●	●			済	●	緊急メールとよたやSNS等を利用して、避難情報等を配信	緊急メールとよたやSNS等を利用して、避難情報等を配信		
					安城市	●	●	●			済	●	HP、安城市防災行政アプリ、ケーブルテレビ、防災ラジオ、SNS等を活用し、災害情報等を伝達した	HP、安城市防災行政アプリ、ケーブルテレビ、防災ラジオ、SNS等を活用し、災害情報等を伝達する		
					西尾市	●	●	●			済	●	防災アプリ、メール、LINE等のSNS、ケーブルテレビ等を利用した情報伝達を実施した			
					知立市	●	●	●			済	●	継続実施	継続実施		
					高浜市	●	●	●			済	●	防災メール、防災ラジオ等を活用した情報伝達を実施	防災メール、防災ラジオ等を活用した情報伝達を実施予定		
					幸田町	―	●	●			未	●	防災情報伝達ツールとして、防災メール、ケーブルテレビを活用	引き続き防災情報伝達ツールとして、防災メール、ケーブルテレビを活用		
					豊橋河川事務所	●	―	―			済	―				
					矢作ダム	●	●	●			済	●	継続	今後も継続		

【資料の凡例の説明】

●「矢作川の減災に係る取組方針(令和3年5月改訂)」において、平成28年～令和2年の取組から変更および他の取組と合体となっている箇所は、文字を赤字にしています。また、追加した流域治水メニューの内容を赤ハッチで示しています。

○取組内容(R3～R7)のうち今後2～3年で目指す内容(矢作川　＜矢作川水防災協議会＞)

●:実施済み、実施あり
△:検討中
×:実施なし、未検討
-:回答なし、不明
■:検討対象外

具体的な取組の柱	取組内容(R3～R7)	取組内容の詳細(R3～R7)	取組内容(R3～R7)のうち 今後2～3年で目指す内容	実施期間	実施する機関	R3～R7の進捗 (過去のアンケートより整理)					着手 状況	令和5年度　実施		令和6年度　実施予定		備考
						R3	R4	R5	R6	R7		実施 状況	具体的な実施内容	具体的な実施内容		
⑤わかりやすい 防災情報提供	・緊急速報メールを活用した洪水予報等の情報のプッシュ型配信を実施			引き続き実施	岡崎市	●	●	●			済	●	継続		今後も継続	
					碧南市	●	×	×			済	×	緊急速報メールは避難情報のみの活用のため	予定なし		
					刈谷市	●	●	●			済	●	必要に応じて緊急速報メールを利用	必要に応じて緊急速報メールを利用予定		
					豊田市	●	●	●			済	●	緊急メールとよたを活用し配信	緊急メールとよたを活用し配信		
					安城市	●	●	●			済	●	安城市防災行政アプリを活用し情報配信した	安城市防災行政アプリ等を活用し情報配信する		
					西尾市	●	●	●			済	●	Jアラートと連携した緊急速報メール等を活用する			
					知立市	×	●	●			未	●	継続実施	継続実施		
					高浜市	×	×	×			未	×				
					幸田町	△	●	●			済	●	令和5年6月避難情報発令時、緊急速報メールを活用したプッシュ型配信を実施	引き続き避難情報発令時、緊急速報メールを活用したプッシュ型配信を実施		
					豊橋河川事務所	●	●	●			済	●	プッシュ型配信を運用	プッシュ型配信を運用		
	矢作ダム	×	×	×			未	×								
	・国や市町が配信している浸水情報や河川の水位情報、ダムの放流情報等を入手できるスマートフォン・タブレット端末を活用した防災アプリを開発			引き続き実施	岡崎市	●	●	●			済	●	継続		今後も継続	
					碧南市	×	×	×			未	×		予定なし		
					刈谷市	×	×	×			未	×				
					豊田市	×	×	×			未	×				
					安城市	×	△	●			済	●	安城市防災行政アプリに河川水位情報等のリンクを添付し、アプリから直接情報を見れるようにした	安城市防災行政アプリに河川水位情報等のリンクを添付し、アプリから直接情報を見れるようにする		
					西尾市	●	●	●			済	●	防災アプリにLINK集を貼付して対応			
					知立市	×	×	×			未	×				
					高浜市	×	×	×			未	×				
					幸田町	×	×	×			未	×		計画なし		
					豊橋河川事務所	×	—	—			未	—				
	矢作ダム	△	—	—			未	—								
	・DiMAPSの利用促進に向け、全都道府県に対する説明を実施し、都道府県と災害情報共有を強化 市町はDiMAPSの利用を住民へ促進を検討			引き続き実施	岡崎市	×	×	×			未	×	実施なし			
					碧南市	×	×	×			未	×	利用価値が低いため	予定なし		
					刈谷市	×	×	×			未	×				
					豊田市	×	×	×			未	×				
					安城市	×	×	×			未	×				
					西尾市	×	×	×			未	×	なし	予定なし		
					知立市	×	×	×			未	×				
					高浜市	×	×	×			未	×				
					幸田町	×	×	×			未	×		計画なし		
					豊橋河川事務所	×	—	—			未	—				
	矢作ダム	×	×	×			未	×								
	・観測機器の二重化など監視体制の強化として簡易水位計、CCTVカメラの増設を検討			引き続き実施	豊橋河川事務所	●	—	—			済	—				
					矢作ダム	△	△	△			未	△				
	・危機管理型水位計配置計画に基づいて、順次整備を実施し、協議会の場等を活用して配置状況を確認			引き続き実施	豊橋河川事務所	×	—	—			済	—				
矢作ダム					×	×	×			未	×					
(2)社会経済被害の最小化を目指した取組み																
⑥水防計画の立案・ 水防活動の強化	・沿川市町は重要水防箇所等の合同巡視を水防団等と定期的に実施する。また、水防災資材等の点検を実施	◆河川管理者 ・説明会の実施、合同巡視の重要性について紹介 ・定期的な合同巡視を開催し、自治体の参加を促す ◆各市町 ・河川管理者が開催する合同巡視の参加		引き続き実施	岡崎市	●	×	●			済	●	豊川矢作川　河川合同巡視　参加	豊川矢作川　河川合同巡視　参加		
					碧南市	●	●	△			済	△	資材点検は市で実施	「秋のクリンピーときれいな街づくり事業」に合わせ実施		
					刈谷市	●	●	●			済	●	水防災資材等の点検	-		
					豊田市	●	●	●			済	●	水防資器材の点検	水防資器材の点検		
					安城市	●	×	●			済	●	矢作川重要水防箇所合同巡視に参加した	矢作川重要水防箇所合同巡視に参加する		
					西尾市	●	●	●			済	●	矢作川重要水防箇所合同巡視　参加	矢作川重要水防箇所合同巡視に参加		
					知立市	●	×	×			済	×				
					高浜市	■	■	×			未	×				
					幸田町	■	×	×			未	×		計画なし		
					豊橋河川事務所	●	×	●			済	●	合同巡視を実施	合同巡視を実施		
	・沿川市町は引き続き親水空間の整備、維持管理を行い、住民の生活空間となるよう活用			引き続き実施	岡崎市	×	●	●			済	●	川と海のクリーン大作戦　参加	川と海のクリーン大作戦　参加		
					碧南市	●	●	●			済	●	11/19「秋のクリンピーときれいな街づくり事業」参加	「秋のクリンピーときれいな街づくり事業」に合わせ実施		
					刈谷市	■	×	×			未	×				
					豊田市	●	●	●			済	●	親水空間の維持管理(草刈り等)	親水空間の維持管理(草刈り等)		
					安城市	×	×	●			済	●	河川敷公園等の草刈りを行った	河川敷公園等の草刈りを行う。		
					西尾市	●	●	●			済	●	10/22川と海のクリーン大作戦　参加	川と海のクリーン大作戦に参加		
					知立市	×	×	×			未	×				
					高浜市	■	■	×			未	×				
					幸田町	—	×	×			未	×		計画なし		
					豊橋河川事務所	●	●	●			済	●	かわまちづくり	かわまちづくり		
	・平常時と洪水時の兼用施設(防災ステーション等)の検討・設置し、関係機関と情報を共有し円滑な水防活動等、活用方針を検討			引き続き実施	岡崎市	△	△	△			未	△	矢作川に防災拠点等の整備を国に要望	矢作川に防災拠点等の整備を国に要望		
					碧南市	●	●	●			済	●	6/15　水門操作訓練実施	水門操作訓練の実施		
					刈谷市	●	●	●			済	●	7/9水防訓練実施	-		
					豊田市	●	●	●			済	●	防災ステーションで水防訓練を実施	防災ステーションで水防訓練を実施		
					安城市	●	×	×			済	×				
					西尾市	●	●	●			済	●	総合防災訓練の開催	総合防災訓練の開催		
					知立市	×	●	●			済	●	水防訓練実施	継続実施		
					高浜市	■	●	●			済	●	水防訓練実施(5月21日)	水防訓練実施予定		
					幸田町	■	■	■			未	■		検討対象外		
					豊橋河川事務所	●	—	—			済	—				

【資料の凡例の説明】

●「矢作川の減災に係る取組方針(令和3年5月改訂)」において、平成28年～令和2年の取組から変更および他の取組と合体となっている箇所は、文字を赤字にしています。また、追加した流域治水メニューの内容を赤ハッチで示しています。

○取組内容(R3～R7)のうち今後2～3年で目指す内容(矢作川　＜矢作川水防災協議会＞)

●:実施済み、実施あり
△:検討中
×:実施なし、未検討
-:回答なし、不明
■:検討対象外

具体的な取組の柱	取組内容(R3～R7)	取組内容の詳細(R3～R7)	取組内容(R3～R7)のうち今後2～3年で目指す内容	実施期間	実施する機関	R3～R7の進捗 (過去のアンケートより整理)							令和5年度　実施		令和6年度　実施予定	備考
						R3	R4	R5	R6	R7	着手状況	実施状況	具体的な実施内容	具体的な実施内容		
⑥水防計画の立案・水防活動の強化	・水防活動を経験した水防団員等が少なくなっており、水防工法の伝承が困難であるため、多様な関係機関、住民等の参加により、より実践的な水防訓練となるよう、訓練内容の検討、調整をして実施	◆河川管理者 ・他機関連携型の実動訓練の事例紹介 ◆各市町 ・水防訓練を定期的に実施 ・広報等で住民の参加を促進	引き続き実施		岡崎市	×	×	×			未	×	具体の実施方法に苦慮している			
					碧南市	×	×	×			未	×	住民、自主防災会参加の訓練が理解を得られないため		住民、自主防災会等の理解促進を検討	
					刈谷市	●	●	●			済	●	水防訓練、水門操作訓練の実施		-	
					豊田市	●	●	●			済	●	定期的に水防訓練を実施		定期的に水防訓練を実施	
					安城市	●	●	●			済	●	7/9に水防訓練を実施した		水防訓練を実施する	
					西尾市	●	●	●			済	●	5/21水防訓練実施		水防訓練の実施	
					知立市	×	●	●			済	●	水防訓練実施		継続実施	
					高浜市	●	●	●			済	●	水防訓練実施(5月21日)			
					幸田町	×	×	×			未	×			計画なし	
					愛知県	×	×	×			未	×	実施なし		実施予定なし	
					西三河建設事務所	×	×	×			未	×	実施なし(河川管理者)		予定なし(河川管理者)	
					知立建設事務所	-	×	×			未	×			実施予定なし	
					豊田加茂建設事務所	×	-	×			未	×				
					豊橋河川事務所	●	●	●			済	●	水防連絡会で周知		水防連絡会で周知	
					矢作ダム	×	×	×			未	×				
	・各市町が豊橋河川や県が主催する意見交換会(水防連絡会、水防研修会等)に参加し、関係者の協力内容等について検討・調整	◆河川管理者 ・隣接市町参加型の水防訓練の開催 ・重要水防箇所の情報共有 ◆各市町 ・水防団、資機材の不足状況を把握	引き続き実施		岡崎市	●	●	●			済	●	「R5年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加		「R6年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加	
					碧南市	●	●	●			済	●	「R5年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加		意見交換会(水防連絡会、水防研修会等)に参加	
					刈谷市	●	●	●			済	●	「R5年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加		-	
					豊田市	●	●	●			済	●	「R5年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加		「R6年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加	
					安城市	●	●	●			済	●	「R5年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加		「R6年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加	
					西尾市	●	●	●			済	●	「R5年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加		「R6年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加予定	
					知立市	●	●	●			済	●	「R5年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加		継続実施	
					高浜市	●	●	●			済	●	「R5年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加		「R6年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加予定	
					幸田町	●	●	●			済	●	令和5年4月に「矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」参加		「R6年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加予定	
					愛知県	●	●	●			済	●	「R5年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加		「R6年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加予定	
					西三河建設事務所	●	●	●			済	●	「R5年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加		「R6年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加予定	
					知立建設事務所	●	●	●			済	●	「R5年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加		「R6年度　矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会」への参加予定	
					豊田加茂建設事務所	●	●	●			済	●				
					豊橋河川事務所	●	●	●			済	●	水防連絡会構成員に重要水防箇所の共有		水防連絡会構成員に重要水防箇所の共有	
					矢作ダム	●	●	●			済	●	継続		今後も継続	
	・水防団員等の減少や高齢化が顕在化しているため、協議会の場等を活用して、水防団の募集、自主防災組織、企業等の参画を促す為の具体的な広報の進め方について検討の上、順次実施	◆河川管理者 ・他圏域の事例を収集し、対策について紹介 ・CATVやSNS等のメディアを活用した広報 ◆各市町 ・出前講座にて広報を実施	引き続き実施		岡崎市	×	×	●			済	●	HPで消防団員(水防団員)を募集		今後も継続	
					碧南市	×	●	●			済	●	地域説明会の実施		地域説明会の実施	
					刈谷市	●	●	●			済	●	成人式における消防団加入促進PRの実施		-	
					豊田市	●	●	●			済	●	SNS等を活用した広報活動の実施		SNS等を活用した広報活動の実施	
					安城市	●	●	●			済	●	消防団員(水防団員)の募集動画やポスター等を作成しPRした		消防団員(水防団員)の募集をPRする	
					西尾市	●	●	●			済	●	公式SNSで消防団員(水防団員)の活動を発信し、PRする。		引き続き公式SNSで発信し、消防団のPRをする予定。	
					知立市	●	●	●			済	●	消防団加入促進用啓発品を作成し、イベントで配布		継続実施	
					高浜市	●	●	●			済	●	町内会等に消防団勧誘チラシを配布		町内会等に消防団勧誘チラシを配布	
					幸田町	-	×	●			済	●	あらゆる機会、広報誌等を通じて消防団員を募集		引き続きあらゆる機会、広報誌等を通じて消防団員を募集	
					豊橋河川事務所	×	-	-			未	-				
	・沿川市町は住民自ら参加する竹林伐開等の活動を実施	◆河川管理者 ・先行して実施している自治体をメインとした説明会、勉強会の実施 ◆各市町 ・勉強会の参加 ・竹林伐採箇所の選定	引き続き実施		豊橋河川事務所	△	-	-			未	-				
					岡崎市	×	×	×			未	×	実施なし			
					碧南市	×	×	×			未	×	活動への住民の理解が得られないため		伐開予定なし	
					刈谷市	-	×	×			未	×				
					豊田市	●	●	●			済	●	愛護会活動支援		愛護会活動支援	
					安城市	×	×	×			未	×				
					西尾市	×	×	×			未	×	なし		予定なし	
					知立市	×	×	×			未	×				
					高浜市	■	■	×			未	×				
					幸田町	×	×	×			未	×			計画なし	
					豊橋河川事務所	●	-	-			済	-				
	・流域住民との協働した河川の治水機能等の保全活動の活性化のために、流域全体で河川保全に取組むことをホームページ等で広報し、指定管理団体等を増やす ・作成した排水計画をもとに、水防訓練を実施する。訓練の結果から排水計画の見直しを適宜行う ・社会経済被害の最小化のために、堤防決壊時の復旧に至るまでのシナリオを想定した訓練を実施		引き続き実施		豊橋河川事務所	●	-	-			済	-				
					豊橋河川事務所	●	-	-			済	-				
					豊橋河川事務所	●	●	●			済	●	堤防決壊シミュレーション		堤防決壊シミュレーション	

【資料の凡例の説明】

●「矢作川の減災に係る取組方針(令和3年5月改訂)」において、平成28年～令和2年の取組から変更および他の取組と合体となっている箇所は、文字を赤字にしています。また、追加した流域治水メニューの内容を赤ハッチで示しています。

○取組内容(R3～R7)のうち今後2～3年で目指す内容(矢作川　＜矢作川水防災協議会＞)

●:実施済み、実施あり
△:検討中
×:実施なし、未検討
－:回答なし、不明
■:検討対象外

具体的な取組の柱	取組内容の詳細(R3～R7)	取組内容(R3～R7)のうち 今後2～3年で目指す内容	実施期間	実施する機関	R3～R7の進捗 (過去のアンケートより整理)							令和5年度　実施		令和6年度　実施予定	備考
					R3	R4	R5	R6	R7	着手 状況	実施 状況	具体的な実施内容		具体的な実施内容	
⑥水防計画の立案・ 水防活動の強化	・国による地方公共団体等への支援充実に加え、地方公共団体間の相互支援を促し、災害対応力の向上を図るため、災害発生時に各地方整備局等から被災状況やTEC－FORCEによる支援活動を被災地以外の地方公共団体にも情報提供を充実		引き続き実施	岡崎市	×	×	×			未	×	実施なし			
				碧南市	×	×	×			未	×	TEC－FORCEを活用していない		地方公共団体間の相互支援予定なし	
				刈谷市	×	×	×			未	×				
				豊田市	×	×	×			未	×				
				安城市	×	×	×			未	×				
				西尾市	×	×	×			未	×	なし		予定なし	
				知立市	×	×	×			未	×				
				高浜市	×	×	×			未	×				
				幸田町	×	×	×			未	×			計画なし	
				愛知県	×	×	×			未	×	実施なし		実施予定なし	
				西三河建設事務所	×	×	×			未	×	実施なし		予定なし	
				知立建設事務所	－	×	×			未	×			実施予定なし	
				豊田加茂建設事務所	×	－	×			未	×				
⑦流域治水を踏まえた ハード対策	・アスファルトによる天端の保護や堤防の裏法尻をブロック等で補強することにより、堤防決壊を少しでも遅らせ、避難時間を稼ぐことができるような「堤防構造の工夫」として、堤防補強を実施 ・下流の堤防整備を実施 ・開削形状の検討や開削部分の関係機関との調整に着手 ・堤防整備 ・浸水による工場の操業停止や主要幹線道路の物流の寸断を回避・軽減し、地域経済を支える生産拠点を考慮し、洪水氾濫を未然に防ぐ河道掘削及び樹木伐開を実施 ・「ダム再生ビジョン」を作成し、ダム再生の取組をより一層推進する為の方策を実施し、放流能力の増強等を施設改良によるダム再生を実施 ・「ダムの柔軟な運用」について、操作規則等の総点検を実施し、結果を踏まえて関係機関と調整を行い、運用の見直しを実施 ・フラップ化等の無動力化を優先的に整備する対象施設を抽出し、順次整備を実施 ・堆積土砂の掘削・浚渫の実施 ・恒久堆砂対策施設の検討 ・堤防の浸透に対する安全性が低い区間において、堤防強化を実施 ・遊水地整備を検討 ・耐震対策・粘り強い堤防を検討 ・貯留区域内の避難路整備(冠水対策)を検討 ・地下貯留浸透施設の整備を検討		引き続き実施	豊橋河川事務所	△	－	－			済	－				
				豊橋河川事務所	●	－	－			済	－				
			引き続き実施	豊橋河川事務所	●	－	－			済	－				
				豊橋河川事務所	●	－	－			済	－				
			引き続き実施	豊橋河川事務所	●	－	－			済	－				
				矢作ダム	－	－	－			未	－				
			引き続き実施	豊橋河川事務所	△	－	－			未	－				
				矢作ダム	－	×	×			済	×				
			引き続き実施	豊橋河川事務所	×	－	－			未	－				
				矢作ダム	●	●	●			済	●	継続		今後も継続	
			引き続き実施	矢作ダム	●	●	●			済	●	継続		今後も継続	
				豊橋河川事務所	●	－	－			済	－				
			令和3年度 から順次実施	愛知県	●	●	●			済	●	菱池遊水地の整備		菱池遊水地の整備	
				豊橋河川事務所	●	－	－			済	－				
			令和3年度 から順次実施	各市町	●	－	×			済	×	実施なし(岡崎市)		実施予定なし(岡崎市)	
				各市町	●	－	●			済	●	浸透マンホールの設置検討・調査を実施(岡崎市)		実施予定なし(岡崎市)	