国部整企画第5007号
平成24年2月22日

浜松市長
鈴木　康友　　殿

国土交通省 中部地方整備局長
足立　敏之

直轄事業の事業計画（浜松市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局の平成２４年２月時点における平成２４年度事業計画のうち、浜松市関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全　　般）企画部 企画課 企画第一係
（道　　路）道路部 道路計画課 計画第一係

平成24年度　浜松市における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道474号	三遠南信自動車道 青崩峠道路	L=13.1km	930	280	93	【飯田市南信濃和田～浜松市天竜区水窪町奥領家】 ・用地買収　A=5,000m2 ・地質調査 ・水文調査 ・環境調査 ・トンネル詳細設計	【飯田市南信濃和田～浜松市天竜区水窪町奥領家】 ・＜改良工　L=300m＞ ・＜橋梁下部工　N=1基＞ ・＜水文調査＞ ・＜環境調査＞ ・＜用地買収　A＝900m2＞	ー～3億円程度	用地進捗率:約 0% 事業進捗率:約32% 飯田市南信濃和田～浜松市天竜区水窪町奥領家 L=13.1km(2/2)H28年度以降供用予定
国道474号	三遠南信自動車道 (佐久間道路・三遠道路)	L=27.9km	1,400	2,300	767	【新城市名号～浜松市北区引佐町】 ・橋梁上部工　L=740m ・橋梁床版工　A=6,100m2 ・改良工　L=1,720m ・舗装工　L=44,000m2 ・移転補償 ・水文調査 ・環境調査 【佐久間IC(仮称)～鳳来IC(仮称)】 ・改良工　L=380m ・用地買収　A=3,700m2 ・移転補償 ・道路詳細設計 ・水文調査 ・環境調査	【佐久間IC(仮称)～鳳来峡IC】 ・トンネル工　L=2,510m ・橋梁下部工　N=3基 ・＜改良工　L=1,000m＞ ・＜橋梁下部工　N=8基＞ ・＜用地買収　A=350m2＞ ・＜移転補償＞ ・＜水文調査＞ ・＜環境調査＞ ・＜トンネル設備設計＞	8～28億円程度	用地進捗率:約92% 事業進捗率:約58% 鳳来峡IC～浜松いなさ北IC L=13.4km(2/2)H24.3.4供用予定 浜松いなさ北IC～浜松いなさJCT L=0.5km(2/2)H24.4.14供用予定 佐久間IC(仮称)～鳳来峡IC L=14.0km(2/2)H28年度以降供用予定
計				2,580	860				残事業費:約329億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点
(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である

平成24年度　浜松市における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道1号	静岡1号西部Ⅰ環境対策	L=48.9km	―	10	3	【島田市向谷～浜松市東区安新町】 ・遮音壁設計	【島田市向谷～浜松市東区安新町】 ・遮音壁設置工　L=500m ・調査設計(協議用資料作成)	0.5～1億円程度	島田市向谷～浜松市東区安新町 L=48.9km H24年度完成予定
計				10	3				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年12月末時点
(注)備考欄の事業進捗率は、平成23年度三次補正投入時点である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成24年度　浜松市における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)　　(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初 事業費	平成23年度当初 負担金	H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
国道1号	静岡1号交差点改良等	―	―	102	34			継続事業無し	
	浜松地区中央帯改良	―	―	102		・調査設計 ・工事	-		平成23年度完成
合　　計			―	102	34				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度　浜松市における事業計画(H24年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費(億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道1号	―	―	―	216	108	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)	防護柵、道路標識、区画線	0.1～1億円程度	
合　　計			―	216	108				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。