国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成28年3月1日
中部地方整備局

建設生産システムの適正化に向けた取り組みに関する自己評価をとりまとめました。

～中部ブロック発注者協議会～

◆中部ブロック発注者協議会（以下「協議会」と言う。）では、平成21年度より公共工事の効率化や品質向上及び適正な利益の確保を図るため、各発注者が、建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況を自己評価としてとりまとめ、公表しています。

◆協議会で定めた自己評価指標について、各発注者別に平成26年度の達成状況と、平成27年度の実施目標についてとりまとめたのでお知らせします。

１．配付資料　　別紙の通り
　別紙　中部ブロックにおける公共事業に係る建設生産システムの適正化に向けた取り組みに関する自己評価について
　（各発注者毎の詳細については中部地整HPにて3/1以降に掲載予定）

２．問合せ先　　中部ブロック発注者協議会事務局
中部地方整備局　　TEL　０５２－９５３－８１３１
　企画部　技術管理課長　中平　浩文
　企画部　課長補佐　　保庭　正人

別 紙

中部ブロック発注者協議会

中部ブロックにおける公共事業等に係る建設生産システムの適正化に向けた取り組みに関する自己評価について

公共工事の品質は、公共工事が現在及び将来における国民生活及び経済活動の基盤となる社会資本を整備するものとして社会経済上重要な意義を有することから、国や地方公共団体などの公共工事発注者及び受注者がそれぞれの役割を果たすことで確保されなければなりません。また、公共工事の効率化や品質向上及び適正な利益の確保を図るため、公共工事のより円滑な執行や建設生産システムの向上に関する取り組みを促進する必要があります。

中部ブロック発注者協議会※（以下「協議会」と言う。）では、これらの取り組みをより確実なものとするため、建設生産システムの適正化に向けた取り組みについて、各発注者別に、平成26年度の達成状況と、自己評価のための平成27年度の実施目標を別紙に基づき、とりまとめました。

本自己評価は、各発注者において「公共工事の品質確保の促進に関する法律」等の法令に基づき実施する事項に加え、更なる品質確保や建設生産システムの向上を図るための取り組み（自主的努力）を評価するものです。

〇中部ブロック発注者協議会の取り組み

１ 公共工事の品質確保対策に関する取り組み
（１）総合評価落札方式の普及促進
（２）工事管理、工事検査、工事成績評定に関する技術力向上と情報共有
（３）公共工事施工の安全対策の強化
（４）発注体制の整備等
２ 公共工事の円滑な執行に関する取り組み
（１）公共工事発注情報の共有化
（２）受発注者間の工事情報共有
（３）資材の単価、需給動向に関する情報共有
（４）設計変更の更なる適正化
（５）公正性・透明性の確保
３ 地域を支える建設生産システムの向上に関する取り組み
（１）建設ＩＣＴ・新技術の普及促進
（２）建設企業の施工能力、信頼性、地域貢献度の適切な評価
（３）建設施工に関する受発注者間からの課題に対する迅速な対処
（４）地元優良企業の育成

〇中部ブロック発注者協議会の取り組みに関して、以下の自己評価指標を対象とする。

自己評価指標の項目
1 公共工事の品質確保対策に関する取り組み （１）総合評価落札方式の導入状況（工事） ・工事の入札に際して、価格に加え、品質を高めるための技術などが総合的に優れた調達を評価する落札方式の導入状況 （２）工事成績評定の実施状況 ・工事の請負契約に際して、検査を行う者などが実施する工事の施工状況や目的物の品質等の評価及び評定の実施状況 （３）公共工事施工の安全指針・マニュアルの整備状況 ・工事現場等において、請負者が実施する安全管理を行う際に必要とする事項等をまとめたマニュアル等の整備状況 （４）自らの体制整備又は発注者支援組織の活用 ・各発注者において、自らの発注体制を把握し整備するほか、体制が十分でないと認められる場合は発注者支援機関の活用等を図り適切な発注関係事務を実施する。
2 公共工事の円滑な執行に関する取り組み （１）予定価格の事後公表への移行状況 ・工事の入札に際して付する事項の価格の総額である予定価格の公表時期を入札後に移行する取り組みの実施状況 （２）受発注者間の工事情報の共有状況 ・工事の施工中における情報共有サーバー等を用いた受発注者のスケジュールや工事書類等の共有状況 （３）資材価格、需給動向に関する情報共有状況 ・発注者間における資材単価や資材需給動向の情報共有状況 （４）設計変更ガイドライン・指針の整備状況 ・工事施工中の設計変更の円滑化を図るために設計変更の考え方等をとりまとめた指針等の整備状況 （５）受注者からの意見等の把握 ・入札及び契約に関する苦情処理のための第三者機関（入札監視委員会等）の設置状況
3 地域を支える建設生産システムの向上に関する取り組み （１）建設ＩＣＴの導入状況 ・調査・設計・施工・維持管理・修繕の一連の建設生産システムにおける効率化・高度化などを図るためのコンピューターや情報通信技術の導入状況 （２）地域貢献の評価状況 ・工事の入札（総合評価等）における地域貢献（災害協定の有無、災害活動実績の有無等）の評価状況 （３）ワンデーレスポンスや3者会議の導入状況 ・工事の施工中において、受注者からの質問・協議等について、1日以内あるいは期限を決め回答を行う取り組みや工事の発注者、設計を担当し

たコンサルタント、受注者の３者を一同に介して、施工段階で発生する様々な問題・課題について協議・調整を行う取り組みの導入状況。

（４）低入札価格調査基準価格の見直し状況

・工事契約内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる場合の基準として定められる低入札価格調査基準価格の見直しの実施状況。

○実施状況や実施目標の設定は、特別に記号の指定を行うもの以外は、下記記号に基づき行う。

目標段階	達成状況段階
◎　実施済み ○　実施予定（実施検討含む） ●　一部実施予定（一部実施検討含む） ■　実施予定なし －　非公表	○　達成 ●　一部達成 ■　実施なし －　非公表

※中部ブロック発注者協議会

公共工事の品質確保の促進に向けた取り組み等の情報交換を行うなどの連携を図り、発注者間の協力体制を強化するとともに、公共工事の品質確保対策に関する取り組みなどを促進・強化することを目的に、平成20年11月に設置。

（構成機関）

警察庁　中部管区警察局　警察庁　中部管区警察学校　財務省　東海財務局
財務省　名古屋税関　国税庁　名古屋国税局　厚生労働省　東海北陸厚生局
厚生労働省　岐阜労働局　厚生労働省　静岡労働局　厚生労働省　愛知労働局
厚生労働省　三重労働局　農林水産省　東海農政局　林野庁　中部森林管理局
経済産業省　中部経済産業局　国土交通省　中部地方整備局　国土交通省　中部運輸局
海上保安庁　第四管区海上保安本部　環境省　中部地方環境事務所　岐阜県
静岡県　愛知県　三重県
静岡市　浜松市　名古屋市
岐阜県部会で決定する者　静岡県部会で決定する者　愛知県部会で決定する者
三重県部会で決定する者　中日本高速道路株式会社　名古屋支社　(独)都市再生機構　中部支社
(国立研究開発法人)日本原子力研究開発機構　バックエンド研究開発部門　東濃地科学センター
(独)水資源機構　中部支社　静岡県道路公社　愛知県道路公社
三重県道路公社　名古屋高速道路公社　名古屋港管理組合
四日市港管理組合　日本下水道事業団　東海総合事務所

（オブザーバー）

法務省名古屋法務局　名古屋高等裁判所

建設生産システムの適正化に向けた取り組みに関する自己評価
（中部ブロック発注者協議会　取組施策一覧）

■中部ブロック発注者協議会の建設生産システムの適正化に向けた取り組みについて

取組名称		自己評価指標
1．公共工事の品質確保対策に関する取り組み		
	（1）総合評価落札方式の普及促進	総合評価落札方式の導入状況（工事）
	（2）工事管理、工事検査、工事成績評定に関する技術力向上と情報共有	工事成績評定の実施状況
	（3）公共工事施工の安全対策の強化	公共工事施工の安全指針・マニュアルの整備状況
	（4）発注体制の整備等	自らの体制整備の状況
2．公共工事の円滑な執行に関する取り組み		
	（1）公共工事発注情報の共有化	予定価格の事後公表への移行状況
	（2）受発注者間の工事情報共有	受発注者間の工事情報の共有状況
	（3）資材の単価、需給動向に関する情報共有	資材価格、需給動向に関する情報共有状況
	（4）設計変更の更なる適正化	設計変更ガイドライン・指針の整備状況
	（5）公正性・透明性の確保	受注者からの苦情処理を行う第三者機関の設置状況
3．地域を支える建設生産システムの向上に関する取り組み		
	（1）建設ICT・新技術の普及促進	建設ICTの導入状況
	（2）建設企業の施工能力、信頼性、地域貢献度の適切な評価	地域貢献の評価状況
	（3）建設施工に関する受発注者からの課題に対する迅速な対処	ワンデーレスポンスや3者会議の導入状況
	（4）地元優良企業の育成	低入札価格調査基準価格の見直し状況

重点項目

平成27年度からの自己評価における重点項目について

1. 総合評価落札方式の導入状況
2. 工事成績評定の実施状況
3. 自らの体制整備の状況
4. 予定価格の事後公表への移行状況
5. 設計変更ガイドライン・指針の整備状況
6. 受注者からの苦情処理を行う第三者機関の設置状況
7. 低入札価格調査基準価格の見直し状況

自己評価重点項目の追加

平成26年度末に実施した受発注者アンケートの調査結果から、中部ブロック発注者協議会として、以下の3項目について重点的な取り組みを行うこととするため、従前の自己評価重点項目に無いものは追加し自己評価を実施するものとする。

- 公正性・透明性の確保－受注者からの苦情処理を行う第三者機関等の設置状況（追加）
- 施工条件の変化等に応じた適切な設計変更－設計変更ガイドライン・指針の整備状況（既設）
- 発注体制の整備等－自らの体制整備の状況（追加）

1－(1)　総合評価落札方式の導入状況(工事)

○総合評価方式を導入することにより、優良な業者及び技術者を選定し、もって工事品質の向上を図る。
○岐阜県、静岡県では、全ての発注者が総合評価落札方式を導入(試行を含む)
○中部ブロック全体では、約9割が実施。



・中部ブロック発注者協議会 「建設生産システムの適正化に向けた取組に関する自己評価について」集計
・H27は、各発注者が定める目標値。

1－(2) 工事成績評定の実施状況

○適切な工事評定の実施により、構造物の品質向上、不良不適格業者の排除、ダンピングの防止に寄与。

○静岡県では全ての自治体が実施。中部ブロックでは約8割が実施。



・中部ブロック発注者協議会 「建設生産システムの適正化に向けた取組に関する自己評価について」集計

・H27は、各発注者が定める目標値。

1－(4)　自らの体制整備の状況

○各発注者において、自らの発注体制を把握し、体制が十分でないと認められる場合には発注関係事務を適切に実施することができる体制を整備するとともに、困難な場合は発注関係事務を適切に実施することができる者の活用に努める。
○自らの体制の状況を自己評価しており、「整備済み」と評価しているのは2割程度である。



・本調査は自らの体制の状況を自己評価したものである。

2－(1)　予定価格の事後公表への移行状況

○適切な積算を行わずに入札を行った建設業者が受注する事態や、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねることのないよう、事前公表を事後公表に移行。
○静岡県では、約9割、中部ブロックでは、約6割が移行。



・中部ブロック発注者協議会 「建設生産システムの適正化に向けた取組に関する自己評価について」集計
・H27は、各発注者が定める目標値。

2－(4) 設計変更ガイドライン・指針の整備状況

○各発注者が適切な設計変更を行うためのガイドラインや指針を整備する。
○中部ブロックにおける設計変更ガイドライン・指針の整備状況は、約4割（試行含む）



・中部ブロック発注者協議会 「建設生産システムの適正化に向けた取組に関する自己評価について」集計
・H27は、各発注者が定める目標値。

2－(5) 受注者からの苦情処理を行う第三者機関等の設置状況

○入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を行うとともに、さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により中立かつ公正に苦情処理を行う仕組みを整備する。

○中部ブロックにおける第三者機関の設置状況は、約2割程度（試行含む）



・H27の各発注者の状況を集計

3－(4) 低入札価格調査基準価格の見直し状況

○低入札工事は、標準工事に比べ、工事成績評定点が低くなる傾向であり、品質確保とダンピング対策のため、低入札調査基準価格制度の導入と最新（H25）の調査基準価格への見直しを図る。
○静岡県では、約8割が実施（試行含む）、中部ブロックでは、約5割（試行含む）が実施。



・中部ブロック発注者協議会 「建設生産システムの適正化に向けた取組に関する自己評価について」集計
・H27は、各発注者が定める目標値。

建設生産システムの適正化に向けた取組に関する自己評価について
（H26年度実績及びH27年度実施目標）

実施目標段階での凡例

記号	内容	説明
◎	実施済み	過年度より全面的に実施済みであり、当該年度にも継続して実施予定の場合
○	実施予定（実施検討含む）	1.過年度に実施が無く、当該年度より全面的に実施予定の場合 2.過年度に一部実施済みであり、当該年度より全面実施の場合
●	一部実施予定（一部実施検討含む）	当該年度に一部のみ実施予定の場合に選択（過年度に実施されておらず、当該年度より一部実施の場合含む）※注②参照
■	実施予定なし	当該年度に実施する予定が無い場合に選択
－	非公表	公開されていない場合に選択

注①） 年度途中で、目標を変更した場合は、目標変更欄にて適切な凡例に変更する。

注②一部実施予定の考え方
・○○万円／件以上の工事「原則全て」等、対象工事全件に適用する場合→「○：実施予定」
・○○万円／件以上の工事の内○○件程度等、一部案件に適用する場合→「●：一部実施予定」
・年度の途中より実施する場合→「●：一部実施予定」

達成状況段階での凡例

記号	内容	説明
○	達成	目標が全て達成された場合に選択
●	一部達成	目標の一部が達成された場合に選択（目標時に実施予定無し、非公開以外を選択した場合）
■	実施なし	1.実施目標で実施なしを選択した場合 2.当初目標を変更し、実施なしとした場合や目標を設定したが実施できなかった場合
－	非公表	公開されていない場合に選択

※年度途中で目標が変更となった場合は、変更となった目標に対する達成状況を選択

※実施目標と達成状況の関係

目標		選択した目標に対する達成状況
◎	実施済み	○（達成）：選択した目標に対し十分な成果となった場合 ●（一部達成）：選択した目標に対し十分な成果とならなかった場合
○	実施予定（実施検討含む）	○（達成）：選択した目標に対し十分な成果となった場合 ●（一部達成）：選択した目標に対し十分な成果とならなかった場合
●	一部実施予定（一部実施検討含む）	○（達成）：選択した目標に対し十分な成果となった場合 ●（一部達成）：選択した目標に対し十分な成果とならなかった場合
■	実施予定なし	■（実施なし） 1.当初目標に実施なしを選択した場合 2.当初目標を変更し、実施なしとした場合や目標を設定したが実施できなかった場合

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表
＜項目：1（1）総合評価落札方式の導入状況（工事）＞

注）全工事件数は各機関の全ての工事件数を記載して下さい。（随意契約等含む。）

区分	組織名	公共工事の入札方式（平成27年4月1日現在）	平成26年度 目標					目標の変更	平成26年度 実績					平成27年度 目標				
			平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	平成26年度総合評価落札方式の適用基準	適用基準の変更、目標設定の変更等	平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	見直し内容等	平成27年度実績段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	備考
			開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（■）から選択					開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（■）から選択				開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（■）から選択			
協議会	警察庁中部管区警察局	一般競争入札 250万円以上		■	56	0	工事件数については未定であるため、H25年度と同数を記載。	無し		■	52	1	総合評価方式によることが適当な工事案件が1件出されたため実施した。	H26	○	52	1	総合評価方式は工事案件ごとに実施を検討する。全工事件数は未定であるため、H26年度と同数を記載
協議会	警察庁中部管区警察学校	一般競争入札 250万円超	不明	■	1	0	工事対象が500万円未満のため総合評価の実施予定なし	無し	不明	■	3	0	工事対象が500万円未満のため総合評価の実施予定なし及び見直しもなし	不明	■	5	0	工事対象が500万円未満のため総合評価の実施予定なし
協議会	財務省東海財務局	一般競争入札 予定価格250万円を超えるもの	H15	○	18	0	PFI方式による宿舎整備事業	無し	H15	○	20	0	適用基準に該当する事案なし	H15	○	20	0	PFI方式による宿舎整備事業 工事件数は未定のため、H26年度実績と同数を記載。
協議会	財務省名古屋税関	一般競争入札	無し	■	100	0	実施予定なし H26は未定のためH25と同程度数を記載。	無し	－	■	118	0	適用基準に変更無し。	無し	■	100	0	実施予定なし H27は未定のためH26と同程度数を記載。
協議会	国税庁名古屋国税局	一般競争入札 予定価格250万円を超えるもの		■	14	0	実施予定なし H26は未定のためH25と同程度数を記載。	無し		■	12 (533)	0			■	8 (400)	0	
協議会	厚生労働省東海北陸厚生局	一般競争入札 予定価格250万円を超えるもの		■	0	0	実施予定無し。	無し		■	0	0	実施無し。		■	0	0	実施予定無し。
協議会	厚生労働省岐阜労働局			■	100	0		無し		■	6	0			■	100	0	全工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。
協議会	厚生労働省静岡労働局			■	50	0		無し		■	72	0			■	70	0	予定価格100万以上は一般競争
協議会	厚生労働省愛知労働局	一般競争入札 100万円以上		■	12	0		無し		■	137	0			■	137	0	全工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。
協議会	厚生労働省三重労働局	一般競争入札		■	50	0	導入予定無し	無し		■	47	0			■	50	0	
協議会	農林水産省東海農政局	原則として全て一般競争入札	H18	○	28	28	適用基準の見直しはなし	無し	H18	○	26	26	適用基準の見直しはなし	H18	○	33	33	すべての工事に適用
協議会	林野庁中部森林管理局	原則として全て一般競争入札		○	153	141	適用基準変更無し 件数等については予算要求段階の数字であり変わる可能性あり。	無し	H20	○	191	156	適用基準に変更無し。 工事発注件数については3月末日時点に見直した。	H20	○	140	101	1,000万円以上が対象（変更無し）。
協議会	経済産業省中部経済産業局	250万円以上は一般競争		■	0	0	変更なし。	無し		■	0	0	変更無し		■	0	0	導入予定無し
協議会	国土交通省中部地方整備局	原則として全て一般競争入札	H12	○	1204	1142		無し	H12	○	1208	1146		H12	○	941	919	H27d発注見通し（公表件数）
協議会	国土交通省中部運輸局	一般競争入札 250万円以上		■	5	0	全工事件数については未定のため、H25年度実績と同数とした。	無し		■	5	0	適用基準に変更無し。		■	4	0	全工事件数については未定、見込み件数を記載。
協議会	海上保安庁第四管区海上保安本部		－	■	20	0	変更なし。	無し	—	■	94	0	変更なし。	—	■		0	
協議会	環境省中部地方環境事務所	250万円以上は入札	H19	○	2	0	6000万以上おいて実施		H19	○	2	0		H19	○	2	0	
協議会	岐阜県	予定価格8千万円以上は原則一般競争入札 予定価格1千万円以上8千万円未満は一般競争入札と指名競争入札の併用	H16	△	1,700	600	以下の基本方針を目標として設定 1．予定価格8千万円以上は全てを総合評価とする。 2．予定価格1千万円以上8千万円未満の件数を6割を一般競争入札とし、そのうちの9割を総合評価とする。	無し	H16	△	1,707	720	適用基準に変更無し。	H16	△	1,700	600	以下の基本方針を目標として設定 1．予定価格8千万円以上は全てを総合評価とする。 2．予定価格1千万円以上8千万円未満の件数を6割を一般競争入札とし、そのうちの9割を総合評価とする。
協議会	静岡県	1,000万円以上は原則一般競争入札	H15	○	3,000	650	制限付き一般競争入札のうち、3,000万円以上は原則実施予定。 件数は想定数。	無し	H15	○	2972	487	適用基準に変更無し	H15	○	－	－	制限付き一般競争入札のうち、3,000万円以上は原則実施予定
協議会	愛知県（建設部、農林水産部、企業庁）	一般競争入札は5，000万円以上の全てと、1，000～5，000万円の5割程度	H16	△	2550	790	一般競争入札のうち、5,000万円以上は全て、1,000～5,000万円は簡易な工事以外を5割程度抽出して適用予定。 工事件数については未定であるため、H25年度と概ね同数を記載（農林水産部未定）	無し	H16	△	3184	815	適用基準に変更無し。	H16	△	3184	815	一般競争入札のうち、5,000万円以上は全て、1,000～5,000万円は簡易な工事以外を5割程度抽出して適用予定。 全工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載

様式1

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表
＜項目：1（1）総合評価落札方式の導入状況（工事）＞
注）全工事件数は各機関の全ての工事件数を記載して下さい。（随意契約等含む。）

区分	組織名	公共工事の入札方式（平成27年4月1日現在）	平成26年度 目標					目標の変更	平成26年度 実績					平成27年度 目標				
			平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価適用工事件数（件）	平成26年度総合評価落札方式の適用基準	適用基準の変更、目標設定の変更等	平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価適用工事件数（件）	見直し内容等	平成27年度実績段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価適用工事件数（件）	備考
			開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択					開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択				開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択			
協議会	三重県	一般競争入札	H16	△	1500	300	土木一式：5,000万円以上 舗装・法面・橋梁上部工・海洋土木：予定価格3,000万円以上 建築（新築・増築・改築）： 予定価格1億円以上 上記以外： 予定価格7,000万円以上	無し	H16	△	1604	255		H16	△	1600	300	・対象予定 土木一式：5,000万円以上 舗装・法面・橋梁上部工・海洋土木：予定価格3,000万円以上 建築（新築・増築・改築）： 予定価格1億円以上 上記以外： 予定価格7,000万円以上 ・工事件数は未定のため前年度と同程度数を記載
協議会	静岡市	原則として全て一般競争入札	H24	○			簡易型Ⅲ型の新規導入。 工事件数は未定。	無し	H24	○	851	263	簡易型Ⅲ型を新規導入。	H24	○			工事件数は未定。
協議会	浜松市	1000万円以上は原則一般競争入札	H18	○	600	180	一般競争入札による工事の内30%を目標とし、3,000万円以上の工事は原則として総合評価落札方式とする。	無し	H18	○	1061	223	変更無し	H18	○	630	160	一般競争入札による工事の内40%を目標とし、3,000万円以上の工事は原則として総合評価落札方式とする。
協議会	名古屋市	1,000万円以上は一般競争入札 250万円超1,000万円未満は一般競争入札又は指名競争入札	H18	○			1,000万円以上の工事から選択	無し	H18	○	2827	338	適用基準に変更無し。	H18	○			件数は未定
協議会	中日本高速道路株式会社　名古屋支社	250万以上の工事「原則全て」	H21	○	151	102	弊社HP「H26年度発注見通しの公表について」の件数を記載	無し	H21	○	151	102	適用基準に変更無し 件数については、弊社HP「平成26年度発注見通しの公表について」を掲載	H21	○	121	92	件数については、弊社HP「H27年度発注見通しの公表について」の件数を記載
協議会	（独）都市再生機構中部支社	5,000万円以上は一般競争入札 250万円超5,000万円未満は一般競争入札又は指名競争入札	一部H19	○	件数目標は無	件数目標は無	5,000万円以上（土木は1億円）は原則実施	無し	一部H19	○	52	16	－	一部H19	○	60	件数目標は無	5,000万円以上（土木は1億円）は原則実施
協議会	（国）日本原子力研究開発機構東濃地科学センター	2億円以上の全工事に適用	H19	○	0	0	東濃地科学センターとして権限上、予定なし	無し	H19	○	0	0	東濃地科学センターとして権限上、予定なし	H19	○	0	0	東濃地科学センターとして権限上、予定なし
協議会	（独）水資源機構中部支社	250万円以上（電気・機械以外は500万円以上）を原則として対象とする。	H25	○	125	119	250万円以上（電気・機械以外は500万円以上）を原則として対象とする予定。	無し	H25	○	178	108	左記H26目標と同様に実施	H25	○	－	－	目標値は工事件数ではなく、「一般競争入札に付する250万円以上を原則として対象とするもの」である。
協議会	静岡県道路公社	1,000万円以上は原則一般競争入札	H24	△	18	3	5,000万円以上は原則実施し、工事全体の2割程度実施予定。	無し	H25	○	16	3	適用基準に変更無し。 工事発注件数については、見直しを行った。	H25	○	21	4	3,000万円以上は原則実施し、工事全体の2割程度実施予定。
協議会	愛知県道路公社	原則として設計金額5,000万円以上が一般競争入札	H20	△	26	6	5,000万円以上を目安に抽出	無し	H20	△	26	4		H20	△	41	9	継続して実施予定。
協議会	三重県道路公社		H17	△	0	0		無し	H17	△	0	0		H17	△	1	0	
協議会	名古屋高速道路公社	原則、一般競争入札 1,000万円を超える工事	H24	○	46	41	原則、一般競争入札 1,000万円を超える工事	無し	H24	○	47	34		H24	○	47	37	
協議会	名古屋港管理組合		H21	△	80	40	予定価格1千万円以上かつ簡易な工事以外は、総合評価適用予定。 工事件数については未定であるため、H25年度と同数程度を記載。		H21	△	78	55	予定価格1千万円以上かつ簡易な工事以外は、総合評価適用。	H21	△	78	55	予定価格1千万円以上かつ簡易な工事以外は、総合評価適用予定。 工事件数については未定であるため、H26年度と同数程度を記載。
協議会	四日市港管理組合	一般競争入札	H19	△	20	5	対象工事は下記を標準とする。 土木一式工事:5,000万円以上 建築工事:1億円以上 舗装工事:3,000万円以上 海洋工事:3,000万円以上	無し	H19	△	27	11	適用基準に変更無し。	H27	○	17	4	対象工事は下記を標準とする。 土木一式工事:5,000万円以上 建築工事:1億円以上 舗装工事:3,000万円以上 海洋工事:3,000万円以上
協議会	日本下水道事業団東海総合事務所	一般競争入札	H18	○	516	228	土建、設備工事共に5千万円を対象として実施。 全工事件数については未定であるため、H25年度実績と同数を記載。	無し	H18	○	606	361	適用基準に変更無し。	H18	○	606	361	土建、設備工事共に5千万円を対象として実施。 全工事件数については未定であるため、H26年度実績と同数を記載。
岐阜県	岐阜市	1　設計金額1億円以上については、原則全て試行実施（簡易型・標準型） 2．設計金額1億円未満については、抽出して実施（特別簡易型）	H18	△	900	120	1　設計金額1億円以上については、原則全て試行実施（簡易型・標準型） 2．設計金額1億円未満については、抽出して実施（特別簡易型） ・2，500万円以上を対象	無し	H18	△	816	91	1　設計金額1億円以上については、原則全て試行実施（簡易型・標準型） 2　設計金額1億円未満については、抽出して実施（特別簡易型） ・5，000万円以上を対象	H18	△	816	91	1　設計金額1億円以上については、原則全て試行実施（簡易型・標準型） 2．設計金額1億円未満については、抽出して実施（特別簡易型） ・5，000万円以上を対象
岐阜県	大垣市	一般競争入札 原則として1,000万円以上	H19	△	700	1	全工事件数については未定であるため、H25年度と同数程度を記載。	無し	H19	△	629	2	試行導入。 金額基準を設定していない。	H19	△	630	1	工事件数は未定であるため、H26年度と同数を記載。
岐阜県	高山市	一般競争入札 500万円以上	H23	○	330	25		無し	H23	○	324	21	適用基準に変更無し。	H23	○	250	24	継続して実施予定。
岐阜県	多治見市	一般競争入札 1.5億円以上の土木工事等	H19	△	300	0	工事件数は未定のため、推定値。総合評価落札方式のメリットを生かすことができる案件について実施する。	無し	H19	△	290	0	摘要基準に変更無し。	H19	△	290	0	工事件数は未定のため、推定値。総合評価落札方式のメリットを生かすことができる案件について実施する。

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表
＜項目：1（1）総合評価落札方式の導入状況（工事）＞
注）全工事件数は各機関の全ての工事件数を記載して下さい。（随意契約等含む。）

区分	組織名	公共工事の入札方式（平成27年4月1日現在）	平成26年度 目標					目標の変更	平成26年度 実績					平成27年度 目標				
			平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	平成26年度総合評価落札方式の適用基準	適用基準の変更、目標設定の変更等	平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	見直し内容等	平成27年度実績段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	備考
			開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（■）から選択					開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（■）から選択				開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（■）から選択			
岐阜県	関市	ほとんどを指名競争で実施	H20	○	300	2	工事件数については未定であるため、H25年度と同数程度を記載。	無し	H20	○	363	4	適用基準に変更無し。	H20	○	350	5	1,000万円以上を原則として対象とする予定。全工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。
岐阜県	中津川市	指名競争入札	H19	△	200	2		無し	H19	△	200	0		H19	△	200	0	
岐阜県	美濃市	一般競争入札：5億円以上（試行要綱：5,000万円以上）	H19	△	100	－			H19	△	201	0		H19	△	180	－	
岐阜県	瑞浪市	一般競争入札 1億円以上	H19	△	140	2	工事件数については未定であるため、H25年度と同数程度を記載。	無し	H19	△	179	1	総合評価落札方式の場合は1億円未満でも一般競争入札を実施するよう変更。	H19	△	179	0	全工事件数は26年度と同数記載。27年度は実施しない方針。
岐阜県	羽島市	一般競争入札：1.5億円以上 事後審査型一般競争入札　：1,000万円以上を対象に抽出して実施	H19	△	200	3	工事件数については未定であるため、H25年度と同数程度を記載。	無し	H19	△	228	1	無し。	H19	△	200	3	評価項目の見直しを実施。 工事件数については未定であるため、H26年度と同数程度を記載。
岐阜県	恵那市	制限付一般競争入札 ＝土木・ほ装・建築：1億未満、その他：6千万円未満	H19	△	220	1	工事件数については未定であるため、H25年度と同数程度を記載。	無し	H19	△	166	1	適用基準に変更無し。	H19	△	160	1	工事件数については未定であるため、H26年度と同数程度を記載。
岐阜県	美濃加茂市	設計金額1．5億円以上は一般競争入札。設計金額2千万円以上は一般競争入札又は指名競争入札。	H22	○	120	2	工事件数については未定であるため、H25年度と同数程度を記載。	無し	H22	○	118	1	適用基準に変更無し。	H22	○	118	1	工事件数については未定であるため、H26年度と同数程度を記載。
岐阜県	土岐市	原則として 全て指名競争入札	H19	△	100	1	工事件数については未定であるため、H25年度と同数程度を記載。	無し	H19	△	115	1		H19	△	120	1	
岐阜県	各務原市	一般競争入札 土木工事、建築工事：1億5千万円以上 その他の工事：1億以上	H19	△	370	3	工事件数については未定であるため、H25年度と同数程度を記載。	無し	H19	△	597	2	適用基準に変更無し。 工事発注件数については5月中旬時点での見直しを行った。	H26	△	600	3	工事件数については未定であるため、H26年度と同数程度を記載。
岐阜県	可児市	一般競争入札 1000万以上	H19	△	150	2	工事件数については未定であるため、H25年度と同数程度を記載。	無し	H19	△	116	2	適用基準に変更無し。	H19	△	120	1	工事件数については未定であるため、H26年度と同数程度を記載。
岐阜県	山県市	土木7億以上・建築10億以上・電気設備・機械設備5億以上が原則一般競争入札	H26	△	50	1		無し	H20	△	104	1		H20	△	100	3	
岐阜県	瑞穂市	一般競争入札 1，000万円以上	H19	△	100	1		無し	H19	△	133	0		H19	△	100	1	全工事件数については未定であるため、H26年度目標数と同数を記載。
岐阜県	飛騨市	一般競争入札 800万円以上	H19	△	152	0	全工事件数については未定であるため、H25年度目標数と同数を記載。	無し	H19	△	151	0	実施無し。	H19	△	152	0	全工事件数については未定であるため、H26年度目標数と同数を記載。
岐阜県	本巣市	一般競争入札 1,000万円以上	H!19	△	180	3	全工事件数については未定であるため、H25年度目標と同数を記載。	無し	H19	△	234	1	適用基準に変更無し。	H19	△	234	1	全工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。
岐阜県	郡上市	5千万円以上 一般競争入札	H22	△	300	5		無し	H22	△	289	4		H22	△	300	5	
岐阜県	下呂市	一般競争入札　1億円以上　一般・指名併用500万円以上指名競争入札　130万円以上	H19	△	150	3		無し	H19	△	112	2		H19	△	120	0	新たな工事検査の体制を整備中であるため、平成27年度は実施を見送る。
岐阜県	海津市	一般競争入札 1,000万円以上	H19	○	100	1	変更なし。	無し	H19	○	112	0	変更無し。	H19	○	100	1	変更無し。
岐阜県	岐南町	一般競争入札 1,000万円以上	H19	△	37	1		無し	H19	△	151	0		H19	△	150	1	
岐阜県	笠松町	一般競争入札 設計金額3億円以上 それ以外は指名競争入札	H19	△	80	1	適用基準に変更なし	無し	H19	△	73	1		H19	△	75	1	
岐阜県	養老町	主に指名競争入札 一般競争入札 土木工事　1億円以上 建築工事　3億円以上	H19	△	80	1	変更なし。	無し	H19	△	164	1	変更無し。	H19	△	150	1	全工事件数については未定であるため、見込みの件数を記載。
岐阜県	垂井町	指名競争入札、 試行にて一般競争入札130万円以上	H19	△	80	1		無し	H19	△	176	0		H19	△	170	1	
岐阜県	関ヶ原町	主に指名競争入札	H26	△	70	1	1,000万円以上を原則とし対象とする予定。 件数については未定で有る為前年と同数程度を記載。	有り		△	82	0	適用基準に変更無し。	H27	△	80	1	1,000万円以上を原則として対象とする予定。 全工事件数は未定であるため、前年度と同等数を記載。
岐阜県	神戸町	5億以上：一般競争入札 5億未満：指名競争入札	H19	△	50	1		無し	H19	△	89	0		H19	△	50	1	
岐阜県	輪之内町	主に指名競争入札	H19	△	30	1		無し	H19	△	35	0		H19	△	35	0	
岐阜県	安八町	指名競争入札	H19	△	50	0		無し	H19	△	53	0		H19	△	50	0	

様式1

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表
＜項目：1（1）総合評価落札方式の導入状況（工事）＞
注）全工事件数は各機関の全ての工事件数を記載して下さい。（随意契約等含む。）

区分	組織名	公共工事の入札方式（平成27年4月1日現在）	平成26年度 目標					目標の変更	平成26年度 実績					平成27年度 目標			
			平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	平成26年度総合評価落札方式の適用基準	適用基準の変更、目標設定の変更等	平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	見直し内容等	平成27年度実績段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	備考
			開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択					開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択				開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択			
岐阜県	揖斐川町	主に指名競争入札 一般競争入札 土木工事　2億円以上 建築工事　3億円以上	H19	△	未定	未定		実施に向けて検討整備中。	H19	△	150	0		H19	△	103	0	
岐阜県	大野町	5億以上：一般競争入札 5億未満：指名競争入札	H19	△	70	1	試行導入500万円以上1件を目標	無し	H19	△	67	0	無し。	H19	△	70	1	500万円以上の工事で試行する予定。全工事件数は未定のためH26目標と同数を記載。
岐阜県	池田町	指名競争入札	H19	△	60	1	年1件試行実施	無し	H19	△	137	0		H19	△	137	1	試行として1件予定。全工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。
岐阜県	北方町	主に指名競争入札	H19	△	未定	未定		無し	H19	△	110	1	試行的に1件実施。	H19	△	110	2	全工事件数は未定であるため、H26年度と同数を記載。総合評価落札方式のメリットを生かすことができる案件について実施する。
岐阜県	坂祝町	5,000万円以上：一般競争入札 5,000万円以下：原則指名競争入札	H19	△	50	1	全工事件数については未定であるため、H25年度と同数程度を記載。	無し	H19	△	79	0		H19	△	60	未定	
岐阜県	富加町	設計金額1,000万円以上 一般競争入札	H19	△	20	1		無し	H19	△	71	0	適用基準に変更無し。	H19	△	46	0	今年度対象案件無し。
岐阜県	川辺町	2,500万円以上 一般競争入札	H19	○	30	0		無し	H19	○	25	0		H19	○	20	0	
岐阜県	七宗町	一般競争入札 5,000万円以上	H19	△	20	0		無し	H19	△	22	0		H19	△	25	0	
岐阜県	八百津町	500万円以上 事後審査型制限付き一般競争入札	H19	△	40	0	H25目標と同数とする。	無し	H19	△	111	0		H19	△	80	0	
岐阜県	白川町	主に指名競争入札 一般競争入札の対象は、設計額1億円以上の工事及び設計額が1000万円以上で効率的な調達が見込める工事	H19	△	80	0	適用基準に変更無し	無し	H19	△	75	0	適用基準に変更無し。	H19	△	70	0	適用基準に変更無し。
岐阜県	東白川村	指名競争入札	H20	△	20	未定	適用基準に変更無し。試行導入する場合、指名競争入札の中から適宜選定。	無し	H20	△	33	0	適用基準に変更無し。	H20	△	20	未定	未定
岐阜県	御嵩町	130万円以上 土木・建築・水道施設・舗装工事：一般競争入札 その他工事：指名競争入札	H19	△	未定	未定	一般競争入札のうち適宜選定	無し	H19	△	85	0	適用基準に変更無し。	H19	△	未定	未定	一般競争入札のうち適宜選定。
岐阜県	白川村	指名競争入札	H21	△	28	0	試行導入 （金額設定せず、随時対応）	無し	H21	△	33	0	試行導入。 （金額設定せず、随時対応）	H21	△	36	0	試行導入。 （金額設定せず、随時対応）
静岡県	下田市	指名競争入札及び制限付一般競争入札	H21	△	50	1	適用基準に変更なし。 全工事件数については未定のためH25年度と同数を記載。	無し	H21	△	61	1	変更無し	H21	△	61	1	
静岡県	東伊豆町	指名競争入札	H19	△	19	1	適用基準に変更無し	無し	H19	△	24	1	運用基準に変更無し	H19	△	27	1	運用基準に変更無し
静岡県	南伊豆町	指名競争と条件付一般競争入札の併用	H19	△	60	1	無し	無し	H19	○	71	2	無し	H19	○	75	2	無し
静岡県	河津町	指名競争入札	H19	△	35	1	適宜選定	無し	H19	△	28	1	適用基準は試行導入のため適宜選定することで変更無 工事発注件数は見直し無し	H19	△	35	1	1件でも多くできるよう担当課と調整する予定。 全工事件数については未定であるため、H26年度同数を記載
静岡県	松崎町	指名競争入札	H21	△	未定	未定		無し	H21	△	0	0		H21	△	未定	未定	
静岡県	西伊豆町	指名競争入札 制限付き一般競争入札 総合評価落札方式	H19	△	41	1		無し	H19	△	96	0		H19	△	80	0	
静岡県	熱海市	一般競争入札　130万円以上	H20	△	90	2		無し	H20	△	102	0		H20	△	90	2	
静岡県	伊東市	指名競争入札	H19	△	160	1	1,000万円以上の工事を対象とする予定。 全工事件数については未定であるため、H25年度と同数を記載。	無し	H19	△	172	1	変更無し	H19	△	160	1	1,000万円以上の工事を対象とする予定。 全工事件数については未定であるため、H25年度と同数を記載。
静岡県	沼津市	制限付き一般競争入札：予定価格5,000万円以上 指名競争入札：予定価格130万円超5,000万円未満	H19	△	212	10	適宜選定予定。 全工事件数については未定であるため、H25年度当初程度を見込みとして記載。	無し	H19	△	211	3	適用基準に変更無し。	H19	△	212	0	全工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。総合評価は予定がないため目標は0と記載。
静岡県	三島市	130万以上制限付一般競争入札	H19	△	103	2		無し	H19	△	100	2		H19	△	93	2	適宜選定
静岡県	御殿場市		H20	△	123	1	全工事件数については、未定であるためH25と同数を記載。	無し	H20	△	134	1	特になし	H20	△	134	1	全工事件数については、未定であるためH26実績値を記載。

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表
＜項目：1（1）総合評価落札方式の導入状況（工事）＞
注）全工事件数は各機関の全ての工事件数を記載して下さい。（随意契約等含む。）

区分	組織名	公共工事の入札方式（平成27年4月1日現在）	平成26年度 目標					目標の変更	平成26年度 実績					平成27年度 目標				
			平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	平成26年度総合評価落札方式の適用基準	適用基準の変更、目標設定の変更等	平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	見直し内容等	平成27年度実績段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	備考
			開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択					開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択				開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択			
静岡県	裾野市	130万円以上 指名競争入札と制限付き一般競争入札の併用	H19	△	120	1	1,000万円以上を対象とする予定。全工事件数については未定であるため、H25年度目標と同数を記載。	無し	H19	△	88	1		H19	△	100	1	1,000万円以上を対象とする予定。全工事件数については未定であるため、H26年度目標と同数を記載。
静岡県	伊豆市	指名競争入札 受注工事希望型指名競争入札 制限付き一般競争入札	H19	△	100	1		無し	H19	△	136	1		H19	△	100		1,000万円以上を原則として対象とする予定。全工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。
静岡県	伊豆の国市	１３０万円以上５，０００万円未満：指名競争入札， ５，０００万円以上：一般競争入札	H19	△	1181	1	5,000万円以上を原則として対象とする予定。工事件数については未定であるため、H25年度の実績を記載。	無し	H１９	△	523	1	変更無し	H１９	△	523	1	5,000万円以上を原則として対象とする予定。工事件数については未定であるため、H26年度の実績を記載。
静岡県	函南町	130万円以上、制限付き一般競争入札、若しくは指名競争入札	H19	△	100	2	300万円を越える制限付き一般競争入札から適宜	無し	H19	△	96	2	適用基準に変更無し。	H19	△	100	2	全工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。
静岡県	清水町	１３０万円以上５，０００万円未満：指名競争入札， ５，０００万円以上：一般競争入札	H19	△	50	1	適宜選定	無し	H19	△	68	1	無し	H19	△	70	1	無し
静岡県	長泉町	指名競争と制限付一般競争入札の併用（原則1億円以上は制限付）	H19	△	100	1	簡易Ⅱ型	無し	H19	△	168	1	簡易Ⅱ型	H19	△	100	1	簡易Ⅱ型
静岡県	小山町	指名競争入札	H21	△	60	1	年1件以上実施	無し	H21	△	49	0	適用基準に変更無し。実施に適した工事発注がなかったため実績なし。	H21	△	60	1	適用基準に変更無し。
静岡県	富士宮市	１３０万円以上５，０００万円未満：公募型指名競争入札。 ５，０００万円以上：制限付き一般競争入札	H19	△	200	15		無し	H19	△	236	10	適用基準に変更無し。	H19	△	200	15	1,200万円以上を対象とする予定。全工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。
静岡県	富士市	指名競争入札 制限付き一般競争入札 総合評価落札方式	H18	△	456	11	適宜選定	無し	H18	△	420	11		H18	△	400	11	適宜選定
静岡県	焼津市	一般競争入札（130万円以上）、一部指名競争入札	H19	△	250	3	概ね1,000万円以上の案件	有り	H19	△	253	0	総合評価方式で行うことが適当と判断されるもの	H19	△	300	0	総合評価方式で行うことが適当と判断されるもの
静岡県	藤枝市	一般競争入札（130万円以上）、一部指名競争入札	H19	△	153	12	適用基準の改正	無し	H19	△	183	11	適用基準改正済	H19	△	180	10	適用基準改正予定
静岡県	島田市	一般競争入札（130万円以上）一部指名競争入札	H19	△	200	5	概ね1,000万円以上を対象としている	無し	H19	△	171	5	適用基準に変更無し。	H19	△	170	5	概ね1,500万円以上から選定 全工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載
静岡県	川根本町	指名競争入札、130万円以上	H20	△	40	1	指名競争入札、130万円以上	無し	H20	△	51	1		H20	△	40	1	工事件数は未定であるため、H26と同数を記載。
静岡県	御前崎市	130万円以上は一般競争入札	H19	△	90	1		無し	H19	△	95	1	変更なし	H19	△	85	0	平成27年度から、総合評価の発注を見合わせる。
静岡県	牧之原市	１３０万円未満：指名競争入札 １３０万円以上５，０００万円未満：格付公募型一般競争入札 ５，０００万円以上：制限付き一般競争入札	H19	△	60	1		無し	H19	△	66	3		H19	△	60	1	
静岡県	吉田町	制限付き一般競争入札 抽選型指名競争入札	H19	△	22	1	設計金額130万以上 工事件数は未定であるため、H25と同数を記載。	無し	H19	△	69	0		H19	△	70	1	
静岡県	磐田市	130万円超制限付一般競争入札	H19	○	300	22	適宜選定	無し	H19	○	317	22	無し	H19	○	300	22	適宜選定
静岡県	掛川市	制限付き一般競争入札　1，000万円以上	H19	△	200	1		無し	H19	△	129	1		H19	△	150	1	
静岡県	袋井市	1.5億円以上制限付き一般競争入札、1.5億円未満指名競争入札	H19	○	200	10	適合工事を抽出	無し	H19	○	223	6	適合工事を抽出	H19	○	300	10	5,000万円以上の土木一式工事を対照とする。
静岡県	菊川市	制限付き一般競争入札 4,000万円以上	H19	△	150	1	1,000万円以上を原則として対象とする予定。 全工事件数については未定であるため、H25年度と同数を記載。	無し	H19	△	124	1	1,000万円以上の工事の中から、1件以上を試行にて行う。	H19	△	100	1	1,000万円以上の工事の中から、1件以上を試行にて行う。
静岡県	森町	制限付き一般競争入札　5,000万円以上 指名競争入札　130万円以上5,000万円未満	H19	○	50	1	建設工事から1件	無し	H19	○	129	1	適用基準に変更無し	H19	○	50	1	建設工事から1件
静岡県	湖西市	130万円以上制限付一般競争入札又は指名競争入札	H21	△	90	1	引き続き評価方法、対象工事について見直し検討を行う。	無し	H21	△	58	2	評価基準の見直し	H21	△	50	4	1,000万円以上から適宜選定した。標準的な評価基準を策定した。
愛知県	豊橋市	事後審査型一般競争入札	H23	○	550	50	基準等は現状を継続予定。 工事件数については未定であるため、H25年度予定と同数を記載。	無し	H23	○	519	46	適用基準に変更無し。	H23	○	520	50	基準等は現状を継続予定。 工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。

様式1

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表
＜項目：1（1）総合評価落札方式の導入状況（工事）＞
注）全工事件数は各機関の全ての工事件数を記載して下さい。（随意契約等含む。）

区分	組織名	公共工事の入札方式（平成27年4月1日現在）	平成26年度 目標					目標の変更	平成26年度 実績					平成27年度 目標				
			平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	平成26年度総合評価落札方式の適用基準	適用基準の変更、目標設定の変更等	平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	見直し内容等	平成27年度実績段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	備考
			開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択					開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択				開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択			
愛知県	岡崎市	130万円以上は一般競争	H18	○	550	全件数の5%以上	予定価格 土木一式　8,000万円以上 建築一式　8,000万円以上 その他工事　6,000万円以上	無し	H18	○	537	34	適用基準に変更無し	H18	○	550	全件数の5%以上	
愛知県	一宮市	一般競争入札 1000万円以上	H19	△	1200	36	工事担当部長が決定	無し	H19	△	1348	38	適用基準に変更無し	H19	○	1200	38	工事担当部長が決定
愛知県	瀬戸市	原則として、全て一般競争入札	H19	△	200	4	全工事件数については未定であるため、H25年度と同数を記載。	無し	H19	△	151	7		H19	△	200	8	全工事件数は未定であるため、H26年度と同数を記載。
愛知県	半田市	制限付き一般競争入札又は指名競争入札	H20	△	130	6	適用基準に変更無し。	無し	H20	△	159	5	適用基準に変更無し。	H20	△	140	4	適用基準等は変更しない予定。
愛知県	春日井市	制限付き一般競争入札又は指名競争入札	H2O	△	300	2	H25年度同様	無し	H20	△	274	2	設計金額2000万以上を対象。 年間数件を試行。	H20	△		2	設計金額1500万円以上を対象。 年間数件を試行。
愛知県	豊川市	制限付き一般競争入札	H20	△	230	5	適宜設定	無し	H20	△	295	6	適用基準に変更無し	H20	△	300	8	適宜設定
愛知県	津島市	制限付き一般競争入札又は指名競争入札	H21	△	100	1～2件	運用基準なし	無し	H21	△	101	0		H21	△	100	1～2件	
愛知県	碧南市	条件付一般競争入札	H19	△	130	1	1億円を超える、若しくは技術力を要する工事	無し	H19	△	157	1	適用基準に変更無し。	H19	△	170	4	適用基準に変更無し。
愛知県	刈谷市	一般競争入札　130万円超え	H19	○	200	15	3,000万円以上(建築一式については5,000万円以上)の工事から15件	無し	H19	○	281	15	適用基準に変更なし。	H19	○	268	15	工事発注見通しの件数を記載。
愛知県	豊田市	設計金額130万円超の工事は原則一般競争入札	H18	○	300	150	（土木一式） 設計金額4,000万円以上 （建築一式） 設計金額5,000万円以上 （上記以外） 設計金額2,500万円以上	無し	H18	○	341	142	適用基準に変更無し	H18	○	340	140	適用基準については以下のとおり（H26年度と変更無） ・土木一式工事：設計金額4,000万円以上 ・建築一式工事：設計金額5,000万円以上 ・上記以外の工事：設計金額2,500万円以上 全工事数については、未定であるため、平成26年度を参考に同数を記載
愛知県	安城市	条件付一般競争入札	H19	△	370	25	2,500万円以上の工事から抽出して対象とする予定。 工事件数については未定であるため、H25年度と同数を記載。	無し	H19	△	423	28	適用基準（評価項目）の変更	H19	△	430	29	
愛知県	西尾市	原則として、全て一般競争入札	20	△	300	12	設計金額1,000万円以上の工事から適宜抽出 工事件数が未定であるが、平成25年度の2倍程度実施予定.	無し	H20	△	285	12	適用基準に変更無し。	H20	△	300	13	予定価格1,000万円以上の工事から適宜抽出予定。 全工事件数については、H26年度より1件増。
愛知県	蒲郡市	条件付一般競争入札	H20	△	200	3		無し	H20	△	170	3		H20	△	200	3	
愛知県	犬山市	500万円以上は一般競争入札	H21	△	75	2	工事件数は未定であるためH25と同数	無し	H21	△	67	1	適宜選定	H21	△	60	1	適宜選定
愛知県	常滑市	一般競争入札 土木1億円以上 その他5000万円以上	H2O	△	55	1	原則、一般競争入札を対象	無し	H2O	△	97	0	適用基準に変更無し。	H2O	△	100	1	原則、一般競争入札を対象
愛知県	江南市	指名競争入札130万円超、一般競争入札5000万円以上	H21	△	180	1	適宜選定	無し	H21	△	182	1		H21	△	180	1	全工事件数については未定であるため、概算を記載。
愛知県	小牧市	指名競争入札130万円以上一般競争入札3000万円以上	H19	△	400	4	試行導入4件　金額設定なし	無し	H19	△	436	4	試行導入4件　金額設定なし	H19	△	400	3	試行導入3件　金額設定なし
愛知県	稲沢市	一般競争入札4,000万円以上（建築一式9,000万円以上）	H19	△	440	5	全工事件数については未定であるため、H24年度の実績より算出	無し	H19	△	366	5	適用基準に変更無し。	H19	△	394	5	全工事件数については未定であるため、H25年度の実績より算出
愛知県	新城市	一般競争入札　1000万円以上	H20	△	98	5	入札審査会で決定した案件	無し	H20	△	389	2		H20	△	113	2	全工事件数については、平成27年度当初の年間発注予定件数とする。
愛知県	東海市	一般競争入札（設計金額）15,000万円以上	H24	△	未定	4	設計金額5,000万円以上の土木一式工事又は建築一式工事の一部	無し	H19	△	113	4	設計金額5,000万円以上の土木一式工事又は建築一式工事の一部	H19	△	120	5	設計金額5,000万円以上の土木一式工事又は建築一式工事の一部
愛知県	大府市	一般競争入札　5億円以上	H19	△	105	2	金額基準の設定なし。 年間2件程度を試行実施。 全工事件数については未定であるため、H25年度と同数を記載。	無し	H19	△	141	2	適用基準・目標設定に見直し予定無し。	H19	△	110	2	金額基準の設定なし。 年間2件程度を試行実施。
愛知県	知多市	建設工事のうち土木一式工事、建築一式工事又は清掃施設工事（いずれも設計額5億円以上）が制限付き一般競争入札	H19	△	54	0	試行実施　原則として補助事業を対象	無し	H19	△	75	0		H19	△	75	0	試行実施　原則として補助事業を対象。 全工事件数については未定であるため、H25年度と同数を記載。

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表
＜項目：1（1）総合評価落札方式の導入状況（工事）＞
注）全工事件数は各機関の全ての工事件数を記載して下さい。（随意契約等含む。）

区分	組織名	公共工事の入札方式（平成27年4月1日現在）	平成26年度 目標					目標の変更	平成26年度 実績					平成27年度 目標				
			平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	平成26年度総合評価落札方式の適用基準	適用基準の変更、目標設定の変更等	平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	見直し内容等	平成27年度実績段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	備考
			開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択					開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択				開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択			
愛知県	知立市		H20	△	140	5	1,000万円以上	無し	H20	△	140	5	適用基準に変更なし	H20	△	140	5	1,000万円以上を原則として対象とする予定。全工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。
愛知県	尾張旭市	130万円を超える場合は一般競争	H20	△	100	2	4,000万円以上を対象とし、試行実施	無し	H20	△	139	1		H20	△	100	1	4,000万円以上の工事から選定
愛知県	高浜市		H20	△	43	1	全工事件数については未定のため、H24年度実績数を記載。	無し	H20	△	56	0	2,500万円以上の市単独事業の土木一式工事	H20	△	56	0	適用基準についてはH26年度と同様。全工事件数についてはH26年度実績数を記載。
愛知県	岩倉市		H23	△	80	1	試行的に1工事	無し	H23	△	80	1	適用基準に変更無し。	H23	△	80	1	試行的に1工事
愛知県	豊明市		H19	△	48	1		無し	H19	△	51	0		H19	△	50	0	
愛知県	日進市	設計金額130万円超：事後審査型一般競争入札 設計金額3000万円超：制限付き一般競争入札	H19	△	70	1	130万円以上を対象とし、年間1件程度を試行実施	無し	H19	△	73	1		H19	△	70	1	130万円以上を対象とし、年間1件程度を試行実施
愛知県	田原市	設計金額130万円超の工事　一般競争入札	H26	△	170	6	5,000万円以上を原則として対象とする予定。 全工事件数については未定であるため、平成25年度と同数を記載	有り	H26	△	252	4	適用基準に変更無し。 試行導入を継続した。	H26	△	252	6	5,000万円以上を原則として対象とする予定。 全工事件数については未定であるため、平成26年度と同数を記載。
愛知県	愛西市	一般競争入札1億円以上 公募型指名競争入札130万円以上1億5千万円未満	H19	△	80	2	適宜選定	有	H19	○	119	1	試行導入から本格導入へ移行	H19	○	100	1	一般競争入札1億円以上 。指名競争入札130万円以上1億5千万円未満
愛知県	清須市	予定価格1億円以上：一般競争入札 上記以外：指名競争入札	H19	△	100	1	設計価格8千万円以上の建設工事より市長が決定	無し	H19	△	86	1	設計価格8千万円以上の建設工事より市長が決定	H19	△	90	4	設計価格1億5千万円以上の建設工事全てを対象とする。
愛知県	北名古屋市	一般競争入札　8000万円以上	H20	△	80	2	工事件数については未定であるため、平成25年度の目標件数と同様を記載。	無し	H20	△	141	0	一般競争入札の実施が1件であり、総合評価落札方式での実施ができなかった。	H20	△	80	2	工事件数については未定であるため、平成26年度の目標件数と同様を記載。
愛知県	弥富市	一般競争入札　5，000万円以上	H20	△	66	1		無し	H20	△	72	0	無し	H20	△	72	1	全工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。
愛知県	東郷町	事後審査型一般競争入札（土木：3，000万円以上、建築：5，000万円以上）	H19	○	30	1		無し	H19	○	25	0	―	H19	○	30	1	
愛知県	長久手市	一般競争入札　3,000万円以上	H20	△	60	1	一般競争入札案件から選定	無し	H20	△	127	0	適用基準に変更無し。 事務手続きの都合等で、実施可能な案件がなかったため、実績無し。	H20	△	120	1	適用基準に変更無し。全工事件数は平成26年度を参考に設定。
愛知県	豊山町		―	■	18	―	工事件数については未定であるため、H25年度目標と同数を記載。	無し	―	■	22	0	無し	―	■	18	―	工事件数については未定であるため、H26年度目標と同数を記載。
愛知県	大口町	一般競争入札	H20	△	70	1	試行導入	無し	H20	△	61	1	適用基準に変更無し。 工事発注件数については実績。	H20	△	61	0	全工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。
愛知県	扶桑町	予定価格5000万円以上：一般競争入札 上記以外：指名競争入札	H23	△	52	0	工事件数については未定であるため、H25年度と同数を記載。	無し	H22	△	51	0		H22	△	51	0	工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。
愛知県	あま市	指名競争入札130万円超 一般競争入札2億円以上	H22	△	110	0	一般競争入札に該当する工事	無し	H22	△	110	0	適用基準に変更無し	H22	△	110	0	
愛知県	大治町	一般競争入札　3,000万円以上		■	115	0	一般競争入札 2,000万円以上	無し		■	109	0			■	109	0	
愛知県	蟹江町		H20	○	60	0	特に無し	無し	H20	○	68	0	特に無し	H20	○	68	0	全工事件数については未定である為、H26年度実績を記載した。
愛知県	飛島村	一般競争入札　5,000万円以上	H20	△	60	0	適宜選定	無し	H20	△	43	0		H20	△	60	0	適宜選定
愛知県	阿久比町	制限付き一般競争入札（設計金額5,000万円以上）　事後審査型一般競争入札（5,000万円未満）		■	46	0	実施予定なし	無し		■	60	0			■	66	0	
愛知県	東浦町	事後審査型制限付一般競争入札	H19	○	50	22	2500万円以上の工事(土木一式、建築一式、水道施設工事、舗装工事)	運用基準の変更	H19	○	70	24	評価項目及び点数の変更	H19	○	78	33	
愛知県	南知多町	原則　指名競争入札		■	60	0		無し		■	115	0			■	80	0	
愛知県	美浜町	制限付き一般競争入札（3億円以上）事後審査型一般競争入札試行（5,000万円以上）		■	80	0	実施予定なし	無し		■	99	0			■	90	0	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表
＜項目：1（1）総合評価落札方式の導入状況（工事）＞
注）全工事件数は各機関の全ての工事件数を記載して下さい。（随意契約等含む。）

区分	組織名	公共工事の入札方式（平成27年4月1日現在）	平成26年度 目標					目標の変更	平成26年度 実績					平成27年度 目標				
			平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	平成26年度総合評価落札方式の適用基準	適用基準の変更、目標設定の変更等	平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	見直し内容等	平成27年度実績段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	備考
			開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（■）から選択					開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（■）から選択				開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（■）から選択			
愛知県	武豊町	制限付一般競争入札（１億５千万円以上） 事後審査型一般競争入札（130万円以上１億５千万円未満）	H23	○	43	2	2500万円以上の一般競争入札に該当する建設工事で審査会が必要と認めたもの	無し	H23	○	41	2		H23	○	38	2	2500万円以上の一般競争入札に該当する建設工事で審査会が必要と認めたもの
愛知県	幸田町	指名競争入札・一般競争入札 130万円以上	H19	△	110	0		無し	H19	△	118	0		H19	△	120	0	
愛知県	みよし市	一般競争入札130万円超え	H19	△	73	5	130万円超えの工事から抽出し対象とし、年間5件程度を試行実施。 工事件数については未定であるため、平成25年度と同数を記載。	無し	H19	△	118	3		H19	△	118	4	130万円超えの工事から抽出し対象とし、年間3件程度を試行実施。 工事件数については未定であるため、平成26年度と同数を記載。
愛知県	設楽町			■	80	0	指名競争入札130万円超 一般競争入札5000万円以上	無し		■	73	0			■	80	0	
愛知県	東栄町	130万円超指名競争入札		■	40		全工事件数については、実績を踏まえ見込み件数を記載。	無し		■	41	0	なし		■	40		全工事件数については、実績を踏まえ見込み件数を記載。
愛知県	豊根村	指名競争入札		■	30	0	実施予定無し。	無し		■	41	0			■	40	0	実施予定無し
三重県	桑名市	一般競争入札 50万円以上	H19	△	150	3	試行導入 金額基準を設定しない	無し	H19	△	156	0		H19	△	150	1	試行導入 金額基準を設定しない
三重県	木曽岬町		H20	△	12	1	試行導入 予定価格3,000万円以上の土木一式工事	無し	H20	△	11	0	適用基準に変更無し	H20	△	15	1	
三重県	いなべ市	一般競争入札 50万円以上	H19	△	150	0	三重県準拠	無し	H19	△	164	0		H19	△	130	0	三重県準拠
三重県	東員町		H26	△	65	0	案件により検討	無し	H19	△	41	0	適用基準に変更無し	H19	△	65	0	案件により検討
三重県	四日市市		H20	△	500	10		無し	H20	△	489	7		H20	△	500	10	
三重県	菰野町	設計金額130万円超は一般競争入札		■	未定	0	導入予定なし	無し		■	137	0	導入予定なし		■	未定	0	導入予定なし
三重県	朝日町	主に指名競争入札により執行（設計金額3億円以上の建設工事に関しては一般競争入札を適用）	未定	■	未定	0		無し	未定	■	83	0		未定	■	未定	0	
三重県	川越町	一般競争入札 130万円以上	H20	△	30	0	―	無し	H20	△	31	0		H20	△	30	0	
三重県	鈴鹿市	130万円以上 一般競争入札	H19	○	260	20	7，000万円以上の土木工事，舗装工事を対象とする。 工事件数については未定であるためH25年度と同数を記載。	無し	H19	○	246	10	見直し無し	H19	○	250	10	7，000万円以上の土木工事，舗装工事を対象とする。件数は年間10～20件程度
三重県	亀山市			△	96	0	試行中であるため適用基準は未作成	無し	H19	△	128	0	変更ない	H19	△	110	0	高額案件について、今後検討
三重県	津市	指名競争入札及び条件付一般競争入札 （予定価格130万円以上）	H20	△	400	1	土木一式　5,000万円以上 舗装 1,500万円以上 建築について導入検討	無し	H20	△	430	0		H20	△	400	1	土木一式　5,000万円以上 舗装 1,500万円以上 建築について導入検討
三重県	松阪市	条件付き一般競争入札	H19	△	450	1	試行導入 金額基準を設定していない	無し	H19	△	500	0		H19	△	500	1	
三重県	多気町	指名競争入札及び条件付一般競争入札 （予定価格1,000万円以上）	H20	△	60	3	試行導入 5,000万円以上の一部工事	無し	H20	△	60	0	適用基準に変更無し。	H20	△	60	0	5,000万円以上を原則として対象とする予定。 全工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。
三重県	明和町	指名競争入札及び条件付一般競争入札 （予定価格130万円以上）	H19	△	100	3	工事件数は未定であるためH24年度と同数を記載	無し	H19	△	68	0		H19	△	100	3	工事件数は未定である為、H24年度と同数を記載
三重県	大台町	指名競争入札 ただし、5,000万円以上は原則として一般競争入札	H19	△	60	2	試行導入 原則、予定価格5,000万円以上	無し	H19	△	140	3	適用基準に変更無し。	H19	△	60	1	
三重県	伊勢市	要件付一般競争入札 130万円超	H21	△	280	1	試行導入、1件程度	無し	H21	△	259	0		H21	△	280	1	
三重県	玉城町	指名競争入札 ただし、2,000万円以上は原則として一般競争入札	H19	△	90	2	5,000万円以上を原則として対象とする予定。 工事件数については未定であるため、H25年度と同数を記載。	無し	H19	△	85	1		H19	△	85	1	5,000万円以上を原則として対象とする予定。 工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。
三重県	大紀町	指名競争入札	H26	△	100	0	金額設定をしていない	無し	H20	△	105	0		H20	△	100	0	金額設定をしていない

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表
＜項目：1（1）総合評価落札方式の導入状況（工事）＞

注）全工事件数は各機関の全ての工事件数を記載して下さい。（随意契約等含む。）

区分	組織名	公共工事の入札方式（平成27年4月1日現在）	平成26年度 目標					目標の変更	平成26年度 実績					平成27年度 目標				
			平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	平成26年度総合評価落札方式の適用基準	適用基準の変更、目標設定の変更等	平成26年度目標段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	見直し内容等	平成27年度実績段階総合評価の導入状況		全工事件数（件）	左記件数の内、総合評価（件）	備考
			開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択					開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択				開始年次	本格導入（○）試行導入（△）未導入（－）から選択			
三重県	南伊勢町	指名競争入札	H20	△	160	1	試行導入1,000万円以上	無し	H20	△	172	0		H22	△	130	0	
三重県	度会町	指名競争入札	H21	△	未定	1	これまで同様 試行1件とする	無し	H21	△	69	0	特に無し。	H21	△	未定	1	試行1件とする。
三重県	鳥羽市	130万円以上 条件付一般競争入札	H20	△	70	0		無し	H20	△	85	0		H20	△	85	0	全工事件数については未定であるため、26年度と同数を記載。
三重県	志摩市	条件付一般競争入札	H19	△	80	0	試行実施 金額基準を設定していない。	無し	H19	△	80	0	適用基準に変更無し。	H19	△	80	0	全工事件数については未定であるため、H26年度と同数を記載。
三重県	伊賀市	130万円以上は原則一般競争入札	H21	△	未定	5	適宜選択	有り	H21	△	625	8	試行要領を改正し、6,000万円以上の土木、7,000万円以上の建築、3,000万円以上のほ装は原則として総合評価とした	H21	△	未定	13	継続実施
三重県	名張市	130万円以上 条件付一般競争入札	H22	△	100		金額基準を設定しない。	無し	H22	△	132	0		H22	△	130	1	金額基準は設定しない
三重県	尾鷲市	130万円以上は条件付一般競争入札	H19	△	50	0	7,000万円以上を原則として対象とする予定。全工事件数については未定であるため、H25年度と同数を記載。	無し	H19	△	50	0	適用基準に変更なし	H19	△	27	0	7,000万円以上を原則として対象とする予定。 全工事件数については未定であるため、H25年度と同数を記載。
三重県	紀北町		H19	△	100	0	適用基準の改正予定なし	無し	H19	△	83	0	適用基準の改正予定なし	H19	△	100	0	適用基準の改正予定なし
三重県	熊野市	指名競争入札	19	△	70	0	全工事件数が不確定のため適宜選択する	無し	19	△	64	0	変更なし	19	△	62	0	適宜選択
三重県	御浜町	指名競争入札	H20	△	40	0		無し	H20	△	37	0		H20	△	未定	0	
三重県	紀宝町	指名競争	H19	△	35	1	予定価格3,000万円以上の建設工事 （舗装工事については2,000万円以上）	無し	H19	△	51	0	改定予定なし	H19	△	31	0	改定予定なし

様式1

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：1（2）工事成績評定の実施状況＞

区分	組織名	平成26年度工事成績評定に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度工事成績評定に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度工事成績評定に関する実施目標	備考欄
協議会	警察庁中部管区警察局	◎	500万円を超える工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	警察庁中部管区警察学校	◎	500万円を超える工事	無し	○	工事対象が500万円未満のため	◎	工事対象が500万円未満のため
協議会	財務省東海財務局	■		無し	■		■	
協議会	財務省名古屋税関	■		無し	■		■	
協議会	国税庁名古屋国税局	■			■		■	
協議会	厚生労働省東海北陸厚生局	■	実施予定無し。	無し	■	実施無し。	■	実施予定無し。
協議会	厚生労働省岐阜労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省静岡労働局	■		○	○	500万以上の工事に実施	◎	
協議会	厚生労働省愛知労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省三重労働局	■		無し	■		■	
協議会	農林水産省東海農政局	◎	実施済み。	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	林野庁中部森林管理局	◎	実施済み。	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	経済産業省中部経済産業局	■	該当工事なし	無し	■		■	
協議会	国土交通省中部地方整備局	◎	500万円／件以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	国土交通省中部運輸局	■		無し	■		■	
協議会	海上保安庁 第四管区海上保安本部	■		無し	■		■	
協議会	環境省中部地方環境事務所	◎	500万円／件以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
岐阜県	岐阜県	◎	最終契約金額500万円	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	静岡県	◎	250万円以上 国土交通省方式を参考	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	平成28年度から評定対象500万円以上に変更を検討中。
愛知県	愛知県	◎	250万円以上	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
三重県	三重県	◎	250万円以上の工事	無し	○		◎	継続して実施予定。
静岡県	静岡市	◎		無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	浜松市	◎	250万円以上	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	名古屋市	◎	500万円以上の工事 （一部100万円以上の工事）	無し	○		◎	
協議会	中日本高速道路株式会社名古屋支社	◎	500万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	（独）都市再生機構中部支社	◎	500万円／件以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	（国）日本原子力研究開発機構　東濃地科学センター	◎	1,000万円／件以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	（独）水資源機構中部支社	◎	500万円／件以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	静岡県道路公社	◎	250万円以上の工事 静岡県に準拠	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	愛知県道路公社	◎	愛知県に準拠	無し	○		◎	継続して実施予定。
協議会	三重県道路公社	■		無し	■		■	
協議会	名古屋高速道路公社	◎	500万円／件以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	名古屋港管理組合	◎	500万円／件以上の工事	無し	○		◎	500万円／件以上の工事
協議会	四日市港管理組合	◎	250万円以上の工事。	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	日本下水道事業団 東海総合事務所	◎	国土交通方式に準拠	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：1（2）工事成績評定の実施状況＞

区分	組織名	平成26年度工事成績評定に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度工事成績評定に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度工事成績評定に関する実施目標	備考欄
岐阜県	岐阜市	◎	契約金額50万円以上の工事	無し	○		◎	継続して実施予定。
岐阜県	大垣市	◎	契約金額50万円以上	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
岐阜県	高山市	◎	130万円以上の工事 国交省方式に準拠	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
岐阜県	多治見市	◎	国交省方式に準拠した方式の導入を検討	無し	●	国交省方式に準拠した方式の導入を検討。	○	
岐阜県	関市	◎	130万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
岐阜県	中津川市	◎	契約金額130万円以上の工事国交省方式に準拠	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
岐阜県	美濃市	◎		無し	○		◎	
岐阜県	瑞浪市	◎	1件の最終契約金額が500万円を超える工事	無し	○	変更無し。	◎	継続実施しつつ試行結果を検証する予定。
岐阜県	羽島市	◎		無し	○	130万円以上の工事	◎	130万円以上の工事
岐阜県	恵那市	◎		無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
岐阜県	美濃加茂市	◎	250万円以上	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
岐阜県	土岐市	◎		無し	○		◎	継続して実施予定。
岐阜県	各務原市	◎	国交省方式に準拠した方式の導入を検討	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
岐阜県	可児市	◎	設計金額50万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
岐阜県	山県市	◎	130万円以上の土木工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
岐阜県	瑞穂市	●	50万円以上の工事	無し	○		●	
岐阜県	飛騨市	◎	130万円以上の工事 国交省方式に準拠	無し	○	目標変更無し。	◎	継続して実施。
岐阜県	本巣市	●		無し	■		■	
岐阜県	郡上市	●	請負工事価格が50万円以上（試行）	無し	○		●	継続して実施予定。
岐阜県	下呂市	●		無し	●		○	平成27年度に整備予定。
岐阜県	海津市	◎		無し	○	変更無し。	◎	
岐阜県	岐南町	◎		無し	○	50万円以上の工事を対象	◎	継続して実施。
岐阜県	笠松町	■		無し	■		■	
岐阜県	養老町	◎	500万円以上の工事	無し	○		◎	
岐阜県	垂井町	◎	130万円以上の工事	無し	○	130万円以上の工事	◎	130万円以上の工事
岐阜県	関ヶ原町	■		無し	■		■	
岐阜県	神戸町	■		無し	■		■	
岐阜県	輪之内町	■		○	○		◎	
岐阜県	安八町	■		無し	■		■	
岐阜県	揖斐川町	◎	100万円以上の工事	無し	○		◎	継続して実施予定。
岐阜県	大野町	■	引き続き担当課と調整	無し	■	工事成績評定の近隣市町の実施について調査。	■	引き続き実施に向け調査検討する。
岐阜県	池田町	■	実施に向けて検討整備中	無し	■	実施に向けて検討整備中。	■	実施に向けて検討整備中。
岐阜県	北方町	■		◎	○	H26年度より実施(対象：300万円以上の工事)	◎	継続して実施予定。
岐阜県	坂祝町	◎	250万円以上	無し	○		◎	
岐阜県	富加町	■	未定	無し	■		■	
岐阜県	川辺町	◎		無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
岐阜県	七宗町	◎	130万円以上	無し	○		◎	
岐阜県	八百津町	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：1（2）工事成績評定の実施状況＞

区分	組織名	平成26年度工事成績評定に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度工事成績評定に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度工事成績評定に関する実施目標	備考欄
岐阜県	白川町	◎	130万円以上の工事	無し	○		◎	
岐阜県	東白川村	■	未定	無し	■	今年度検討、次年度実施予定。	■	H28年度実施予定。
岐阜県	御嵩町	◎		無し	○		◎	130万円以上の工事
岐阜県	白川村	■		無し	■		■	
静岡県	下田市	◎	130万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	東伊豆町	◎	130万円以上の工事	無し	○	実施済みのため、目標に変更なし	◎	130万円以上の工事
静岡県	南伊豆町	◎	当初設計額130万円以上の工事	無し	○	変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	河津町	◎		無し	○		◎	継続して実施予定
静岡県	松崎町	◎		無し	○	既に実施済	◎	継続して実施予定
静岡県	西伊豆町	◎		無し	○		◎	継続実施予定
静岡県	熱海市	◎		無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	伊東市	◎	200万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定
静岡県	沼津市	◎	130万円以上の建設工事国交省方式に準拠	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	三島市	◎		無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	御殿場市	◎		無し	○		◎	
静岡県	裾野市	◎	130万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	伊豆市	◎		無し	○		◎	
静岡県	伊豆の国市	◎	130万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	函南町	◎	130万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	清水町	◎		無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	長泉町	◎	130万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	小山町	◎	250万以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	富士宮市	◎	130万円／件以上の建設工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	富士市	◎	130万円／件以上の建設工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	焼津市	◎	130万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	藤枝市	◎	100万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	島田市	◎	100万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	川根本町	◎	130万円以上の工事	無し	○		◎	130万円以上の工事
静岡県	御前崎市	◎	130万円以上の工事	無し	○	変更なし。	◎	継続して実施予定。
静岡県	牧之原市	◎	250万円/件以上の工事 静岡県方式を準用(一部独自)	無し	○		◎	
静岡県	吉田町	◎	130万円以上の工事 静岡県に準拠	無し	－		◎	
静岡県	磐田市	◎	130万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	掛川市	◎	250万円以上の工事	無し	○	'既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	袋井市	◎	130万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	菊川市	◎	200万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	森町	◎		無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し	◎	
静岡県	湖西市	◎	130万円/件以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：1（2）工事成績評定の実施状況＞

区分	組織名	平成26年度工事成績評定に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度工事成績評定に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度工事成績評定に関する実施目標	備考欄
愛知県	豊橋市	◎		無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	岡崎市	◎	当初請負金額200万円以上	無し	○	特に変更なし。	◎	当初請負額130万円以上を検討中
愛知県	一宮市	◎	130万円超の工事	無し	○		◎	継続して実施予定
愛知県	瀬戸市	◎	500万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	半田市	◎	実施済み	無し	○	継続して実施した。	◎	継続して実施予定。
愛知県	春日井市	◎	請負契約金額500万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	豊川市	◎	契約金額300万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	津島市	◎	130万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	碧南市	◎		無し	○		◎	
愛知県	刈谷市	◎	130万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	豊田市	◎	130万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	安城市	◎	130万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し	◎	継続して実施予定
愛知県	西尾市	◎	130万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	蒲郡市	◎	愛知県に準拠	無し	○	90万円超の工事	◎	
愛知県	犬山市	◎	500万円以上の工事	無し	○	500万円以上の工事。	◎	継続して実施予定。
愛知県	常滑市	◎	300万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	江南市	◎	130万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	小牧市	◎	300万円以上の工事	無し	○		◎	継続して実施予定
愛知県	稲沢市	◎	130万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	新城市	◎	全ての工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	東海市	◎	500万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	大府市	◎	500万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	知多市	◎	500万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	知立市	◎	130万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	尾張旭市	建設工事のうち土木一式工事、建	300万円以上の工事	無し	○		◎	
愛知県	高浜市	◎	130万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	岩倉市	◎	130万円超の工事	無し	◎	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	豊明市	◎		無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	日進市	◎	130万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	田原市	◎	130万円超の工事	有り	○	500万円超の工事に変更	◎	継続して実施予定。
愛知県	愛西市	◎	130万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	清須市	◎	250万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	北名古屋市	●		無し	■	工事成績評定の見直しに時間を要したため、実施できなかった。	○	設計金額1，000万円以上の工事に適用

様式1

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：1（2）工事成績評定の実施状況＞

区分	組織名	平成26年度工事成績評定に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度工事成績評定に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度工事成績評定に関する実施目標	備考欄
愛知県	弥富市	●		無し	●	試行的に一部実施。	○	
愛知県	東郷町	◎		無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	長久手市	◎	250万円以上の工事	無し	○	既に実施済であるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	豊山町	■		無し	■		■	
愛知県	大口町	◎	130万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	扶桑町	■		無し	■		■	
愛知県	あま市	◎	130万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	大治町	■		無し	■		■	
愛知県	蟹江町	■		無し	■		■	
愛知県	飛島村	■		無し	■		■	
愛知県	阿久比町	◎	130万円超の工事全て	無し	○		◎	130万円超の工事全て
愛知県	東浦町	◎	200万円を超える工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	南知多町	◎	１３０万円を超える工事で実施	無し	○	１３０万円を超える工事で実施	◎	１３０万円を超える工事で実施
愛知県	美浜町	◎	130万円を超える工事で実施	無し	○		◎	継続して実施予定。
愛知県	武豊町	◎	１３０万円を超える工事で実施	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	幸田町	◎		無し	○		◎	
愛知県	みよし市	◎	130万円を超える工事で実施	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	設楽町	■		無し	■		■	
愛知県	東栄町	■		無し	■		■	
愛知県	豊根村	■	実施予定無し	無し	■	実施無し	■	実施予定無し

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：1（2）工事成績評定の実施状況＞

区分	組織名	平成26年度工事成績評定に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度工事成績評定に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度工事成績評定に関する実施目標	備考欄
三重県	桑名市	◎		無し	○	導入済みのため、目標に変更なし	◎	継続して実施予定。
三重県	木曽岬町	■	実施予定無しに変わり無し。	無し	■		■	実施予定無し
三重県	いなべ市	■		無し	■		■	
三重県	東員町	◎	130万円以上の工事	無し	○		◎	
三重県	四日市市	◎		無し	○	実施済み。	◎	継続して実施予定。
三重県	菰野町	◎	実施済	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
三重県	朝日町	■		無し	■		■	
三重県	川越町	◎		無し	○		◎	
三重県	鈴鹿市	◎	130万円以上の工事	無し	○		◎	継続
三重県	亀山市	◎	100万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
三重県	津市	◎	130万円／件以上の工事	無し	○		◎	継続して実施予定。
三重県	松阪市	◎		無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定
三重県	多気町	◎	130万円／件以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
三重県	明和町	◎		無し	○		◎	
三重県	大台町	■	実施予定無し。	無し	■		■	
三重県	伊勢市	◎		無し	○		◎	
三重県	玉城町	■		○	○	250万円/件以上の工事	○	成績評定の公表については検討中
三重県	大紀町	■		無し	■		■	
三重県	南伊勢町	■		無し	■		■	
三重県	度会町	■		無し	■		■	
三重県	鳥羽市	◎	130万円以上の工事	無し	○		◎	継続して実施予定。
三重県	志摩市	◎	130万円/件以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
三重県	伊賀市	◎	500万円/件以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	対象工事を130万円/件以上の工事に拡大
三重県	名張市	◎	130万円/件以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
三重県	尾鷲市	■	検討は行うが、試行にまで至る予定ではない。	無し	■		■	
三重県	紀北町	◎	100万円以上の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
三重県	熊野市	◎	130万円以上の工事が対象	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定
三重県	御浜町	◎		無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
三重県	紀宝町	◎		無し	○		◎	

様式1

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：1(3)公共工事施工の安全指針・マニュアルの整備状況＞

区分	組織名	平成26年度公共工事施工の安全指針・マニュアルに関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度公共工事施工の安全指針・マニュアルに関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度公共工事施工の安全指針・マニュアルに関する実施目標	備考欄
協議会	警察庁中部管区警察局	◎		無し	○		◎	
協議会	警察庁中部管区警察学校	◎	仕様書に記載。独自のマニュアルの整備予定はない	◎	○		◎	
協議会	財務省東海財務局	■		無し	■		■	
協議会	財務省名古屋税関	■		無し	■		■	
協議会	国税庁名古屋国税局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省東海北陸厚生局	■	実施予定無し。	無し	■	実施無し。	■	実施予定無し。
協議会	厚生労働省岐阜労働局	■		無し	■		■	具体的な予定はないが、検討はしていきたい
協議会	厚生労働省静岡労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省愛知労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省三重労働局	■		無し	■		■	
協議会	農林水産省東海農政局	◎	実施済み。	無し	○		◎	
協議会	林野庁中部森林管理局	◎	実施済み。	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	経済産業省中部経済産業局	■	該当工事なし。（国土交通省に準拠）	無し	■		■	
協議会	国土交通省中部地方整備局	◎		無し	○		◎	
協議会	国土交通省中部運輸局	■	作成予定なし		■		■	作成予定なし
協議会	海上保安庁第四管区海上保安本部	■	250万円超の特記仕様書に「国土交通省準拠」の記載済み。独自マニュアルの作成予定はなし。	無し	■	適用条件等の辺区なし。	■	本調査時において、平成26年度からの変更予定なし。
協議会	環境省中部地方環境事務所	■	作成予定なし	無し	■		■	
岐阜県	岐阜県	◎	現場必携に「工事安全衛生管理点検表」を整備済 HPにより事故情報、事故原因の情報提供を継続	無し	○		◎	HPにより事故情報、事故原因の情報提供を継続。
静岡県	静岡県	◎	工事共通仕様書に国交省準拠とするよう示している。独自のマニュアルは整備する予定はない。	無し	○	全ての工事で実施。	◎	全ての工事に適用する。
愛知県	愛知県	◎	250万円以上の工事については特記仕様書にて国交省準拠とするよう示している。 独自のマニュアルは整備する予定はない。	無し	○	既に実施済みのため目標に変更なし。	◎	継続して実施予定
三重県	三重県	◎		無し	○		◎	
静岡県	静岡市	◎	静岡市土木工事共通仕様書にて国交省、各種協会等の指針を参考にするよう示している。	無し	○		◎	
静岡県	浜松市	◎	工事共通仕様書に国交省準拠とするよう示している。独自のマニュアルは整備する予定はない。	無し	○	国交省に準拠	◎	国交省に準拠
愛知県	名古屋市	●		無し	○	一部の発注局で実施。	●	
協議会	中日本高速道路株式会社名古屋支社	■	実施予定なし	無し	■		■	実施予定無し
協議会	(独)都市再生機構中部支社	■	現時点では、本社から実施予定等情報はなし。	無し	■	実施なし。	■	現時点では、本社から実施予定等情報はなし。
協議会	(国)日本原子力研究開発機構東濃地科学センター	■	基準は国交省に準拠する。		■		■	基準は国交省に準拠する。
協議会	(独)水資源機構中部支社	◎	共通仕様書に国交省を準拠するよう記載。	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定
協議会	静岡県道路公社	◎	静岡県に準拠	無し	○	全ての工事に適用している	◎	静岡県に準拠
協議会	愛知県道路公社	◎	愛知県に準拠	無し	○		◎	愛知県に準拠
協議会	三重県道路公社	◎	三重県準拠	無し	○	三重県準拠	◎	三重県準拠
協議会	名古屋高速道路公社	◎		無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	名古屋港管理組合	◎	共通仕様書に国交省を準拠するよう記載。独自のマニュアルの整備予定はない	無し	○		◎	共通仕様書に国交省を準拠するよう記載。独自のマニュアルの整備予定はない
協議会	四日市港管理組合	◎	共通仕様書に国交省を準拠するよう記載。	無し	○	―	◎	原則としてすべての工事に適用する。 基準は国交省に準拠する。
協議会	日本下水道事業団東海総合事務所	◎	独自基準	無し	○	目標どおり実施。	◎	継続して実施予定。

様式1

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：1（3）公共工事施工の安全指針・マニュアルの整備状況＞

区分	組織名	平成26年度公共工事施工の安全指針・マニュアルに関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成28年度公共工事施工の安全指針・マニュアルに関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度公共工事施工の安全指針・マニュアルに関する実施目標	備考欄
岐阜県	岐阜市	◎	（県の現場必携を利用）	無し	○		◎	独自マニュアルを整備する予定はない。
岐阜県	大垣市	●		無し	●		●	
岐阜県	高山市	■	独自マニュアルを整備する予定はない。	無し	■		■	
岐阜県	多治見市	■		無し	■		■	
岐阜県	関市	■	独自マニュアルを整備する予定はない。	無し	■	独自マニュアルを整備する予定はない。	■	独自マニュアルを整備する予定はない。
岐阜県	中津川市	■		無し	■		■	
岐阜県	美濃市	■		無し	■		■	
岐阜県	瑞浪市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	羽島市	■		無し	■		■	
岐阜県	恵那市	■		無し	■		■	
岐阜県	美濃加茂市	■		無し	■		■	
岐阜県	土岐市	■		無し	■		■	
岐阜県	各務原市	■		無し	■		■	
岐阜県	可児市	■	独自のマニュアル整備予定なし	無し	■	実施目標に変更無し。	■	独自のマニュアル整備予定無し。
岐阜県	山県市	■		無し	■		■	
岐阜県	瑞穂市	●	50万円以上の工事について土木工事安全施工技術指針準拠（独自マニュアル予定無）	無し	■		■	
岐阜県	飛騨市	■		無し	■		■	
岐阜県	本巣市	■		無し	■		■	
岐阜県	郡上市	■	独自のマニュアル整備予定なし	無し	■		■	独自のマニュアル整備予定無し。
岐阜県	下呂市	■		無し	■		■	
岐阜県	海津市	■		無し	■	変更無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	岐南町	■		無し	■	実施無し。	■	今後も実施予定無し。
岐阜県	笠松町	■		無し	■		■	
岐阜県	養老町	■		無し	■		■	
岐阜県	垂井町	■		無し	■		■	
岐阜県	関ヶ原町	■		無し	■		■	
岐阜県	神戸町	■		無し	■		■	
岐阜県	輪之内町	■		無し	■		■	
岐阜県	安八町	■		無し	■		■	
岐阜県	揖斐川町	■		無し	■		■	
岐阜県	大野町	■	必要なときは県のマニュアルを参酌するため独自は作成予定なし	無し	■	必要なときは県のマニュアルを参酌するため独自は作成無し。	■	引き続き必要なときは県のマニュアルを参酌するため独自は作成予定無し。
岐阜県	池田町	■		無し	■		■	
岐阜県	北方町	■		無し	■		■	
岐阜県	坂祝町	■		無し	■		■	実施に向けて検討整備中。
岐阜県	富加町	■		無し	■		■	
岐阜県	川辺町	■		無し	■		■	
岐阜県	七宗町	●		無し	■		●	
岐阜県	八百津町	■		無し	■		■	
岐阜県	白川町	■		無し	■		■	
岐阜県	東白川村	■		無し	■	独自のマニュアル整備予定無し。	■	独自のマニュアル整備予定無し。
岐阜県	御嵩町	■		無し	■		■	
岐阜県	白川村	■		無し	■		■	

様式1

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：1(3)公共工事施工の安全指針・マニュアルの整備状況＞

区分	組織名	平成26年度公共工事施工の安全指針・マニュアルに関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度公共工事施工の安全指針・マニュアルに関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度公共工事施工の安全指針・マニュアルに関する実施目標	備考欄
静岡県	下田市	■	実施予定なし	無し	■		■	
静岡県	東伊豆町	■	実施予定無し。	無し	■	実施無し	■	実施予定無し
静岡県	南伊豆町	■	実施予定なし	無し	■		■	
静岡県	河津町	■		無し	■		■	
静岡県	松崎町	■	実施予定無し。	無し	■	実施なし	■	実施予定無し
静岡県	西伊豆町	■		無し	■		■	
静岡県	熱海市	●		無し	■		●	
静岡県	伊東市	■	実施予定なし	無し	■	実施予定なし	■	実施予定なし
静岡県	沼津市	◎	原則として全ての建設工事に適用する。 基準は国交省に準拠とする。 （工事共通仕様書を静岡県に準拠）	無し	○	目標に変更なし。	◎	継続して実施予定。
静岡県	三島市	■		無し	■		■	
静岡県	御殿場市	●		無し	●		●	
静岡県	裾野市	■		無し	■		■	
静岡県	伊豆市	◎	県に準拠。独自マニュアルの整備予定なし。	無し	○		◎	基準は国交省に準拠。（工事共通仕様書を県に準拠） 独自マニュアルの整備予定なし。
静岡県	伊豆の国市	■	実施予定無し。	無し	■		■	
静岡県	函南町	■		無し	■		■	
静岡県	清水町	■		無し	■	予定無し。	■	予定無し。
静岡県	長泉町	■	基準は国交省に準拠とする。 独自での整備予定なし	無し	■	同左	■	同左
静岡県	小山町	■	基準は国交省に準拠とする。 独自での整備予定なし	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施目標に変更無し。
静岡県	富士宮市	■	整備予定なし	無し	■		■	原則として全ての工事に適用する。 基準は国交省に準拠とする。
静岡県	富士市	■	原則国交省に準拠し、建設現場における安全衛生管理を公開。　独自のマニュアルは整備する予定はない。	無し	■		■	
静岡県	焼津市	■		無し	■		■	
静岡県	藤枝市	■		無し	■		■	
静岡県	島田市	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。
静岡県	川根本町	○		無し	■		■	
静岡県	御前崎市	■		無し	■		■	
静岡県	牧之原市	■		無し	■		■	
静岡県	吉田町	■		無し	－		－	
静岡県	磐田市	■		無し	■		■	
静岡県	掛川市	■		○	○		◎	
静岡県	袋井市	■	実施予定はないが、実施検討のための情報収集は行う。	無し	■		■	
静岡県	菊川市	■		無し	■		■	
静岡県	森町	■		無し	■		■	
静岡県	湖西市	■	独自のマニュアルは整備予定無し	無し	■		■	独自のマニュアルは整備予定無し

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：1（3）公共工事施工の安全指針・マニュアルの整備状況＞

区分	組織名	平成26年度公共工事施工の安全指針・マニュアルに関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成28年度公共工事施工の安全指針・マニュアルに関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度公共工事施工の安全指針・マニュアルに関する実施目標	備考欄
愛知県	豊橋市	■	原則として全ての工事に適用する。基準は愛知県に準拠とする。独自のマニュアルを整備する予定はない。	無し	■	目標に変更無し。	■	継続して実施予定。
愛知県	岡崎市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
愛知県	一宮市	■		無し	■		■	実施予定無し
愛知県	瀬戸市	■	国の指針を参考として行っていく予定	無し	■		■	
愛知県	半田市	■	実施予定なし。	無し	■	実施していない。	■	実施予定なし。
愛知県	春日井市	■		無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
愛知県	豊川市	■		無し	■		■	
愛知県	津島市	■		無し	■		■	
愛知県	碧南市	■		無し	■		■	
愛知県	刈谷市	●	市独自の指針作成の実施予定なし、国・県の指針を参考にしていく。	無し	■		■	市独自の指針作成の実施予定なし、国・県の指針を参考にしていく。
愛知県	豊田市	■	特記仕様書にて事故防止重点対策を実施するよう示しているので、独自のマニュアルは整備する予定はない。	無し	■	特記仕様書にて事故防止重点対策を実施するよう示しているので、独自のマニュアルは整備する予定はないため、目標に変更無し。	■	特記仕様書にて事故防止重点対策を実施するよう示しているので、独自のマニュアルは整備する予定はないため、目標に変更無し。
愛知県	安城市	■	独自のマニュアルは整備する予定がない。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
愛知県	西尾市	■		無し	■	愛知県に準拠 独自のマニュアルは整備予定なし	■	愛知県に準拠 独自のマニュアルは整備予定なし
愛知県	蒲郡市	■		無し	■		■	
愛知県	犬山市	■		無し	■		■	
愛知県	常滑市	■		無し	■		■	実施予定なし
愛知県	江南市	■	独自のマニュアルは整備する予定はない。	無し	■	独自のマニュアルは整備する予定はない。	■	独自のマニュアルは整備する予定はない。
愛知県	小牧市	■		無し	■		■	
愛知県	稲沢市	■		無し	■		■	
愛知県	新城市	■		無し	■		■	
愛知県	東海市	■		無し	■		■	
愛知県	大府市	○	原則として全ての工事に適用する。基準は国交省に準拠とする	無し	○	既に実施済みであるため目標に変更無し。	◎	原則として全ての工事に適用する。基準は国交省に準拠とする。
愛知県	知多市	●	愛知県に準拠	無し	●		●	
愛知県	知立市	■		無し	■		■	予定なし
愛知県	尾張旭市	■		無し	■		■	
愛知県	高浜市	■	整備予定なし。	無し	■	実施目標の変更なし。	■	整備予定なし。
愛知県	岩倉市	帚施設工事(		無し	■		■	
愛知県	豊明市	◎	130万円超の工事	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	日進市	■	予定無し	無し	■	予定無し	■	予定無し
愛知県	田原市	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	無し	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。
愛知県	愛西市	■		無し	■		■	
愛知県	清須市	■		無し	■		■	
愛知県	北名古屋市	■		無し	■		■	
愛知県	弥富市	■		無し	■		■	
愛知県	東郷町	■		無し	■		■	
愛知県	長久手市	■	未定	無し	■		■	
愛知県	豊山町	■		無し	■		■	
愛知県	大口町	■		無し	■		■	
愛知県	扶桑町	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：1（3）公共工事施工の安全指針・マニュアルの整備状況＞

区分	組織名	平成26年度公共工事施工の安全指針・マニュアルに関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成28年度公共工事施工の安全指針・マニュアルに関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度公共工事施工の安全指針・マニュアルに関する実施目標	備考欄
愛知県	あま市	■		無し	■		■	
愛知県	大治町	■		無し	■		■	
愛知県	蟹江町	■		無し	■		■	
愛知県	飛島村	■		無し	■		■	
愛知県	阿久比町	◎	原則として全ての工事に適用する。基準は愛知県に準拠とする。独自のマニュアルを整備する予定はない。	無し	○		◎	原則として全ての工事に適用する。基準は愛知県に準拠とする。独自のマニュアルを整備する予定はない。
愛知県	東浦町	■		無し	■		■	
愛知県	南知多町	■		無し	■		■	
愛知県	美浜町	■		無し	■		■	
愛知県	武豊町	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	町独自の指針作成の実施予定無し。当面は愛知県に準拠。
愛知県	幸田町	■		無し	■		■	
愛知県	みよし市	■		無し	■		■	
愛知県	設楽町	■	実施予定なし	無し	■		■	
愛知県	東栄町	■		無し	■		■	
愛知県	豊根村	■	実施予定なし	無し	■	実施なし	■	実施予定なし
三重県	桑名市	■		無し	■		■	実施予定なし
三重県	木曽岬町	■	整備予定なし	無し	■		■	整備予定なし
三重県	いなべ市	■		無し	■		■	
三重県	東員町	■	特記仕様書にて三重県に準拠するよう示しており、マニュアル整備の予定は無し。	無し	■		■	
三重県	四日市市 道路整備課（土木）	◎	（建築）を除く	無し	○		◎	
三重県	菰野町	■	整備予定なし	無し	■	整備予定なし	■	整備予定なし
三重県	朝日町	■		無し	■		■	
三重県	川越町	■		無し	■		■	
三重県	鈴鹿市	■	実施予定なし	無し	■		■	実施予定なし
三重県	亀山市	■		無し	■	実施目標に変更はなし	●	工事自己対策委員会を設置。安全協議会の施行。
三重県	津市	◎	三重県準拠	無し	○		◎	
三重県	松阪市	■		無し	■		■	
三重県	多気町	■		無し	■		■	
三重県	明和町	■		無し	■		■	
三重県	大台町	■		無し	■		■	
三重県	伊勢市	■		無し	■		■	
三重県	玉城町	■	整備予定なし	無し	■		■	
三重県	大紀町	■		無し	■		■	
三重県	南伊勢町	■	整備予定なし	無し	■		■	
三重県	度会町	■		無し	■		■	
三重県	鳥羽市	■		無し	■		■	
三重県	志摩市	■	実施予定なし。	無し	■	実施なし。	■	実施予定なし。
三重県	伊賀市	■	予定なし	無し	■	実施なし	■	予定なし
三重県	名張市	■		無し	■		■	
三重県	尾鷲市	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	無し	■		■	
三重県	紀北町	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
三重県	熊野市	■		無し	■		■	
三重県	御浜町	■	'実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	無し	■		■	
三重県	紀宝町	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：1（4）自らの体制整備又は発注者支援機関の活用状況＞

区分	組織名	平成26年度 自らの体制整備状況 ○整備済み △若干不足 ■整備不足 －わからない	不足と評価した場合その内容	平成26年度 発注者支援機関の活用の有無（予定）	備考欄 発注者支援機関の活用内容（積算、監督・検査、工事成績評定、技術提案の審査等、その他）について記載	平成26年度 自らの体制整備に関して実施した内容	平成26年度の発注者支援機関の活用予定内容に変更があった場合の内容について記載	平成27年度 自らの体制整備状況（その時点での自己判断） ○整備済み △若干不足 ■整備不足 －わからない	不足と評価した場合その内容	平成27年度 発注者支援機関の活用の有無（予定）	備考欄 発注者支援機関の活用内容（積算、監督・検査、工事成績評定、技術提案の審査等、その他）について記載
協議会	警察庁中部管区警察局							－		無	
協議会	警察庁中部管区警察学校							■		無	
協議会	財務省東海財務局							－		無	
協議会	財務省名古屋税関							○		無	
協議会	国税庁名古屋国税局							－		無	
協議会	厚生労働省東海北陸厚生局							－		無	実施予定無し。
協議会	厚生労働省岐阜労働局							■	監督職員等の不足	無	
協議会	厚生労働省静岡労働局							○		無	
協議会	厚生労働省愛知労働局							■		無	
協議会	厚生労働省三重労働局							－		無	
協議会	農林水産省東海農政局							○		無	
協議会	林野庁中部森林管理局							○		無	
協議会	経済産業省中部経済産業局							■	職員の不足	無	
協議会	国土交通省中部地方整備局							○		有	発注者支援業務発注（監督、品質監視・施工状況確認、発注、技術審査）
協議会	国土交通省中部運輸局							■	職員の不足	無	発注者支援機関の活用予定無
協議会	海上保安庁第四管区海上保安本部							○		無	
協議会	環境省中部地方環境事務所							■	監督職員、設計担当者の不足	無	各内容を活用したいと検討中
岐阜県	岐阜県							○		有	積算に活用。
静岡県	静岡県							○		無	
愛知県	愛知県							○		無	
三重県	三重県							△	技術職員の不足	有	積算、監督、検査、工事成績評定に活用予定
静岡県	静岡市							○		無	
静岡県	浜松市							△	職員不足	無	今後検討課題
愛知県	名古屋市							○		無	
協議会	中日本高速道路株式会社 名古屋支社							○		無	
協議会	（独）都市再生機構中部支社							○		無	
協議会	（国）日本原子力研究開発機構 東濃地科学センター							○		無	
協議会	（独）水資源機構中部支社							○		無	
協議会	静岡県道路公社							○		無	
協議会	愛知県道路公社							○		無	
協議会	三重県道路公社							■	技術職員の不足	有	積算、監督・検査、橋梁点検に活用
協議会	名古屋高速道路公社							○		無	
協議会	名古屋港管理組合							○		無	
協議会	四日市港管理組合							○	－	無	－
協議会	日本下水道事業団 東海総合事務所							－		無	活用の予定無し。

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：1（4）自らの体制整備又は発注者支援機関の活用状況＞

区分	組織名	平成26年度 自らの体制整備状況 ○整備済み △若干不足 ■整備不足 －わからない	不足と評価した場合その内容	平成26年度 発注者支援機関の活用の有無（予定）	備考欄 発注者支援機関の活用内容（積算、監督・検査、工事成績評定、技術提案の審査等、その他）について記載	平成26年度 自らの体制整備に関して実施した内容	平成26年度の発注者支援機関の活用予定内容に変更があった場合の内容について記載	平成27年度 自らの体制整備状況（その時点での自己判断） ○整備済み △若干不足 ■整備不足 －わからない	不足と評価した場合その内容	平成27年度 発注者支援機関の活用の有無（予定）	備考欄 発注者支援機関の活用内容（積算、監督・検査、工事成績評定、技術提案の審査等、その他）について記載
岐阜県	岐阜市							○		無	
岐阜県	大垣市							○		無	
岐阜県	高山市							■	監督職員の不足	無	
岐阜県	多治見市							○		無	
岐阜県	関市							○		無	特になし。
岐阜県	中津川市							△	監督職員の不足	無	
岐阜県	美濃市							■	職員の不足	無	
岐阜県	瑞浪市							△	積算・監督職員の不足	無	
岐阜県	羽島市							■	技術職である監督職員の不足	無	今後、監督・検査の講習を活用したい。
岐阜県	恵那市							■	監督職員の不足	無	
岐阜県	美濃加茂市							△	技術者の不足	無	
岐阜県	土岐市							－		無	
岐阜県	各務原市							■	総合評価落札方式における学識経験者の意見聴取を発注者支援機関に依存しているため。	有	総合評価落札方式における学識経験者の意見聴取で活用。
岐阜県	可児市							■	監督職員の不足	有	橋梁点検に活用。
岐阜県	山県市							△	監督職員により能力に差がある。	無	
岐阜県	瑞穂市							■		有	積算、監督・検査に活用。
岐阜県	飛騨市							△	職員不足	無	国・県以外はあまり活用されない。
岐阜県	本巣市							－		有	積算、監督・検査に活用。
岐阜県	郡上市							－		無	
岐阜県	下呂市							－		無	
岐阜県	海津市							○		有	岐阜県公共事業執行共同化協議会の各部会を活用。
岐阜県	岐南町							■	職員不足	無	予定無し。
岐阜県	笠松町							■	職員不足	無	
岐阜県	養老町							■	技術提案の審査をする職員の不足	無	
岐阜県	垂井町							■		無	
岐阜県	関ヶ原町							■	監督職員の不足	無	
岐阜県	神戸町							△	監督職員の不足	有	積算、橋梁点検に活用。
岐阜県	輪之内町							－		有	橋梁点検に活用。
岐阜県	安八町							－		無	
岐阜県	揖斐川町							■	実務経験監督職員の不足	有	積算、監督・検査、橋梁点検に活用。
岐阜県	大野町							■	現場を監理する技術者が不足している	有	橋梁点検業務を発注者支援機関に依頼し、工事積算に反映させている。
岐阜県	池田町							■		無	
岐阜県	北方町							○		無	
岐阜県	坂祝町							－		無	
岐阜県	富加町							■	監督職員の不足	無	
岐阜県	川辺町							－		無	
岐阜県	七宗町							－		無	
岐阜県	八百津町							■	技術職員の不足	無	
岐阜県	白川町							■	監督職員の不足	無	
岐阜県	東白川村							■	設計職員・監督職員の不足	無	
岐阜県	御嵩町							■	技術職員の不足	有	積算、橋梁点検に活用。
岐阜県	白川村							■	監督職員の不足	無	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：1（4）自らの体制整備又は発注者支援機関の活用状況＞

区分	組織名	平成26年度 自らの体制整備状況 ○整備済み △若干不足 ■整備不足 －わからない	不足と評価した場合その内容	平成26年度 発注者支援機関の活用の有無（予定）	備考欄 発注者支援機関の活用内容（積算、監督・検査、工事成績評定、技術提案の審査等、その他）について記載	平成26年度 自らの体制整備に関して実施した内容	平成26年度の発注者支援機関の活用予定内容に変更があった場合の内容について記載	平成27年度 自らの体制整備状況（その時点での自己判断） ○整備済み △若干不足 ■整備不足 －わからない	不足と評価した場合その内容	平成27年度 発注者支援機関の活用の有無（予定）	備考欄 発注者支援機関の活用内容（積算、監督・検査、工事成績評定、技術提案の審査等、その他）について記載
静岡県	下田市							△	建築関係の職員不足	無	
静岡県	東伊豆町							■	監督職員の不足	無	実施予定なし
静岡県	南伊豆町							■	監督職員の不足	有	技術提案の審査
静岡県	河津町							■	検討の不足	無	
静岡県	松崎町							－		無	
静岡県	西伊豆町							△	専門の技術職員が不在		
静岡県	熱海市							■	監督職員の不足	無	
静岡県	伊東市							－		無	
静岡県	沼津市							－		無	
静岡県	三島市							○		無	
静岡県	御殿場市							○		無	
静岡県	裾野市							－		無	
静岡県	伊豆市							■	技術職員の不足	無	
静岡県	伊豆の国市							－			
静岡県	函南町							■	技術職員の不足	無	
静岡県	清水町							－		無	
静岡県	長泉町							△	専門職員の不足	無	活用無し
静岡県	小山町							○		無	活用の予定無し。
静岡県	富士宮市							△	経験豊富な職員の不足	無	
静岡県	富士市							○		無	
静岡県	焼津市							－			
静岡県	藤枝市							■	技術職員の不足	無	
静岡県	島田市							△	監督員の不足	無	実施予定無し
静岡県	川根本町							■	職員の不足	無	
静岡県	御前崎市							－			
静岡県	牧之原市							■	積算、監督、検査員の不足	無	積算、監督等に活用したい
静岡県	吉田町							－		無	
静岡県	磐田市							○		無	
静岡県	掛川市							○		無	
静岡県	袋井市							－		無	
静岡県	菊川市							■	人員及びノウハウの不足	無	
静岡県	森町							△	発注関係事務従事職員の不足	無	
静岡県	湖西市							△	全体的に技術職員不足	無	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：1（4）自らの体制整備又は発注者支援機関の活用状況＞

区分	組織名	平成26年度 自らの体制整備状況 ○整備済み △若干不足 ■整備不足 －わからない	不足と評価した場合その内容	平成26年度 発注者支援機関の活用の有無（予定）	備考欄 発注者支援機関の活用内容（積算、監督・検査、工事成績評定、技術提案の審査等、その他）について記載	平成26年度 自らの体制整備に関して実施した内容	平成26年度の発注者支援機関の活用予定内容に変更があった場合の内容について記載	平成27年度 自らの体制整備状況（その時点での自己判断） ○整備済み △若干不足 ■整備不足 －わからない	不足と評価した場合その内容	平成27年度 発注者支援機関の活用の有無（予定）	備考欄 発注者支援機関の活用内容（積算、監督・検査、工事成績評定、技術提案の審査等、その他）について記載
愛知県	豊橋市							○		無	
愛知県	岡崎市							■	監督職員の不足	無	活用予定無し
愛知県	一宮市							－		無	翌年度以降で、設計・監督支援等に活用を予定
愛知県	瀬戸市							■	監督職員の不足	有	積算、監督・検査、橋梁点検に活用
愛知県	半田市							△	より適正な体制を目指すことが可能であると考えるため	有	積算、設計等
愛知県	春日井市							○		無	
愛知県	豊川市							－		無	
愛知県	津島市							△	人員不足	無	
愛知県	碧南市							－		無	
愛知県	刈谷市							○		無	
愛知県	豊田市							△	監督職員の不足	有	積算、監督に活用
愛知県	安城市							○	－	有	橋梁点検業務
愛知県	西尾市							○		無	
愛知県	蒲郡市							－		無	
愛知県	犬山市							－			
愛知県	常滑市							△	人員及び知識不足	無	
愛知県	江南市							■	監督職員の不足	無	
愛知県	小牧市							△	技術系職員の不足	無	
愛知県	稲沢市							■	監督職員の不足	無	
愛知県	新城市							■	監督職員の不足	無	
愛知県	東海市							■	監督職員の不足	無	
愛知県	大府市							○		無	
愛知県	知多市							△	監督職員・検査職員の不足	無	
愛知県	知立市							■	検査職員の不足	有	監督・検査に活用
愛知県	尾張旭市							－		無	
愛知県	高浜市							■	職員の不足。	無	
愛知県	岩倉市	掃施設工事（いずれも設計額5億円以上）が制限付き一般競争入札						■	監督職員の不足	無	
愛知県	豊明市							－		無	
愛知県	日進市							－		無	
愛知県	田原市							■	技術系職員の不足	無	
愛知県	愛西市							■	監督職員の不足	無	予定なし。
愛知県	清須市							■	専門的な知識を有する職員がいない	有	技術提案の審査、監督・検査補助に活用
愛知県	北名古屋市							△	監督職員・検査職員の不足	有	建築検査時に活用
愛知県	弥富市							△	建築技師の不足	有	橋梁点検、検査に活用
愛知県	東郷町							－		無	
愛知県	長久手市							■	技師の不足。	無	今後、必要に応じて導入を検討。
愛知県	豊山町							－		無	
愛知県	大口町							○		無	
愛知県	扶桑町							－		有	
愛知県	あま市							■		有	
愛知県	大治町							－		無	
愛知県	蟹江町							■	監督職員の不足	無	
愛知県	飛島村							■	監督職員の不足	無	
愛知県	阿久比町							－			発注者支援機関の活用の有無（予定）は未定
愛知県	東浦町							－		無	
愛知県	南知多町							△	監督職員の不足	無	
愛知県	美浜町							－		有	積算、計画立案、橋梁点検に活用
愛知県	武豊町							○		無	
愛知県	幸田町							△	担当職員の不足	有	橋梁工事の積算等に活用
愛知県	みよし市							－		有	検査に活用
愛知県	設楽町							■	積算・監督職員不足	無	
愛知県	東栄町							■	設計審査職員の不足	無	
愛知県	豊根村							■	監督職員の不足	無	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：1（4）自らの体制整備又は発注者支援機関の活用状況＞

区分	組織名	平成26年度 自らの体制整備状況 ○整備済み △若干不足 ■整備不足 －わからない	不足と評価した場合その内容	平成26年度 発注者支援機関の活用の有無（予定）	備考欄 発注者支援機関の活用内容（積算、監督・検査、工事成績評定、技術提案の審査等、その他）について記載	平成26年度 自らの体制整備に関して実施した内容	平成26年度の発注者支援機関の活用予定内容に変更があった場合の内容について記載	平成27年度 自らの体制整備状況（その時点での自己判断） ○整備済み △若干不足 ■整備不足 －わからない	不足と評価した場合その内容	平成27年度 発注者支援機関の活用の有無（予定）	備考欄 発注者支援機関の活用内容（積算、監督・検査、工事成績評定、技術提案の審査等、その他）について記載
三重県	桑名市							△	技術職員不足	有	積算・監督・検査に活用
三重県	木曽岬町							■	発注関係事務全般の技術・人員不足	有	積算、監督・検査、工事成績評定、技術提案の審査
三重県	いなべ市							－		有	積算、検査
三重県	東員町							○		有	
三重県	四日市市 道路整備課（土木）							○		無	
三重県	菰野町							■	監督職員の不足	無	
三重県	朝日町							■	監督職員の不足	有	設計・積算、監督・検査に活用
三重県	川越町							■	監督職員の不足	無	
三重県	鈴鹿市							－		無	
三重県	亀山市							△	職員の不足	有	一部の工事積算及び監督支援
三重県	津市							○		有	積算支援、監督支援業務に活用
三重県	松阪市							△	監督職員の不足	有	設計、積算等に活用
三重県	多気町							○		有	積算、橋梁点検に活用
三重県	明和町							■	発注件数に対し、発注関連業務担当職員が不足している	有	積算、検査業務に活用
三重県	大台町							■	監督職員の不足	有	積算、監督・検査に活用
三重県	伊勢市							○		無	
三重県	玉城町							■	監督職員の不足	無	
三重県	大紀町							－		無	
三重県	南伊勢町							－		有	積算、監督・検査、橋梁点検に活用
三重県	度会町							－		無	
三重県	鳥羽市							－		有	検査に活用
三重県	志摩市							○		有	積算、検査に活用
三重県	伊賀市							△	技術職員数及び知識・経験の不足	有	検査、技術提案の審査等
三重県	名張市							■	監督職員の不足、専門知識の不足等	有	積算、監督、検査、橋梁設計に活用
三重県	尾鷲市							■	監督職員の不足	有	設計、積算、監督、検査、橋梁点検等に活用
三重県	紀北町							－		有	積算に活用
三重県	熊野市							△	監督職員の不足	無	
三重県	御浜町							■	監督職員の不足	有	積算、監督・検査、橋梁点検に活用
三重県	紀宝町							■	技術職員の不足	無	

様式1

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2（1）予定価格の事後公表への移行状況＞

区分	組織名	平成26年度予定価格の事後公表への移行に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度予定価格の事後公表への移行に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度予定価格の事後公表への移行に関する実施目標	備考欄
協議会	警察庁中部管区警察局	◎		無し	○		◎	
協議会	警察庁中部管区警察学校	◎		無し	○	目標に変更無し	◎	
協議会	財務省東海財務局	◎		無し	○		◎	
協議会	財務省名古屋税関	◎		無し	○		◎	
協議会	国税庁名古屋国税局	◎		無し	○		◎	
協議会	厚生労働省東海北陸厚生局	◎	100万円以上の契約は全て公表実施済み	無し	○		◎	
協議会	厚生労働省岐阜労働局	◎	100万円／件以上の工事	無し	○		◎	
協議会	厚生労働省静岡労働局	◎	100万円／件以上の工事	無し	○	100万円／件以上の工事	◎	
協議会	厚生労働省愛知労働局	◎	100万円以上の工事。	無し	○		◎	
協議会	厚生労働省三重労働局	◎		無し	○	100万円以上の工事。	◎	100万円以上の工事。
協議会	農林水産省東海農政局	◎	実施済み	無し	○		◎	継続して実施
協議会	林野庁中部森林管理局	◎	実施済み。	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	経済産業省中部経済産業局	◎	250万円/件以上の工事	無し	○		◎	250万円/件以上の工事
協議会	国土交通省中部地方整備局	◎		無し	○		◎	
協議会	国土交通省中部運輸局	◎	既に実施済み		○		◎	既に実施済み
協議会	海上保安庁第四管区海上保安本部	◎	実施済み。	無し	○	目標変更なし。	◎	平成26年度と同様の事後公表体制を維持
協議会	環境省中部地方環境事務所	◎	既に実施済み	無し	○		◎	
岐阜県	岐阜県	●	農政部、林政部及び県土整備部の、予定価格8千万円以上の総合評価落札方式で試行	無し	●		●	農政部、林政部、県土整備部及び都市建築部（一部工事を除く）の、予定価格8千万円以上の総合評価落札方式で試行。
静岡県	静岡県	◎		無し	○		◎	
愛知県	愛知県	■	事前公表	無し	■	事前公表	■	事前公表
三重県	三重県	●	検討中	無し	○	土木一式工事で予定価格7千万以上1億5千万未満の総合評価方式について、一部事後公表を試行	●	土木一式工事で予定価格7千万以上1億5千万未満の総合評価方式について、一部事後公表を試行を予定
静岡県	静岡市	●	総合評価方式の標準型は全件、それ以外は発注件数の2割程度を実施する。	無し	●	目標に変更無し。	●	
静岡県	浜松市	◎		無し	○		◎	
愛知県	名古屋市	■		無し	■		■	
協議会	中日本高速道路株式会社名古屋支社	◎		無し	○		◎	継続実施
協議会	（独）都市再生機構中部支社	◎	一部を除く（250万円以下を除く）	無し	○		◎	一部（250万円以下）を除く
協議会	（国）日本原子力研究開発機構東濃地科学センター	◎	入札を行った案件（基本的には予定価格250万円以上の工事）	無し	○		◎	
協議会	（独）水資源機構中部支社	◎		無し	○		◎	
協議会	静岡県道路公社	◎		無し	○		◎	
協議会	愛知県道路公社	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し
協議会	三重県道路公社	■		無し	■		■	
協議会	名古屋高速道路公社	■		無し	■		■	
協議会	名古屋港管理組合	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無しに変わり無し	■	実施予定無し
協議会	四日市港管理組合	■	－	無し	■	－	■	実施予定無し。
協議会	日本下水道事業団東海総合事務所	◎	全ての工事において事後公表を継続して実施予定。	無し	○	目標どおり実施。	◎	継続して実施予定。

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2（1）予定価格の事後公表への移行状況＞

区分	組織名	平成26年度予定価格の事後公表への移行に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度予定価格の事後公表への移行に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度予定価格の事後公表への移行に関する実施目標	備考欄
岐阜県	岐阜市	■	現在、事前公表の試行中である。	無し	■		●	土木一式、ほ装の2工種に限り、予定価格の事後公表を試行的に実施予定。
岐阜県	大垣市	■		無し	■		■	
岐阜県	高山市	◎	130万円以上全ての工事で実施	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
岐阜県	多治見市	◎		無し	○		◎	
岐阜県	関市	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	無し	■	目標に変更無し。 ただし、次年度より試行運用を行う様検討中。	●	試行運用を実施。 適宜選定。
岐阜県	中津川市	○	本格運用を開始予定。	無し	○		◎	事後公表を実施している。
岐阜県	美濃市	■		無し	■		■	
岐阜県	瑞浪市	○	事後公表実施を検討。	無し	○	事後公表を本格実施。	◎	継続して実施。
岐阜県	羽島市	●	130万円以下 事後公表	無し	●	130万円以下は事後公表。	●	130万円以下は事後公表。
岐阜県	恵那市	■		無し	■		■	
岐阜県	美濃加茂市	■		●	○	130万円以下は事後公表。	●	130万円以下は事後公表。
岐阜県	土岐市	◎		無し	○		◎	
岐阜県	各務原市	■		●	○	平成27年4月1日より3000万円以上の工事（総合評価、随意契約案件を除く）のすべてを対象に予定価格を事後公表にするように、要綱を平成26年度中に整備済。	●	3000万円以上の工事（総合評価、随意契約案件を除く）のすべてを対象に実施。
岐阜県	可児市	●	試行として実施	無し	○	目標に変更無し。	●	試行として実施。
岐阜県	山県市	■	実施予定はないが、検討を行う。	無し	■		■	
岐阜県	瑞穂市	◎		無し	○		◎	
岐阜県	飛騨市	◎		無し	○		◎	
岐阜県	本巣市	■	工事の予定価格はすべて事前公表をしている。	無し	■	工事の予定価格はすべて事前公表をしている。	■	工事の予定価格はすべて事前公表をしている。
岐阜県	郡上市	■		●	○	一部工種で事後公表を実施。	●	一部工種で事後公表を実施。
岐阜県	下呂市	●	実施件数を増やす予定	無し	○		●	本格運用は行わない。
岐阜県	海津市	●	1000万円以上の工事は事後公表	無し	○	変更無し。	◎	
岐阜県	岐南町	■		無し	■		●	試行的に一部実施。
岐阜県	笠松町	■	事後公表一部試行を実施予定。	●	○	一部案件において事後公表を実施。	●	適用範囲の拡大を検討する。
岐阜県	養老町	■		無し	■		■	
岐阜県	垂井町	■		無し	■		■	
岐阜県	関ヶ原町	■		無し	■		■	
岐阜県	神戸町	■		無し	■		■	
岐阜県	輪之内町	■		無し	■		■	
岐阜県	安八町	■		無し	■		○	事前公表の廃止。
岐阜県	揖斐川町	■		無し	■		■	
岐阜県	大野町	■	予定価格は事前公表。ただし工事以外は非公表	無し	■	不具合がないため昨年度と同様とした。	■	引き続き事前公表。工事以外は非公表。
岐阜県	池田町	■		無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	北方町	■	実施予定無し。	無し	■		■	
岐阜県	坂祝町	●	一般競争入札・電子入札については事前公表	無し	■		■	実施に向けて検討整備中。
岐阜県	富加町	●	130万円以下事後公表	無し	●	変更予定無し。	●	変更予定無し。
岐阜県	川辺町	●	130万円以下事後公表	無し	●		●	
岐阜県	七宗町	■	予定価格は事前公表	無し	■		■	
岐阜県	八百津町	■	130万円以上事前公表	無し	■	130万円以上事前公表。	○	事後公表を試行実施。
岐阜県	白川町	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2（1）予定価格の事後公表への移行状況＞

区分	組織名	平成26年度予定価格の事後公表への移行に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度予定価格の事後公表への移行に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度予定価格の事後公表への移行に関する実施目標	備考欄
岐阜県	東白川村	■		無し	■	目標変更無し。	■	
岐阜県	御嵩町	■		無し	■		■	
岐阜県	白川村	●		無し	■		■	
静岡県	下田市	◎		無し	○		◎	
静岡県	東伊豆町	◎	全て事後公表	無し	○	目標に変更無し	◎	全て事後公表
静岡県	南伊豆町	○	現在検討中。年度途中より予定価格の事後公表を行う可能性有り。	無し	○	H26.5から事後公表	◎	継続して実施予定。
静岡県	河津町	◎		無し	○	目標に変更無し。	◎	継続して実施予定
静岡県	松崎町	○	平成26年度から実施予定。	無し	○	実施済	◎	継続実施の予定
静岡県	西伊豆町	◎		無し	○		◎	継続して実施予定
静岡県	熱海市	●	原則、一般競争は事前・指名競争は事後と併用している。	無し	●		●	
静岡県	伊東市	■	実施予定なし	無し	■	実施予定なし	■	実施予定なし
静岡県	沼津市	◎	H24から事後公表	無し	○	目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	三島市	●	事前・事後の併用	無し	●		●	原則、工事は事後公表、一部事前公表
静岡県	御殿場市	■		無し	■		■	
静岡県	裾野市	◎		無し	○	目標に変更無し。	◎	
静岡県	伊豆市	◎		無し	○		◎	
静岡県	伊豆の国市	◎	H26年1月から事後公表	無し	○		◎	全て事後公表
静岡県	函南町	◎		無し	○		◎	
静岡県	清水町	◎		無し	○	目標に変更無し。	◎	130万円以上全ての工事で実施
静岡県	長泉町	◎	全て事後公表	無し	○	既に実施済みであるため目標の変更は無し	◎	継続して実施予定
静岡県	小山町	◎		無し	○	実施目標に変更無し。	◎	実施目標に変更無し。
静岡県	富士宮市	●	予定価格が5,000万円未満の入札で導入	無し	○	目標に変更無し。	●	予定価格が5,000万円未満の入札で導入
静岡県	富士市	◎		無し	○		◎	
静岡県	焼津市	■	25年度中に事前公表についての検証を行う予定	無し	■	27年度中に事後公表へ移行予定	○	実施済み
静岡県	藤枝市	◎		無し	○	目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	島田市	◎		無し	○	全て事後公表	◎	すべての入札において実施済
静岡県	川根本町	◎	全て事後公表	無し	○		◎	
静岡県	御前崎市	◎	130万円以上全ての工事で実施	無し	○	変更なし。	◎	継続して実施予定。
静岡県	牧之原市	◎	全ての入札案件	無し	○		◎	
静岡県	吉田町	◎		無し	○		◎	
静岡県	磐田市	●	5,000万円未満の工事	無し	●	目標に変更無し。 ただし、次年度より本格運用を行う様検討中。	●	築造を伴わない工事は事前公表とし、その他は事後公表
静岡県	掛川市	●	事前・事後の併用	無し	●		●	
静岡県	袋井市	◎	130万以上の工事は事後公表	無し	○	目標に変更無し	◎	目標に変更無し
静岡県	菊川市	◎		無し	○		◎	
静岡県	森町	■		無し	■		■	
静岡県	湖西市	◎	130万円/件以上の工事	無し	○		◎	130万円以上の工事

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2（1）予定価格の事後公表への移行状況＞

区分	組織名	平成26年度予定価格の事後公表への移行に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度予定価格の事後公表への移行に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度予定価格の事後公表への移行に関する実施目標	備考欄
愛知県	豊橋市	◎	1000万円以上の工事について事後公表	無し	○	目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	岡崎市	■		●	○	標準型及び高度技術提案型の総合評価方式において導入	●	
愛知県	一宮市	■		無し	■		■	予定価格を事前公表
愛知県	瀬戸市	■		無し	■		■	
愛知県	半田市	◎	実施済	無し	○	引き続き、実施した。	◎	引き続き、実施する。
愛知県	春日井市	■		無し	■	次年度より本格運用を行う予定。	○	本格運用を開始予定。
愛知県	豊川市	●	試行実施を検討中	無し	■	予定価格を事前公表	■	予定価格を事前公表
愛知県	津島市	◎		無し	○		◎	
愛知県	碧南市	■		無し	■		■	
愛知県	刈谷市	●	一部案件に適用	無し	○		●	一部案件に適用
愛知県	豊田市	◎		無し	○	－	◎	－
愛知県	安城市	●	一部実施（試行）検討	無し	●	目標に変更無し。	●	
愛知県	西尾市	■	予定価格を事前公表	無し	■	目標に変更無し。	■	
愛知県	蒲郡市	■		無し	■		■	
愛知県	犬山市	■		無し	■		■	
愛知県	常滑市	●	平成24年度に事後公表の移行を検討した。	無し	●	平成24年度に事後公表の移行を検討した。	●	平成24年度に事後公表の移行を検討した。
愛知県	江南市	■		無し	■		■	愛知県の動向による。
愛知県	小牧市	■		無し	■		■	
愛知県	稲沢市	●	2,000万円以下は事後公表	無し	●	目標に変更無し。	●	継続して実施予定
愛知県	新城市	■	予定価格を事前公表	無し	■		■	
愛知県	東海市	■	予定価格を事前公表	無し	■		■	
愛知県	大府市	■	予定価格を事前公表	無し	■	目標に変更無し。	■	問題が発生しない限り、現状を維持。
愛知県	知多市	■	予定価格を事前公表	無し	■		■	
愛知県	知立市	■	予定価格を事前公表	無し	■	目標に変更無し。	■	予定価格を事前公表
愛知県	尾張旭市	■	予定価格を事前公表	無し	■		■	予定価格を事前公表
愛知県	高浜市	■	予定価格を事前公表	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施予定なし。
愛知県	岩倉市	帚施設工事（	概ね500万円以上の工事は事前公表	無し	■	概ね130万円以上の工事は事前公表	■	継続して実施予定。
愛知県	豊明市	◎		無し	○		◎	
愛知県	日進市	■	予定価格を事前公表	無し	■	予定価格を事前公表	■	変更なし
愛知県	田原市	◎	実施済み	無し	○	実施済み	◎	実施済み
愛知県	愛西市	◎	基本的に事後公表だが、事前公表も行う。	無し	○	基本的に事後公表だが、事前公表も行った。	◎	基本的に事後公表だが、事前公表も行う。
愛知県	清須市	■	予定価格を事前公表	無し	■		■	予定価格を事前公表
愛知県	北名古屋市	■	予定価格を事前公表	無し	■		■	予定価格を事前公表
愛知県	弥富市	●	一部案件に適用	無し	●		●	一部案件に適用
愛知県	東郷町	■		無し	■		○	
愛知県	長久手市	■	未定	無し	■		■	
愛知県	豊山町	■	予定価格を事前公表	無し	■		■	
愛知県	大口町	■		無し	■		■	
愛知県	扶桑町	■		無し	■		■	
愛知県	あま市	●	予定価格250万円以上の工事について事前公表	無し	●		●	
愛知県	大治町	■		無し	■		■	
愛知県	蟹江町	■		◎	○	入札後に入札結果とともに予定価格を公表している	◎	継続して運用していく予定

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2（1）予定価格の事後公表への移行状況＞

区分	組織名	平成26年度予定価格の事後公表への移行に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度予定価格の事後公表への移行に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度予定価格の事後公表への移行に関する実施目標	備考欄
愛知県	飛島村	◎		無し	○		◎	
愛知県	阿久比町	●		無し	■		○	
愛知県	東浦町	■	予定価格を事前公表	無し	■	予定価格を事前公表	●	1,000万円以上の水道施設工事で適用。
愛知県	南知多町	■	予定価格を事前公表	無し	■	予定価格を事前公表	■	予定価格を事前公表
愛知県	美浜町	■		無し	■		■	
愛知県	武豊町	■	予定価格を事前公表	無し	■	予定価格を事前公表	■	事後公表の検討はするが、実施まで至る予定は無い。
愛知県	幸田町	■	予定価格を事前公表	無し	■	予定価格を事前公表	■	予定価格を事前公表
愛知県	みよし市	■		無し	■		■	
愛知県	設楽町	◎		無し	○		◎	
愛知県	東栄町	●	予定価格1,000万円以上は事後公表	無し	●	目標に変更無し。	●	
愛知県	豊根村	◎	実施済	無し	○		◎	
三重県	桑名市	■		無し	■		■	
三重県	木曽岬町	●	一般競争入札においては事前公表	無し	●	一般競争入札においては事前公表	○	一般競争入札においても事後公表とすることを検討中
三重県	いなべ市	◎		無し	○		◎	
三重県	東員町	■	実施予定無し	無し	■		■	
三重県	四日市市	■		無し	■		■	
三重県	菰野町	●	検討中	無し	●	検討中	●	検討中
三重県	朝日町	■		無し	■		■	
三重県	川越町	■		無し	■		■	
三重県	鈴鹿市	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定なし
三重県	亀山市	◎		無し	○	目標に変更はなし。	◎	予定価格250万以上。
三重県	津市	■		無し	■		■	
三重県	松阪市	■		無し	■		■	
三重県	多気町	■		無し	■	目標に変更無し。 ただし、次年度より本格運用を行う様検討中。	○	本格運用を行う様検討中。
三重県	明和町	◎		無し	○		◎	
三重県	大台町	■		無し	■		■	
三重県	伊勢市	●		無し	○		●	
三重県	玉城町	◎	一般競争入札においては事後公表	無し	○	目標に変更無し。	◎	一般競争入札においては事後公表
三重県	大紀町	■		無し	■		■	
三重県	南伊勢町	■		無し	■		■	
三重県	度会町	◎		無し	○		◎	
三重県	鳥羽市	●		無し	■	実施予定なし	■	
三重県	志摩市	■	実施予定なし。	無し	■	実施なし。	■	実施予定なし。
三重県	伊賀市	●	総合評価方式実施工事について試行中	無し	○	実施目標を達成	●	総合評価方式実施工事について試行中
三重県	名張市	■		無し	■	設計価格のみ事前公表し、予定価格は入札日にくじにより決定	■	
三重県	尾鷲市	■	他市の状況も鑑み、検討は行うが、試行にまで至る予定ではない。	無し	■		■	
三重県	紀北町	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
三重県	熊野市	◎		無し	○		◎	継続して実施
三重県	御浜町	◎	実施済	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
三重県	紀宝町	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2（2）受発注者間の工事情報の共有状況＞

区分	組織名	平成26年度受発注者間の工事情報の共有に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度工受発注者間の工事情報の共有に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度受発注者間の工事情報の共有に関する実施目標	備考欄
協議会	警察庁中部管区警察局	■	実施予定なし。	無し	■		■	
協議会	警察庁中部管区警察学校	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
協議会	財務省東海財務局	■		無し	■		■	
協議会	財務省名古屋税関	■	実施予定無し	無し	■		■	
協議会	国税庁名古屋国税局	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定なし
協議会	厚生労働省東海北陸厚生局	■	実施予定無し。	無し	■	実施無し。	■	実施予定無し。
協議会	厚生労働省岐阜労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省静岡労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省愛知労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省三重労働局	■	実施予定無し	無し	■		■	
協議会	農林水産省東海農政局	■	情報収集を継続	無し	■		■	情報収集を継続
協議会	林野庁中部森林管理局	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。
協議会	経済産業省中部経済産業局	■	該当工事なし	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施予定無し
協議会	国土交通省中部地方整備局	◎	受発注者間で情報共有システム（ASP）の導入	無し	○		◎	
協議会	国土交通省中部運輸局	■	実施予定無し。		■		■	実施予定無し。
協議会	海上保安庁第四管区海上保安本部	■	実施予定なし。	無し	■		■	
協議会	環境省中部地方環境事務所	■	実施予定無し。		■		■	
岐阜県	岐阜県	◎	電子メールを活用した情報共有を実施	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
静岡県	静岡県	■		無し	■		■	
愛知県	愛知県	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
三重県	三重県	●	引き続き実証実験を行う	無し	○		●	土木・農林・水道事業の工事の一部において試行を予定
静岡県	静岡市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
静岡県	浜松市	■	ハード面の環境整備が困難	無し	■		■	実施予定はないが、実施検討のための情報収集は行う。
愛知県	名古屋市	■		無し	■		■	
協議会	中日本高速道路株式会社 名古屋支社	◎		無し	○		◎	継続して実施予定
協議会	（独）都市再生機構中部支社	■	現時点で、本社からの予定等の情報は、無し	無し	■		■	現時点で、本社からの実施予定等の情報は無し
協議会	（国）日本原子力研究開発機構 東濃地科学センター	■	実施予定無し。	無し	■		■	
協議会	（独）水資源機構中部支社	■	実施予定無し。	無し	■		●	H27.10.1～H28.3.31までに契約を行う一部の土木工事(現在契約手続き中)を対象とし、試行運用する。
協議会	静岡県道路公社	■		無し	■		■	
協議会	愛知県道路公社	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し
協議会	三重県道路公社	■		無し	■		■	
協議会	名古屋高速道路公社	■		無し	■		■	
協議会	名古屋港管理組合	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。
協議会	四日市港管理組合	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施予定無し。
協議会	日本下水道事業団 東海総合事務所	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(2)受発注者間の工事情報の共有状況＞

区分	組織名	平成26年度受発注者間の工事情報の共有に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度工受発注者間の工事情報の共有に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度受発注者間の工事情報の共有に関する実施目標	備考欄
岐阜県	岐阜市	■	実施予定なし	無し	■		■	
岐阜県	大垣市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	高山市	■	実施予定なし	無し	■		■	
岐阜県	多治見市	■		無し	■		■	
岐阜県	関市	■	実施予定無し。	無し	■	実施無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	中津川市	■	実施予定無し	無し	■		■	
岐阜県	美濃市	■	実施予定無しに変わりなし。	無し	■		■	
岐阜県	瑞浪市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	羽島市	■		無し	■		■	
岐阜県	恵那市	■		無し	■		■	実施予定無し。
岐阜県	美濃加茂市	■		無し	■		■	実施予定無し。
岐阜県	土岐市	■		無し	■		■	
岐阜県	各務原市	■		無し	■		■	
岐阜県	可児市	■	試行にまで至る予定は無い。	無し	■	実施目標に変更無し。	■	試行にまで至る予定は無い。
岐阜県	山県市	■		無し	■		■	
岐阜県	瑞穂市	■		無し	■		■	
岐阜県	飛騨市	■	未定	無し	■		■	
岐阜県	本巣市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	郡上市	■		無し	■		■	
岐阜県	下呂市	■		無し	■		■	
岐阜県	海津市	■		無し	■	変更無し。	■	予定無し。
岐阜県	岐南町	■		無し	■		■	実施予定無し。
岐阜県	笠松町	■		無し	■		■	
岐阜県	養老町	■		無し	■		■	
岐阜県	垂井町	■		無し	■		■	
岐阜県	関ヶ原町	■	実施予定なし	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定ではない。
岐阜県	神戸町	■		無し	■		■	
岐阜県	輪之内町	■		無し	■		■	
岐阜県	安八町	■		無し	■		■	
岐阜県	揖斐川町	■		無し	■		■	
岐阜県	大野町	■	実施予定無し。	無し	■	実施無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	池田町	■		無し	■		■	
岐阜県	北方町	■	実施予定無し。	無し	■		■	
岐阜県	坂祝町	■		無し	■		■	実施に向けて検討整備中。
岐阜県	富加町	■		無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	川辺町	■	実施予定無し。	無し	■		■	
岐阜県	七宗町	●		無し	■		■	
岐阜県	八百津町	■		無し	■		■	
岐阜県	白川町	■		無し	■		■	
岐阜県	東白川村	■	実施予定なし	無し	■	実施目標に変更無し。	■	今後検討。
岐阜県	御嵩町	■		無し	■		■	
岐阜県	白川村	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(2)受発注者間の工事情報の共有状況＞

区分	組織名	平成26年度受発注者間の工事情報の共有に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度工受発注者間の工事情報の共有に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度受発注者間の工事情報の共有に関する実施目標	備考欄
静岡県	下田市	■	実施予定なし	無し	■		■	
静岡県	東伊豆町	■	実施予定無し。	無し	■	実施無し	■	実施予定無し
静岡県	南伊豆町	■	実施予定無し。	無し	■		■	
静岡県	河津町	■		無し	■		■	検討はしていく予定。 受注者指導が困難。
静岡県	松崎町	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定なし	■	実施予定なし
静岡県	西伊豆町	■	実施予定無し	無し	■		■	
静岡県	熱海市	■		無し	■		■	
静岡県	伊東市	■	実施予定なし	無し	■	実施予定なし	■	実施予定なし
静岡県	沼津市	■	実施予定なし	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施予定なし。
静岡県	三島市	■		無し	■		■	
静岡県	御殿場市	■		無し	■		■	
静岡県	裾野市	■		無し	■	実施目標に変更無し。	■	
静岡県	伊豆市	■		無し	■		■	
静岡県	伊豆の国市	■	実施予定無し。	無し	■		■	
静岡県	函南町	■		無し	■		■	
静岡県	清水町	■		無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施目標に変更無し。
静岡県	長泉町	■	実施予定なし	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定ではない。
静岡県	小山町	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施目標に変更無し。
静岡県	富士宮市	■		無し	■		■	
静岡県	富士市	■		無し	■		■	
静岡県	焼津市	■		無し	■		■	
静岡県	藤枝市	■		無し	■	実施目標に変更無し。	■	
静岡県	島田市	■	実施予定無し	無し	■	実施なし	■	実施予定無し
静岡県	川根本町	■		無し	■		■	
静岡県	御前崎市	■		無し	■		■	
静岡県	牧之原市	■		無し	■		■	
静岡県	吉田町	■	実施予定無し。	無し	■		■	
静岡県	磐田市	■		無し	■		■	実施予定無し。
静岡県	掛川市	■		無し	■		■	
静岡県	袋井市	■	実施予定はないが、実施検討のための情報収集は行う。	無し	■		■	
静岡県	菊川市	■		無し	■		■	
静岡県	森町	■		無し	■		■	
静岡県	湖西市	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(2)受発注者間の工事情報の共有状況＞

区分	組織名	平成26年度受発注者間の工事情報の共有に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度工受発注者間の工事情報の共有に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度受発注者間の工事情報の共有に関する実施目標	備考欄
愛知県	豊橋市	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施予定無し。
愛知県	岡崎市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
愛知県	一宮市	■		無し	■		■	実施予定無し
愛知県	瀬戸市	■		無し	■		■	
愛知県	半田市	■	実施予定無し。	無し	■	実施していない。	■	実施予定無し。
愛知県	春日井市	■		無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
愛知県	豊川市	●		無し	■		■	
愛知県	津島市	■		無し	■		■	
愛知県	碧南市	■		無し	■		■	
愛知県	刈谷市	■	実施予定無し。	無し	■		■	
愛知県	豊田市	■		無し	■	－	■	－
愛知県	安城市	■	実施予定なし	無し	■	－	■	－
愛知県	西尾市	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
愛知県	蒲郡市	■		無し	■		■	
愛知県	犬山市	■		無し	■		■	
愛知県	常滑市	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
愛知県	江南市	■		無し	■		■	
愛知県	小牧市	■		無し	■		■	
愛知県	稲沢市	■		無し	■		■	
愛知県	新城市	■		無し	■		■	
愛知県	東海市	■		無し	■		■	
愛知県	大府市	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。	■	現状、目標の変更予定無し。
愛知県	知多市	■		無し	■		■	
愛知県	知立市	■		無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施予定無し。
愛知県	尾張旭市	■		無し	■		■	
愛知県	高浜市	■	実施予定なし	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施予定なし
愛知県	岩倉市	帚施設工事(		無し	■		■	
愛知県	豊明市	■		無し	■		■	
愛知県	日進市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
愛知県	田原市	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	無し	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。
愛知県	愛西市	■		無し	■		■	
愛知県	清須市	■		無し	■		■	
愛知県	北名古屋市	■		無し	■		■	
愛知県	弥富市	■		無し	■		■	
愛知県	東郷町	■		無し	■		■	
愛知県	長久手市	■	未定	無し	■		■	
愛知県	豊山町	■		無し	■		■	
愛知県	大口町	■		無し	■		■	
愛知県	扶桑町	■		無し	■		■	
愛知県	あま市	■		無し	■		■	
愛知県	大治町	■		無し	■		■	
愛知県	蟹江町	■		無し	■		■	
愛知県	飛島村	■		無し	■		■	
愛知県	阿久比町	■		無し	■		■	
愛知県	東浦町	■	実施予定無し。	無し	■		■	
愛知県	南知多町	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2（2）受発注者間の工事情報の共有状況＞

区分	組織名	平成26年度受発注者間の工事情報の共有に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度工受発注者間の工事情報の共有に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度受発注者間の工事情報の共有に関する実施目標	備考欄
愛知県	美浜町	■		無し	■		■	
愛知県	武豊町	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無しに変わり無し。	■	実施予定無し。
愛知県	幸田町	■		無し	■		■	
愛知県	みよし市	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。	■	
愛知県	設楽町	■	実施予定無し	無し	■		■	
愛知県	東栄町	■		無し	■	実施予定なし	■	実施予定なし
愛知県	豊根村	■	実施予定無し	無し	■		■	
三重県	桑名市	■		無し	■		■	
三重県	木曽岬町	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。
三重県	いなべ市	■		無し	■		■	
三重県	東員町	■	実施予定無し	無し	■		■	
三重県	四日市市	■		無し	■		■	
三重県	菰野町	■	実施予定なし	無し	■	実施予定なし	■	実施予定なし
三重県	朝日町	■		無し	■		■	
三重県	川越町	■		無し	■		■	
三重県	鈴鹿市	■	実施予定なし	無し	■		■	実施予定なし
三重県	亀山市	■		無し	■	実施目標に変更はなし。	■	実施予定なし。
三重県	津市	■		無し	■		■	
三重県	松阪市	■		無し	■		■	
三重県	多気町	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施予定無し。
三重県	明和町	■		無し	■		■	
三重県	大台町	■		無し	■		■	
三重県	伊勢市	■		無し	■		■	
三重県	玉城町	■	実施予定なし	無し	■		■	試行にまで至る予定ではない。
三重県	大紀町	■		無し	■		■	
三重県	南伊勢町	■		無し	■		■	
三重県	度会町	■		無し	■		■	
三重県	鳥羽市	■		無し	■		■	
三重県	志摩市	■	実施予定なし。	無し	■	実施なし。	■	実施予定なし。
三重県	伊賀市	■	予定なし	無し	■	実施なし	■	予定なし
三重県	名張市	■		無し	■		■	
三重県	尾鷲市	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	無し	■		■	
三重県	紀北町	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
三重県	熊野市	■		無し	■		■	
三重県	御浜町	■	実施予定無し	無し	■		■	
三重県	紀宝町	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(3)資材価格、需給動向に関する情報共有状況＞

区分	組織名	平成26年度資材単価、需給動向に関する情報共有に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度資材単価、需給動向に関する情報共有に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度資材単価、需給動向に関する情報共有に関する実施目標	備考欄
協議会	警察庁中部管区警察局	■	実施予定無し。	無し	■		■	
協議会	警察庁中部管区警察学校	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
協議会	財務省東海財務局	■		無し	■		■	
協議会	財務省名古屋税関	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
協議会	国税庁名古屋国税局	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定なし
協議会	厚生労働省東海北陸厚生局	■	実施予定無し。	無し	■	実施無し。	■	実施予定無し。
協議会	厚生労働省岐阜労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省静岡労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省愛知労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省三重労働局	■	実施予定無し	無し	■		■	
協議会	農林水産省東海農政局	◎	継続して実施	無し	○		◎	継続して実施
協議会	林野庁中部森林管理局	●	材料単価については、一部該当県より情報提供を受け運用している。	無し	●	材料単価については、一部該当県より情報提供を受け運用している。	●	材料単価については、一部該当県より情報提供を受け運用している。
協議会	経済産業省中部経済産業局	■	該当工事なし	無し	■		■	
協議会	国土交通省中部地方整備局	◎	需給動向、材料単価についてHPで公表	無し	○		◎	
協議会	国土交通省中部運輸局	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。
協議会	海上保安庁第四管区海上保安本部	■	実施予定無し。		■		■	
協議会	環境省中部地方環境事務所	■	実施予定無し。	無し	■		■	
岐阜県	岐阜県	◎	需給動向については、建設資材対策中部地方連絡会からの情報を、各発注機関へ情報提供している。	無し	○		◎	継続して実施予定。
静岡県	静岡県	●	資材価格のみ	無し	○		●	
愛知県	愛知県	●	資材単価のみ	無し	○	資材単価のみ	●	資材単価のみ
三重県	三重県	●	資材価格のみ情報共有	無し	○		●	資材価格のみ情報共有を予定
静岡県	静岡市	●	資材単価のみ	無し	○		●	
静岡県	浜松市	●	資材単価のみ	無し	○	資材単価のみ	●	資材単価のみ
愛知県	名古屋市	■		無し	■		■	
協議会	中日本高速道路株式会社 名古屋支社	◎		無し	○		◎	継続して実施
協議会	(独)都市再生機構中部支社	■	現時点で、本社からの予定等の情報は、無し		■		■	現時点で、本社からの実施予定等の情報は無し
協議会	(国)日本原子力研究開発機構 東濃地科学センター	■	実施予定無し。	無し	■		■	
協議会	(独)水資源機構中部支社	◎	資材単価の需給動向について建設資材対策中部地方連絡会からの情報を、管内事務所へ情報提供している。	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	静岡県道路公社	●	資材価格のみ静岡県より情報を受ける予定	無し	○		●	資材価格のみ静岡県より情報を受ける予定
協議会	愛知県道路公社	●	資材価格のみ愛知県より情報を受けている	無し	○		●	資材価格のみ愛知県より情報を受けている
協議会	三重県道路公社	●	資材価格のみ三重県より情報を受けている	無し	○		●	
協議会	名古屋高速道路公社	◎	建設資材対策連絡協議会で情報を受けている	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	名古屋港管理組合	●	他官公庁より資材価格のみ情報提供を受けている	無し	○	実施目標に変更無し。	●	引き続き他官公庁より資材価格のみ情報提供を受ける予定。
協議会	四日市港管理組合	◎	三重県から情報提供を受けて運用を行っている。（新たなシステム導入等の予定が無いことから実施予定なしの評価をしていた。）	無し	○	三重県から情報提供を受けて運用を行っている。 （手法は変更していないが、評価を見直した。）	◎	引き続き三重県より情報提供を受けて運用していく。
協議会	日本下水道事業団 東海総合事務所	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(3)資材価格、需給動向に関する情報共有状況＞

区分	組織名	平成26年度資材単価、需給動向に関する情報共有に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度資材単価、需給動向に関する情報共有に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度資材単価、需給動向に関する情報共有に関する実施目標	備考欄
岐阜県	岐阜市	◎	岐阜県のシステムを利用	無し	○	目標どおり実施。	◎	引続き岐阜県のシステムを利用。
岐阜県	大垣市	◎	岐阜県のシステムを利用	無し	○	岐阜県のシステムを利用。	◎	岐阜県のシステムを利用。
岐阜県	高山市	◎	岐阜県のシステムを利用	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
岐阜県	多治見市	◎	岐阜県のシステムを利用	無し	○	岐阜県のシステムを利用。	◎	
岐阜県	関市	◎		無し	○	岐阜県の積算システムを利用している。	◎	岐阜県の積算システムを利用している。
岐阜県	中津川市	◎		無し	○	岐阜県のシステムを利用。	◎	
岐阜県	美濃市	◎	岐阜県の積算システムを利用している。	無し	○		◎	岐阜県の積算システムを利用。
岐阜県	瑞浪市	◎		無し	○	従前から岐阜県の積算システムを利用している。	◎	
岐阜県	羽島市	◎	岐阜県のシステムを利用	無し	○	岐阜県のシステムを利用。	◎	岐阜県のシステムを利用。
岐阜県	恵那市	◎		無し	○		◎	
岐阜県	美濃加茂市	◎		無し	○	岐阜県のシステムを利用。	◎	岐阜県のシステムを利用。
岐阜県	土岐市	◎		無し	○		◎	
岐阜県	各務原市	◎	岐阜県のシステムを利用	無し	○		◎	岐阜県のシステムを利用。
岐阜県	可児市	●	県の資材単価を準用	無し	○	実施目標に変更無し。	●	県の資材単価を準用。
岐阜県	山県市	◎		無し	○		◎	
岐阜県	瑞穂市	◎		無し	○		◎	
岐阜県	飛騨市	◎		無し	○		◎	変更無し。
岐阜県	本巣市	◎		無し	○	岐阜県のシステムを利用。	◎	岐阜県のシステムを利用。
岐阜県	郡上市	◎	岐阜県のシステムを利用	無し	○		◎	岐阜県のシステムを利用。
岐阜県	下呂市	◎		無し	○		◎	岐阜県のシステムを利用。
岐阜県	海津市	◎	岐阜県のシステムを利用	無し	○	岐阜県のシステムを利用。	◎	変更無し。
岐阜県	岐南町	◎	岐阜県の積算システムを利用。	無し	○		◎	岐阜県の積算システムを利用。
岐阜県	笠松町	◎		無し	○		◎	
岐阜県	養老町	◎		無し	○		◎	岐阜県の積算システムを利用。
岐阜県	垂井町	◎		無し	○		◎	
岐阜県	関ヶ原町	◎	岐阜県の積算システムを利用。	無し	○	岐阜県の積算システムを利用。	◎	岐阜県の積算システムを利用。
岐阜県	神戸町	◎		無し	○	従前から岐阜県の積算システムを利用。	◎	
岐阜県	輪之内町	◎		無し	○		◎	
岐阜県	安八町	◎		無し	○		◎	
岐阜県	揖斐川町	◎	岐阜県のシステムを利用	無し	○		◎	
岐阜県	大野町	◎		無し	○	県単価を積極的に利用。	◎	引き続き県単価を利用。
岐阜県	池田町	◎		無し	○		◎	
岐阜県	北方町	●	県の資材単価を準用	無し	○	県の資材単価を準用。	●	県の資材単価を準用。
岐阜県	坂祝町	◎		無し	○		◎	実施に向けて検討整備中。
岐阜県	富加町	◎		無し	○	岐阜県のシステムを利用。	◎	岐阜県のシステムを利用。
岐阜県	川辺町	◎		無し	○		◎	資材単価は県の単価表を使用。
岐阜県	七宗町	◎		無し	○		◎	
岐阜県	八百津町	◎		無し	○		◎	
岐阜県	白川町	◎		無し	○		◎	
岐阜県	東白川村	◎		無し	○		◎	
岐阜県	御嵩町	◎		無し	○		◎	
岐阜県	白川村	◎		無し	○		◎	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(3)資材価格、需給動向に関する情報共有状況＞

区分	組織名	平成26年度資材単価、需給動向に関する情報共有に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度資材単価、需給動向に関する情報共有に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度資材単価、需給動向に関する情報共有に関する実施目標	備考欄
静岡県	下田市	■	実施予定なし	無し	■		■	
静岡県	東伊豆町	■	実施予定なし	無し	■	実施無し	■	実施予定無し
静岡県	南伊豆町	■	実施予定無し。	○	○	静岡県単価使用	◎	静岡県単価使用
静岡県	河津町	■		無し	■		■	資材単価は静岡県の情報提供による
静岡県	松崎町	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
静岡県	西伊豆町	■	実施予定無	無し	■		■	
静岡県	熱海市	■		無し	■		■	
静岡県	伊東市	◎		無し	○	材料単価については、静岡県より情報提供を受け運用を行っている。	◎	材料単価については、静岡県より情報提供を受け運用を行っている。
静岡県	沼津市	◎	材料単価については、静岡県より情報提供を受け運用を行っている。	無し	○	目標に変更なし。	◎	継続して実施予定。
静岡県	三島市	■		無し	■		■	
静岡県	御殿場市	■		無し	■		■	
静岡県	裾野市	■		無し	■		■	
静岡県	伊豆市	●		無し	○	資材単価のみ	●	
静岡県	伊豆の国市	■	実施予定無し。	無し	■		■	
静岡県	函南町	■		無し	■		■	
静岡県	清水町	■		無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
静岡県	長泉町	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施予定無し。
静岡県	小山町	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施目標に変更無し。
静岡県	富士宮市	■	実施予定無し	無し	■		■	
静岡県	富士市	●	資材単価のみ	無し	○		●	
静岡県	焼津市	■		無し	■		■	
静岡県	藤枝市	■		無し	■	実施目標に変更無し。	■	
静岡県	島田市	■	実施予定無し	○	○	材料単価については、静岡県より情報提供を受け運用を行っている。	◎	材料単価について静岡県と情報共有を行う。
静岡県	川根本町	■	無し	無し	■		■	
静岡県	御前崎市	■		無し	■		■	
静岡県	牧之原市	■		無し	■		■	
静岡県	吉田町	■	実施予定無し。	無し	■		■	
静岡県	磐田市	■		無し	■		■	
静岡県	掛川市	◎	県より提供を受けて運用を行っている。	無し	○		◎	
静岡県	袋井市	■	実施予定はないが、実施検討のための情報収集は行う。	無し	■		■	
静岡県	菊川市	■		無し	■		■	
静岡県	森町	■		無し	■		■	
静岡県	湖西市	◎	静岡県より情報提供を受けて運用を行っている。	無し	○		◎	材料単価については、静岡県より情報提供を受けて運用している。

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(3)資材価格、需給動向に関する情報共有状況＞

区分	組織名	平成26年度資材単価、需給動向に関する情報共有に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度資材単価、需給動向に関する情報共有に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度資材単価、需給動向に関する情報共有に関する実施目標	備考欄
愛知県	豊橋市	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施予定無し。
愛知県	岡崎市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
愛知県	一宮市	■		無し	■		■	実施予定無し
愛知県	瀬戸市	◎	愛知県に準拠	無し	○	愛知県に準拠	◎	愛知県に準拠
愛知県	半田市	■	実施予定無し。	無し	■	実施していない。	■	実施予定無し。
愛知県	春日井市	◎		無し	●	資材単価のみ。	●	資材単価のみ。
愛知県	豊川市	■	実施予定無し。	無し	■		■	
愛知県	津島市	■		無し	■		■	
愛知県	碧南市	■		無し	■		■	
愛知県	刈谷市	■		無し	■		■	
愛知県	豊田市	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
愛知県	安城市	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
愛知県	西尾市	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
愛知県	蒲郡市	◎	愛知県単価使用	無し	○		◎	
愛知県	犬山市	■		無し	■		■	
愛知県	常滑市	■	実施予定無し	無し	■		■	
愛知県	江南市	■		無し	■		■	
愛知県	小牧市	■		●	○	愛知県の資材単価を準用	○	愛知県の資材単価を準用
愛知県	稲沢市	■		無し	■		■	
愛知県	新城市	■		無し	■		■	
愛知県	東海市	■		無し	■		■	
愛知県	大府市	●	愛知県に準拠。	無し	●	目標の変更無し。	●	愛知県準拠。
愛知県	知多市	■		無し	■		■	
愛知県	知立市	■		無し	■		■	
愛知県	尾張旭市	■		無し	■		■	
愛知県	高浜市	■	実施予定なし	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施予定なし
愛知県	岩倉市	帚施設工事(	愛知県に準拠	無し	■		■	
愛知県	豊明市	■		無し	■		■	
愛知県	日進市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
愛知県	田原市	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	無し	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。
愛知県	愛西市	■		無し	■		■	
愛知県	清須市	■	実施予定無し	無し	■		■	
愛知県	北名古屋市	■		無し	■		■	
愛知県	弥富市	■		無し	■		■	
愛知県	東郷町	■		無し	■		■	
愛知県	長久手市	■	未定	無し	■		■	
愛知県	豊山町	■		無し	■		■	
愛知県	大口町	■		●	○		●	愛知県に準拠
愛知県	扶桑町	■		無し	■		■	
愛知県	あま市	■		無し	■		■	
愛知県	大治町	■		無し	■		■	
愛知県	蟹江町	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表
＜項目：2(3)資材価格、需給動向に関する情報共有状況＞

区分	組織名	平成26年度資材単価、需給動向に関する情報共有に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度資材単価、需給動向に関する情報共有に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度資材単価、需給動向に関する情報共有に関する実施目標	備考欄
愛知県	飛島村	■		無し	■		■	
愛知県	阿久比町	●	愛知県に準拠	無し	○		●	愛知県に準拠
愛知県	東浦町	■		無し	■		■	
愛知県	南知多町	●	資材価格のみ情報共有	無し	○	資材価格のみ情報共有	●	資材価格のみ情報共有
愛知県	美浜町	■		○	○	愛知県に準拠	◎	
愛知県	武豊町	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無しに変わりは無し。	■	実施予定無し。
愛知県	幸田町	■		無し	■		■	
愛知県	みよし市	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。	■	
愛知県	設楽町	■	実施予定無し。	無し	■		■	
愛知県	東栄町	■		無し	■	実施予定なし	■	実施予定なし
愛知県	豊根村	■	実施予定無し	●	○	愛知県に準拠	●	愛知県に準拠
三重県	桑名市	■		無し	■		■	
三重県	木曽岬町	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。
三重県	いなべ市	■		無し	■		■	
三重県	東員町	■	実施予定無し	無し	■		■	
三重県	四日市市	■		無し	■		■	
三重県	菰野町	■	実施予定なし	無し	■	実施予定なし	■	実施予定なし
三重県	朝日町	■		無し	■		■	
三重県	川越町	●		無し	●		●	
三重県	鈴鹿市	■	実施予定なし	無し	■		■	実施予定なし
三重県	亀山市	■		無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施予定なし。
三重県	津市	■		無し	■		■	
三重県	松阪市	■		無し	■		■	
三重県	多気町	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
三重県	明和町	■		無し	■		■	
三重県	大台町	■		無し	■		■	
三重県	伊勢市	■		無し	■		■	
三重県	玉城町	■	実施予定なし	無し	■		■	
三重県	大紀町	■		無し	■		■	
三重県	南伊勢町	■		無し	■		■	
三重県	度会町	■		無し	■		■	
三重県	鳥羽市	■		無し	■		■	
三重県	志摩市	■	実施予定なし。	無し	■	実施なし。	■	実施予定なし。
三重県	伊賀市	■	予定なし	無し	■	実施なし	■	予定なし
三重県	名張市	■		無し	■		■	
三重県	尾鷲市	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	無し	■		■	
三重県	紀北町	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
三重県	熊野市	■		無し	■		■	
三重県	御浜町	◎	三重県に準拠	無し	○		◎	
三重県	紀宝町	●	資材単価は県と情報共有	無し	●		●	

様式1

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(4)設計変更ガイドライン・指針の整備状況＞

区分	組織名	平成26年度設計変更ガイドライン・指針に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度設計変更ガイドライン・指針に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度設計変更ガイドライン・指針に関する実施目標	備考欄
協議会	警察庁中部管区警察局	■	実施予定無し。	無し	■		■	
協議会	警察庁中部管区警察学校	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し
協議会	財務省東海財務局	■		無し	■		■	
協議会	財務省名古屋税関	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
協議会	国税庁名古屋国税局	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定なし
協議会	厚生労働省東海北陸厚生局	■	実施予定無し。	無し	■	実施無し。	■	実施予定無し。
協議会	厚生労働省岐阜労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省静岡労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省愛知労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省三重労働局	■	実施予定無し	無し	■		■	
協議会	農林水産省東海農政局	◎	継続して実施	無し	○		◎	継続して実施
協議会	林野庁中部森林管理局	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	◎	○	H23に設計変更ガイドラインを作成し運用している。	◎	継続して実施予定。
協議会	経済産業省中部経済産業局	■	該当工事なし	無し	■	実施目標の変更無し。	■	
協議会	国土交通省中部地方整備局	◎		無し	○		◎	H27.8改定
協議会	国土交通省中部運輸局	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。
協議会	海上保安庁第四管区海上保安本部	■	実施予定なし。	無し	■		■	
協議会	環境省中部地方環境事務所	◎	実施済み	無し	○		◎	
岐阜県	岐阜県	◎	建設工事変更事務処理要領	無し	○	要領整備済み。	◎	建設工事変更事務処理要領 設計変更ガイドライン
静岡県	静岡県	◎	設計変更事務処理要領 設計変更ガイドライン	無し	○		◎	国土交通省の設計変更ガイドラインを参考に改定を行う。
愛知県	愛知県	◎	設計変更事務取扱要領	無し	○	設計変更事務取扱要領	◎	設計変更事務取扱要領
三重県	三重県	○	設計変更要領は作成済み。 設計変更ガイドラインの作成を検討。	無し	○	設計変更ガイドライン策定	◎	設計変更ガイドラインを運用開始予定
静岡県	静岡市	◎	設計変更事務取扱要領 設計変更ガイドライン	無し	○		◎	設計変更ガイドラインの改定
静岡県	浜松市	◎	設計変更ガイドライン	無し	○	設計変更ガイドライン	◎	設計変更ガイドライン
愛知県	名古屋市	●		無し	○	一部の発注局で実施。	●	
協議会	中日本高速道路株式会社 名古屋支社	◎	設計変更ガイドライン	無し	○	設計変更ガイドライン	◎	設計変更ガイドライン
協議会	(独)都市再生機構中部支社	■	現時点で、本社からの予定等の情報は、無し	無し	■		■	現時点で、本社からの実施予定等の情報は無し
協議会	(国)日本原子力研究開発機構　東濃地科学センター	■	国交省に準拠	無し	■	国交省に準拠	■	国交省に準拠
協議会	(独)水資源機構中部支社	◎	関東地整作成ガイドラインに準拠。	無し	○	H26.9.30にガイドラインを作成し、H26.11.1以降に入札公告手続き等を行う土木工事	◎	引き続き運用する。
協議会	静岡県道路公社	◎	静岡県に準拠	無し	○		◎	静岡県に準拠
協議会	愛知県道路公社	◎	愛知県に準拠	無し	○		◎	愛知県に準拠
協議会	三重県道路公社	◎	三重県に準拠	無し	○		◎	
協議会	名古屋高速道路公社	◎		無し	○	既に実施済みであるため目標に変更無し	◎	継続して実施予定
協議会	名古屋港管理組合	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定なし
協議会	四日市港管理組合	○	実施予定。	無し	■	策定には至らなかった。	○	施工条件明示一覧表に「設計変更の対象については三重県設計変更ガイドライン(案)を参考にする」旨を追加し、これを運用していくこととする。
協議会	日本下水道事業団 東海総合事務所	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(4)設計変更ガイドライン・指針の整備状況＞

区分	組織名	平成26年度設計変更ガイドライン・指針に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度設計変更ガイドライン・指針に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度設計変更ガイドライン・指針に関する実施目標	備考欄
岐阜県	岐阜市	◎		無し	○		◎	
岐阜県	大垣市	◎		無し	○	実施済み。	◎	継続して実施予定。
岐阜県	高山市	■	必要に応じて検討を行うが、作成等についての予定はない。	無し	■		○	本年度ガイドラインを整備、運用開始した。
岐阜県	多治見市	■		無し	■		■	
岐阜県	関市	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	無し	■	実施無し。	■	実施検討を行うが、試行にまで至る予定は無い。
岐阜県	中津川市	●	実施予定無しに変わり無し岐阜県の要領を準拠	無し	●		●	
岐阜県	美濃市	●	岐阜県の建設工事事務処理要綱要に準拠	無し	●		●	岐阜県の建設工事事務処理要綱要に準拠。
岐阜県	瑞浪市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	羽島市	●	岐阜県の要領を準拠	無し	●	岐阜県の要領を準拠。	●	岐阜県の要領を準拠。
岐阜県	恵那市	■		無し	■		■	
岐阜県	美濃加茂市	■		無し	■		■	実施予定無し。
岐阜県	土岐市	■		無し	■		■	
岐阜県	各務原市	■		無し	■		■	
岐阜県	可児市	◎	可児市建設工事設計変更ガイドライン	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	可児市建設工事設計変更ガイドライン
岐阜県	山県市	■		無し	■		■	
岐阜県	瑞穂市	●	建設工事変更事務処理要領	無し	○		●	
岐阜県	飛騨市	■	未定	●	●	岐阜県の要領を準拠。	●	
岐阜県	本巣市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	郡上市	■	実施予定なし	無し	■		■	
岐阜県	下呂市	■	実施予定なし	無し	■		■	
岐阜県	海津市	■		無し	■	変更無し。	■	予定無し。
岐阜県	岐南町	■	岐阜県の要領を準拠	無し	■		■	岐阜県の要領を準拠。
岐阜県	笠松町	■		無し	■		■	
岐阜県	養老町	■		無し	■		■	岐阜県の要領に準拠。
岐阜県	垂井町	●	岐阜県の要領を準拠	無し	●	岐阜県の要領を準拠。	●	岐阜県の要領を準拠。
岐阜県	関ヶ原町	■	実施予定なし	無し	■	実施目標の変更無し。	■	
岐阜県	神戸町	■		無し	■		■	
岐阜県	輪之内町	■	実施予定なし	無し	■		■	
岐阜県	安八町	■		無し	■		■	
岐阜県	揖斐川町	■		無し	■		■	
岐阜県	大野町	■	実施予定無し。	無し	■	近隣市町の動向について調査。	■	引き続き実施に向け調査検討する。
岐阜県	池田町	■		無し	■	岐阜県の要領を準拠。	■	岐阜県の要領を準拠。
岐阜県	北方町	■	実施予定無し。	○	○		◎	
岐阜県	坂祝町	■		無し	■		■	実施に向けて検討整備中。
岐阜県	富加町	■		無し	■	実施目標の変更無し。	■	実施に向けた検討を行う。
岐阜県	川辺町	■		無し	■		●	川辺町建設工事変更事務処理要領
岐阜県	七宗町	■		無し	■		■	
岐阜県	八百津町	■		無し	■		■	
岐阜県	白川町	■		無し	■		■	
岐阜県	東白川村	■	実施予定なし	無し	■	実施目標の変更無し。	■	今後検討。
岐阜県	御嵩町	■		無し	■		■	
岐阜県	白川村	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(4)設計変更ガイドライン・指針の整備状況＞

区分	組織名	平成26年度設計変更ガイドライン・指針に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度設計変更ガイドライン・指針に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度設計変更ガイドライン・指針に関する実施目標	備考欄
静岡県	下田市	■	実施予定なし	無し	■		■	
静岡県	東伊豆町	■	実施予定なし	無し	■	実施無し	■	実施予定なし
静岡県	南伊豆町	■	実施予定なし	無し	■		■	
静岡県	河津町	■		無し	■		■	
静岡県	松崎町	■	実施予定なし	無し	■	実施予定なし	■	実施予定なし
静岡県	西伊豆町	■		無し	■		■	
静岡県	熱海市	◎		無し	○		◎	
静岡県	伊東市	■	実施予定なし	無し	■	実施予定なし	■	実施予定なし
静岡県	沼津市	◎	設計変更事務取扱要領	無し	○	実施目標の変更無し。	◎	
静岡県	三島市	■		無し	■		■	
静岡県	御殿場市	■		無し	■		■	
静岡県	裾野市	◎		無し	○		◎	
静岡県	伊豆市	■		無し	■	県に準拠。独自ガイドラインの整備予定なし。	■	
静岡県	伊豆の国市	■	実施予定無し。	無し	■		■	
静岡県	函南町	■		無し	■		■	
静岡県	清水町	■		無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
静岡県	長泉町	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標の変更無し。	■	実施予定無し。
静岡県	小山町	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施目標に変更無し。
静岡県	富士宮市	◎	富士宮市建設工事設計変更事務取扱要領による	無し	○		○	工事請負契約における設計変更ガイドライン（統合版）平成27年8月国土交通省中部地方整備局 を運用
静岡県	富士市	●	設計変更ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ案(土木工事)を運用	無し	●	(案)のため、事務処理の参考に留まる。	●	設計変更ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ案(土木工事)を運用継続
静岡県	焼津市	◎		無し	○		◎	
静岡県	藤枝市	■		無し	■	実施目標の変更無し。	■	
静岡県	島田市	■		無し	■	実施目標の変更無し。	■	実施予定無し
静岡県	川根本町	■		無し	■		■	
静岡県	御前崎市	■		無し	■		■	
静岡県	牧之原市	●		無し	■		■	
静岡県	吉田町	◎	設計変更事務取扱要領	無し	○		◎	
静岡県	磐田市	◎		無し	○	実施済み。	◎	継続して実施していく。
静岡県	掛川市	◎	県の設計変更ガイドラインを準用。	無し	○		◎	
静岡県	袋井市	◎	建設工事設計変更事務処理要領を運用	無し	○	目標に変更無し	◎	継続して実施予定
静岡県	菊川市	■		無し	■		■	
静岡県	森町	■		無し	■		■	
静岡県	湖西市	◎	湖西市設計変更事務処理要領を運用	無し	○		◎	湖西市設計変更事務処理要領を運用

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(4)設計変更ガイドライン・指針の整備状況＞

区分	組織名	平成26年度設計変更ガイドライン・指針に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度設計変更ガイドライン・指針に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度設計変更ガイドライン・指針に関する実施目標	備考欄
愛知県	豊橋市	◎		無し	○	実施目標の変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	岡崎市	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
愛知県	一宮市	■		無し	■		■	実施予定無し
愛知県	瀬戸市	◎	国県の指針に基づき、事務取扱要領にて対応	無し	○		◎	
愛知県	半田市	◎	実施予定無し。 半田市設計変更事務取扱要綱で対応。	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	
愛知県	春日井市	◎		無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
愛知県	豊川市	◎		無し	○		◎	
愛知県	津島市	■		無し	■		■	
愛知県	碧南市	■		無し	■		■	
愛知県	刈谷市	◎		無し	○		◎	
愛知県	豊田市	●	設計変更事務取扱要領あり。	無し	○	－	●	変更無（設計変更事務取扱要領にて対応）
愛知県	安城市	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
愛知県	西尾市	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
愛知県	蒲郡市	◎		無し	○		◎	
愛知県	犬山市	■		無し	■		■	
愛知県	常滑市	■	実施予定無し　県に準拠	無し	■	実施目標の変更無し。	■	実施予定無し　県に準拠
愛知県	江南市	■		無し	■		■	
愛知県	小牧市	◎		無し	○		◎	
愛知県	稲沢市	◎		無し	○	実施目標の変更無し。	◎	継続して実施予定
愛知県	新城市	■			■		■	
愛知県	東海市	■		無し	■		■	
愛知県	大府市	◎	設計変更事務取扱要綱	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	設計変更事務取扱要領
愛知県	知多市	◎	愛知県に準拠するために設計変更事務取扱要領改正		○		◎	
愛知県	知立市	●		無し	○	実施目標の変更無し。	●	設計変更事務取扱要領あり
愛知県	尾張旭市	◎		無し	○		◎	
愛知県	高浜市	■	実施予定無し	無し	■	実施目標の変更無し。	■	実施予定無し
愛知県	岩倉市	帚施設工事(		無し	■		■	
愛知県	豊明市	●		無し	●		●	
愛知県	日進市	■	実施予定無し。	無し	■	変更無し	■	
愛知県	田原市	◎	実施済み	無し	○	実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	実施済みであるため、目標に変更無し。
愛知県	愛西市	○	実施検討を行なう予定	無し	■	実施向け検討を継続。	○	実施検討を行なう予定
愛知県	清須市	■		無し	■		■	
愛知県	北名古屋市	■		無し	■		■	
愛知県	弥富市	◎		無し	○		◎	
愛知県	東郷町	◎		無し	○		◎	
愛知県	長久手市	■	未定	無し	■		■	
愛知県	豊山町	■		無し	■		■	
愛知県	大口町	◎	設計変更事務取扱要領	無し	○		◎	設計変更事務取扱要領
愛知県	扶桑町	■		無し	■		■	
愛知県	あま市	■		無し	■		■	
愛知県	大治町	◎		無し	○		◎	
愛知県	蟹江町	■		無し	■		■	
愛知県	飛島村	◎		無し	○		◎	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(4)設計変更ガイドライン・指針の整備状況＞

区分	組織名	平成26年度設計変更ガイドライン・指針に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度設計変更ガイドライン・指針に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度設計変更ガイドライン・指針に関する実施目標	備考欄
愛知県	阿久比町	◎	設計変更事務取扱要領	無し	○		◎	設計変更事務取扱要領
愛知県	東浦町	◎	設計変更事務取扱要領	無し	○	設計変更事務取扱要領	◎	設計変更事務取扱要領
愛知県	南知多町	■		無し	■		■	
愛知県	美浜町	◎		無し	○		◎	
愛知県	武豊町	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無しに変わり無し。	■	町独自の指針作成の実施予定無し。当面は愛知県に準拠。
愛知県	幸田町	■		無し	■		■	
愛知県	みよし市	◎	設計変更事務取扱要領	無し	○	設計変更事務取扱要領	◎	設計変更事務取扱要領
愛知県	設楽町	■	実施予定無し。	無し	■		■	
愛知県	東栄町	■	実施検討も含め予定なし	無し	■	実施目標の変更無し。	■	実施予定なし
愛知県	豊根村	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し
三重県	桑名市	◎	設計変更ガイドラインを作成して施行・運用(H23より)	無し	○		◎	
三重県	木曽岬町	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し。
三重県	いなべ市	■		無し	■		■	
三重県	東員町	■	実施予定無し	無し	■	変更無し	■	変更無し
三重県	四日市市	○	設計変更ガイドラインを実施予定	無し	■		○	
三重県	菰野町	●	検討中	無し	●	検討中	●	検討中
三重県	朝日町	■		無し	■		■	
三重県	川越町	■		無し	■		■	
三重県	鈴鹿市	■	実施予定なし	無し	■		■	実施予定なし
三重県	亀山市	■		○	○	県ガイドラインを準用。	◎	継続して実施。 （県ガイドライン準用）
三重県	津市	■		無し	■		■	
三重県	松阪市	◎		無し	○		◎	
三重県	多気町	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。
三重県	明和町	■		無し	■		■	
三重県	大台町	■		無し	■		■	
三重県	伊勢市	◎		無し	○		◎	
三重県	玉城町	■	実施予定無し	無し	■		■	
三重県	大紀町	■		無し	■		■	
三重県	南伊勢町	◎	南伊勢町建設工事設計変更要領を運用	無し	○		◎	
三重県	度会町	■		無し	■		■	
三重県	鳥羽市	■	新たに要領案を検討する。実施予定は無し。	○	○	要綱を策定	◎	
三重県	志摩市	■	実施予定なし。	無し	■	実施なし。	■	実施予定なし。
三重県	伊賀市	◎	「伊賀市建設工事等設計変更取扱マニュアル」を運用中	無し	○	既に実施済であるため、目標に変更なし	◎	内容修正を検討中
三重県	名張市	●	設計変更ガイドラインの作成を検討する。	無し	○		◎	継続して実施予定
三重県	尾鷲市	◎		無し	○		◎	
三重県	紀北町	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
三重県	熊野市	■		無し	■		■	
三重県	御浜町	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標の変更無し。 ただし、国土交通省の変更ガイドラインを参考に検討する	■	
三重県	紀宝町	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(5)受注者からの意見等の把握状況＞

区分	組織名	平成26年度受注者からの苦情処理を行う第三者機関(入札監視委員会等)の設置に関する実施目標	その他受注者からの苦情等を把握する仕組みの有無	備考欄（受注者からの苦情等を把握する仕組みについて記入）	目標変更（変更後の目標）	平成26年度受注者からの苦情処理を行う第三者機関(入札監視委員会等)の設置に関する実施目標の達成状況	その他受注者からの苦情等を把握する仕組みの有無	備考欄（受注者からの苦情等を把握する仕組みについて記入）	平成27年度受注者からの苦情処理を行う第三者機関(入札監視委員会等)の設置に関する実施目標	その他受注者からの苦情等を把握する仕組みの有無	備考欄（受注者からの苦情等を把握する仕組みについて記入）
協議会	警察庁中部管区警察局								■	有	受注者との工事打ち合わせ
協議会	警察庁中部管区警察学校								■	有	受注者との工事打合わせ
協議会	財務省東海財務局								◎	無	
協議会	財務省名古屋税関								◎	無	
協議会	国税庁名古屋国税局								◎	無	入札監視委員会を設置している。
協議会	厚生労働省東海北陸厚生局								■	無	実施予定無し。
協議会	厚生労働省岐阜労働局								■	無	
協議会	厚生労働省静岡労働局								■	無	
協議会	厚生労働省愛知労働局								■	無	
協議会	厚生労働省三重労働局								－	無	
協議会	農林水産省東海農政局								■	無	業界との意見交換会を実施
協議会	林野庁中部森林管理局								◎	有	入札監視委員会を活用。
協議会	経済産業省中部経済産業局								■	無	
協議会	国土交通省中部地方整備局								◎	有	入札監視委員会設置済み（業界との意見交換会実施）
協議会	国土交通省中部運輸局								◎	無	入札監視委員会を設置済みである。
協議会	海上保安庁第四管区海上保安本部								■	有	経理課、入札審査係が窓口となっている。
協議会	環境省中部地方環境事務所								○		入札監視委員会を設置予定
岐阜県	岐阜県								◎	有	入札監視委員会 業界との意見交換会
静岡県	静岡県								◎	有	入札監視委員会 業界との意見交換会
愛知県	愛知県								◎	有	入札監視委員会
三重県	三重県								◎	有	入札等監視委員会を継続して実施予定。 （改正品確法受注者アンケートの実施など）
静岡県	静岡市								◎	有	業界との意見交換会の実施
静岡県	浜松市								◎	有	
愛知県	名古屋市								◎	有	入札監視等委員会を設置済み。 （業界との意見交換会の実
協議会	中日本高速道路株式会社 名古屋支社								○	有	業界団体との意見交換会の実施
協議会	(独)都市再生機構中部支社								◎	無	入札監視委員会を設置済み。
協議会	(国)日本原子力研究開発機構　東濃地科学センター								○	有	所掌官庁の入札監視委員会を活用する。
協議会	(独)水資源機構中部支社								◎	有	工事等における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続についてはHPで公表しており、一次苦情申し立ては契約職へなされる仕組み
協議会	静岡県道路公社								■	無	
協議会	愛知県道路公社								■	無	設置予定無し。
協議会	三重県道路公社								■	無	
協議会	名古屋高速道路公社								◎	有	入札監視委員会設置済
協議会	名古屋港管理組合								◎	無	入札監視委員会設置済
協議会	四日市港管理組合								◎	有	公正入札調査委員会が設置されている。 業界との意見交換等は必要に応じ随時行う。
協議会	日本下水道事業団 東海総合事務所								◎	無	入札監視委員会は設置済み。

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(5)受注者からの意見等の把握状況＞

区分	組織名	平成26年度受注者からの苦情処理を行う第三者機関(入札監視委員会等)の設置に関する実施目標	その他受注者からの苦情等を把握する仕組みの有無	備考欄（受注者からの苦情等を把握する仕組みについて記入）	目標変更（変更後の目標）	平成26年度受注者からの苦情処理を行う第三者機関(入札監視委員会等)の設置に関する実施目標の達成状況	その他受注者からの苦情等を把握する仕組みの有無	備考欄（受注者からの苦情等を把握する仕組みについて記入）	平成27年度受注者からの苦情処理を行う第三者機関(入札監視委員会等)の設置に関する実施目標	その他受注者からの苦情等を把握する仕組みの有無	備考欄（受注者からの苦情等を把握する仕組みについて記入）
岐阜県	岐阜市								◎	有	入札監視委員会を設置するとともに、岐阜市公共工事苦情処理手続要領に手続きを明記。
岐阜県	大垣市								■	無	
岐阜県	高山市								◎	有	
岐阜県	多治見市								■	有	事業者団体との意見交換会実施。
岐阜県	関市								■	無	実施予定無し。
岐阜県	中津川市								■	無	
岐阜県	美濃市								■	無	
岐阜県	瑞浪市								■	無	
岐阜県	羽島市								●	有	入札談合情報等を審議する公正入札調査委員会は設置済み。 （業界との意見交換会の実施）
岐阜県	恵那市								■	無	
岐阜県	美濃加茂市								■	無	
岐阜県	土岐市								■	無	
岐阜県	各務原市								◎	有	入札監視委員会設置済み。 （業界との意見交換会の実施）
岐阜県	可児市								■	無	実施予定無し。
岐阜県	山県市								■	無	
岐阜県	瑞穂市								■	無	
岐阜県	飛騨市								■	有	
岐阜県	本巣市								■	無	
岐阜県	郡上市								■	無	
岐阜県	下呂市								■	有	下呂市契約事務苦情処理委員会を設置。
岐阜県	海津市								■	無	予定無し。
岐阜県	岐南町								■	無	設置予定無し。
岐阜県	笠松町								■	無	
岐阜県	養老町								■	無	
岐阜県	垂井町								■	無	
岐阜県	関ヶ原町								■	有	
岐阜県	神戸町								■	無	
岐阜県	輪之内町								■	無	
岐阜県	安八町								■	無	
岐阜県	揖斐川町								■	無	
岐阜県	大野町								■	有	協会との意見交換の機会を増やす。
岐阜県	池田町								■	無	
岐阜県	北方町								■	無	
岐阜県	坂祝町							実施に向けて検討整備中。	■	無	
岐阜県	富加町								－	無	
岐阜県	川辺町								■	無	
岐阜県	七宗町								■	無	
岐阜県	八百津町								■	無	
岐阜県	白川町								■	無	
岐阜県	東白川村								■	無	担当課により対応。
岐阜県	御嵩町								■	無	
岐阜県	白川村								■	無	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(5)受注者からの意見等の把握状況＞

区分	組織名	平成26年度受注者からの苦情処理を行う第三者機関(入札監視委員会等)の設置に関する実施目標	その他受注者からの苦情等を把握する仕組みの有無	備考欄（受注者からの苦情等を把握する仕組みについて記入）	目標変更（変更後の目標）	平成26年度受注者からの苦情処理を行う第三者機関(入札監視委員会等)の設置に関する実施目標の達成状況	その他受注者からの苦情等を把握する仕組みの有無	備考欄（受注者からの苦情等を把握する仕組みについて記入）	平成27年度受注者からの苦情処理を行う第三者機関(入札監視委員会等)の設置に関する実施目標	その他受注者からの苦情等を把握する仕組みの有無	備考欄（受注者からの苦情等を把握する仕組みについて記入）
静岡県	下田市								◎	無	
静岡県	東伊豆町								■	無	実施予定無し
静岡県	南伊豆町								■	無	
静岡県	河津町								■	無	
静岡県	松崎町								－	無	
静岡県	西伊豆町								■	無	
静岡県	熱海市								■	有	契約担当課へ直接苦情等をいただき、意見交換会等で周知。
静岡県	伊東市								■	無	実施予定なし
静岡県	沼津市								◎	無	
静岡県	三島市								■	無	
静岡県	御殿場市								■	無	
静岡県	裾野市								■	無	
静岡県	伊豆市								■	無	
静岡県	伊豆の国市								■	無	
静岡県	函南町								■	無	
静岡県	清水町								■	無	実施予定無し。
静岡県	長泉町								■	有	直接対応する。
静岡県	小山町								■	無	
静岡県	富士宮市								■	有	実施未定
静岡県	富士市								◎	無	入札監視委員会を設置済み
静岡県	焼津市								■	無	
静岡県	藤枝市								■	無	
静岡県	島田市								■	無	実施予定無し
静岡県	川根本町								■	無	
静岡県	御前崎市								■	無	
静岡県	牧之原市								■	有	業者団体と意見交換を実施している。
静岡県	吉田町								◎	無	
静岡県	磐田市								■	無	実施予定無し。
静岡県	掛川市								◎	無	
静岡県	袋井市								■	無	発注部署において個別対応
静岡県	菊川市								■	有	建設業組合との意見交換会の実施
静岡県	森町								■	無	
静岡県	湖西市								■	無	一部の事業者団体との意見交換会の実施

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(5)受注者からの意見等の把握状況＞

区分	組織名	平成26年度受注者からの苦情処理を行う第三者機関(入札監視委員会等)の設置に関する実施目標	その他受注者からの苦情等を把握する仕組みの有無	備考欄（受注者からの苦情等を把握する仕組みについて記入）	目標変更（変更後の目標）	平成26年度受注者からの苦情処理を行う第三者機関(入札監視委員会等)の設置に関する実施目標の達成状況	その他受注者からの苦情等を把握する仕組みの有無	備考欄（受注者からの苦情等を把握する仕組みについて記入）	平成27年度受注者からの苦情処理を行う第三者機関(入札監視委員会等)の設置に関する実施目標	その他受注者からの苦情等を把握する仕組みの有無	備考欄（受注者からの苦情等を把握する仕組みについて記入）
愛知県	豊橋市								■	有	入札監視委員会の設置に向け検討中。
愛知県	岡崎市								◎	有	入札監視委員会で行う。
愛知県	一宮市								◎	無	入札監視委員会
愛知県	瀬戸市								■	有	監督員等を通して把握
愛知県	半田市								■	無	実施予定無し。
愛知県	春日井市								■	無	
愛知県	豊川市								■	無	
愛知県	津島市								■	無	
愛知県	碧南市								■	無	
愛知県	刈谷市								■	有	業界との意見交換会の実施
愛知県	豊田市								◎	有	・豊田市入札及び契約に関わる苦情処理事務取扱要領有 ・入札監視委員会設置済 ・毎年、定期的に業界との意見交換会有
愛知県	安城市								■	有	業界との意見交換会を実施
愛知県	西尾市								■	無	実施予定無し
愛知県	蒲郡市								■	無	
愛知県	犬山市								■	無	
愛知県	常滑市								■	無	設置予定無
愛知県	江南市								■	無	
愛知県	小牧市								●	有	業界との意見交換会を実施
愛知県	稲沢市								■	無	
愛知県	新城市								■	無	
愛知県	東海市								■	無	
愛知県	大府市								■	無	現状、第三者委員会の設置の必要性がない。
愛知県	知多市								■	無	
愛知県	知立市								■	無	設置予定なし
愛知県	尾張旭市								■	無	
愛知県	高浜市								◎	有	入札監視委員会設置済み。（商工会建設部との意見交換会実施）
愛知県	岩倉市	備施設工事(いずれも設計額5億円以上)が制限付き一般競争入札							■	無	
愛知県	豊明市								■	無	
愛知県	日進市								■	無	
愛知県	田原市								■	無	
愛知県	愛西市								■	無	
愛知県	清須市								■	無	
愛知県	北名古屋市								■	無	
愛知県	弥富市								■	無	
愛知県	東郷町								■	無	
愛知県	長久手市								■	無	
愛知県	豊山町								■	無	
愛知県	大口町								■	無	
愛知県	扶桑町								■	無	
愛知県	あま市								■	無	
愛知県	大治町								■	無	
愛知県	蟹江町								■	無	
愛知県	飛島村								■	無	
愛知県	阿久比町								■	無	
愛知県	東浦町								■	無	
愛知県	南知多町								■	無	
愛知県	美浜町								■	無	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：2(5)受注者からの意見等の把握状況＞

区分	組織名	平成26年度受注者からの苦情処理を行う第三者機関(入札監視委員会等)の設置に関する実施目標	その他受注者からの苦情等を把握する仕組みの有無	備考欄（受注者からの苦情等を把握する仕組みについて記入）	目標変更（変更後の目標）	平成26年度受注者からの苦情処理を行う第三者機関(入札監視委員会等)の設置に関する実施目標の達成状況	その他受注者からの苦情等を把握する仕組みの有無	備考欄（受注者からの苦情等を把握する仕組みについて記入）	平成27年度受注者からの苦情処理を行う第三者機関(入札監視委員会等)の設置に関する実施目標	その他受注者からの苦情等を把握する仕組みの有無	備考欄（受注者からの苦情等を把握する仕組みについて記入）
愛知県	武豊町								■	無	実施予定無し。
愛知県	幸田町								■	無	
愛知県	みよし市								■	無	
愛知県	設楽町								■	無	
愛知県	東栄町								■	無	実施予定なし
愛知県	豊根村								■	無	
三重県	桑名市								◎	無	入札監視委員会を設置済
三重県	木曽岬町								■	無	実施予定無し。
三重県	いなべ市								■	無	
三重県	東員町								■	無	
三重県	四日市市								◎	有	
三重県	菰野町								◎	有	入札監視委員会を設置済
三重県	朝日町								■	無	
三重県	川越町								■	無	
三重県	鈴鹿市								◎	無	
三重県	亀山市								■	有	業界との意見交換の実施。
三重県	津市								◎	無	入札等監視委員会を設置済み
三重県	松阪市								◎	無	
三重県	多気町								■	無	
三重県	明和町								■	無	
三重県	大台町								■	無	
三重県	伊勢市								■	無	
三重県	玉城町								■	無	
三重県	大紀町								■	無	
三重県	南伊勢町								■	無	
三重県	度会町								■	無	
三重県	鳥羽市								■	無	
三重県	志摩市								■	無	
三重県	伊賀市								◎	有	業界との意見交換会の実施
三重県	名張市								■	無	
三重県	尾鷲市								■	無	
三重県	紀北町								■	無	
三重県	熊野市								■	無	
三重県	御浜町								■	有	
三重県	紀宝町								■	無	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：3（1）建設ICTの導入状況＞

区分	組織名	平成26年度建設ICTの導入に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度建設ICTの導入に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度建設ICTの導入に関する実施目標	備考欄
協議会	警察庁中部管区警察局	■	実施予定無し。	無し	■		■	
協議会	警察庁中部管区警察学校	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
協議会	財務省東海財務局	■		無し	■		■	
協議会	財務省名古屋税関	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
協議会	国税庁名古屋国税局	■	導入出来る工事が無い。	無し	■	導入できる工事がない	■	導入できる工事がない
協議会	厚生労働省東海北陸厚生局	■	実施予定無し。	無し	■	実施無し。	■	実施予定無し。
協議会	厚生労働省岐阜労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省静岡労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省愛知労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省三重労働局	■	実施予定無し	無し	■		■	
協議会	農林水産省東海農政局	■	情報収集を継続	無し	■		■	情報収集を継続
協議会	林野庁中部森林管理局	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
協議会	経済産業省中部経済産業局	■	該当工事なし	無し	■		■	
協議会	国土交通省中部地方整備局	◎		無し	○		◎	
協議会	国土交通省中部運輸局	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し
協議会	海上保安庁第四管区海上保安本部	■	実施予定なし。	無し	■	実施予定なし。	■	該当工事なし。
協議会	環境省中部地方環境事務所	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し
岐阜県	岐阜県	■	実施予定無し	無し	■		■	
静岡県	静岡県	■		■	■		○	実証実験を予定
愛知県	愛知県	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
三重県	三重県	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し
静岡県	静岡市	■	情報収集	無し	■		■	情報収集
静岡県	浜松市	■	実施予定無し	無し	■	導入できる規模の工事予定無し。	■	導入できる規模の工事予定無し。
愛知県	名古屋市	■		無し	■		■	
協議会	中日本高速道路株式会社 名古屋支社	■	実施予定なし	無し	■		■	実施予定無し
協議会	（独）都市再生機構中部支社	■	現時点で、本社からの予定等の情報は、無し	無し	■		■	現時点で、本社からの実施予定等の情報は無し
協議会	（国）日本原子力研究開発機構 東濃地科学センター	■	実施予定無し。	無し	■		■	
協議会	（独）水資源機構中部支社	■	実施予定無し。	無し	■		■	
協議会	静岡県道路公社	■		無し	■		■	
協議会	愛知県道路公社	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し
協議会	三重県道路公社	■		無し	■		■	
協議会	名古屋高速道路公社	■	実施予定無し	無し	■	実施目標に変わり無し	■	実施予定無し
協議会	名古屋港管理組合	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し
協議会	四日市港管理組合	■	実施予定無し。	無し	●	目標としていないが、受注業者が率先して導入し施工している。	■	導入に関する目標設定の予定は無し。
協議会	日本下水道事業団 東海総合事務所	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：3（1）建設ICTの導入状況＞

区分	組織名	平成26年度建設ICTの導入に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度建設ICTの導入に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度建設ICTの導入に関する実施目標	備考欄
岐阜県	岐阜市	■	実施予定なし	無し	■		■	
岐阜県	大垣市	■	実施予定無し。	無し	■		■	
岐阜県	高山市	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変わり無し。 導入出来る規模の工事発注が無い。	■	導入できる規模の工事予定無し。
岐阜県	多治見市	■		無し	■		■	
岐阜県	関市	■	実施予定無し。	無し	■	実施無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	中津川市	■	実施予定無し	無し	■	導入出来る規模の工事発注が無い。	■	導入できる規模の工事予定無し。
岐阜県	美濃市	■		無し	■		■	
岐阜県	瑞浪市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	羽島市	■		無し	■		■	
岐阜県	恵那市	■		無し	■		■	実施予定無し。
岐阜県	美濃加茂市	■	実施予定無し	無し	■	実施目標に変わり無し。 導入出来る規模の工事発注が無い。	■	導入できる規模の工事予定無し。
岐阜県	土岐市	■	実施予定無し。	無し	■		■	
岐阜県	各務原市	■		無し	■	実施目標に変わり無し。 導入出来る規模の工事発注が無い。	■	導入できる規模の工事予定無し。
岐阜県	可児市	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変わり無し。 導入出来る規模の工事発注が無い。	■	導入できる規模の工事予定無し。
岐阜県	山県市	■	実施予定無し。	無し	■		■	
岐阜県	瑞穂市	■		無し	■		■	
岐阜県	飛騨市	■	未定	無し	■	実施予定無し。	■	
岐阜県	本巣市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	郡上市	■	実施予定なし	無し	■		■	
岐阜県	下呂市	■	実施予定なし	無し	■		■	
岐阜県	海津市	■		無し	■	変更無し。	■	予定無し。
岐阜県	岐南町	■		無し	■	導入無し。	■	導入する規模の工事予定無し。
岐阜県	笠松町	■		無し	■		■	
岐阜県	養老町	■		無し	■		■	
岐阜県	垂井町	■		無し	■		■	
岐阜県	関ヶ原町	■	実施予定なし	無し	■	実施目標に変わり無し。	■	
岐阜県	神戸町	■		無し	■		■	
岐阜県	輪之内町	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。
岐阜県	安八町	■		無し	■		■	
岐阜県	揖斐川町	■		無し	■		■	
岐阜県	大野町	■	実施予定無し。	無し	■	導入できる規模の工事は無し。	■	導入できる規模の工事は予定無し。
岐阜県	池田町	■		無し	■		■	
岐阜県	北方町	■	導入予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。
岐阜県	坂祝町	■		無し	■		■	実施に向けて検討整備中。
岐阜県	富加町	■		無し	■	実施目標に変わり無し。	■	導入できる規模の工事予定無し。
岐阜県	川辺町	■		無し	■		■	
岐阜県	七宗町	■		無し	■		■	
岐阜県	八百津町	■		無し	■		■	
岐阜県	白川町	■		無し	■		■	
岐阜県	東白川村	■	実施予定なし	無し	■	実施目標の変更無し。	■	今後検討。
岐阜県	御嵩町	■		無し	■		■	
岐阜県	白川村	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：3（1）建設ICTの導入状況＞

区分	組織名	平成26年度建設ICTの導入に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度建設ICTの導入に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度建設ICTの導入に関する実施目標	備考欄
静岡県	下田市	■	実施予定なし	無し	■		■	
静岡県	東伊豆町	■	実施予定無し	無し	■	実施無し	■	実施予定無し
静岡県	南伊豆町	■	実施予定無し。	無し	■		■	
静岡県	河津町	■		無し	■	実施目標に変わり無し。導入出来る規模の工事発注が無い。	■	導入できる規模の工事予定無し
静岡県	松崎町	■	工事発注予定が未定のため、暫定値として記載。	無し	■	実施目標に変わり無し。	■	導入できる規模の工事予定無し。
静岡県	西伊豆町	■	実施予定無	無し	■		■	
静岡県	熱海市	■		無し	■		■	実施予定無し。
静岡県	伊東市	■	実施予定なし	無し	■	実施予定なし	■	実施予定なし
静岡県	沼津市	■	導入できる規模の工事予定無し。	無し	■	実施目標に変わり無し。導入出来る規模の工事発注が無い。	■	導入できる規模の工事予定無し。
静岡県	三島市	■		無し	■		■	
静岡県	御殿場市	■		無し	■	実施目標に変わり無し。	■	
静岡県	裾野市	■		無し	■		■	
静岡県	伊豆市	■		無し	■		■	
静岡県	伊豆の国市	■	実施予定無し。	無し	■		■	
静岡県	函南町	■		無し	■		■	
静岡県	清水町	■		無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
静岡県	長泉町	■	実施予定無し	無し	■	実施目標に変わり無し。	■	実施予定無し。
静岡県	小山町	■	導入できる規模の工事予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。導入出来る規模の工事発注が無い。	■	導入できる規模の工事予定無し。
静岡県	富士宮市	■	実施予定なし	無し	■		■	
静岡県	富士市	■	導入できる規模の工事予定無し。	無し	■	実施目標に変わり無し。導入出来る規模の工事発注が無い。	■	導入出来る規模の工事発注が無い。
静岡県	焼津市	■		無し	■		■	
静岡県	藤枝市	■		無し	■	実施目標に変更無し。	■	導入できる規模の工事予定無し。
静岡県	島田市	■	実施予定無し	無し	■	実施目標に変わり無し。	■	実施予定無し
静岡県	川根本町	■		無し	■		■	
静岡県	御前崎市	■		無し	■		■	
静岡県	牧之原市	■		無し	■		■	
静岡県	吉田町	■	実施予定無し。	無し	■		■	
静岡県	磐田市	■		無し	■		■	予定無し。
静岡県	掛川市	■		無し	■		■	
静岡県	袋井市	■	実施予定は無いが、実施検討のための情報収集は行う。	無し	■		■	
静岡県	菊川市	■		無し	■		■	
静岡県	森町	■		無し	■		■	
静岡県	湖西市	■	実施予定無し	無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：3（1）建設ICTの導入状況＞

区分	組織名	平成26年度建設ICTの導入に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度建設ICTの導入に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度建設ICTの導入に関する実施目標	備考欄
愛知県	豊橋市	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施予定無し。
愛知県	岡崎市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
愛知県	一宮市	■		無し	■		■	実施予定無し
愛知県	瀬戸市	■		無し	■		■	
愛知県	半田市	■	実施予定無し。	無し	■	実施していない。	■	実施予定無し。
愛知県	春日井市	■		無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
愛知県	豊川市	■		無し	■		■	
愛知県	津島市	■		無し	■		■	
愛知県	碧南市	■		無し	■		■	
愛知県	刈谷市	■		無し	■		■	
愛知県	豊田市	■		無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施予定無し
愛知県	安城市	■	実施予定なし	無し	■	実施予定なし	■	実施予定なし
愛知県	西尾市	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
愛知県	蒲郡市	■		無し	■		■	
愛知県	犬山市	■		無し	■		■	
愛知県	常滑市	■	実施予定無し	無し	■	実施目標に変わり無し。	■	実施予定無
愛知県	江南市	■		無し	■		■	
愛知県	小牧市	■		無し	■		■	
愛知県	稲沢市	■		無し	■		■	
愛知県	新城市	■		無し	■		■	
愛知県	東海市	■		無し	■		■	
愛知県	大府市	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変わり無し。	■	導入できる工事予定無し。
愛知県	知多市	■		無し	■		■	
愛知県	知立市	■		無し	■		■	実施予定無し
愛知県	尾張旭市	■		無し	■		■	
愛知県	高浜市	■		無し	■	実施目標に変更無し。	■	
愛知県	岩倉市	施設工事		無し	■		■	
愛知県	豊明市	■		無し	■		■	
愛知県	日進市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
愛知県	田原市	■	導入できる規模の工事予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。導入できる規模の工事発注が無い。	■	導入できる規模の工事予定無し。
愛知県	愛西市	■		無し	■		■	
愛知県	清須市	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し
愛知県	北名古屋市	■		無し	■		■	
愛知県	弥富市	■		無し	■		■	
愛知県	東郷町	■		無し	■		■	
愛知県	長久手市	■	未定	無し	■		■	
愛知県	豊山町	■		無し	■		■	
愛知県	大口町	■		無し	■	実施目標に変わり無し。導入出来る規模の工事発注が無い。	■	導入できる規模の工事予定無し。
愛知県	扶桑町	■		無し	■		■	
愛知県	あま市	■		無し	■		■	
愛知県	大治町	■		無し	■		■	
愛知県	蟹江町	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：3（1）建設ICTの導入状況＞

区分	組織名	平成26年度建設ICTの導入に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度建設ICTの導入に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度建設ICTの導入に関する実施目標	備考欄
愛知県	飛島村	■		無し	■		■	
愛知県	阿久比町	■		無し	■		■	
愛知県	東浦町	■		無し	■		■	
愛知県	南知多町	●	総合評価落札方式で評価	無し	●		●	
愛知県	美浜町	■		無し	■		■	
愛知県	武豊町	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無しに変わり無し。	■	実施予定無し。
愛知県	幸田町	■		無し	■		■	
愛知県	みよし市	■	導入できる規模の工事予定無し。	無し	■	実施目標に変わり無し。 導入出来る規模の工事発注が無い。	■	導入できる規模の工事予定無し。
愛知県	設楽町	■	実施予定無し	無し	■		■	
愛知県	東栄町	■	導入できる規模の工事予定無し。	無し	■	実施目標に変わりなし。	■	導入できる規模の工事予定無し。
愛知県	豊根村	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し
三重県	桑名市	■		無し	■		■	
三重県	木曽岬町	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。
三重県	いなべ市	■		無し	■		■	
三重県	東員町	■	導入出来る規模の工事発注が無い。	無し	■		■	
三重県	四日市市 道路整備課（土木）	■		無し	■		■	
三重県	菰野町	■	実施予定なし	無し	■	実施予定なし	■	実施予定なし
三重県	朝日町	■		無し	■		■	
三重県	川越町	■		無し	■		■	
三重県	鈴鹿市	■	実施予定なし	無し	■		■	実施予定なし
三重県	亀山市	■		無し	■	実施目標の変わりなし。	■	実施予定なし。
三重県	津市	■		無し	■		■	
三重県	松阪市	■		無し	■		■	
三重県	多気町	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変わり無し。 導入出来る規模の工事発注が無い。	■	導入できる規模の工事予定無し。
三重県	明和町	■		無し	■		■	
三重県	大台町	■		無し	■		■	
三重県	伊勢市	■		無し	■		■	
三重県	玉城町	■	実施予定無し	無し	■		■	
三重県	大紀町	■		無し	■		■	
三重県	南伊勢町	■		無し	■		■	
三重県	度会町	■		無し	■		■	
三重県	鳥羽市	■		無し	■		■	
三重県	志摩市	■	実施予定なし。	無し	■	実施なし。	■	実施予定なし。
三重県	伊賀市	■	予定なし	無し	■	実施なし	■	予定なし
三重県	名張市	■		無し	■		■	
三重県	尾鷲市	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	無し	■		■	
三重県	紀北町	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
三重県	熊野市	■		無し	■		■	
三重県	御浜町	■	実施予定無し	無し	■		■	
三重県	紀宝町	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目:3(2)地域貢献の評価状況＞

区分	組織名	平成26年度地域貢献の評価に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度地域貢献の評価に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度地域貢献の評価に関する実施目標	備考欄
協議会	警察庁中部管区警察局	■	実施予定無し。	無し	■		■	
協議会	警察庁中部管区警察学校	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
協議会	財務省東海財務局	■		無し	■		■	
協議会	財務省名古屋税関	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
協議会	国税庁名古屋国税局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省東海北陸厚生局	■	実施予定無し。	無し	■	実施無し。	■	実施予定無し。
協議会	厚生労働省岐阜労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省静岡労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省愛知労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省三重労働局	■	実施予定無し。	無し	■		■	
協議会	農林水産省東海農政局	◎	実施済み。	無し	○		◎	継続して実施
協議会	林野庁中部森林管理局	◎	実施済み。	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	経済産業省中部経済産業局	■	該当工事なし	無し	■		■	
協議会	国土交通省中部地方整備局	◎		無し	○		◎	
協議会	国土交通省中部運輸局	■	実施予定無し		■		■	実施予定無し
協議会	海上保安庁第四管区海上保安本部	■	実施予定無し。	無し	■		■	報告時において、実施予定なし。
協議会	環境省中部地方環境事務所	■	実施予定無し		■		■	実施予定無し
岐阜県	岐阜県	◎	評価項目の見直しを実施	無し	○		◎	総合評価落札方式の評価項目として実施。
静岡県	静岡県	●	総合評価の評価項目として実施	無し	○	目標どおり実施	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
愛知県	愛知県	◎	総合評価の評価項目	無し	○	総合評価の評価項目	◎	総合評価の評価項目
三重県	三重県	◎	総合評価評価項目	無し	○		◎	継続して実施予定
静岡県	静岡市	◎	工事成績や総合評価落札方式で評価	無し	○		◎	
静岡県	浜松市	◎	総合評価の評価項目	無し	○	目標どおり実施	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
愛知県	名古屋市	◎	総合評価の評価項目として実施	無し	○		◎	
協議会	中日本高速道路株式会社名古屋支社	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し
協議会	(独)都市再生機構中部支社	■	現時点で、本社からの予定等の情報は、無し	無し	■		■	現時点で、本社からの実施予定等の情報は無し
協議会	(国)日本原子力研究開発機構　東濃地科学センター	■	実施予定なし。	無し	■		■	
協議会	(独)水資源機構中部支社	◎	工事成績や総合評価落札方式で評価。	無し	○	目標どおり実施	◎	継続して実施する
協議会	静岡県道路公社	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○	目標どおり実施	◎	総合評価工事の評価項目として実施。
協議会	愛知県道路公社	◎	愛知県に準拠	無し	○		◎	継続して実施予定。
協議会	三重県道路公社	◎	三重県基準準拠	無し	○		◎	
協議会	名古屋高速道路公社	◎		無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	継続して実施予定。
協議会	名古屋港管理組合	◎	総合評価の評価項目として実施	無し	○	目標どおり実施	◎	1,000万円以上かつ簡易な工事以外は原則として総合評価方式を実施
協議会	四日市港管理組合	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○	目標どおり実施。	◎	総合評価工事の評価項目として実施。
協議会	日本下水道事業団東海総合事務所	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○	目標どおり実施	◎	継続して実施予定。

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目:3(2)地域貢献の評価状況＞

区分	組織名	平成26年度地域貢献の評価に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度地域貢献の評価に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度地域貢献の評価に関する実施目標	備考欄
岐阜県	岐阜市	◎		無し	○	目標どおり実施。	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
岐阜県	大垣市	◎		無し	○		◎	
岐阜県	高山市	◎	総合評価落札方式のみ評価項目として実施	無し	○	総合評価落札方式の評価項目として実施。	◎	継続して実施予定。
岐阜県	多治見市	◎		無し	○		◎	
岐阜県	関市	○	総合評価方式に導入	無し	○	目標どおり実施。	◎	総合評価工事の評価項目として実施。
岐阜県	中津川市	◎	総合評価方式のみ実施	無し	○		◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
岐阜県	美濃市	◎	総合評価方式のみ	無し	○		◎	総合評価方式のみ。
岐阜県	瑞浪市	◎	総合評価落札方式の評価項目として実施。	無し	○	実施。	◎	総合評価落札方式の評価項目として実施。
岐阜県	羽島市	◎	総合評価落札方式の評価項目	無し	○	総合評価落札方式の評価項目。	◎	総合評価落札方式の評価項目。
岐阜県	恵那市	◎	総合評価方式のみ	無し	○	目標どおり実施。	◎	総合評価方式のみ。
岐阜県	美濃加茂市	◎	総合評価方式	無し	○	目標どおり実施。	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
岐阜県	土岐市	◎	総合評価落札方式	無し	○	目標どおり実施。	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
岐阜県	各務原市	◎	総合評価落札方式	無し	○	目標どおり実施。	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
岐阜県	可児市	◎	総合評価落札方式の評価項目として実施	無し	○	目標どおり実施。	◎	総合評価落札方式の評価項目として実施。
岐阜県	山県市	◎		無し	○		◎	
岐阜県	瑞穂市	◎		無し	○	対象工事無し。	◎	総合評価落札方式。
岐阜県	飛騨市	◎		無し	○		◎	
岐阜県	本巣市	◎	総合評価試行工事の評価項目として設定。	無し	○	目標どおり実施。	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
岐阜県	郡上市	◎	総合評価落札方式	無し	○		◎	総合評価落札方式。
岐阜県	下呂市	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○		◎	
岐阜県	海津市	◎	総合評価落札方式	無し	○		◎	
岐阜県	岐南町	◎	総合評価落札方式の工事があれば、評価項目として継続して実施。	無し	○	対象工事無し。	◎	
岐阜県	笠松町	◎	総合評価の評価項目として実施(ボランティア活動等)	無し	○	目標どおり実施。	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
岐阜県	養老町	◎	総合評価方式の場合に実施	無し	○		◎	総合評価落札方式の評価項目として実施。
岐阜県	垂井町	◎	ボランティア活動の状況等	無し	○	ボランティア活動の状況等。	◎	ボランティア活動の状況等。
岐阜県	関ヶ原町	■	総合評価の評価点として実施	無し	■		■	
岐阜県	神戸町	■		無し	■		■	
岐阜県	輪之内町	■	総合評価落札方式	無し	■		■	実施予定無し。
岐阜県	安八町	■		無し	■		■	
岐阜県	揖斐川町	◎	総合評価落札方式	無し	○		◎	
岐阜県	大野町	■	実施予定無し。	無し	■	実施無し。	●	総合評価落札方式施行工事を実施し加点できるようにしたい。
岐阜県	池田町	◎	総合評価落札方式	無し	○		◎	
岐阜県	北方町	■	実施予定無し。	●	○	総合評価試行工事の評価項目として実施。	●	総合評価試行工事の評価項目として実施。
岐阜県	坂祝町	◎	総合評価落札方式	無し	○		◎	実施に向けて検討整備中。
岐阜県	富加町	◎	総合評価落札方式	無し	○		◎	
岐阜県	川辺町	◎		無し	○		◎	総合評価落札方式。
岐阜県	七宗町	◎	災害応援協定・消防団員	無し	○		◎	
岐阜県	八百津町	◎		無し	○		◎	
岐阜県	白川町	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目:3(2)地域貢献の評価状況＞

区分	組織名	平成26年度地域貢献の評価に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度地域貢献の評価に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度地域貢献の評価に関する実施目標	備考欄
岐阜県	東白川村	■		無し	■		■	
岐阜県	御嵩町	◎		無し	○		◎	総合評価落札方式の場合実施。
岐阜県	白川村	■		無し	■		■	
静岡県	下田市	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○		◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
静岡県	東伊豆町	◎	総合評価方式で実施	無し	○	目標どおり実施	◎	総合評価方式で実施予定
静岡県	南伊豆町	●	総合評価方式で実施予定	無し	○	総合評価方式で実施	◎	総合評価方式で実施
静岡県	河津町	○	総合評価で実施	無し	○	目標どおり実施	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施
静岡県	松崎町	■	実施予定無し。	無し	■	実施なし	■	実施予定なし
静岡県	西伊豆町	●	総合評価方式で実施	無し	○	目標どおり実施	●	総合評価を行った場合実施
静岡県	熱海市	◎		無し	○		◎	
静岡県	伊東市	◎	総合評価方式で実施	無し	○	総合評価方式で実施	◎	総合評価方式で実施
静岡県	沼津市	◎	総合評価方式で実施予定。	無し	○	目標どおり実施	◎	総合評価方式で実施予定。
静岡県	三島市	◎		無し	○		◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
静岡県	御殿場市	◎		無し	○	目標通り実施	◎	総合評価方式の評価項目として実施。
静岡県	裾野市	○	総合評価方式の評価項目として実施。	無し	○		◎	総合評価方式の評価項目として実施。
静岡県	伊豆市	●	総合評価方式で実施	無し	○	総合評価方式で実施	●	総合評価方式で実施
静岡県	伊豆の国市	◎	総合評価落札方式時のみ	無し	○		◎	総合評価方式で実施
静岡県	函南町	◎	総合評価方式で実施	無し	○	目標どおり実施	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
静岡県	清水町	◎	総合評価方式で実施	無し	○	目標どおり実施	◎	目標どおり実施
静岡県	長泉町	●	総合評価方式で実施	無し	○	総合評価試行工事の評価項目として実施。	●	総合評価試行工事の評価項目として実施。
静岡県	小山町	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○		◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
静岡県	富士宮市	●	総合評価方式で実施	無し	○	目標どおり実施	●	総合評価方式で実施
静岡県	富士市	◎		無し	○		◎	
静岡県	焼津市	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施	無し	○		◎	総合評価試行工事の評価項目として実施
静岡県	藤枝市	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○	目標どおり実施	◎	継続して実施予定
静岡県	島田市	◎	総合評価の場合のみ実施	無し	○	目標どおり実施	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
静岡県	川根本町	◎	総合評価の場合に実施	無し	○		◎	総合評価の場合に実施
静岡県	御前崎市	◎	総合評価方式で実施	無し	○		◎	平成27年度から総合評価方式での発注を見合わせている。
静岡県	牧之原市	◎	総合評価のみ実施	無し	○		◎	
静岡県	吉田町	◎	総合評価のみ実施	無し	○		◎	
静岡県	磐田市	◎	総合評価のみ実施	無し	○	総合評価のみ実施	◎	総合評価のみ実施
静岡県	掛川市	◎	総合評価方式の評価項目として実施。	無し	○	目標どおり実施	◎	総合評価方式の評価項目として実施。
静岡県	袋井市	◎	総合評価のみ実施	無し	○	目標どおり実施	◎	総合評価のみ実施
静岡県	菊川市	◎	総合評価のみ実施	無し	○		◎	総合評価のみ実施
静岡県	森町	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○		◎	
静岡県	湖西市	◎	総合評価のみ実施	無し	○		◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
愛知県	豊橋市	◎	継続して実施予定。	無し	○	目標どおり実施	◎	継続して実施予定。
愛知県	岡崎市	◎	総合評価落札方式で評価	無し	○		◎	
愛知県	一宮市	◎	総合評価落札方式で評価	無し	○	目標どおり実施	◎	総合評価落札方式で評価
愛知県	瀬戸市	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○	総合評価落札方式の評価項目として実施	◎	継続的に評価項目として設定していく

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目:3(2)地域貢献の評価状況＞

区分	組織名	平成26年度地域貢献の評価に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度地域貢献の評価に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度地域貢献の評価に関する実施目標	備考欄
愛知県	半田市	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○	目標通り実施した。	◎	総合評価落札方式による評価項目として実施する。
愛知県	春日井市	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○	目標どおり実施。	◎	継続して実施予定。
愛知県	豊川市	◎		無し	○		◎	総合評価落札方式で評価
愛知県	津島市	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○		◎	
愛知県	碧南市	◎	総合評価落札方式で評価	無し	○		◎	総合評価落札方式で評価
愛知県	刈谷市	◎	総合評価落札方式で評価	無し	○		◎	総合評価落札方式で評価
愛知県	豊田市	◎	総合評価落札方式の評価項目として実施	無し	○	目標どおり実施	◎	目標に変更無し
愛知県	安城市	◎	総合評価落札方式で評価	無し	○	目標どおり実施	◎	目標に変更無し
愛知県	西尾市	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○	目標どおり実施	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
愛知県	蒲郡市	◎	（総合評価落札方式の評価項目）	無し	○		◎	
愛知県	犬山市	◎	総合評価落札方式で評価	無し	○	目標どおり実施。	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
愛知県	常滑市	◎	総合評価落札方式で評価	無し	○	総合評価を未実施	◎	総合評価落札方式で評価
愛知県	江南市	◎	総合評価落札方式で評価	無し	○		◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
愛知県	小牧市	◎	総合評価落札方式の評価項目にて実施	無し	○	総合評価落札方式の評価項目にて実施	◎	総合評価落札方式の評価項目にて実施
愛知県	稲沢市	◎	総合評価落札方式の評価項目にて実施	無し	○	総合評価落札方式の評価項目にて実施	◎	総合評価落札方式の評価項目にて実施
愛知県	新城市	◎	総合評価落札方式で評価	無し	○	総合評価落札方式で評価	◎	総合評価落札方式で評価
愛知県	東海市	◎	総合評価落札方式で評価	無し	○		◎	
愛知県	大府市	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○	既に実施済みであるため目標に変更無し。	◎	今後も総合評価試行工事の評価項目として実施。
愛知県	知多市	◎	総合評価競争入札で実施	無し	○		◎	
愛知県	知立市	◎	総合評価競争入札で実施	無し	○	目標どおり実施	◎	総合評価競争入札で実施
愛知県	尾張旭市	◎	総合評価落札方式で継続して実施予定	無し	○		◎	総合評価落札方式で実施
愛知県	高浜市	◎	総合評価試行工事の評価工事として実施	無し	○	総合評価競争入札実施案件なし	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
愛知県	岩倉市	帚施設工事(	総合評価落札方式で評価	無し	○	目標どおり実施。	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
愛知県	豊明市	◎		無し	○		◎	
愛知県	日進市	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○	総合評価試行工事の評価項目として実施。	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
愛知県	田原市	◎	総合評価落札方式で試行実施	無し	○	総合評価落札方式で試行実施	◎	総合評価落札方式で試行実施
愛知県	愛西市	◎	総合評価落札方式で実施	無し	○	目標どおり実施	◎	総合評価落札方式で実施
愛知県	清須市	◎	総合評価試行工事の評価項目として継続実施。	無し	○	目標どおり実施	◎	総合評価落札方式で実施
愛知県	北名古屋市	◎	総合評価落札方式で実施	無し	○	平成26年度は総合評価落札方式の実施はなかったが、実施があれば評価項目として実施	◎	総合評価落札方式で実施
愛知県	弥富市	◎	総合評価落札方式で実施	無し	○	総合評価案件無し	◎	総合評価落札方式で実施
愛知県	東郷町	◎		無し	○		◎	
愛知県	長久手市	◎	継続して実施予定。	無し	○	継続して実施予定。	◎	継続して実施予定。
愛知県	豊山町	■		無し	■		■	
愛知県	大口町	●	総合評価落札方式で実施	無し	○	目標どおり実施	◎	実施予定無し。
愛知県	扶桑町	●	総合評価落札方式で評価	無し	●		●	
愛知県	あま市	●		無し	○		●	
愛知県	大治町	■		無し	■		■	
愛知県	蟹江町	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目:3(2)地域貢献の評価状況＞

区分	組織名	平成26年度地域貢献の評価に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度地域貢献の評価に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度地域貢献の評価に関する実施目標	備考欄
愛知県	飛島村	◎		無し	○		◎	
愛知県	阿久比町	■		無し	■		■	
愛知県	東浦町	●	総合評価落札方式の評価項目として実施	無し	○	総合評価落札方式で行った工事においてすべて実施。	○	総合評価試行工事の評価項目として実施。
愛知県	南知多町	■		無し	■		■	
愛知県	美浜町	■		無し	■		■	
愛知県	武豊町	◎	総合評価落札方式で実施	無し	○	変更無し。	◎	総合評価落札方式で実施。
愛知県	幸田町	■		無し	■		■	
愛知県	みよし市	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○	目標どおり実施	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
愛知県	設楽町	■	実施予定なし	無し	■		■	
愛知県	東栄町	■		無し	■		■	
愛知県	豊根村	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し
三重県	桑名市	◎	現行の評価項目で実施済みへと変更予定	無し	○		◎	
三重県	木曽岬町	■		無し	■		■	実施予定無し。
三重県	いなべ市	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○		◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
三重県	東員町	●	総合評価の評価項目として検討。	無し	■		●	
三重県	四日市市	◎		無し	○	総合評価の評価項目として実施	◎	継続して実施
三重県	菰野町	◎	町内路線雪氷対策業務特別点	無し	○	変更なし	◎	変更なし
三重県	朝日町	■		無し	■		■	
三重県	川越町	■		無し	■		■	
三重県	鈴鹿市	◎	総合評価の評価項目として実施。	無し	○		◎	総合評価の評価項目として実施
三重県	亀山市	■		無し	■	実施目標に変更なし。	■	実施予定なし。
三重県	津市	◎	総合評価試行工事の評価項目	無し	○	該当工事なし	◎	
三重県	松阪市	◎		無し	○		◎	
三重県	多気町	●	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○	総合評価試行工事の実施なし	●	総合評価試行工事の評価項目として実施。
三重県	明和町	◎		無し	○		◎	
三重県	大台町	◎	総合評価試行工事の評価項目	無し	○		◎	
三重県	伊勢市	●	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○		●	総合評価試行工事の評価項目として実施。
三重県	玉城町	●	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	●		●	総合評価試行工事の評価項目として実施。
三重県	大紀町	■		無し	■		■	
三重県	南伊勢町	●	総合評価試行工事の評価項目として	無し	■		■	当町のスタッフでは、総合評価を実施するのが難しいため
三重県	度会町	■		無し	■		■	
三重県	鳥羽市	◎		無し	○	総合評価試行工事の評価項目とするも実績なし	◎	
三重県	志摩市	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。	無し	○	実施なし。	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
三重県	伊賀市	●	総合評価試行工事の評価項目として実施	無し	○	実施目標を達成	●	総合評価試行工事の評価項目として実施
三重県	名張市	○	総合評価試行工事の評価項目として実施	無し	○	総合評価方式の実施案件なし	◎	総合評価試行工事の評価項目として実施。
三重県	尾鷲市	■	実施予定無し	無し	■		■	
三重県	紀北町	◎	総合評価評価項目	無し	○	目標どおり実施	◎	
三重県	熊野市	■		無し	■		■	
三重県	御浜町	■		無し	■		○	総合評価試行工事の評価項目として実施
三重県	紀宝町	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：3（3）ワンデーレスポンスや3者会議の導入状況＞

区分	組織名	平成26年度ワンデーレスポンスや3者会議の導入に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度ワンデーレスポンスや3者会議の導入に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度ワンデーレスポンスや3者会議の導入に関する実施目標	備考欄
協議会	警察庁中部管区警察局	■		無し	■		■	
協議会	警察庁中部管区警察学校	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
協議会	財務省東海財務局	■		無し	■		■	
協議会	財務省名古屋税関	■	ワンデーレスポンスに関しては、システム的な取組は行っていないが、「その日のうち」に解決するよう行う。	無し	■	ワンデーレスポンスに関しては、システム的な取組は行っていないが、「その日のうち」に解決するよう努めた。	■	ワンデーレスポンスに関しては、システム的な取組は行っていないが、「その日のうち」に解決するよう行う。
協議会	国税庁名古屋国税局	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定なし	■	実施予定なし
協議会	厚生労働省東海北陸厚生局	■	実施予定無し。	無し	■	実施無し。	■	実施予定無し。
協議会	厚生労働省岐阜労働局	■	実施予定なし	無し	■		■	
協議会	厚生労働省静岡労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省愛知労働局	■		無し	■		■	
協議会	厚生労働省三重労働局	■	実施予定無し	無し	■		■	
協議会	農林水産省東海農政局	◎	継続して実施	無し	○		◎	継続して実施
協議会	林野庁中部森林管理局	■	実施予定無し	●	●	三者会議を試行導入。	○	ワンデーレスポンス要領等は無いが迅速な対応を実施。 三者会議は試行を継続実施。
協議会	経済産業省中部経済産業局	■	該当工事なし	無し	■		■	
協議会	国土交通省中部地方整備局	◎		無し	○		◎	
協議会	国土交通省中部運輸局	◎		無し	○		◎	
協議会	海上保安庁第四管区海上保安本部	■	実施予定なし。	無し	■		■	導入予定なし。
協議会	環境省中部地方環境事務所	■	実施予定無し。	無し	■		○	
岐阜県	岐阜県	◎	「ワンデーレスポンス実施要領」、「工事着手前協議（三者協議）の運用方針」により運用中	無し	○	継続実施。	◎	継続して実施予定。
静岡県	静岡県	◎	ワンデーレスポンスは全工事箇所で実施。 3者会議に相当するものとして、「工事監理連絡会」の設置を特記仕様書で定めている。	無し	○	すべての工事で実施している。	◎	すべての工事で実施している。
愛知県	愛知県	●	ワンデーレスポンス要領、設計・施工条件確認会議 企業庁は3者会議のみ 農林水産部は実施予定無し。	無し	○	ワンデーレスポンス要領、設計・施工条件確認会議 企業庁は3者会議のみ 農林水産部は実施予定無し。	●	ワンデーレスポンス要領、設計・施工条件確認会議 企業庁は3者会議のみ 農林水産部は実施予定無し。
三重県	三重県	◎	ワンデーレスポンスは県土整備部が発注する予定価格8千万円以上の土木一式工事を試行の対象。 三者会議においては引き続き試行を推進。	無し	○	ワンデーレスポンス、三者会議の試行の拡大を検討	◎	ワンデーレスポンスは県土整備部が発注する予定価格7千万円以上の土木一式工事を対象に試行の予定。 三者会議は県土整備部において実施を予定。
静岡県	静岡市	◎	ワンデーレスポンス…全ての建設工事 三者会議…構造計算を伴う重要構造物の存在する建設工事(対象工事の拡大を検討)	無し	○	運用基準に変更無し	◎	ワンデーレスポンス…全ての建設工事 三者会議…構造計算を伴う重要構造物の存在する建設工事(対象工事の拡大を検討)
静岡県	浜松市	●	3者会議。ワンデーレスポンスについては、制度として整備していないが、実態として迅速対応できていると考えている。	無し	●	3者会議は実施。 ワンデーレスポンスについては、制度として整備していないが、実態として迅速対応できていると考えている。	●	3者会議は実施。 ワンデーレスポンスについては、制度として整備していないが、実態として迅速対応できていると考えている。
愛知県	名古屋市	■	制度的なものではないが、迅速対応している。	無し	■		■	
協議会	中日本高速道路株式会社名古屋支社	◎	3者会議	無し	○		◎	継続して実施予定
協議会	（独）都市再生機構中部支社	●	一部職種工事でワンデーレスポンスを実施予定	無し	●		●	一部職種工事でワンデーレスポンスを実施予定
協議会	（国）日本原子力研究開発機構東濃地科学センター	■	実施予定無し。	無し	■		■	
協議会	（独）水資源機構中部支社	●	ワンデーレスポンスについて継続して実施予定。	無し	○	ワンデーレスポンスについて継続して実施	●	ワンデーレスポンスについて継続して実施
協議会	静岡県道路公社	■		無し	■		■	
協議会	愛知県道路公社	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し
協議会	三重県道路公社	■		無し	■		■	
協議会	名古屋高速道路公社	●		無し	●	通知や要領等は無いが、受注者からの問い合わせには速やかに対応しており、発注者、受注者間で施工内容に相違が無いよう連携を密に取る体制を取っている。	●	H26年度と同様
協議会	名古屋港管理組合	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し

様式1

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：3（3）ワンデーレスポンスや3者会議の導入状況＞

区分	組織名	平成26年度ワンデーレスポンスや3者会議の導入に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度ワンデーレスポンスや3者会議の導入に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度ワンデーレスポンスや3者会議の導入に関する実施目標	備考欄
協議会	四日市港管理組合	●	三者会議を試行的に実施予定。	無し	●	三者会議を試行的に実施。	●	引き続き三者会議を試行していく。
協議会	日本下水道事業団 東海総合事務所	◎	三者会議を実施	無し	○		◎	継続して実施予定。
岐阜県	岐阜市	●	ワンデーレスポンスは試行実施済。3者会議は建築関係で導入済	◎	○	目標どおり実施。	◎	今後も継続的に実施。
岐阜県	大垣市	■	実施予定無し。	無し	■		■	
岐阜県	高山市	■	実施予定無し。	無し	■		■	
岐阜県	多治見市	■		無し	■		■	
岐阜県	関市	■		無し	■	実施無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	中津川市	●	一部実施予定に変わり無し岐阜県の要領を準拠	無し	●		●	
岐阜県	美濃市	●	ワンデーレスポンス実施要領に準拠する。	無し	●		●	ワンデーレスポンス実施要領に準拠する。
岐阜県	瑞浪市	●	ワンデーレスポンス実施要領に準拠する。	無し	●	ワンデーレスポンス実施要領に準拠する。	●	ワンデーレスポンス実施要領に準拠する。
岐阜県	羽島市	■		●	○	契約書の特記仕様書の中で、ワンデーレスポンス実施対象工事と明記済み。	●	契約書の特記仕様書の中で、ワンデーレスポンス実施対象工事と明記済み。
岐阜県	恵那市	■		無し	■		■	
岐阜県	美濃加茂市	■		無し	■		■	実施予定無し。
岐阜県	土岐市	■	実施予定無し。	無し	■		■	
岐阜県	各務原市	■		●	○	ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽは実施。	●	ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽは実施。
岐阜県	可児市	●	ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽは実施済。	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	●	ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽは実施済。
岐阜県	山県市	■	実施予定無し。	無し	■		■	
岐阜県	瑞穂市	●	継続	無し	○		●	
岐阜県	飛騨市	■	未定	○	○		◎	
岐阜県	本巣市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	郡上市	■	実施予定無し	●	○		●	
岐阜県	下呂市	●		無し	○		●	ワンデーレスポンスについては実施。
岐阜県	海津市	■		無し	■	変更無し。	●	一部実施予定。
岐阜県	岐南町	■		無し	■	実施無し。	●	可能な限り実施予定。
岐阜県	笠松町	■		無し	■		■	
岐阜県	養老町	■		無し	■		■	
岐阜県	垂井町	■		無し	■		■	
岐阜県	関ヶ原町	■	実施予定なし	無し	■		■	
岐阜県	神戸町	■		無し	■		■	
岐阜県	輪之内町	■		無し	■		■	
岐阜県	安八町	■		無し	■		■	
岐阜県	揖斐川町	■		無し	■		■	
岐阜県	大野町	■	実施予定無し。	無し	■	実施無し。	■	他市町の動向をみる。
岐阜県	池田町	■		無し	■		■	
岐阜県	北方町	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。
岐阜県	坂祝町	■		無し	■		■	実施に向けて検討整備中。
岐阜県	富加町	■		無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
岐阜県	川辺町	■		無し	■		■	
岐阜県	七宗町	■		無し	■		■	
岐阜県	八百津町	■		無し	■		■	
岐阜県	白川町	■		無し	■		■	
岐阜県	東白川村	■	実施予定なし	無し	■		■	
岐阜県	御嵩町	■		無し	■		■	
岐阜県	白川村	■		無し	■		■	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：3（3）ワンデーレスポンスや3者会議の導入状況＞

区分	組織名	平成26年度ワンデーレスポンスや3者会議の導入に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度ワンデーレスポンスや3者会議の導入に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度ワンデーレスポンスや3者会議の導入に関する実施目標	備考欄
静岡県	下田市	■	実施予定なし	無し	■		■	
静岡県	東伊豆町	■	実施予定無し。	無し	■	実施無し	■	実施予定無し。
静岡県	南伊豆町	■	実施予定無し。	無し	■		■	
静岡県	河津町	■		無し	■	実施無し	■	検討中のため、現在のところ導入の予定はない。
静岡県	松崎町	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
静岡県	西伊豆町	■	実施予定無	無し	■		■	
静岡県	熱海市	■		無し	■		■	実施予定無し。
静岡県	伊東市	■		無し	■	実施予定なし	■	実施予定なし
静岡県	沼津市	●	仕様書等への記載等を検討する。	無し	■	目標の変更なし。	■	継続して仕様書等への記載等を検討する。
静岡県	三島市	■		無し	■		■	
静岡県	御殿場市	■		無し	■		■	
静岡県	裾野市	■		無し	■		■	
静岡県	伊豆市	■		無し	■		■	
静岡県	伊豆の国市	■	実施予定無し。	無し	■		■	
静岡県	函南町	■		無し	■		■	
静岡県	清水町	■		無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
静岡県	長泉町	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
静岡県	小山町	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。	■	実施目標に変更無し。
静岡県	富士宮市	■	実施予定なし	無し	■		■	
静岡県	富士市	■	実施予定無し	無し	■	協議や質問に対し迅速に対応できる組織体制を維持する。	■	実施予定無し。
静岡県	焼津市	■		無し	■		■	
静岡県	藤枝市	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。	■	
静岡県	島田市	■	実施予定無し	無し	■	実施目標に変わり無し	■	実施予定無し
静岡県	川根本町	■	無し	無し	■		■	
静岡県	御前崎市	■		無し	■		■	
静岡県	牧之原市	■		無し	■		■	
静岡県	吉田町	■		無し	■		■	
静岡県	磐田市	■		無し	■		■	導入予定無し。
静岡県	掛川市	■		無し	■		■	
静岡県	袋井市	■	実施予定はないが、実施検討のための情報収集は行う。	無し	■		○	300万円以上工事について、ワンデーレスポンスを推進する
静岡県	菊川市	■		無し	■		■	
静岡県	森町	■		無し	■		■	
静岡県	湖西市	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し。
愛知県	豊橋市	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標の変更なし。	■	実施予定無し。
愛知県	岡崎市	●	3者会議の実施予定無し。ワンデーレスポンスは継続して実施する	無し	○	3者会議の実施予定無し。ワンデーレスポンスは継続して実施する	●	3者会議の実施予定無し。ワンデーレスポンスは継続して実施する
愛知県	一宮市	■		無し	■		■	実施予定無し
愛知県	瀬戸市	●	ワンデーレスポンスについては継続して実施していく	無し	○	ワンデーレスポンスについては実施済み	●	ワンデーレスポンスについては継続して実施していく
愛知県	半田市	■	実施予定無し。	無し	■	実施していない。	■	実施予定無し。
愛知県	春日井市	■		無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
愛知県	豊川市	■		無し	■		■	
愛知県	津島市	■		無し	■		■	
愛知県	碧南市	■		無し	■		■	

様式1

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：3（3）ワンデーレスポンスや3者会議の導入状況＞

区分	組織名	平成26年度ワンデーレスポンスや3者会議の導入に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度ワンデーレスポンスや3者会議の導入に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度ワンデーレスポンスや3者会議の導入に関する実施目標	備考欄
愛知県	刈谷市	●		無し	■		■	
愛知県	豊田市	■		無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
愛知県	安城市	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
愛知県	西尾市	■	実施予定無し	無し	■	実施予定無し	■	実施予定無し
愛知県	蒲郡市	■		無し	■		■	
愛知県	犬山市	■		無し	■		■	
愛知県	常滑市	■	実施予定無し	無し	■	予定無	■	予定無
愛知県	江南市	■		無し	■		■	
愛知県	小牧市	■		無し	■		■	
愛知県	稲沢市	■		無し	■		■	
愛知県	新城市	■		無し	■		■	
愛知県	東海市	■		無し	■		■	
愛知県	大府市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	目標変更の予定】なし。
愛知県	知多市	■		無し	■		■	
愛知県	知立市	■		無し	■		■	実施予定なし
愛知県	尾張旭市	■		無し	■		■	
愛知県	高浜市	■	実施予定無し。	無し	■	実施目標の変更なし	■	実施予定無し。
愛知県	岩倉市	帚施設工事（		無し	■		■	
愛知県	豊明市	○		無し	○		◎	
愛知県	日進市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
愛知県	田原市	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■	実施予定無し。
愛知県	愛西市	■		無し	■		■	
愛知県	清須市	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し
愛知県	北名古屋市	■		無し	■		■	
愛知県	弥富市	■		無し	■		■	
愛知県	東郷町	■		無し	■		■	
愛知県	長久手市	■	未定	無し	■		■	
愛知県	豊山町	■		無し	■		■	
愛知県	大口町	■		無し	■		■	
愛知県	扶桑町	■		無し	■		■	
愛知県	あま市	■		無し	■		■	
愛知県	大治町	■		無し	■		■	
愛知県	蟹江町	■		無し	■		■	
愛知県	飛島村	■		無し	■		■	
愛知県	阿久比町	■		無し	■		■	
愛知県	東浦町	■		無し	■		■	
愛知県	南知多町	■		無し	■		■	
愛知県	美浜町	■		無し	■		■	
愛知県	武豊町	■	実施予定無し。	無し	■	実施予定無しに変わり無し。	■	実施予定無し。
愛知県	幸田町	■		無し	■		■	
愛知県	みよし市	■	実施予定無し。	無し	■		■	
愛知県	設楽町	■	実施予定なし	無し	■		■	
愛知県	東栄町	■		無し	■	実施予定なし	■	実施予定なし
愛知県	豊根村	■	実施予定無し	無し	■		■	実施予定無し

様式1

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：3（3）ワンデーレスポンスや3者会議の導入状況＞

区分	組織名	平成26年度ワンデーレスポンスや3者会議の導入に関する実施目標	備考欄	目標変更（変更後の目標）	平成26年度ワンデーレスポンスや3者会議の導入に関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度ワンデーレスポンスや3者会議の導入に関する実施目標	備考欄
三重県	桑名市	■		無し	■		■	
三重県	木曽岬町	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。
三重県	いなべ市	■		無し	■		■	
三重県	東員町	■	実施予定無し	無し	■		■	
三重県	四日市市 道路整備課（土木）	●		無し	●		●	
三重県	菰野町	■	導入予定なし	無し	■	導入予定なし	■	導入予定なし
三重県	朝日町	■		無し	■		■	
三重県	川越町	●		無し	■		●	
三重県	鈴鹿市	■	実施予定なし	無し	■		■	実施予定なし
三重県	亀山市	■		無し	■	実施目標に変更なし。	●	試行的に一部工事で実施予定。
三重県	津市	■		無し	■		■	
三重県	松阪市	■		無し	■		■	
三重県	多気町	■	実施予定無し。	無し	■		■	実施予定無し。
三重県	明和町	●		無し	■		●	
三重県	大台町	■		無し	■		■	
三重県	伊勢市	■		無し	■		■	
三重県	玉城町	■	実施予定無し	無し	■		■	
三重県	大紀町	■		無し	■		■	
三重県	南伊勢町	■		無し	■		■	
三重県	度会町	■		無し	■		■	
三重県	鳥羽市	■		無し	■		■	
三重県	志摩市	■	実施予定なし。	無し	■	実施なし。	■	実施予定なし。
三重県	伊賀市	■	予定なし	無し	■	実施なし	■	予定なし
三重県	名張市	■	実施予定無し	無し	■		■	
三重県	尾鷲市	■	実施予定無し	無し	■		■	
三重県	紀北町	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	無し	■	実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	■	
三重県	熊野市	■		無し	■		■	
三重県	御浜町	■		○	○	ワンデーレスポンスのみ実施予定	◎	ワンデーレスポンス継続実施
三重県	紀宝町	●		無し	●	制度として定めていないが、何かあった場合には、迅速に対応している	●	

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：3（4）低入札価格調査基準価格の見直し状況＞

区分	組織名	平成26年度低入札価格調査基準価格の見直しに関する実施目標	低入札価格調査基準価格の適用基準		備考欄（準用、その他の場合も記載願います。）	目標変更（変更後の目標）	平成26年度低入札価格調査基準価格の見直しに関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度低入札価格調査基準価格の見直しに関する実施目標	低入札価格調査基準価格の適用基準		備考欄
			現在適用している基準（公契連モデル等）	見直しを行う場合は該当する基準を選択						現在適用している基準（公契連モデル等）	見直しを行う場合は該当する基準を選択	
協議会	警察庁中部管区警察局	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		現在はH25ﾓﾃﾞﾙの準用。 1，000万円超えの工事は内閣府所管契約事務取扱細則26条に基づく最低価格調査を実施。	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		継続して実施予定。
協議会	警察庁中部管区警察学校	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		H25モデル準用 1,000万円超の工事は最低制限価格制度導入	無し	○	工事対象が500万円未満のため	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		工事対象が500万円未満のため
協議会	財務省東海財務局	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用			無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		
協議会	財務省名古屋税関	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		1，000万円以上の工事は最低制限価格制度導入	無し	○	当初目標通りに実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		1，000万円以上の工事は最低制限価格制度導入
協議会	国税庁名古屋国税局	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用	H25ﾓﾃﾞﾙ準用	1,000万以上の工事	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		1,000万以上の工事
協議会	厚生労働省東海北陸厚生局	■			実施予定無し。	無し	■	実施無し。	■			実施予定無し。
協議会	厚生労働省岐阜労働局	■				無し	■		○			今後検討。
協議会	厚生労働省静岡労働局	■				無し	■		■			
協議会	厚生労働省愛知労働局	○	H23ﾓﾃﾞﾙ準用	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		無し	●		○	H25ﾓﾃﾞﾙ	H25ﾓﾃﾞﾙ	
協議会	厚生労働省三重労働局	■				無し	■		■			
協議会	農林水産省東海農政局	◎	**H25ﾓﾃﾞﾙ**		1，000万円以上の工事は最低制限価格制度導入	無し	○		◎	**H25ﾓﾃﾞﾙ**		継続して実施予定。
協議会	林野庁中部森林管理局	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		1，000万円以上の工事は最低制限価格制度導入	無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		継続して実施予定。
協議会	経済産業省中部経済産業局	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		1，000万円以上の工事は最低制限価格制度導入	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		
協議会	国土交通省中部地方整備局	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ			無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施
協議会	国土交通省中部運輸局	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		1，000万円以上の工事は最低制限価格制度導入	無し	○	当初目標通りに実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		継続して実施予定。
協議会	海上保安庁第四管区海上保安本部	◎	**H25ﾓﾃﾞﾙ準用**		1，000万円以上の工事は最低制限価格制度導入	無し	○	当初目標のとおり実施。	◎	**H25ﾓﾃﾞﾙ準用**		平成26年度と同様に実施予定。
協議会	環境省中部地方環境事務所	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用			無し	○	当初目標通りに実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		継続して実施予定。
協議会	岐阜県	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		H25.7.1改訂	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		
協議会	静岡県	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		公契連モデル	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		
協議会	愛知県	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		公契連モデル	無し	○	公契連モデルを準用し実施	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		継続して実施予定。
協議会	三重県	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		低入札価格調査対象工事は、総合評価方式による工事及びそれ以外の工事であっても制度の適用が必要と認められる工事。 これら以外は、最低制限価格対象工事。	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施予定
協議会	静岡市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		H25公契連モデル 施行期日　平成26年4月1日	無し	○	当初目標通りに実施	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施予定
協議会	浜松市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		H25.7見直し	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施予定
協議会	名古屋市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		WTO・総合評価以外は最低制限価格制度。 WTO・総合評価は低入札価格調査制度。	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		
協議会	中日本高速道路株式会社　名古屋支社	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用			無し	○	目標通りに実施	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		継続して実施
協議会	（独）都市再生機構中部支社	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		予定価格1，000万円を超える競争入札工事	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施予定
協議会	（国）日本原子力研究開発機構　東濃地科学センター	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		H25公契連モデル	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施予定
協議会	（独）水資源機構中部支社	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		（H25.6.1入札公告～） H25モデル	無し	○	当初目標通りに実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施予定。
協議会	静岡県道路公社	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		静岡県に準拠	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施予定
協議会	愛知県道路公社	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		愛知県準拠	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		愛知県準拠
協議会	三重県道路公社	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		三重県に準拠	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		三重県準拠
協議会	名古屋高速道路公社	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ			無し	○	既に実施済みであるため、目標に変更無し。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施予定
協議会	名古屋港管理組合	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		公契連モデル	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		継続して実施予定
協議会	四日市港管理組合	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		低入札価格調査対象工事は、総合評価方式による工事（土木一式工事の場合5,000万円以上等）。 これ以外は最低制限価格対象。	無し	○	―	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施予定。
協議会	日本下水道事業団東海総合事務所	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ			無し	○	当初目標通りに実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施予定。

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：3（4）低入札価格調査基準価格の見直し状況＞

区分	組織名	平成26年度低入札価格調査基準価格の見直しに関する実施目標	低入札価格調査基準価格の適用基準		備考欄（準用、その他の場合も記載願います。）	目標変更（変更後の目標）	平成26年度低入札価格調査基準価格の見直しに関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度低入札価格調査基準価格の見直しに関する実施目標	低入札価格調査基準価格の適用基準		備考欄
			現在適用している基準（公契連モデル等）	見直しを行う場合は該当する基準を選択						現在適用している基準（公契連モデル等）	見直しを行う場合は該当する基準を選択	
岐阜県	岐阜市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ	H25ﾓﾃﾞﾙ	平成26年2月に、H25モデルに改正。 平成26年4月より、最低制限価格制度の適用金額を5,000万円未満に引き上げ。	無し	○	当初目標通りに実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ	H25ﾓﾃﾞﾙ準用	低入札価格調査制度における失格判断基準の算定式に一般管理費の20%を加算する予定。
岐阜県	大垣市	◎	その他		H21公契連モデルの準用。	無し	○		◎	その他		H21公契連モデルの準用。
岐阜県	高山市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		3,000万円未満最低制限価格。	無し	○	当初目標通りに実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		継続して実施予定。
岐阜県	多治見市	○	その他	H25ﾓﾃﾞﾙ準用	予定価格×0.7	無し	■	制度の状況調査。	○	その他	H25ﾓﾃﾞﾙ準用	制度の研究を実施。
岐阜県	関市	■	その他		H21公契連モデルの準用。	無し	■		○	その他	H25ﾓﾃﾞﾙ準用	継続して実施予定。
岐阜県	中津川市	●	その他	その他	見直しの基準については今後検討予定。	無し	■		○	その他	H25ﾓﾃﾞﾙ	見直しを実施予定。
岐阜県	美濃市	■	その他		予定価格×0.7 （H25.4.1～）	無し	■		■	その他		予定価格×0.7 （H25.4.1～）
岐阜県	瑞浪市	○	その他	H25ﾓﾃﾞﾙ	現在H20以前公契連モデルを準用。	無し	○	目標通りに実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施。
岐阜県	羽島市	■	その他		予定価格×2/3	無し	■	1,000万円以上のすべての競争入札。	■	その他		1,000万円以上のすべての競争入札。
岐阜県	恵那市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		1億5千万円未満 最低制限価格	無し	○	当初目標通りに実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		1億5千万円未満 最低制限価格
岐阜県	美濃加茂市	○	H23ﾓﾃﾞﾙ準用	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		■	■	次年度からH25モデルを準用することを決定した。	○	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		
岐阜県	土岐市	■			実施予定無し。	無し	■		■			
岐阜県	各務原市	■	その他		見直し検討。	◎	○	平成26年度に見直しを実施（平成27年4月1日より適用）	◎	その他		平成26年度に見直しを実施したため（平成27年4月1日より適用）
岐阜県	可児市	○	その他		見直し検討。	無し	○	H26年4月1日変更済。	◎	その他		
岐阜県	山県市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		3,000万円以下の一部業種工事は最低制限価格。それ以外の全工事に適用。	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		
岐阜県	瑞穂市	■	その他		予定価格の50%以上75%以下。	無し	■		■	その他		見直しに向け検討。
岐阜県	飛騨市	●	その他	H23ﾓﾃﾞﾙ準用	見直しに向け検討。	無し	■		■	H23ﾓﾃﾞﾙ準用		継続。
岐阜県	本巣市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		1，000万円以上の工事は最低制限価格制度導入。	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		継続して実施予定。
岐阜県	郡上市	●	その他		予定価格×0.7	無し	○	予定価格×0.8に引き上げ。	◎	その他		予定価格×0.8
岐阜県	下呂市	■				○	○	平成27年1月から見直し。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		
岐阜県	海津市	■	その他		最低制限価格制度あり。	無し	■		■	その他		変更無し。
岐阜県	岐南町	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用			無し	○	対象案件無し。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		継続して実施予定。
岐阜県	笠松町	●	その他		町独自方式で実施。 基準価格の算出方法は検討する。	無し	■		■	その他		町独自方式で実施。
岐阜県	養老町	■				無し	■		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		1,000万円以上の工事に適用
岐阜県	垂井町	■	その他		予定価格の2／3	無し	■	予定価格の2／3	■	その他		予定価格の2／3
岐阜県	関ヶ原町	■	その他		低入札価格は予定価格の1/2以下の場合に設定。	無し	■		■	その他		
岐阜県	神戸町	■				無し	■		■			
岐阜県	輪之内町	●	その他		H20以前公契連モデルを準用。	■	■		■	その他		
岐阜県	安八町	■			最低制限価格制度あり。	無し	■		■			
岐阜県	揖斐川町	■			町独自モデルを適用。	無し	■		●	その他	H25ﾓﾃﾞﾙ準用	H27年度より試行実施予定。
岐阜県	大野町	●	その他		500万円以上の工事（非公表）また併せて、最低制限価格制度有り。	無し	●	独自方式で継続。	●	その他		独自方式で継続。
岐阜県	池田町	■			最低制限価格制度あり	無し	■		◎	その他	その他	
岐阜県	北方町	■			実施予定無し。	無し	■		■			
岐阜県	坂祝町	■			最低制限価格制度あり。	無し	■	実施に向けて検討整備中。				
岐阜県	富加町	○				無し	○		◎	H23ﾓﾃﾞﾙ準用	H23ﾓﾃﾞﾙ準用	継続して実施予定。
岐阜県	川辺町	●	その他		独自基準（予定価格×0.7）	無し	○		●	その他		独自基準（予定価格×0.7）
岐阜県	七宗町	■				無し	■		■			
岐阜県	八百津町	●	H23ﾓﾃﾞﾙ準用			無し	○	予定価格の2/3	◎	その他	その他	継続して実施予定。
岐阜県	白川町	■				無し	■		■			
岐阜県	東白川村	■			最低制限価格制度あり。	無し	■		■			
岐阜県	御嵩町	●	その他		1,000万以上の工事は設計額の3/5を低入札価格調査基準価格に設定。	無し	○		●	その他		1,000万円以上の工事は設計額の3/5を低入札価格調査基準価格に設定。
岐阜県	白川村	■				無し	■		■			

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：3（4）低入札価格調査基準価格の見直し状況＞

区分	組織名	平成26年度低入札価格調査基準価格の見直しに関する実施目標	低入札価格調査基準価格の適用基準		備考欄（準用、その他の場合も記載願います。）	目標変更（変更後の目標）	平成26年度低入札価格調査基準価格の見直しに関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度低入札価格調査基準価格の見直しに関する実施目標	低入札価格調査基準価格の適用基準		備考欄
			現在適用している基準（公契連モデル等）	見直しを行う場合は該当する基準を選択						現在適用している基準（公契連モデル等）	見直しを行う場合は該当する基準を選択	
静岡県	下田市	■			実施予定なし	無し	■		■			
静岡県	東伊豆町	■	その他		実施予定なし	無し	■	実施なし	■	その他		実施予定なし
静岡県	南伊豆町	■			実施予定なし	●	●	H26.5から予定価格130万円以上で実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ	H25ﾓﾃﾞﾙ	継続して実施予定。
静岡県	河津町	◎		H25ﾓﾃﾞﾙ準用	H25モデルの準用	無し	○	工事についてはH25モデルを準用	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		継続して実施予定
静岡県	松崎町	■				無し	■		■			
静岡県	西伊豆町	■			実施予定無	無し	■		■			
静岡県	熱海市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		5千万円以上で実施	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施予定。
静岡県	伊東市	◎	H23ﾓﾃﾞﾙ準用			無し	○		◎	H23ﾓﾃﾞﾙ準用		継続して実施予定
静岡県	沼津市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		平成25年7月1日よりH25モデルを適用。130万円以上5,000万円未満の工事は最低制限価格制度導入	無し	○	当初目標通りに実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施予定。
静岡県	三島市	■	その他		実施予定なし	無し	■		●	その他	H25ﾓﾃﾞﾙ準用	
静岡県	御殿場市	●	H23ﾓﾃﾞﾙ準用			無し	●		●	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		中央公契連モデルで試行的に実施。
静岡県	裾野市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		1,000万円以上の工事について適用。	無し	○	当初目標通りに実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		1,000万円以上の工事で、総合評価方式の入札について適用。それ以外は最低制限価格を導入。
静岡県	伊豆市	■			最低制限価格制度あり	無し	■	最低制限価格制度あり	●	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		検討予定
静岡県	伊豆の国市	■				無し	■		○	H25ﾓﾃﾞﾙ		今年度より実施
静岡県	函南町	■				無し	■		■			
静岡県	清水町	●	その他		H20公契連準用	無し	●	H20公契連準用	●	その他		H20公契連準用
静岡県	長泉町	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ			無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施予定。
静岡県	小山町	■			実施予定無し。	無し	■	実施目標に変更無し。	■			H28年度導入に向けて検討中。
静岡県	富士宮市	◎			H25.7公契連のモデルに改正	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		
静岡県	富士市	○	H23ﾓﾃﾞﾙ	H25ﾓﾃﾞﾙ		無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		
静岡県	焼津市	○	H25ﾓﾃﾞﾙ		H24.11から公契連のH23モデルに改正	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		
静岡県	藤枝市	○	H25ﾓﾃﾞﾙ		H25モデル準用の検討予定価格3,000万円以上の工事に適用、3,000万円未満は最低制限価格制度を適用	無し	○	当初の目標どおりに実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施予定。
静岡県	島田市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ			無し	○	当初目標通りに実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施予定。
静岡県	川根本町	●	その他		町独自方式で実施	無し	○		●	その他		町独自方式で実施
静岡県	御前崎市	○	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		公契連の最新モデルに改正予定	無し	○	目標のとおり実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施予定。
静岡県	牧之原市	●	その他			無し	○		●	その他		
静岡県	吉田町	●	その他			－	－		－			
静岡県	磐田市	●	H23ﾓﾃﾞﾙ			無し	●		○	H25ﾓﾃﾞﾙ		
静岡県	掛川市	■				無し	■		■			
静岡県	袋井市	○	その他	H25ﾓﾃﾞﾙ準用	実施予定はないが、実施検討のための情報収集は行う。	無し	○		○	その他	H25ﾓﾃﾞﾙ準用	
静岡県	菊川市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		導入済み	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		継続して実施
静岡県	森町	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		おおむねモデルの範囲とする。	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		
静岡県	湖西市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		H25.10月からH25ﾓﾃﾞﾙに改訂	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		
愛知県	豊橋市	●	その他		実施予定なし。	無し	○	実施目標の変更なし。	●	その他	その他	見直しに向け検討を行う。
愛知県	岡崎市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		総合評価方式の簡易型、標準型、高度技術提案型に適用	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		
愛知県	一宮市	■				無し	■		■			実施予定無し
愛知県	瀬戸市	○	その他	その他	見直しに向け検討を行う。採用モデルは未定。	無し	●		●	その他	その他	
愛知県	半田市	●	その他	その他	失格基準を導入する	無し	■	失格基準については、未導入。	■	その他		実施予定無し。
愛知県	春日井市	■				無し	■		■			
愛知県	豊川市	■			原則、最低制限価格制度で運用	無し	■		■			原則、最低制限価格制度で運用

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：3（4）低入札価格調査基準価格の見直し状況＞

区分	組織名	平成26年度低入札価格調査基準価格の見直しに関する実施目標	低入札価格調査基準価格の適用基準		備考欄（準用、その他の場合も記載願います。）	目標変更（変更後の目標）	平成26年度低入札価格調査基準価格の見直しに関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度低入札価格調査基準価格の見直しに関する実施目標	低入札価格調査基準価格の適用基準		備考欄
			現在適用している基準（公契連モデル等）	見直しを行う場合は該当する基準を選択						現在適用している基準（公契連モデル等）	見直しを行う場合は該当する基準を選択	
愛知県	津島市	●			失格基準を設定実施する	無し	○	失格基準を設定実施する	●			
愛知県	碧南市	■				無し	■		■			
愛知県	刈谷市	●	その他			無し	●		●			
愛知県	豊田市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		設計金額が土木一式4,000万円以上、その他2,000万円以上の工事で実施	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		
愛知県	安城市	■				無し	■		■			
愛知県	西尾市	◎	その他		独自モデルを採用	無し	○	独自モデルを採用	◎			独自モデルを採用
愛知県	蒲郡市	■				無し	■		■			
愛知県	犬山市	■				無し	■		■			
愛知県	常滑市	■			平成２４年度に制度導入を検討した。	無し	■		■			平成２４年度に制度導入を検討した。
愛知県	江南市	■				無し	■		■			
愛知県	小牧市	●	その他		独自モデルを採用（H21モデル未満の水準）。	無し	○	当初目標通りに実施	●	その他		継続して実施予定
愛知県	稲沢市	■				無し	■		◎	その他		H27年度から導入
愛知県	新城市	●				無し	■		■			
愛知県	東海市	◎			平成２１年４月中央公契連モデルに準拠	無し	○		◎			
愛知県	大府市	■			実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■			目標変更の予定無し。
愛知県	知多市	■				無し	■		■			
愛知県	知立市	■	その他			無し	■		■	その他		
愛知県	尾張旭市	■				無し	■		■			
愛知県	高浜市	■	その他		現行はH２１モデルの準用。 2,500万円以上の全工事、補助事業における130万円以上2,500万円未満の別に定める工事、市単独事業における500万円以上2,500万円未満の未満の別に定める工事	無し	■		■	その他		
愛知県	岩倉市	■	建設工事のうち土木一式工			無し	■		■			
愛知県	豊明市	■				無し	■		■			
愛知県	日進市	■			実施予定無し。	無し	■	実施予定無し。	■			実施予定無し。
愛知県	田原市	■			実施検討は行うが、試行にまで至る予定では無い。	無し	■	実施予定無し。	■			実施予定無し。
愛知県	愛西市	■				無し	■		■			
愛知県	清須市	●			独自モデルを採用（H21モデル未満の水準）。	無し	○	今年度低入札価格調査基準価格を設定した実績無し	●	その他		独自モデルを採用（H21モデル未満の水準）。
愛知県	北名古屋市	■				無し	■		■			
愛知県	弥富市	■	その他		H２０モデル	無し	■		■			
愛知県	東郷町	■				無し	■		■			
愛知県	長久手市	■			未定	無し	■		■			
愛知県	豊山町	■				無し	■		■			
愛知県	大口町	■				無し	■		■			
愛知県	扶桑町	■				無し	■		■			
愛知県	あま市	■				無し	■		■			
愛知県	大治町	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ			無し	○		◎			
愛知県	蟹江町	■				無し	■		■			
愛知県	飛島村	■				無し	■		■			
愛知県	阿久比町	●	その他		設計金額5,000万円以上の工事に適用。5,000万円未満は最低制限価格制度を適用。	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ		設計金額130万円以上の工事に適用。
愛知県	東浦町	●	その他		現在は独自モデル	無し	●		●	その他		独自モデル
愛知県	南知多町	■				無し	■		■			
愛知県	美浜町	■				無し	■		■			
愛知県	武豊町	■			実施予定無し。	無し	■	実施予定無しに変わり無し。	■			実施予定無し。
愛知県	幸田町	■				無し	■		■			
愛知県	みよし市	■	その他		実施予定無し。	無し	■	実施目標に変更なし。	■	その他		実施目標に変更なし。
愛知県	設楽町	■			実施予定なし	無し	■		■			
愛知県	東栄町	■				無し	■		■			
愛知県	豊根村	■			実施予定無し	無し	■		■			実施予定無し

建設生産システムの適正化に向けた取り組み状況表

＜項目：3（4）低入札価格調査基準価格の見直し状況＞

区分	組織名	平成26年度低入札価格調査基準価格の見直しに関する実施目標	低入札価格調査基準価格の適用基準		備考欄（準用、その他の場合も記載願います。）	目標変更（変更後の目標）	平成26年度低入札価格調査基準価格の見直しに関する実施目標の達成状況	備考欄	平成27年度低入札価格調査基準価格の見直しに関する実施目標	低入札価格調査基準価格の適用基準		備考欄
			現在適用している基準（公契連モデル等）	見直しを行う場合は該当する基準を選択						現在適用している基準（公契連モデル等）	見直しを行う場合は該当する基準を選択	
三重県	桑名市	●	H23ﾓﾃﾞﾙ		低入札価格調査対象工事は、総合評価落札方式を適用する工事、1億円以上の工事及び1億円未満の工事で制度の適用が必要と認められる工事。これら以外は、最低制限価格対象工事。	無し	●		●	H23ﾓﾃﾞﾙ		
三重県	木曽岬町	■				無し	■		■			実施予定無し。
三重県	いなべ市	■				無し	■		■			
三重県	東員町	■				無し	■		■			
三重県	四日市市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		総合評価方式で行った案件にのみ適用	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		
三重県	菰野町	■			導入予定なし	無し	■	導入予定なし	■			導入予定なし
三重県	朝日町	■				無し	■		■			
三重県	川越町	■				無し	■		■			
三重県	鈴鹿市	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		総合評価方式以外の1億円以上の工事は低入札価格調査基準価格導入 平成25年8月1日H25モデルに見直し	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		継続
三重県	亀山市	■			先ずは、最低制限価格の運用検討を行う。	無し	■	実施目標に変更なし。	■		H25ﾓﾃﾞﾙ	H28実施に向け検討中。
三重県	津市	○	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		H26に最低制限価格をH25モデルに変更	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		
三重県	松阪市	■				無し	■		■			
三重県	多気町	■				無し	■		■			
三重県	明和町	■				無し	■		■			
三重県	大台町	○		H25ﾓﾃﾞﾙ準用	H26.4.1よりH25ﾓﾃﾞﾙ準用実施	無し	○	当初目標通りに実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		継続して実施予定。
三重県	伊勢市	■				無し	■		■			
三重県	玉城町	■			導入予定なし	無し	■		■			
三重県	大紀町	●				無し	○		●			
三重県	南伊勢町	●	その他		低入札価格調査対象工事は、5，000万円以上(建築工事及び付随する付帯工事については1億円以上）の工事、及び5,000万円未満の工事で制度の適用が必要と認められる工事。	無し	■		○	その他	H25ﾓﾃﾞﾙ	H27年度中、もしくはH28年度見直し予定。
三重県	度会町	■				無し	■		■			
三重県	鳥羽市	■				無し	■		■			
三重県	志摩市	■				無し	■	実施なし。	■			実施予定なし。
三重県	伊賀市	■			予定なし	無し	■	実施なし	■			H28年度以降導入に向けて検討中
三重県	名張市	○	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		H26より、H25モデルを準用	無し	○		◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		継続して実施予定
三重県	尾鷲市	■			最低制限価格の運用基準について7月よりH25モデルを準用	無し	■	最低制限価格の運用基準について7月よりH25モデルを準用	■			最低制限価格の運用基準について7月よりH25モデルを準用
三重県	紀北町	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		H26より、H25モデルを準用	無し	○	当初目標通りに実施。	◎	H25ﾓﾃﾞﾙ準用		継続して実施予定。
三重県	熊野市	■				無し	■		■			
三重県	御浜町	■				無し	■		■			
三重県	紀宝町	■				無し	■		■			