建設ICT導入研究会《 進め方 》（案）

2009.2.12

研究会設立 → 目標設定 → 行動方針策定 → モデル事業の実施

モデル事業の実施

- 情報化施工モデル事業　2009.3～現場開始
  （第1弾：道路・河川土工、砂防　6事業）
- 情報化施工モデル事業　2009.5 公告開始
  （第2弾：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、構造物、設備）
- 測量設計モデル事業　2009.5公告開始
- 建設ICTモデル事業　2009.11公告開始

→ モデル検証 → 仕組み改善・本格化

⇔ 人材育成・研究開発

モデル事業の進め方

全体の目標及び方針に沿って、個々のモデル事業毎に、具体の導入技術や実施方法検証項目を設定

実施体制の確立

【ﾓﾃﾞﾙ事業特命ﾁｰﾑ】
- ○発注者（事務所）　ﾘｰﾀﾞｰ
- ○受注者（決定次第）
- ○技術事務所　ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ
- ○整備局
- ◎プロジェクトメンバーより募集
  （計　8名程度）

※個々のﾓﾃﾞﾙ事業で特命ﾁｰﾑを設置

（実施体制として、直営方式・外注方式もあり得る）

※募集内容（案）
- ・希望モデル
- ・希望工種・業務
- ・希望導入技術
- ・経験等

事業選定・公告（整備局・事務所）

- 導入技術検討
- モデル構築
  （実施方法、管理方法、情報利用方法等）
- 検証項目設定

→ 技術支援・指導 → 検証・改善 → モデル検証まとめ → 特命チーム合同（プロジェクト）会議

（メンバー選定や技術選定等、必要に応じ、マネジメント委員会を活用）