資料3

第9回 木曽三川下流部自然再生検討会
【今後の予定について】

平成30年9月27日

国土交通省 木曽川下流河川事務所

今後の予定について

平成29年度	平成30年度	平成31年度以降

新たな自然再生計画の作成 → 自然再生計画の点検
点検結果を踏まえ必要に応じ見直し検討

2/27 第7回
①規約改正
②新たな自然再生計画の考え方
③自然再生に係る計画変更コンセプト（案）

3/22 4/9 第8回
①現地調査（8区分）

9/27 第9回
①自然再生の課題についての点検
②自然再生の目標及び対象とする自然再生項目の設定

12月頃 第10回
①自然再生必要区間の抽出
②再生項目毎の整備目標及び整備内容について
③モニタリング計画の立案
④地域との連携方策について
⑤木曽三川下流域自然再生計画（案）について

住民からの意見聴取

3月頃 第11回
①木曽三川下流域自然再生計画の作成
①平成30年度の調査等を踏まえた自然再生計画レビュー
②平成31年度以降の取り組みについて

3月頃 第○回
①当該年度の調査等を踏まえた自然再生計画レビュー
②翌年度以降の取り組みについて

3月頃 第○回
①当該年度の調査等を踏まえた自然再生計画レビュー
②翌年度以降の取り組みについて

※作成後は毎年度末に開催するものとするが
状況に応じ追加で開催する場合あり