令和6年能登半島地震　TEC派遣状況　1月25日

国土交通省
中部地方整備局

【機密性2】

○１月２５日は、１１人のTEC-FORCE隊員で活動。（延べ１１８６人・日）



応急対策班：石川県　七尾市

期間：１月5日（金）～1月6日（土）
班構成：高山　派遣機械：モバイルトラカン

応急対策班（水道支援）：北陸地整

期間：１月8日（月）～　第３陣 派遣中
職員：実人数２人　（延べ３６人・日）
班構成：本局
活動内容：上下水道調査

市町道路とりまとめ連絡班

期間：１月6日（土）～　第４陣 派遣
職員：実人数３人(延べ６０人・日)
班構成：道路班　活動内容：市町が管理する道路（生活道路）の被害状況を把握　内業

先遣（総括）班：北陸地方整備局

期間：１月１日（月）～　第4陣派遣中
職員：実人数４人　（延べ１００人・日）
班構成：先遣班（本局）
活動内容：情報収集

情報通信班（北陸情通支援）

期間：１月１８日（木）～　派遣中
職員：：実人数２人　（延べ１６人・日）
班構成：本局

情報通信班(北陸情通支援)
北陸地方整備局

被災状況調査班：砂防班　１４４ケ所/１７５ケ所

期間：１月2日（火）～　第５陣派遣準備中
職員：実人数０人　（延べ３８４人・日）
班構成：準備中
活動内容：被災状況調査　内業

被災状況調査班：道路班　５０９ケ所/５１０ケ所

期間：１月2日（火）～　第５陣派遣準備中
職員：実人数０人　（延べ４６０人・日）
班構成：準備中
活動内容：被災状況調査　内業

凡例：
● 調査箇所
（TECマーク） 済