資料－６

今後の検討スケジュール

第１回
(5/10)

①防災拠点のネットワーク形成にむけた検討会設立
- 設立趣旨、検討会メンバー、規約等の承認

②防災拠点ネットワークの現状と選定手法を確認
- 広域防災拠点の機能及び選定の考え方

↓

事務局
（６月）

③東日本大震災における広域防災拠点の状況を整理
④中部圏における広域防災拠点の状況を整理
- 南海トラフ巨大地震（３月３１日公表）外力の整理
- 港湾、空港、高規格道路等ネットワークの状況の整理
- 県指定広域防災拠点、その他の候補施設、人口集中地区などを踏まえた、広域防災拠点の候補エリア案の作成

↓

第２回
(7/25)

⑤各防災拠点の機能を踏まえた広域防災拠点候補エリアの設定

↓

事務局

⑥司令等機能の検討
- 配置場所の検討
- 首都機能のバックアップに配慮した立地・機能の検討

⑦高次支援機能（Ⅰ-B プッシュ型の広域物流拠点）の検討
- 配置場所の検討

⑧リスクと需要を踏まえた後方支援基地（Ⅱ-A）の検討
- 南海トラフ巨大地震（８月末公表予定）による被害想定
- 被害想定を踏まえた後方支援基地（案）の検討
- 選定した拠点に不足する機能の抽出

⑨上記拠点案の平常時利用に関する検討
⑩上記拠点案を踏まえた広域防災ネットワークの整備優先度、整備目標年度の設定

↓

第３回

⑪広域防災拠点（司令塔、高次支援、後方支援）候補地の設定。
⑫選定した拠点に不足する機能（今後整備が必要な機能）
⑬首都機能のバックアップ、平常時利用を踏まえた施設機能の設定。
⑭広域防災ネットワークの整備優先度、目標年度の設定。

↓

中部圏広域防災ネットワーク計画（整備目標・方針・整備内容等）の策定