国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 （令和6年5月下旬）
【広幡IC～薮田西IC区間】

国土交通省

⑤薮田西跨道橋

橋台改良　施工中

④潮高架橋（Ⅰ期線）

P4橋脚　拡幅　施工完了

③潮高架橋（Ⅰ期線）

P6・P7・A2橋台　拡幅　施工完了

②潮高架橋（Ⅱ期線）

A1橋台～A2橋台　上部工　施工完了

①広幡地区（本線北側）

橋梁上部工（Gランプ橋）　施工中

⑩薮田地区

擁壁工　施工完了

⑨潮トンネル

トンネル覆工　施工中

⑧潮トンネル（東坑口）

坑門工　施工完了

⑦潮トンネル（東坑口）



路床工　施工完了

⑥広幡地区（本線南側）

擁壁工　施工完了

凡例　：　完成・・・・　施工中・・・・