国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 （令和8年7月下旬）
【広幡IC～薮田西IC区間】

国土交通省

⑤原トンネル東坑口

仮設工　施工中

④葉梨高架橋

橋梁下部工　施工中

③潮高架橋（Ⅰ期線）

橋台拡幅　施工完了
橋梁上部拡幅　施工中

②潮高架橋（Ⅱ期線）

舗装工　施工完了
遮音壁工　施工完了

①広幡地区（本線北側）

仮設工　施工完了



⑩薮田地区

道路付属物工　施工中

⑨潮トンネル西坑口(合流部)

道路付属物工　施工中

⑧潮高架橋（Ⅰ期線）

橋梁上部拡幅　施工中

⑦広幡地区(下りONランプ付近)

仮設工　施工完了

⑥広幡地区（本線南側）

カルバートエ　施工中

凡例　：　完成・・・・　　施工中・・・・