国道1号藤枝バイパス事業進捗状況 （令和8年9月下旬）
【広幡IC～薮田西IC区間】

国土交通省

⑤原トンネル東坑口



仮設工　施工中

④葉梨高架橋



橋梁下部工　施工中

③潮高架橋（Ⅰ期線）



橋台拡幅　施工完了
橋梁上部拡幅　施工完了

②潮高架橋（Ⅱ期線）




舗装工　施工完了
遮音壁工　施工完了

①広幡地区（本線北側）



仮設工　施工完了



⑩薮田地区（薮田西IC付近）



道路土工　施工中

⑨潮トンネル西坑口（合流部）



道路土工　施工中
舗装工　施工中

⑧潮高架橋（Ⅰ期線）



橋梁上部拡幅　施工完了

⑦広幡地区（下りONランプ付近）



仮設工　施工完了

⑥広幡地区（本線南側）



カルバートエ　施工中

凡例 ： 完成・・・・　施工中・・・・