資料－4

今後の進め方について

◆今後の進め方について

		流域委員会	地域懇談会
	河川整備計画 策定スタート	第1回　設立 第2～6回　課題の総括整理 第7回 重点的に取り組むべき課題	市民意見交換会　全10回 車座集会　7箇所 OH　1～3巡　42箇所 ニューズレター・ホームページ
	現状と課題 コレカラプロジェクトレポートvol1		
平成17年11月18日 基本方針策定		第8回 基本方針の経過報告	
平成18年 1～3月予定	目標とメニュー コレカラプロジェクトレポートvol2	第9回　目標とメニュー（治水） 第10回　目標とメニュー（環境他）	目標とメニュー ・OH　4、5巡目 ・河川整備計画説明会（仮称）
平成18年5月予定	河川整備計画原案 コレカラプロジェクトレポートvol3	第11回 河川整備計画原案	河川整備計画原案 ・OH　6巡目 ・パブリックコメント
平成18年7月予定	河川整備計画案	第12回 河川整備計画案	地方公共団体の長
平成18年9月予定	河川整備計画策定	第13回 河川整備計画	河川整備計画スタート ・OH　7巡目