資料2

# 今後の予定

# 流域治水協議会での検討事項と今後の進め方（案）

| | | 天竜川上流 流域 |
|---|---|---|
| 8月20日 | 関係機関事前打合せ（準備会） | ・天竜川上流 流域治水協議会設立（案事前了解）<br>〇検討方針・今後の進め方確認<br>〇幹事会など個別検討会の説明 |
| 8月28日<br>書面開催 | 第1回　天竜川上流 流域治水協議会 | ・天竜川上流 流域治水協議会設立 |
| | 9月17日 幹事会 | ・天竜川上流 流域治水プロジェクト【中間取りまとめ（案）】提示 |
| 10月13日<br>対面開催（伊那市役所） | 第2回　天竜川上流 流域治水協議会 | ・天竜川上流 流域治水プロジェクト【中間取りまとめ（案）】共有 |
| | 幹事会<br>（1月頃を予定） | |
| 2～3月頃<br>対面開催を予定 | 第3回　天竜川上流 流域治水協議会 | ・天竜川上流 流域治水プロジェクト【最終取りまとめについて】 |
| | 幹事会<br>（時期未定） | |
| 年度内<br>※記者発表 | 天竜川上流 流域治水プロジェクト公表 | ・天竜川上流 流域治水プロジェクト策定、公表 |
| R2.4月<br>以降 | 大規模氾濫減災協議会へ紹介<br>第4回　天竜川上流 流域治水協議会 | ・天竜川上流　流域治水対策プロジェクトに基づく、<br>対策の実施状況フォローアップ |