河川整備計画と矢作川流域委員会のスケジュール（案）

第12回矢作川流域委員会資料
資料－4

年度	河川整備計画	矢作川流域委員会	住民・行政
H13 H14		H13. 4～H14. 5 第1～5回　矢作川の環境を考える懇談会	
H15		H15. 3～H15. 4 第１～３回　矢作川流域委員会準備会議	
H16 H17 H18	河川整備基本方針の策定（H18.4.24）	H15. 6～H19.9 第1～8回流域委員会 ・矢作川の現状と課題整理	H19.2　アンケート調査 H19.3　ふれあい懇談会 H19.7　シンポジウム
H19 H20		H20.6.30　第9回流域委員会 ・整備計画（目標、メニュー、骨子）	H20.7.5・12　住民懇談会 H20.7.16　行政連絡会
		H20.8.21　第9回流域委員会補足説明会	
	整備計画（素案）	H20.10.14　第10回流域委員会 ・たたき台（骨子） ・整備計画（素案）	H20.10.16　行政連絡会 H20.10.18・19・22　住民懇談会 H20.10.29・31　住民説明会
	整備計画（原案）	H20.11.10　第11回流域委員会 ・整備計画（原案）	H20.11.11～12.11　縦覧・意見聴取 H20.12.11　公聴会
	整備計画（案）	H21.1.22　第12回流域委員会 ・整備計画（案）	県知事、省庁協議
	整備計画の策定	整備計画策定（公表）	