
本⼯事対象範囲
(建築物・⼯作物)

■⼯事場所︓静岡県浜松市東区流通元町１１－１
■構造規模
【新築】 事務庁舎 ⽊造⼀部S造 平屋建 床⾯積 886.06㎡

番号標取付作業上屋 ⽊造 平屋建 床⾯積 62.10㎡
⾃転⾞置場 ⽊造 平屋建 床⾯積 19.87㎡

【仮設】 仮庁舎 軽量鉄⾻造 ２階建 (賃貸借、設備⼯事含む)
【取りこわし】 事務庁舎 S造 平屋建 床⾯積 541.08㎡

別棟 S造 平屋建 床⾯積 85.33㎡
番号標取付作業上屋 S造 平屋建 床⾯積 84.00㎡

■⼯ 期︓令和3年10⽉1⽇から令和5年12⽉19⽇（27ヶ⽉）
（⼯事始期発注者指定）

中部地⽅整備局 営繕部

※本⼯程表は発注者側の想定であり、詳細⼯程は⼯事契約後受注者の作成する⼯程表をもとに、監督職員との協議により決定します。
◆新型コロナウイルス感染症について︓契約後に新型コロナウイルス感染症による資機材調達等へ影響が出た場合は、別途協議いたします

※この概要書は、主な⼯事内容などを記載しています。詳細は図⾯をご覧下さい。⼊札説明書の記載内容と齟齬がある場合は、⼊札説明書を優先します。

◆⼯事期間中、⼯事エリア以外は施設利⽤中です。

概略⼯事⼯程表（参考図）
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令和３年度 静岡運輸⽀局浜松⾃動⾞検査登録事務所建築⼯事

年度

月

取りこわし工事
□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

仮庁舎工事
■ ■ ■ ■ ■ △ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ △ ■ ■ ■ ■ ■ ■

新営工事
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ △ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

令和３年度 令和４年度 令和５年度

3 4 5 10 11 124 5 6 7 8 98 9 10 11 127 1 2 610 11 12 1 2 3

準備期間

引越期間

上屋・降車場取りこわし

仮庁舎工事

既存事務庁舎・別棟取りこわし

仮庁舎運用期間 引越期間

引越期間事務庁舎・自転車置場新営

仮庁舎取りこわし

上屋・降車場新営


