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 中部地整管内の点検実施状況（全体） 

○平成27年度までの点検実施率は、橋梁約  33％、トンネル約  36％、道路附属物等約  34％ 
○橋梁については、概ね各道路管理者において点検計画通りの進捗となっている。 

＜５年間の点検計画と平成27年度の実施状況＞ ＜各構造物の点検実施状況＞   

資料１－１ 

＜橋梁点検状況（管理者別）＞ 

※ H28.6月末時点 
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17% 

※ H28.6月末時点 

注）長野県除く 

注）長野県除く 

平成26 27年度実施状況 

道路施設 管理施設数 
計画点検数 点検実施数 

点検実施率 
（％） 上段：H26 

下段：H27 
上段：H26 
下段：H27 
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 岐阜県の点検実施状況（全体） 

○平成27年度までの点検実施率は、橋梁約３５％、トンネル約３１％、道路附属物等約２０％ 
○橋梁については、概ね各道路管理者において点検計画どおりの進捗となっている 

＜５年間の点検計画と平成27年度の実施状況＞ ＜各構造物の点検実施状況＞   

資料１－２ 

＜橋梁点検状況（管理者別）＞ 

※ H28.6月末時点 

8% 

9% 

※ H28.6月末時点 平成26 27年度実施状況 

道路施設 管理施設数 
計画点検数 点検実施数 

点検実施率 
（％） 上段：H26 

下段：H27 
上段：H26 
下段：H27 

橋梁 ２６，６０３ 
２，８３７ ２，８３７ １１ 
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トンネル    ３６７ 
   ３０    ３０ ８ 
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道路附属物等  １，２００  
  １０９   １０９ ９ 

  １３８   １２８ １１ 

管理者 管理施設数 
計画点検数 点検実施数 

点検実施率 
（％） 

上段：H26 
下段：H27 

上段：H26 
下段：H27 

国土交通省  １，１１６ 
  ２０４   ２０４ １８ 
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高速道路会社    ６９１ 
   ６０    ６０ ９ 
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地方公共団体 ２４，７９６ 
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６，４２２ ５，９９７ ２４ 

合計 ２６，６０３ 
２，８３７ ２，８３７ １１ 

６，７０６ ６，２９０ ２４ 
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【機密性２】 
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跨線橋 

緊急輸送道路を 
構成する橋梁 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

 中部地整管内の点検実施状況（橋梁） 

○最優先で点検すべき橋梁の点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約 32％、跨線橋約 29％、緊
急輸送道路を構成する橋梁約 36％であり、点検が遅れている状況 

14% 

8% 

17% 

11% 

＜最優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成27年度の実施状況＞ 

※ H28.6月末時点 長野県除く 

資料２－１ 

平成26 27年度実施状況 

道路施設 管理施設数 
計画点検数 点検実施数 

点検実施率 
（％） 

上段：H26 
下段：H27 

上段：H26 
下段：H27 

橋梁 102,559 
11,134 11,134 11 

22,973 22,076 22 

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋 

1,727 
237 237 14 

332 310 18 

跨線橋 1,022 
82 82 8 

242 217 21 

緊急輸送道路
を構成する橋梁 

16,254 
2,770 2,770 17 

3,378 3,137 19 
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【機密性２】 
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 岐阜県の点検実施状況（橋梁） 

○最優先で点検すべき橋梁の点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約３６％、跨線橋約３０％、緊
急輸送道路を構成する橋梁約３９％であり、点検が遅れている状況 

16% 

 6% 

19% 

11% 

＜最優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成27年度の実施状況＞ 

※ H28.6月末時点  

資料２－２ 
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道路施設 管理施設数 
計画点検数 点検実施数 

点検実施率 
（％） 

上段：H26 
下段：H27 

上段：H26 
下段：H27 

橋梁 ２６，６０３ 
２，８３７ ２，８３７ １１ 

６，７０６ ６，２９０ ２４ 

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋 
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   ４４    ４４ １６ 

   ７９    ５４ ２０ 

跨線橋    １８７ 
   １１    １１ ６ 

   ６０    ４５ ２４ 

緊急輸送道路
を構成する橋梁 

 ４，３４７ 
  ８０７   ８０７ １９ 

１，０１４   ８７０ ２０ 
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24% 

20% 

24% 



【機密性２】  中部地整管内のＨ２７点検結果（橋梁） 資料３－１ 

＜平成27年度管理者別点検結果（橋梁）＞ 

管理者 管理施設数 点検実施数 

判定区分内訳 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 5,331 930 503 313 114 0 

高速道路会社 2,895 461 24 406 31 0 

県 17,224 3,506 1,221 1,977 308 0 

市町村 77,109 17,182 7,215 8,724 1,225 18 

合計 102,559 22,079 8,963 11,420 1,678 18 

○ 中部地整管内の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が18橋（8%）あり、ま
た、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は1,678橋（8%）、さらに、判定区分Ⅱ（長期的な修
繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は11,420橋（52%） 

※ H28.6月末時点 



【機密性２】  岐阜県内のＨ２７点検結果（橋梁） 資料３－２ 

＜平成27年度管理者別点検結果（橋梁）＞ 

管理者 管理施設数 点検実施数 

判定区分内訳 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 1,116 189 123 44 22 0 

高速道路会社 691 104 6  88 10 0 

県 4,343 932 442 430 60 0 

市区町村 20,453 5,065 2,341 2,426 288 10 

合計 26,603 6,290 2,912 2,988 380 10 

○ 岐阜県内の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は１０橋（０．２%）、判
定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は３８０橋（６%）、さらに、判定区分Ⅱ（長期的な修繕コ
スト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は２，９８８橋（４８%） 

※ H28.6月末時点 



【岐阜県（橋梁）】各道路管理者別点検実施数、診断結果
平成28年6月30日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 1,116 189 123 44 22 0

ＮＥＸＣＯ中日本 691 104 6 88 10 0

岐阜県 4,343 932 442 430 60 0

岐阜市 2,453 555 18 523 13 1

大垣市 1,683 345 162 146 37 0

高山市 951 246 83 126 33 4

多治見市 243 58 15 37 6 0

関市 904 196 80 92 22 2

中津川市 867 116 48 62 6 0

美濃市 246 47 7 35 5 0

瑞浪市 300 30 9 16 5 0

羽島市 606 217 121 91 3 2

恵那市 614 145 68 72 5 0

美濃加茂市 247 170 121 34 15 0

土岐市 344 131 27 103 1 0

各務原市 461 97 30 57 10 0

可児市 269 60 25 33 2 0

山県市 613 119 100 17 2 0

瑞穂市 603 116 66 46 4 0

飛騨市 342 92 41 37 13 1

本巣市 799 300 128 166 6 0

郡上市 885 208 122 70 16 0

下呂市 687 213 135 71 7 0

海津市 1,846 299 208 72 19 0

岐南町 184 73 25 35 13 0

笠松町 93 63 32 28 3 0

養老町 567 120 83 36 1 0

垂井町 146 31 13 17 1 0

関ケ原町 81 13 3 8 2 0

神戸町 305 275 209 64 2 0

輪之内町 361 95 68 27 0 0

安八町 278 96 35 59 2 0

揖斐川町 479 77 33 31 13 0

大野町 339 53 32 15 6 0

池田町 327 76 48 28 0 0

北方町 174 33 7 25 1 0

坂祝町 46 32 18 13 1 0

富加町 50 17 5 12 0 0

川辺町 115 23 16 6 1 0

七宗町 164 39 6 27 6 0

八百津町 170 79 38 39 2 0

白川町 307 38 20 17 1 0

東白川村 102 41 21 20 0 0

御嵩町 158 22 14 8 0 0

白川村 44 9 1 5 3 0

合計 26,603 6,290 2,912 2,988 380 10

管理者 点検実施数
判定区分内訳

管理施設数

資料３－２－１ 



【機密性２】  中部地整管内のＨ２７点検結果（トンネル） 資料３－３ 

＜平成27年度管理者別点検結果（トンネル）＞ 

管理者 管理施設数 点検実施数 

判定区分内訳 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 108 31 0 11 20 0 

高速道路会社 226 79 0 55 24 0 

県 513 84 1 35 48 0 

市区町村 289 28 0 18 10 0 

合計 1,136 222 1 119 102 0 

○ 中部地整管内のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は102トンネル
（46%）、また、判定区分Ⅱ（長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状
態）は119トンネル（54%） 

※ H28.6月末時点 



【機密性２】  岐阜県のＨ２７点検結果（トンネル） 資料３－４ 

＜平成27年度管理者別点検結果（トンネル）＞ 

管理者 管理施設数 点検実施数 

判定区分内訳 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 34 6 0 2 4 0 

高速道路会社 102 31 0 27 4 0 

県 175 48 0 17 31 0 

市区町村 56 1 0 1 0 0 

合計 367 86 0 47 39 0 

○ 岐阜県のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は３９トンネル（４
５%）、また、判定区分Ⅱ（長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）
は４７トンネル（５５%） 

※ H28.6月末時点 



【岐阜県（トンネル）】各道路管理者別点検実施数、診断結果
平成28年6月30日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 34 6 0 2 4 0

ＮＥＸＣＯ中日本 102 31 0 27 4 0

岐阜県 175 48 0 17 31 0

岐阜市 5 0 0 0 0 0

大垣市 1 0 0 0 0 0

高山市 9 0 0 0 0 0

多治見市 2 0 0 0 0 0

関市 5 0 0 0 0 0

中津川市 5 0 0 0 0 0

美濃市 3 0 0 0 0 0

瑞浪市 1 0 0 0 0 0

羽島市 0 0 0 0 0 0

恵那市 0 0 0 0 0 0

美濃加茂市 2 0 0 0 0 0

土岐市 0 0 0 0 0 0

各務原市 0 0 0 0 0 0

可児市 2 0 0 0 0 0

山県市 1 0 0 0 0 0

瑞穂市 0 0 0 0 0 0

飛騨市 0 0 0 0 0 0

本巣市 0 0 0 0 0 0

郡上市 4 0 0 0 0 0

下呂市 2 0 0 0 0 0

海津市 0 0 0 0 0 0

岐南町 0 0 0 0 0 0

笠松町 0 0 0 0 0 0

養老町 1 0 0 0 0 0

垂井町 0 0 0 0 0 0

関ケ原町 0 0 0 0 0 0

神戸町 0 0 0 0 0 0

輪之内町 0 0 0 0 0 0

安八町 0 0 0 0 0 0

揖斐川町 2 0 0 0 0 0

大野町 1 0 0 0 0 0

池田町 0 0 0 0 0 0

北方町 0 0 0 0 0 0

坂祝町 0 0 0 0 0 0

富加町 0 0 0 0 0 0

川辺町 0 0 0 0 0 0

七宗町 0 0 0 0 0 0

八百津町 0 0 0 0 0 0

白川町 1 1 0 1 0 0

東白川村 0 0 0 0 0 0

御嵩町 1 0 0 0 0 0

白川村 8 0 0 0 0 0

合計 367 86 0 47 39 0

管理者 点検実施数
判定区分内訳

管理施設数

資料３－４－１ 



【機密性２】  中部地整管内のＨ２７点検結果(道路附属物等） 資料３－５ 

＜平成27年度管理者別点検結果（道路附属物等）＞ 

管理者 管理施設数 点検実施数 

判定区分内訳 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 1,863 341 111 176 54 0 

高速道路会社 1,541 353 234 118 1 0 

県 1,835 280 120 132 28 0 

市町村 980 103 22 49 32 0 

合計 6,219 1,077 487 475 115 0 

○ 中部地整管内の道路附属物等の点検結果は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は115箇所
（11%）、さらに、判定区分Ⅱ（長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状
態）は475箇所（44%） 

※ H28.6月末時点 



【機密性２】  岐阜県のＨ２７点検結果(道路附属物等） 資料３－６ 

＜平成27年度管理者別点検結果（道路附属物等）＞ 

管理者 管理施設数 点検実施数 

判定区分内訳 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 484 58 7 16 35 0 

高速道路会社 223 29 23 6 0 0 

県 342 32 5 21 6 0 

市区町村 151 9 4 4 1 0 

合計 1,200 128 39 47 42 0 

○ 岐阜県の道路附属物等の点検結果は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は４２箇所（３
３%）、さらに、判定区分Ⅱ（長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状
態）は４７箇所（３９%） 

※ H28.6月末時点 



【岐阜県（道路附属物等）】各道路管理者別点検実施数、診断結果
平成28年6月30日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 484 58 7 16 35 0

ＮＥＸＣＯ中日本 223 29 23 6 0 0

岐阜県 342 32 5 21 6 0

岐阜市 38 0 0 0 0 0

大垣市 6 1 0 0 1 0

高山市 2 0 0 0 0 0

多治見市 10 0 0 0 0 0

関市 2 0 0 0 0 0

中津川市 8 0 0 0 0 0

美濃市 1 0 0 0 0 0

瑞浪市 1 0 0 0 0 0

羽島市 1 0 0 0 0 0

恵那市 2 0 0 0 0 0

美濃加茂市 6 0 0 0 0 0

土岐市 5 0 0 0 0 0

各務原市 9 0 0 0 0 0

可児市 7 0 0 0 0 0

山県市 0 0 0 0 0 0

瑞穂市 1 0 0 0 0 0

飛騨市 0 0 0 0 0 0

本巣市 7 0 0 0 0 0

郡上市 0 0 0 0 0 0

下呂市 0 0 0 0 0 0

海津市 1 1 0 1 0 0

岐南町 2 0 0 0 0 0

笠松町 0 0 0 0 0 0

養老町 0 0 0 0 0 0

垂井町 5 1 1 0 0 0

関ケ原町 8 0 0 0 0 0

神戸町 4 0 0 0 0 0

輪之内町 0 0 0 0 0 0

安八町 0 0 0 0 0 0

揖斐川町 10 6 3 3 0 0

大野町 1 0 0 0 0 0

池田町 0 0 0 0 0 0

北方町 6 0 0 0 0 0

坂祝町 1 0 0 0 0 0

富加町 0 0 0 0 0 0

川辺町 0 0 0 0 0 0

七宗町 1 0 0 0 0 0

八百津町 0 0 0 0 0 0

白川町 0 0 0 0 0 0

東白川村 0 0 0 0 0 0

御嵩町 0 0 0 0 0 0

白川村 6 0 0 0 0 0

合計 1,200 128 39 47 42 0

管理者 点検実施数
判定区分内訳

管理施設数
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【機密性２】  判定区分Ⅳの構造物リスト（岐阜県） 

○ 判定区分Ⅳの施設は、橋梁であり、全ての橋梁において緊急措置（通行止め）を実施 

区分 状態 

Ⅰ  健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ  予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態 

Ⅲ  早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 

Ⅳ  緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態 

※判定区分 

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 

岐阜市 朝丸橋 市道堤外３号線 １９５８ 下部工（P2橋脚）が10数cm沈下し、主桁等にひびわれが発生 

高山市 徳河橋 市道徳河線 １９４０年代 A1支点部の縦桁が著しい腐食により破断 

高山市 天狗橋 市道平湯天狗橋線 １９５６ P2桁端部で張出部に面積大の鉄筋露出欠損し、路面が陥没 

高山市 橋戸橋 市道蔵柱日影線 １９３１ 主桁端部に著しい欠損 

高山市 船渡橋 市道中洞２号線 １９５２ 
Ａ２伸縮装置の脱落 
Ａ１側橋台背面の沈下による約20㎝の段差 

飛騨市 水洞橋 市道水洞橋 １９５０年代 木製主桁及び上部工を支持している角材に腐朽の進行 

羽島市 須賀２号橋 市道小荒井１丁目３号線 １９７０年代 腐食による主桁の著しい断面欠損 

羽島市 須賀６号線 市道足近町７丁目３８号線 １９７０年代 腐食による主桁の著しい断面欠損 

関市 若栗橋 市道12-249号線 １９１５ 
鋼部材において、著しい腐食 
第２径間と第３径間は部材の強度低下から主桁にたわみの現象 

関市 桜橋 市道12-149号線 １９８１ 
鋼床版の支持しているＬ形鋼が破断し、鋼床版に溶接離れ及びた
わみ 

＜判定区分Ⅳのリスト＞ 
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