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 中部地整管内の点検実施状況（全体） 

○平成28年度までの点検実施率は、橋梁約５９％、トンネル約５３％、道路附属物等約５９％ 
○橋梁については、国土交通省では、全体の約５割強を点検しているが、道路管理者によって取組状況が異な
る 

＜５年間の点検計画と平成28年度の実施状況＞ ＜各構造物の点検実施状況＞   

資料１－１ 

＜橋梁点検状況（管理者別）＞ 

※ H29.6月末時点 

※ H29.6月末時点 

道路施設 管理施設数 
計画点検数 点検実施数 

点検実施率 
（％） 上段：H26～H27 

下段：H28 
上段：H26～H27 

下段：H28 

橋梁 103,611 
33,057 33,057 32 

24,765 27,509 27 

トンネル 1,186 
407 407 35 

210 213 18 

道路附属物
等 

6,215 
2,019 2,019 32 

1,425 1,702 27 

管理者 管理施設数 
計画点検数 点検実施数 

点検実施率 
（％） 

上段：H26～H27 
下段：H28 

上段：H26～H27 
下段：H28 

国土交通省 5,264 
1,646 1,646 31 

1,207 1,207 23 

高速道路 
会社 

2,998 
708 708 23 

662 661 22 

地方公共 
団体 

95,349 
30,703 30,703 33 

22,896 25,641 27 

合計 103,611 
33,057 33,057 32 

24,765 27,509 27 

平成26 27 28年度実施状況 

平成26 27 28年度実施状況 

※5年間の点検計画については、平成26年時点の計画 



【機密性２】 
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(24%) 
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(22%) 

23% 

(28%) 

22% 

24% 
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27% 

橋梁 

トンネル 

道路附属物等 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

53% 

47% 

58% 

 岐阜県の点検実施状況（全体） 
 
 
○平成２８年度においては、前年度より各管理者において点検実施率は向上している。 
○平成２８年度までの点検実施率は、橋梁約５８％、トンネル約５３％、道路附属物等約４７％となっており、道路
施設毎においてばらつきが見られる。 

 
 ＜５年間の点検計画と平成28年度の実施状況＞ ＜各構造物の点検実施状況＞   

資料１－２ 

＜橋梁点検状況（管理者別）＞ 

※ H29.6月末時点 

※ H29.6月末時点 

道路施設 管理施設数 
計画点検数 点検実施数 

点検実施率 
（％） 上段：H26～H27 

下段：H28 
上段：H26～H27 

下段：H28 

橋梁 26,762 
9,064 9,064 34 

5,719 6,431 24 

トンネル 376 
116 116 31 

82 83 22 

道路附属物
等 

1,217 
237 237 19 

273 338 28 

管理者 管理施設数 
計画点検数 点検実施数 

点検実施率 
（％） 

上段：H26～H27 
下段：H28 

上段：H26～H27 
下段：H28 

国土交通省 1,095 
373 373 34 

243 243 22 

高速道路 
会社 

692 
164 164 24 

122 124 18 

地方公共 
団体 

24,975 
8,527 8,527 34 

5,354 6,064 24 

合計 26,762 
9,064 9,064 34 

5,719 6,431 24 

平成26 27 28年度実施状況 

平成26 27 28年度実施状況 

※5年間の点検計画については、平成26年時点の計画 



【機密性２】 
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 中部地整管内の点検実施状況（橋梁） 

○最優先で点検すべき橋梁の点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約54％、跨線橋約52％、緊急輸送
道路を構成する橋梁約60％であり、跨線橋の点検が遅れている状況 

＜最優先で点検すべき橋梁の５年間の点検計画と平成28年度の実施状況＞ 

※ H29.6月末時点  

資料２－１ 

管理者 管理施設数 
計画点検数 点検実施数 

点検実施率 
（％） 

上段：H26～H27 
下段：H28 

上段：H26～H27 
下段：H28 

橋梁 103,611 
33,057 33,057 32 

24,765 27,509 27 

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋 

2,019 
555 555 27 

450 542 27 

跨線橋 1,032 
301 301 29 

246 240 23 

緊急輸送道路
を構成する橋梁 

15,730 
5,671 5,671 36 

3,604 3,774 24 

平成26 27 28年度実施状況 

※5年間の点検計画については、平成26年時点の計画 



【機密性２】 
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橋梁 

緊急輸送道路を 
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構成する橋梁 
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 岐阜県の点検実施状況（橋梁） 

○最優先で点検すべき橋梁の点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約58％、跨線橋約45％、緊急輸送
道路を構成する橋梁約57％であり、跨線橋の点検が遅れている状況 

＜最優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成28年度の実施状況＞ 

※ H29.6月末時点  

資料２－２ 

管理者 管理施設数 
計画点検数 点検実施数 

点検実施率 
（％） 

上段：H26～H27 
下段：H28 

上段：H26～H27 
下段：H28 

橋梁 26,762 
9,064 9,064 34 

5,719 6,431 24 

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋 

273 
100 100 36 

63 61 22 

跨線橋 186 
57 57 30 

42 28 15 

緊急輸送道路
を構成する橋梁 

4,147 
1,545 1,545 37 

814 839 20 

平成26 27 28年度実施状況 

※5年間の点検計画については、平成26年時点の計画 



【機密性２】  中部地整管内の点検結果（橋梁） 資料３－１ 

＜平成28年度管理者別点検結果（橋梁）＞ 

管理者 管理施設数 点検実施数 

判定区分内訳 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 5,264 1,207 646 400 161 0 

高速道路会社 2,998 661 37 573 51 0 

県・公社 17,839 4,069 1,496 2,264 309 0 

市町村 77,510 21,572 10,987 9,383 1,180 22 

合計 103,611 27,509 13,166 12,620 1,701 22 

○ 中部地整管内の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が22橋（0.1%）あり、
また、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は1,701橋（6%）、さらに、判定区分Ⅱ（長期的な
修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は12,620橋（46%） 

※ H29.6月末時点 



【機密性２】  岐阜県内の点検結果（橋梁） 資料３－２ 

＜平成28年度管理者別点検結果（橋梁）＞ 

管理者 管理施設数 点検実施数 

判定区分内訳 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 1,095 243 117 89 37 0 

高速道路会社 692 124 2 108 14 0 

県 4,465 960 450 431 79 0 

市町村 20,510 5,104 2,943 1,891 263 7 

合計 26,762 6,431 3,512 2,519 393 7 

○ 岐阜県内の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は７橋（0.1%）、判定区分
Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は３９３橋（6%）、さらに、判定区分Ⅱ（長期的な修繕コスト低減
の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は２，５１９橋（39%） 

※ H29.6月末時点 



平成２８年度各管理者別点検結果（橋梁）
平成29年6月30日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 1,095 243 117 89 37 0

高速道路会社 692 124 2 108 14 0

岐阜県 4,465 960 450 431 79 0

岐阜市 2,453 527 172 328 26 1

大垣市 1,671 392 176 162 54 0

高山市 957 215 111 87 16 1

多治見市 243 46 21 21 4 0

関市 903 91 33 54 4 0

中津川市 875 166 96 57 13 0

美濃市 246 61 9 45 7 0

瑞浪市 336 248 161 68 19 0

羽島市 578 197 153 42 2 0

恵那市 705 168 87 78 3 0

美濃加茂市 257 71 43 24 4 0

土岐市 344 134 66 58 10 0

各務原市 468 150 86 54 10 0

可児市 269 49 10 36 3 0

山県市 615 159 118 39 2 0

瑞穂市 603 142 98 42 2 0

飛騨市 339 76 52 20 4 0

本巣市 795 162 117 44 1 0

郡上市 884 213 119 84 10 0

下呂市 692 137 80 49 6 2

海津市 1,847 712 632 72 8 0

岐南町 182 0 0 0 0 0

笠松町 91 3 3 0 0 0

養老町 568 134 26 84 22 2

垂井町 146 32 19 13 0 0

関ケ原町 81 32 15 14 3 0

神戸町 274 0 0 0 0 0

輪之内町 361 59 27 32 0 0

安八町 262 59 27 32 0 0

揖斐川町 478 139 74 51 13 1

大野町 340 79 65 13 1 0

池田町 323 52 41 11 0 0

北方町 172 40 11 28 1 0

坂祝町 46 0 0 0 0 0

富加町 50 4 2 2 0 0

川辺町 115 24 9 14 1 0

七宗町 164 38 17 21 0 0

八百津町 170 31 24 6 1 0

白川町 307 165 79 80 6 0

東白川村 101 8 4 3 1 0

御嵩町 155 89 60 23 6 0

白川村 44 0 0 0 0 0

合計 26,762 6,431 3,512 2,519 393 7

管理者 点検実施数
判定区分内訳

管理施設数

資料３－２－１



【機密性２】  中部地整管内の点検結果（トンネル） 資料３－３ 

＜平成28年度管理者別点検結果（トンネル）＞ 

管理者 管理施設数 点検実施数 

判定区分内訳 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 113 14 0 9 5 0 

高速道路会社 260 70 0 59 11 0 

県・公社 524 82 1 48 33 0 

市町村 289 47 0 26 21 0 

合計 1,186 213 1 142 70 0 

○ 中部地整管内のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は70トンネル
（33%）、また、判定区分Ⅱ（長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい
状態）は142トンネル（67%） 

※ H29.6月末時点 



【機密性２】  岐阜県の点検結果（トンネル） 資料３－４ 

＜平成28年度管理者別点検結果（トンネル）＞ 

管理者 管理施設数 点検実施数 

判定区分内訳 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 36 8 0 4 4 0 

高速道路会社 102 35 0 35 0 0 

県 178 38 0 14 24 0 

市区町村 60 2 0 2 0 0 

合計 376 83 0 55 28 0 

○ 岐阜県のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は２８トンネル（34%）、
また、判定区分Ⅱ（長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は
５５トンネル（66%） 

※ H29.6月末時点 



平成２８年度各管理者別点検結果（トンネル）
平成29年6月30日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 36 8 0 4 4 0

高速道路会社 102 35 0 35 0 0

岐阜県 178 38 0 14 24 0

岐阜市 5 0 0 0 0 0

大垣市 1 0 0 0 0 0

高山市 9 0 0 0 0 0

多治見市 2 2 0 2 0 0

関市 8 0 0 0 0 0

中津川市 5 0 0 0 0 0

美濃市 3 0 0 0 0 0

瑞浪市 1 0 0 0 0 0

羽島市

恵那市

美濃加茂市 2 0 0 0 0 0

土岐市

各務原市

可児市 2 0 0 0 0 0

山県市 1 0 0 0 0 0

瑞穂市

飛騨市

本巣市

郡上市 5 0 0 0 0 0

下呂市 2 0 0 0 0 0

海津市

岐南町

笠松町

養老町 1 0 0 0 0 0

垂井町

関ケ原町

神戸町

輪之内町

安八町

揖斐川町 2 0 0 0 0 0

大野町 1 0 0 0 0 0

池田町

北方町

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町 1 0 0 0 0 0

東白川村

御嵩町 1 0 0 0 0 0

白川村 8 0 0 0 0 0

合計 376 83 0 55 28 0

管理者 点検実施数
判定区分内訳

管理施設数

資料３－４－１



【機密性２】  中部地整管内の点検結果(道路附属物等） 資料３－５ 

＜平成28年度管理者別点検結果（道路附属物等）＞ 

管理者 管理施設数 点検実施数 

判定区分内訳 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 1,827 564 129 386 49 0 

高速道路会社 1,579 327 169 153 5 0 

県・公社 1,819 660 241 369 50 0 

市町村 991 151 33 102 16 0 

合計 6,216 1,702 572 1,010 120 0 

○ 中部地整管内の道路附属物等（大型カルバート、シェッド、横断歩道橋、門型柱(情報提供装置・標
識)）の点検結果は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は120箇所（7%）、さらに、判定区分
Ⅱ（長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は1,010箇所（59%） 

※ H29.6月末時点 



【機密性２】  岐阜県の点検結果(道路附属物等） 資料３－６ 

＜平成28年度管理者別点検結果（道路附属物等）＞ 

管理者 管理施設数 点検実施数 

判定区分内訳 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

国土交通省 489 123 28 65 30 0 

高速道路会社 218 48 8 39 1 0 

県 360 157 35 99 23 0 

市町村 150 10 1 7 2 0 

合計 1,217 338 72 210 56 0 

○ 岐阜県の道路附属物等（大型カルバート、シェッド、横断歩道橋、門型柱(情報提供装置・標識)）の
点検結果は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は５６箇所（17%）、判定区分Ⅱ（長期的な
修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は２１０箇所（62%） 

※ H29.6月末時点 



平成２８年度各管理者別点検結果（道路附属物等）
平成29年6月30日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 489 123 28 65 30 0

高速道路会社 218 48 8 39 1 0

岐阜県 360 157 35 99 23 0

岐阜市 38 0 0 0 0 0

大垣市 6 0 0 0 0 0

高山市 2 0 0 0 0 0

多治見市 10 0 0 0 0 0

関市 2 2 0 1 1 0

中津川市 8 0 0 0 0 0

美濃市 1 0 0 0 0 0

瑞浪市 1 0 0 0 0 0

羽島市 1 0 0 0 0 0

恵那市 4 0 0 0 0 0

美濃加茂市 5 0 0 0 0 0

土岐市 5 0 0 0 0 0

各務原市 9 0 0 0 0 0

可児市 7 1 0 1 0 0

山県市

瑞穂市 1 0 0 0 0 0

飛騨市

本巣市 5 5 0 4 1 0

郡上市

下呂市

海津市 1 0 0 0 0 0

岐南町 2 0 0 0 0 0

笠松町

養老町

垂井町 5 1 1 0 0 0

関ケ原町 8 0 0 0 0 0

神戸町 4 0 0 0 0 0

輪之内町

安八町

揖斐川町 10 1 0 1 0 0

大野町 1 0 0 0 0 0

池田町

北方町 6 0 0 0 0 0

坂祝町 1 0 0 0 0 0

富加町

川辺町

七宗町 1 0 0 0 0 0

八百津町

白川町

東白川村

御嵩町

白川村 6 0 0 0 0 0

合計 1,217 338 72 210 56 0

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

資料３－６－１



【機密性２】判定区分Ⅳの構造物リスト（岐阜県）

○ 平成２８年度点検における判定区分Ⅳの施設は、いずれも橋梁であり、緊急措置（通行止め及び通行
規制）を実施

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態

※判定区分

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容

高山市 金山橋 市道森部金山線 1973 橋台・橋脚の基礎コンクリート破損、木製橋脚の腐食

下呂市 今井橋 市道今井１号線 不明 両橋台に貫通と思われるひび割れ

下呂市 大洞１号橋 市道大洞４号線 1959 橋台のひび割れ欠損

揖斐川町 笹又橋 町道春日古屋上線 1985 鋼床版及び主桁端部の著しい腐食

養老町 小倉１５号橋 小倉下笠４号線 1941～1950年 柵板護岸流出に伴う、両側橋台の沈下

養老町 小倉１６号橋 小倉下笠３号線 1941～1950年 柵板護岸流出に伴う、両側橋台の沈下

岐阜市 (６８０３)無名橋
市道 伊奈波通１丁目本町１

丁目線
不明

６本の主桁のうち、両端の主鉄筋の腐食・破断
（H29.5.26 修繕を実施し規制解除）

＜判定区分Ⅳのリスト＞
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