
東海環状自動車道 事業進捗ダイジェスト版

国土交通省 岐阜国道事務所

平成２５年１１月２６日更新

【美濃関JCT～関広見IC】
平成２１年４月１８日開通

（延長２．９km）

【豊田東JCT～美濃関JTC】
平成１７年３月１９日開通

（延長７３km）

※（ ）のIC・JCT名は仮称

愛称「MAGロード」

三重県の頭文字である「M」、同じく愛知県の「A」、岐阜県「G」を組み合わせて「MAGロード」と命名されました。
マグネット（磁石）のように、それぞれの地域を引きつける道路という意味も込められています。
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【大垣西IC～養老JCT】
平成２４年９月１５日開通
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東海環状自動車道 関広見IC～(養老IC） の完成予想図

県道赤坂垂井線跨線橋(養老鉄道）から、
北方面を望む
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※（ ）のＩＣ名は仮称です

山県市 関 市

岐阜市

（高富IC）
関広見IC

１
山県市役所2

34

東平野井川（神戸町）の東側から、
大野町方面を望む(４車完成イメージ）

関西電力 関開閉所西側から、
関広見ICを望む

県道赤坂垂井線跨線橋から、
（大野・神戸IC）を望む

③
完成予想図
（CG）

④
完成予想図
（CG）

②
完成予想図
（CG）



（平成25年11月23日撮影）

⑮

（牧田川右岸堤から北東を望む）

(仮称)牧田川橋左岸側
下部工施工状況

東海環状自動車道（西回り）の事業進捗状況

※（ ）のＩＣ名は仮称です

事業実施の流れ
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測量・地質調査及び設計を実施
中です。
用地幅杭設置と用地調査中です。

橋梁の下部工事を施工中です。

岐阜県

三重県

本線が開通し、大垣市・養老
町へ側道を引き渡しました。

平成24年9月15日開通

用地取得を実施中です。
橋梁の下部工事を施工
中です。
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用地
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測量・地質調査及び
設計を実施中です。
用地幅杭設置し、用
地調査中です。
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約5.1km
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測量・地質調査
及び設計を実
施中です。
用地幅杭設置
に着手しました。

測量・地質調査
及び設計を実
施中です。
用地幅杭設置
に着手しました。

工事
用地
取得

調査
設計

関市、岐阜市、山県市
内で、用地取得を実施
中です。
下部工事に着手しまし
た。

各区間の事業進捗状況（ＩＣ等の一部区間を除き、暫定2車線で整備しています。）
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ぎふこくナビ

詳しくは、インターネットで！！
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設計図による計画説明会の状況
(平成25年7月31日 岐阜市黒野・方県地区）
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仮設工事状況（ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ工法）
(揖斐川左岸から東方面を望む）

（平成２５年１１月1１日撮影）

⑧

（平成２５年１１月1１日撮影）

⑨ 仮設工事状況
(揖斐川左岸から西方面を望む）

（平成２５年８月２日撮影）

（大野神戸ＩＣ方面を望む）
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（平成２５年１１月２１日撮影）

下部工施工状況③
(山県市東深瀬地内を望む)

⑪

⑩
(神戸町下宮地内)

（平成２５年１１月１３日撮影）
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下部工施工状況⑪

（大跡交差点より南を望む）

（仮称）養老ＩＣ

（平成25年9月24日撮影）

⑮
⑭

養老ＪＣＴ
(牧田川より北を望む）

（平成25年9月24日撮影）

⑭

（牧田川右岸堤から南を望む）

（平成25年11月23日撮影）

下部工施工状況⑯
用地幅杭設置状況

（養老町横屋地区）

（平成25年11月15日撮影）
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大垣西IC料金所前（平成２４年９月１５日撮影）⑬

（平成２５年１１月２３日撮影）

（大垣市福田交差点より北側を望む）

下部工施工状況⑫

⑦地質調査の状況

⑥

（平成25年8月29日撮影）

（瑞穂市七崎地内）

地質調査の状況

（平成25年11月1日撮影）

⑥
（本巣市七五三地内）

（平成25年11月23日撮影）

（牧田川右岸堤から東を望む）

⑮
下部工施工状況
(仮称)牧田川橋右岸側

東海環状自動車道 養老地区本体工事着工式

⑰ (平成25年9月17日撮影）

⑲

岐阜国道事務所の石井所長から
岐阜市の細江市長へ
連結協議回答書が伝達されました。

（仮称）岐阜三輪スマートインターチェンジ
連結協議回答書 伝達式

②

（平成２５年６月１３日撮影）

（北勢ＩＣ）

東海環状自動車道 岐阜地区本体工事着工式

(平成25年11月16日撮影）
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④地質調査の状況
（山県市西深瀬地内を望む)

（平成25年10月22日撮影）

④

工事段階用地調査・取得段階調査・設計段階 開通


