
9月は、盛土工事を行いました。
10月は、場内の片付けを行います。

・事業者連絡先

三遠道路９号橋の橋梁(鋼)上部工事を行います。

９月は、架設設備工事を行いました。
１０月は、A1橋台ヤードにて、鋼桁組立工事を行います。

工事状況

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

工事状況

三遠南信自動車道位置図

新城市井原地区において、盛土工事を行います。

鳳来峡IC付近の本線、出入口の擁壁工事・盛土工事・法面
工事を行います。

三遠道路８号橋の橋梁(PC)上部工事を行います。

工事状況

9月は、P１橋脚からの張り出しの工事を行いました。
10月は、引き続き、P１橋脚からの張り出しの工事を行い
ます。

工事状況

９月は、擁壁工事を行いました。
１０月は、引き続き、擁壁工事とU型擁壁工事を行います。

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

かわら版三遠道路

(名号・井原)

工 事 概 要

進 捗 状 況

工 事 概 要

進 捗 状 況

① 令和３年度 三遠道路新城地区道路建設工事
若築建設㈱ 石原 0536-33-0011

② 令和４年度 三遠道路８号橋ＰＣ上部工事
㈱安藤・間 伊藤 0536-33-0885

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15

工 事 概 要

進 捗 状 況

③ 令和４年度 三遠道路新城井原地区整備工事
藤城建設㈱ 松下 0536-32-3522

進 捗 状 況

工 事 概 要

進 捗 状 況

④ 令和４年度 三遠道路９号橋鋼上部工事
㈱横河ＮＳエンジニアリング 川口 090-8821-7036
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