
◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。
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三遠南信自動車道位置図

・事業者連絡先

鳳来峡ＩＣの山側機能補償道路の法面工事を行います。 三遠道路８号橋の橋梁下部工事を行います。

7月末をもちまして全ての工事が無事完了しました。地元住民の
皆様方におかれましては、ほんとうに長い間ご協力ありがとうござ
いました。

7月で竹割土留工の掘削が完了しました。8月からは深礎の掘削
を行います。

山側機能補償道路の法面工事 現場全景

三遠道路9号橋の橋梁下部工事（A1橋台、P1橋脚）を行います。

P1橋脚の深礎掘削ですが、硬い岩盤で掘削に難儀しています。8
月も引き続き、掘り進めていきます。
A1橋台は底版のコンクリートを打設し、竪壁、胸壁と進めていきま
す。

かわら版三遠道路
( 名 号 )

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。
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三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

① 平成30年度 三遠道路道路建設工事
(株)中村組 冨士見 0536-33-0288

進 捗 状 況

工 事 概 要

② 令和元年度 三遠道路８号橋下部工事
(株)鴻池組 宮脇 0536-29-0818

進 捗 状 況

工 事 概 要

⽵割⼟留⼯

③令和元年度 三遠道路建設工事
(株)鈴木組 髙林 050-5370-5239

進 捗 状 況

工 事 概 要

A1橋台

底版の型枠を組立

てています。

P1橋脚深礎

12mのうち、

6mまで掘り下げ

ました。


