
3月は法面工事を行いました。
4月も引き続き法面工事を行います。
(3段目施工中)

工事箇所全景

軽量盛土工について、現在施工検討を行っております。
4月から作業ヤードの整備および仮設土留工を施工します。

工事箇所全景

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

三遠南信自動車道位置図

・事業者連絡先

三遠道路８号橋の橋梁下部工事を行います。 三遠道路9号橋の橋梁下部工事（A1橋台、P1橋脚）を行います。

３月も深礎杭の掘削を行いました。４月も引き続き深礎杭の掘削
を行い、掘削が完了次第、鉄筋組立・コンクリート打設を行います。
（深礎杭直径13.5m、杭長22.0ｍ）

工事箇所全景

三遠道路8号橋の橋梁下部工事(A1橋台)及び法面工事を行いま
す。

A1橋台に続き、3月末をもってP1橋脚も無事に完了しました。
地域の皆様におかれましてはご協力ありがとうございました。

工事箇所全景

鳳来峡IC上りランプ合流部分の工事、ならびに三遠道路9号橋の
橋梁下部工事（A2橋台）を行います。

かわら版三遠道路
( 名 号 )

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。
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三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

進 捗 状 況

工 事 概 要

進 捗 状 況

工 事 概 要

① 令和元年度 三遠道路８号橋下部工事
(株)鴻池組 宮脇 0536-29-0818

②令和元年度 三遠道路建設工事
(株)鈴木組 髙林 050-5370-5239

進 捗 状 況

工 事 概 要

③ 令和２年度 三遠道路8号橋南下部工事
須山建設(株) 坂牧 0536-33-0351

進 捗 状 況

工 事 概 要

④令和2年度 三遠道路新城地区改良工事
(株)鈴木組 杉山 050-5370-5239

法面工事

A1橋台

P1橋脚

A1A1

ヤード整備

軽量盛⼟⼯

仮設⼟留⼯


