
三遠南信自動車道位置図

鳳来峡本線の擁壁・函渠・地盤改良工事を行います。 鳳来峡本線、出入口の擁壁・盛土・法面工事を行います。

工事箇所全景

7月は現場打函渠の施工を行いました。8月も引続き現場
打函渠の施工を行い、軽量盛土の擁壁施工へと移ってま
いります。

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

・事業者連絡先

工事箇所全景

7月は法面工事を行いました。8月も引き続き法面工事を
行います。

三遠道路8号橋の橋梁下部工事(A1橋台)及び法面工事を
行います。

7月は足場等の解体、片付けを行い、工事完了となりまし
た。
期間中は皆様のご理解ご協力をいただき、ありがとうござい
ました。

工事箇所全景

鳳来峡IC付近の林道大六線および六所川の付替え工事を
行います。

工事箇所全景

7月は新設する林道大六線の盛土工事を行いました。
8月も引続き盛土工事を行います。

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15

かわら版三遠道路

( 名 号 )

発 行 第 149 号

（2022年 8月 1日）

責任者：安全協議会

須山建設㈱

坂牧 誠也

TEL 0536-33-0350

工 事 概 要

進 捗 状 況

工 事 概 要

進 捗 状 況

① 令和２年度 三遠道路８号橋南下部工事
須山建設(株) 坂牧 0536-33-0350

② 令和２年度 三遠道路新城地区整備工事
㈱中村組 湯野 090-3480-0095

③ 令和２年度 三遠道路新城川合地区改良工事
鈴中工業㈱ 大竹 0536-29-0111

進 捗 状 況

工 事 概 要

④ 令和３年度 三遠道路新城地区道路建設工事
若築建設㈱ 石原 0536-33-0011

工 事 概 要

進 捗 状 況

法面工事 施工箇所

（1/2）

現場打函渠工事 施工箇所 地盤改良工事 完了

施工箇所



・事業者連絡先

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

三遠南信自動車道位置図

三遠道路8号橋のPC上部工事を行います。

工事箇所全景

７月から工事開始となり,P1橋脚の脚頭部の施工を行いま
した。8月も引続きP1橋脚の脚頭部の施工を行います。
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三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！
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⑤ 令和4年度 三遠道路８号橋ＰＣ上部工事
㈱安藤・間 伊藤 0536-33-0885
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