
鳳来峡IC付近の本線、出入口の擁壁工事・盛土工事・
法面工事を行います。

三遠道路８号橋の橋梁(PC)上部工事を行います。

１１月は、P１橋脚からの張り出しの工事を行いました。
１２月は、引き続き、P１橋脚からの張り出しの工事を
行います。

１１月は、擁壁工とU型擁壁工を行いました。
１２月は、引き続き、擁壁工とU型擁壁工を行います。

六所川の河川の改修工事・盛土工事を行います。

１１月は、現地測量を行いました。
１２月は、工事用道路工の設置のための、仮水路工の施工
を行います。

工事状況

工事状況

三遠南信自動車道位置図

工事状況

１１月は、A１橋台からP１橋脚へ鋼桁の送出し架設工を行
いました。
１２月は、P１橋脚からA２橋台へ鋼桁の送出し架設工を行
います。

三遠道路９号橋の橋梁(鋼)上部工事を行います。

工事状況

・事業者連絡先

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

かわら版三遠道路

( 名 号 )

工 事 概 要

進 捗 状 況

② 令和４年度 三遠道路８号橋ＰＣ上部工事
㈱安藤・間 伊藤 0536-33-0885

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15

工 事 概 要

進 捗 状 況

発 行 第 165 号

（2023年 12月 1日）

責任者：安全協議会

鈴中工業㈱

今泉 泰斗

TEL 0536-33-0035

P1

P2

A1 張出部 張出部

⑤ 令和５年度 三遠道路新城地区整備工事
鈴中工業㈱ 今泉 0536-33-0035

至 飯田

至 浜松

① 令和３年度 三遠道路新城地区道路建設工事
若築建設㈱ 石原 0536-33-0011

工 事 概 要

進 捗 状 況

擁壁工事

至 飯田 至 浜松

U型擁壁工事

仮水路工の設置

工 事 概 要

進 捗 状 況

④ 令和４年度 三遠道路９号橋鋼上部工事
㈱横河ＮＳエンジニアリング 川口 090-8821-7036

P1 A１A２

至 飯田 至 浜松

送出し架設工事

至 浜松

至 飯田

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

